

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 環第5号
 工事名 一般廃棄物最終処分場適正化治山堰堤補強工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネタ建設
 住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成25年10月30日
- ・ 変更契約日 平成26年 4月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成25年10月30日 から 平成26年 6月17日 まで
 変更後 平成25年10月30日 から 平成26年 6月17日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 22,575,000 円
 変更後 23,220,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	治山堰堤補強工	
	盛土材掘削積込	V=10,300m ³
	盛土材運搬	V=12,300m ³
	盛土工(搬入土)	V= 9,300m ³
	仮設排水路工(φ600)	L=70m
	暗渠排水工(φ300)	L=50m
変更後	治山堰堤補強工	
	盛土材掘削積込	V=10,300m ³
	盛土材運搬	V=12,300m ³
	盛土工(搬入土)	V= 9,300m ³
	仮設排水路工(φ600)	L=70m
	暗渠排水工(φ300)	L=50m
- ・ 変更理由 消費税率の改正に伴う変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 環第1号
一般廃棄物最終処分場適正化浸出水調整槽建設 (その
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成25年 4月24日
- ・ 変更契約日 平成26年 4月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成25年 4月24日 から 平成26年 6月 9日 まで
変更後 平成25年 4月24日 から 平成26年 7月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,420,000 円
変更後 21,420,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 土木造成工 一式
0号マンホール 6か所
浸出水送水管A1 149m
側溝工 (BF-250) 61m
水路工B 121m
舗装工 (⑤密粒度As 20FH) 241m²
防護柵設置工 (ガードレール) 20m
植生工 (種子吹付) 1,310m²

変更後 土木造成工 一式
0号マンホール 6か所
浸出水送水管A1 149m
側溝工 (BF-250) 61m
水路工B 121m
舗装工 (⑤密粒度As 20FH) 241m²
防護柵設置工 (ガードレール) 20m
植生工 (種子吹付) 1,310m²
- ・ 変更理由 雪消えで地盤が軟弱になり土木造成工の作業効率が低下するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-5074号
 工事名 新害田用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成26年 2月26日
- ・ 変更契約日 平成26年 4月22日
- ・ 工 期
 変更前 平成26年 2月26日 から 平成26年 5月30日 まで
 変更後 平成26年 2月26日 から 平成26年 5月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 3,108,240 円
 変更後 3,108,240 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=14.5m
 土工 一式
 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン無し) L=14.5m A=67.2㎡
 ベンチフレーム蓋付暗渠布設替 (BFC400) L=14.5m

 変更後 復旧延長 L=14.5m
 土工 一式
 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン無し) L=14.5m A=67.2㎡
 ベンチフレーム布設替 (BF400) L=14.5m

- ・ 変更理由 水路布設替え工について、以下のとおり変更する。
 ・ベンチフレーム蓋付暗渠 → ベンチフレーム

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第25号
工事名 林道上小見線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成26年 1月16日
- ・ 変更契約日 平成26年 4月23日
- ・ 工期
変更前 平成26年 1月16日 から 平成26年 8月29日 まで
変更後 平成26年 1月16日 から 平成26年 8月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,542,400 円
変更後 3,542,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 林道改良 L=66.0m (1工区 L=50.0m、2工区 L=16.0m) W=4.0m
1工区 横断側溝(300B) L=6.0m、安定処理(t=50cm) A=232.9㎡、
上層路盤(粒度調整碎石40mm、t=10cm) A=232.9㎡、
表層(◎密粒度アスコン13F、t=4cm) A=224.0㎡
2工区 U型側溝(320) L=16.0m、安定処理(t=50cm) A=91.9㎡、
上層路盤(粒度調整碎石40mm、t=10cm) A=91.9㎡、
表層(◎密粒度アスコン13F、t=4cm) A=90.3㎡

変更後 林道改良 L=66.0m (1工区 L=50.0m、2工区 L=16.0m) W=4.0m
1工区 横断側溝(300B) L=6.0m、安定処理(t=50cm) A=232.9㎡、
上層路盤(粒度調整碎石40mm、t=10cm) A=232.9㎡、
表層(◎密粒度アスコン13F、t=4cm) A=224.0㎡
2工区 U型側溝(320) L=16.0m、安定処理(t=50cm) A=91.9㎡、
上層路盤(粒度調整碎石40mm、t=10cm) A=91.9㎡、
表層(◎密粒度アスコン13F、t=4cm) A=90.3㎡
- ・ 変更理由 既設現道とのすり付け調整のため、側溝延長・舗装面積を次のとおり変更する。
1工区安定処理、上層路盤A=232.9㎡→233.3㎡ 表層A=224.0㎡→225.6㎡
2工区側溝L=16.0m→15.7m安定処理、上層路盤A=91.9㎡→90.6㎡表層A=90.3㎡→89.0㎡

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 総第8号
 工 事 名 バス車庫改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市南押上2丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成26年 2月 5日
- ・ 変更契約日 平成26年 4月24日
- ・ 工 期
 変更前 平成26年 2月 5日 から 平成26年 5月30日 まで
 変更後 平成26年 2月 5日 から 平成26年 5月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 18,073,800 円
 変更後 18,446,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	工場から、自動車車庫への改修工事 構 造：鉄骨造 平屋 延べ面積：377.49㎡ 撤去工事：外壁撤去 680.0㎡ 外装工事：角波鋼板張り 687.0㎡ 一部石膏ボード下張り 215.0㎡ 内装工事：石膏ボード張り 184.0㎡ 鉄骨工事：建具下地補強 1,074.0kg ほか
変更後	工場から、自動車車庫への改修工事 構 造：鉄骨造 平屋 延べ面積：377.49㎡ 撤去工事：外壁撤去 680.0㎡ 外装工事：角波鋼板張り 687.0㎡ 一部石膏ボード下張り 215.0㎡ 内装工事：石膏ボード張り 184.0㎡ 鉄骨工事：建具下地補強 1,074.0kg ほか
- ・ 変更理由 「平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置等について
 (企第585号 平成26年3月20日)により、請負金額の変更を行う。
 鼻隠し下地が特殊であり、カバー工法、軒樋の取付ができないため、下地の補強を行う。