

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-5046号
 工事名 江代農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社村井建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成26年 3月 5日
- ・ 変更契約日 平成26年 5月 9日
- ・ 工 期
 変更前 平成26年 3月 5日 から 平成26年 5月 30日 まで
 変更後 平成26年 3月 5日 から 平成26年 5月 30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 1,639,440 円
 変更後 1,713,960 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=11.0m
 ・土工 一式
 ・盛土法面整形工(芝なし) A=35㎡
 ・7トノ籠工(B1.2×H0.5)3段積 L=30段m

 変更後 復旧延長 L=11.0m
 ・土工 一式
 ・盛土法面整形工(芝なし) A=99㎡
 ・7トノ籠工(B1.2×H0.5)3段積 L=30段m
- ・ 変更理由 ・数量変更
 【土工】 埋戻 12m³→31m³、不足土搬入 88m³→110m³
 【法面工】 盛土法面整形 35㎡→99㎡

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 25林災第3号
工事名 林道須川線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成25年11月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 5月15日
- ・ 工 期
変更前 平成25年11月27日 から 平成26年10月31日 まで
変更後 平成25年11月27日 から 平成26年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,732,400 円
変更後 2,682,720 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=13m W=3.0m
土 工 一式
擁 壁 工 C07^φブロック積工(控35cm, 裏コン10cm) A=41.6m²
法面保護工 むしろ伏工 A=32.8m²

変更後 復旧延長 L=13m W=3.0m
土 工 一式
擁 壁 工 C07^φブロック積工(控35cm, 裏コン10cm) A=42.8m²
法面保護工 むしろ伏工 A=32.8m²

- ・ 変更理由
 - ・ 賃金等の変動による請負代金額の変更を行う。
 - ・ ブロック積を追加し、小口止壁を1基減ずる。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-5001・5002号
真光寺ほ場農地①・真光寺ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成25年11月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 5月16日
- ・ 工 期 変更前 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日
変更後 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日
まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,581,200 円
変更後 2,629,800 円
- ・ 工事の概要

	変更前	第2160-5001号	復旧延長	L=18m
		土工		一式
		大型フトン籠工(Ⅱ型)1.5型		L=11m
		盛土法面整形工(芝なし)		A=162m ²
		第2160-5002号	復旧延長	L=18m
		土工		一式
		盛土法面整形工(芝なし)		A=5m ²
	変更後	第2160-5001号	復旧延長	L=18m
		土工		一式
		大型フトン籠工(Ⅱ型)1.5型		L=11m
		盛土法面整形工(芝なし)		A=162m ²
		第2160-5002号	復旧延長	L=18m
		土工		一式
		盛土法面整形工(芝なし)		A=5m ²
- ・ 変更理由 ・賃金等の変動による請負代金額の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-5026号
真光寺ほ場農地②災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成25年11月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 5月16日
- ・ 工 期 変更前 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで
変更後 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,393,200 円
変更後 1,432,080 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=15m
土工 一式
詰石転用フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=42段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=100m²
- 変更後 復旧延長 L=15m
土工 一式
詰石転用フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=42段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=100m²

- ・ 変更理由 ・ 賃金等の変動による請負代金額の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-5028号
工事名 真光寺ほ場農地③災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成25年11月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 5月16日
- ・ 工 期
変更前 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで
変更後 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 2,420,280 円
変更後 2,467,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=9m
土工 一式
コンクリートブロック積 (控35cm, 裏コン t =25cm) L=5m A=26.1m²
盛土法面整形工 (芝なし) A=15m²

変更後 復旧延長 L=9m
土工 一式
コンクリートブロック積 (控35cm, 裏コン t =25cm) L=5m A=26.1m²
盛土法面整形工 (芝なし) A=15m²

- ・ 変更理由 ・賃金等の変動による請負代金額の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 債務教こ第1号
 工事名 糸魚川小学校Ⅲ期外構工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成26年 2月20日
- ・ 変更契約日 平成26年 5月16日
- ・ 工 期
 変更前 平成26年 2月20日 から 平成26年 6月 6日 まで
 変更後 平成26年 2月20日 から 平成26年 6月 6日 まで

- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 21,060,000 円
 変更後 23,985,720 円

- ・ 工事の概要
 変更前 排水構造物工
 自由勾配側溝 (300*500~900) L=59m
 舗装工
 石舗装 A=432m²
 植栽工 一式
 付帯工 一式

- 変更後 排水構造物工
 自由勾配側溝 (300*600~800) L=40m
 舗装工
 石舗装 A=436m²
 カラーアスファルト舗装 A=435m²
 駐車場舗装(アスファルト) A=102m²
 植栽工 一式
 付帯工 一式

- ・ 変更理由 現場精査の結果、排水構造物工のサイズ、延長変更により減工し、石舗装部分の基礎碎石及びコンクリート舗装を増工する。学校等との打合せにより、付帯工の校門柱等を減工し、岩石運搬・設置、植栽工の高木及び各種舗装工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
環第5号
- ・ 工事名
一般廃棄物最終処分場適正化治山堰堤補強工事
- ・ 工事場所
糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別
土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所
株式会社カネタ建設
新潟県糸魚川市中央 2-4-2
- ・ 当初契約日
平成25年10月30日
- ・ 変更契約日
平成26年 5月19日
- ・ 工 期
変更前 平成25年10月30日 から 平成26年 6月17日 まで
変更後 平成25年10月30日 から 平成26年 6月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 23,220,000 円
変更後 22,529,880 円
- ・ 工事の概要
変更前 治山堰堤補強工
盛土材掘削積込 V=10,300m³
盛土材運搬 V=12,300m³
盛土工(搬入土) V= 9,300m³
仮設排水路工(φ600) L=70m
暗渠排水工(φ300) L=50m

変更後 治山堰堤補強工
盛土材掘削積込 V=10,300m³
盛土材運搬 V=12,300m³
盛土工(搬入土) V= 9,300m³
仮設排水路工(φ600) L=78m
暗渠排水工(φ300) L=58m
暗渠排水工(φ100) L=60m
- ・ 変更理由
・ 採取土中の転石量が想定より少量のため変更減(1500m³→410m³)とする。
・ 交通量がほとんど無く、交通誘導員を減(10人→0人)とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-5005号
 工事名 滑坂農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成25年11月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 5月19日
- ・ 工 期
 変更前 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで
 変更後 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,160,000 円
 変更後 2,232,360 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=14.0m
 土工 一式
 補強盛土工 V=305m³

 変更後 復旧延長 L=14.0m
 土工 一式
 補強盛土工 V=305m³

- ・ 変更理由 ・ 賃金等の変更に対するインフレスライドの運用に伴う請負代金額の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-5017・5018号
 工事名 高谷根ほ場農地・高谷根ほ場用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成25年11月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 5月19日
- ・ 工 期 変更前 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで
 変更後 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,317,600 円
 変更後 1,366,200 円
- ・ 工事の概要

	変更前	第2160-5017号	復旧延長	L=15.0m	
		土工			一式
		盛土工			V=19m ³
		第2160-5018号	復旧延長	L=25.0m	
		土工			一式
		フトン籠工 (B1.2×H0.5)			L=24段m
		フトン籠撤去・据付工 (B1.2×H0.5)			L=12段m
		盛土法面整形工 (芝なし)			A=113m ²
	変更後	第2160-5017号	復旧延長	L=15.0m	
		土工			一式
		盛土工			V=19m ³
		第2160-5018号	復旧延長	L=25.0m	
		土工			一式
		フトン籠工 (B1.2×H0.5)			L=24段m
		フトン籠撤去・据付工 (B1.2×H0.5)			L=12段m
		盛土法面整形工 (芝なし)			A=113m ²
- ・ 変更理由 ・賃金等の変更に対するインフレスライドの運用に伴う請負代金額の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第25号
 工事名 林道上小見線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笹川建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成26年 1月16日
- ・ 変更契約日 平成26年 5月19日
- ・ 工 期
 変更前 平成26年 1月16日 から 平成26年 8月29日 まで
 変更後 平成26年 1月16日 から 平成26年 8月29日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 3,542,400 円
 変更後 4,002,480 円
- ・ 工事の概要
 変更前 林道改良 L=66.0m (1工区 L=50.0m、2工区 L=16.0m) W=4.0m
 1工区 横断側溝(300B) L=6.0m、安定処理(t=50cm) A=232.9m²、
 上層路盤(粒度調整碎石40mm、t=10cm) A=232.9m²、
 表層(◎密粒度7スコン13F、t=4cm) A=224.0m²
 2工区 U型側溝(320) L=16.0m、安定処理(t=50cm) A=91.9m²、
 上層路盤(粒度調整碎石40mm、t=10cm) A=91.9m²、
 表層(◎密粒度7スコン13F、t=4cm) A=90.3m²
 変更後 林道改良L=82.5m (1工区50.0m、2工区16.0m、3工区16.5m) W=4.0m
 1工区 横断側溝(300B) L=6.0m、安定処理(t=50cm) A=232.9m²、
 上層路盤(粒度調整碎石40mm、t=10cm) A=232.9m²、
 表層(◎密粒度7スコン13F、t=4cm) A=224.0m²
 2工区 U型側溝(320) L=16.0m、安定処理(t=50cm) A=91.9m²、
 上層路盤(粒度調整碎石40mm、t=10cm) A=91.9m²、
 表層(◎密粒度7スコン13F、t=4cm) A=90.3m²
 3工区 駒止 L=16.5m
- ・ 変更理由 ・安全管理により駒止L=16.5mを追加する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-5023号
 工事名 大神堂農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大神堂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社山伸
 住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成25年11月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 5月27日
- ・ 工 期
 変更前 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで
 変更後 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 1,447,200 円
 変更後 1,463,400 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=8.0m
 土工 一式
 コンクリートブロック積 (控35cm, 裏コンt=10cm) L=5.0m A=23.7m²
 コンクリート舗装工 (t=10cm) L=10.0m A=10.4m²

変更後 復旧延長 L=8.0m
 土工 一式
 コンクリートブロック積 (控35cm, 裏コンt=10cm) L=5.0m A=23.7m²
 コンクリート舗装工 (t=10cm) L=7.5m A=10.4m²
- ・ 変更理由 賃金等の変動に対するインフレスライドの運用に伴う請負代金額の変更をおこなう。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第36号
高畑公園・名引公園遊具更新（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海・寺地地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成26年 1月23日
- ・ 変更契約日 平成26年 5月29日
- ・ 工 期
変更前 平成26年 1月23日 から 平成26年 7月 1日 まで
変更後 平成26年 1月23日 から 平成26年 7月 1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,527,200 円
変更後 3,041,280 円
- ・ 工事の概要
変更前 高畑公園 砂場設置 1基
名引公園 砂場設置 1基
ベンチ設置 3基

変更後 高畑公園 砂場設置 1基
名引公園 砂場設置 1基
ベンチ設置 3基

- ・ 変更理由 地元との協議の結果、安全確保のため築山の法勾配を緩やかにし、芝を張る。