

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 債務教こ第2号  
工 事 名 大和川小学校プール改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田伏地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社藤木組  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初 契 約 日 平成26年 2月 26日
- ・ 変 更 契 約 日 平成26年 6月 3日
- ・ 工 期  
変更前 平成26年 2月 26日 から 平成26年 6月 25日 まで  
変更後 平成26年 2月 26日 から 平成26年 6月 25日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 19,440,000 円  
変更後 19,663,560 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 フェンス改修 L=89m  
メッシュフェンス改修 L=37.4m  
門扉改修 N=5箇所  
プール塗装 (エプロン部) A=98.1m<sup>2</sup>  
プール塗装 (内部) A=465.6m<sup>2</sup>  
プールサイド防滑シート張り A=534m<sup>2</sup>  
階段ノンスリップシート張り A=22m<sup>2</sup>  
背泳用警告ポール N=4本  
  
変更後 フェンス改修 L=89m、メッシュフェンス改修 L=37m  
門扉改修 N=5箇所、プール塗装 (エプロン部) A=98.1m<sup>2</sup>  
プール塗装 (内部) A=465.6m<sup>2</sup>  
プールサイド防滑シート張り A=534m<sup>2</sup>  
階段ノンスリップシート張り A=14m<sup>2</sup>、背泳用警告ポール N=4本  
西駐車場消火用収水管撤去 N=1箇所  
シャワー配管改修 一式  
洗眼水栓取替 N=11箇所
- ・ 変 更 理 由 特例措置による労務単価の見直しを行う。現地再調査の結果、老朽の見られるシャワーの改修、散水栓の取替を行い、児童の安全に配慮するため、消火用取水設備を撤去する。下地調査の結果、クラック、モルタル補修、樹脂モルタル塗りの数量を変更する。





## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 簡水第25-1号  
工 事 名 姫川簡易水道水道管布設工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック・後藤特定共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成25年12月11日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月 6日
- ・ 工 期  
変更前 平成25年12月11日 から 平成26年 6月30日 まで  
変更後 平成25年12月11日 から 平成26年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 33,698,160 円  
変更後 34,093,440 円
- ・ 工事の概要  
変更前 全体配管延長 L=1,067.0m  
本設 [送水管]・PE-W φ100 L=667.6m  
[配水管]・PE-W φ150 L=247.6m ・PE-W φ100 L=111.3m  
・PE-W φ75 L= 6.6m ・PE-W φ50 L= 8.6m  
・PP φ25 L= 25.3m  
[制御用電気ケーブル]・CVV-S MAZV 2sq10C L=715.9m  
・CVV MAZV 2sq15C L=715.9m  
[給水管]・PP φ20 N=9本  
  
変更後 全体配管延長 L=1,067.0m  
本設 [送水管]・PE-W φ100 L=667.6m  
[配水管]・PE-W φ150 L=247.6m ・PE-W φ100 L=111.3m  
・PE-W φ75 L= 6.6m ・PE-W φ50 L= 8.6m  
・PP φ25 L= 25.3m  
[制御用電気ケーブル]・CVV-S MAZV 2sq10C L=715.9m  
・CVV MAZV 2sq15C L=715.9m  
[給水管]・PP φ20 N=9本
- ・ 変 更 理 由  
・ 想定していない暗渠水路の伏越しのため、継手変更するもの。  
・ 管路布設工事の進捗に伴い、制御ケーブル接続継手を計上することによる変更。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第32号  
林業専用道谷根広田線測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 森林土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社大地設計事務所  
住 所 新潟県上越市鴨島 1 - 1 5 8 8
- ・ 当初契約日 平成25年10月30日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月 9日
- ・ 履行期間 変更前 平成25年10月30日 から 平成26年 6月30日 まで  
変更後 平成25年10月30日 から 平成26年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,780,000 円  
変更後 4,599,720 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量設計業務委託  
平板測量 A=0.060km<sup>2</sup>  
中心線測量 L=1.00km  
縦断測量 L=1.00km  
横断測量 L=1.00km  
伐開 L=1.00km  
詳細設計 L=1.00km  
  
変更後 測量設計業務委託  
平板測量 A=0.076km<sup>2</sup>  
中心線測量 L=1.28km  
縦断測量 L=1.28km  
横断測量 L=1.28km  
伐開 L=1.28km  
詳細設計 L=1.28km

- ・ 変更理由 ・ 専用道の法線が決定し、延長を280m延伸する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 能委第2号  
ゆとり館ペレットボイラー庫新築工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 平成26年 3月19日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月11日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 3月19日 から 平成26年 6月30日 まで  
変更後 平成26年 3月19日 から 平成26年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 486,000 円  
変更後 982,800 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 建築物：ペレットボイラー庫新築工事設計業務委託  
用途：機械室  
構造：鉄骨造平屋建て  
面積：約20㎡  
地質調査：スウェーデン式サウンディング L=10m 1箇所  
  
変更後 建築物：ペレットボイラー庫新築工事設計業務委託  
用途：機械室  
構造：鉄骨造平屋建て  
面積：約20㎡  
地質調査：スウェーデン式サウンディング L=10m 1箇所
- ・ 変更理由
  - ・ 当初設計より建物面積増、及びペレットタンク屋外階段を追加したため変更増とする。
  - ・ 既存機械設備の資料が不足しており、当初設計より業務量が増えたため変更増とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 25林災第2号  
林道歌川線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字歌地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店  
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 平成25年11月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月11日
- ・ 工 期  
変更前 平成25年11月27日 から 平成26年10月31日 まで  
変更後 平成25年11月27日 から 平成26年10月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,436,400 円  
変更後 1,473,120 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=11m W=3.0m  
土工 一式  
擁壁工 COブロック積工(控35cm, 裏コン10cm) A=24.8m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=11m W=3.0m  
土工 一式  
擁壁工 COブロック積工(控35cm, 裏コン10cm) A=24.8m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 ・賃金等の変動による請負代金額の変更を行う。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 25災第457号  
市道角間線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字角間地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成26年 2月 5日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月11日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 2月 5日 から 平成26年 7月31日 まで  
変更後 平成26年 2月 5日 から 平成26年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,304,880 円  
変更後 4,160,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=11.0m  
道路幅員 W=2.2~2.3(3.2~3.3)m  
コンクリートブロック積工 SL=5.90m~7.55m A=57m<sup>2</sup>  
現場打擁壁工 小口止 N= 2基  
コンクリート舗装工 A=10m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=11.0m  
道路幅員 W=2.2~2.3(3.2~3.3)m  
コンクリートブロック積工 SL=5.90m~7.55m A=57m<sup>2</sup>  
現場打擁壁工 小口止 N= 2基  
コンクリート舗装工 A=10m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 現場再調査の結果、取付石積の施工面積を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 簡水第25-7号  
能生谷簡易水道 第1-1工区水道管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下倉・中野口地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 住 所 ガス公社・笹川特定共同企業体  
新潟県糸魚川市大字須沢 3 3 5 4
- ・ 当初契約日 平成25年11月14日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月16日
- ・ 工 期 変更前 平成25年11月14日 から 平成26年 6月30日 まで  
変更後 平成25年11月14日 から 平成26年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 37,218,960 円  
変更後 37,595,880 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=475.8m  
送水管 ・DCIP-NS φ150 L=29.7m  
・DCIP-NS φ100 L=385.8m  
・SUS(駒形橋) φ100 L=33.4m  
配水管 ・DCIP-NS φ150 L=4.1m  
・PE-W φ150 L=11.5m  
・PE-W φ100 L=11.3m  
(消火栓接続) ・PE-W φ75 N=1箇所 ・給水管 φ20 N=7本  
  
変更後 全体配管延長 L=471.5m  
送水管 ・DCIP-NS φ150 L=29.2m ・DCIP-NS φ100 L=382.0m  
・SUS(駒形橋) φ100 L=33.4m  
配水管 ・DCIP-NS φ150 L=4.1m ・PE-W φ150 L=11.5m  
・PE-W φ100 L=11.3m  
(消火栓接続) ・PE-W φ75 N=1箇所 ・給水管 φ20 N=7本  
仮設管 送水管・SGP-W φ50 L=11.5m  
配水管・SGP-W φ80 L=8.1m ・SGP-W φ80 L=3.7m
- ・ 変更理由
  - ・ 既設送配水管が、掘削の支障となることから、送水管及び配水管の仮設配管を追加。
  - ・ 新設給水管の布設個所の変更に伴い、給水管分岐の位置を変更。
  - ・ 国及び県に準じたインフレスライド条項の適用に伴い、労務単価等の上昇による変更。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-5010号  
 工 事 名 大山農道①災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成25年11月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月18日
- ・ 工 期 変更前 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで  
 変更後 平成25年11月27日 から 平成26年 8月20日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 3,650,400 円  
 (消費税込) 変更後 3,676,320 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=12.0m  
 土工 一式  
 コンクリートブロック積 (控35cm, 裏コンt=15cm) L=12.0m A=66.1m<sup>2</sup>  
 小口止工 一式  
 舗装工 砂利舗装 A=18.0m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=12.0m  
 土工 一式  
 コンクリートブロック積 (控35cm, 裏コンt=15cm) L=12.0m A=66.1m<sup>2</sup>  
 小口止工 一式  
 舗装工 砂利舗装 A=18.0m<sup>2</sup>
- ・ 変 更 理 由 ・ 賃金等の変更に対するインフレスライドの運用に伴う請負代金額の変更を行う。  
 ・ 農道の残雪状況から予定より工事着手が遅れたことにより、工期を51日延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-5011号  
大山農道②災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成25年11月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月18日
- ・ 工 期  
変更前 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで  
変更後 平成25年11月27日 から 平成26年 8月20日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,339,200 円  
変更後 1,366,200 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=28.0m  
土工 一式  
L型擁壁工 H=0.75~1.25 L=22.0m  
舗装工 コンクリート t=0.1 A=33.0m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=28.0m  
土工 一式  
L型擁壁工 H=0.75~1.25 L=22.0m  
舗装工 コンクリート t=0.1 A=33.0m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由
  - ・ 賃金等の変更に対するインフレスライドの運用に伴う請負代金額の変更を行う。
  - ・ 農道の残雪状況から予定より工事着手が遅れたことにより、工期を51日延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-5012号  
 工事名 大山農道③災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成25年11月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月18日
- ・ 工 期  
 変更前 平成25年11月27日 から 平成26年 6月30日 まで  
 変更後 平成25年11月27日 から 平成26年 8月20日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 3,326,400 円  
 変更後 3,355,560 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=12.0m  
         土工 一式  
         コンクリートブロック積工(控35cm、裏コンt=10cm) L=12.0m A=55.4m<sup>2</sup>  
         小口止工 一式  
         舗装工 コンクリート t=0.1 A=38.9m<sup>2</sup>  
  
 変更後 復旧延長 L=12.0m  
         土工 一式  
         コンクリートブロック積工(控35cm、裏コンt=10cm) L=12.0m A=55.4m<sup>2</sup>  
         小口止工 一式  
         舗装工 コンクリート t=0.1 A=38.9m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由
  - ・ 賃金等の変更に対するインフレスライドの運用に伴う請負代金額の変更を行う。
  - ・ 農道の残雪状況から予定より工事着手が遅れたことにより、工期を51日延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-5037号  
 工事名 ワラダブチ頭首工災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社小田島建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成25年12月20日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月18日
- ・ 工 期  
 変更前 平成25年12月20日 から 平成26年 7月31日 まで  
 変更後 平成25年12月20日 から 平成26年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 94,795,920 円  
 変更後 94,446,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=51.50m  
         土工 一式  
         上流取付工 L=48.50m  
         下流取付工 (右岸) L=34.60m、(左岸) L=12.71m  
         護床工 カーテンブロック(新設) N=24個  
                 カーテンブロック(転用) N=30個  
         護岸工 コンクリートブロック張工 A=203㎡  
         仮設工 一式  
  
 変更後 復旧延長 L=51.50m  
         土工 一式  
         上流取付工 L=48.50m  
         下流取付工 (右岸) L=35.20m、(左岸) L=13.20m  
         護床工 カーテンブロック(新設) N=24個  
                 カーテンブロック(転用) N=30個  
         護岸工 コンクリートブロック張工 A=203㎡  
         仮設工 一式
- ・ 変更理由
  - ・ 2次仮廻し工において、仮設数量を減する。
  - ・ 下流取付工について、施工延長を増する。  
 右岸L=34.60m→35.20m 左岸L=12.71m→13.20m

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-5050号  
 工事名 高倉農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社高鳥組  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成26年 2月26日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月18日
- ・ 工 期  
 変更前 平成26年 2月26日 から 平成26年 7月31日 まで  
 変更後 平成26年 2月26日 から 平成26年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 4,761,720 円  
 変更後 3,450,600 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=114.0m  
 ・ 排土工 V=873m<sup>3</sup>  
 ・ ベンチフォーム布設替工 (200型) L=113.4m  
 ・ ベンチフォーム布設替工 (300型) L=113.7m  
  
 変更後 復旧延長 L=108.0m  
 ・ 排土工 V=780m<sup>3</sup>  
 ・ ベンチフォーム布設替工 (300型) L=101.8m  
 ・ 分水柵布設替工 (I型下) N=7基
- ・ 変更理由  
 ・ ベンチフォーム200型布設替工を取りやめ、ベンチフォーム300型布設替工延長を減する。  
 ・ 復旧延長を L=114m→L=108mに減する。  
 ・ 分水柵布設替工 (I型下) N=7基を増工する。



## 委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	教生委第9号 能生体育館設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字能生地内				
・ 種 別	一級建築設計				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	エスデー・杉田設計特定共同企業体 新潟県糸魚川市大町1-5-25				
・ 当初契約日	平成25年10月17日				
・ 変更契約日	平成26年 6月19日				
・ 履行期間	変更前	平成25年10月17日	から	平成26年 7月31日	まで
	変更後	平成25年10月17日	から	平成26年 8月29日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	46,562,400 円			
	変更後	46,562,400 円			
・ 委託業務 の 概 要	変更前	建物名称	能生体育館		
		用途	体育館		
		構造	未定		
		延べ面積	2,239.00㎡		
		地質調査	3箇所		
	変更後	建物名称	能生体育館		
		用途	体育館		
		構造	未定		
		延べ面積	2,239.00㎡		
		地質調査	3箇所		

- ・ 変更理由 空気調和設備の要不要の調整に時間を要したため、委託期間を29日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 25大和保第1号  
大和川漁港海岸保全工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏地先
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成25年11月 7日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月23日
- ・ 工 期 変更前 平成25年11月 7日 から 平成26年 8月29日 まで  
変更後 平成25年11月 7日 から 平成26年10月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 50,007,240 円  
変更後 50,009,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 第4潜堤 L=35.5m  
基礎工 捨石投入(2 t) V=642m<sup>3</sup>  
被覆根固工 異形ブロック(16 t)据付 N=35個  
消波工 異形ブロック(30 t)据付 N=57個  
第2潜堤  
被覆根固工 異形ブロック(16 t)製作 N=11個  
  
変更後 第4潜堤 L=35.5m  
基礎工 捨石投入(2 t) V=642m<sup>3</sup>  
被覆根固工 異形ブロック(16 t)据付 N=21個  
消波工 異形ブロック(30 t)据付 N=61個  
第2潜堤
- ・ 変更理由
  - ・ インプレスライドの運用に伴う請負金額変更。
  - ・ ブロック分解組立輸送費往復→片道
  - ・ 海底地形変動に伴うブロック等数量の増
  - ・ 第2潜堤被覆根固工一別件発注H25大和川漁港海岸保全工事で調整により、取りやめ。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 25大和保第2号  
大和川漁港海岸保全その2工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏地先
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成26年 4月23日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月23日
- ・ 工 期  
変更前 平成26年 4月23日 から 平成26年 8月29日 まで  
変更後 平成26年 4月23日 から 平成27年 1月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 97,200,000 円  
変更後 100,005,840
- ・ 工事の概要  
変更前 第2潜堤 L=37.0m  
基礎工 捨石投入(2t) V=760m<sup>3</sup>  
被覆根固工 異形ブロック(16t)据付 N=45個  
消波工 異形ブロック(30t)据付 N=63個  
第3潜堤  
基礎工 捨石投入(2t) V=817m<sup>3</sup>  
被覆根固工 異形ブロック(12t)製作 N=31個  
  
変更後 第2潜堤 L=37.0m  
基礎工 捨石投入(2t) V=680m<sup>3</sup>  
被覆根固工 異形ブロック(16t)据付 N=40個  
消波工 異形ブロック(30t)据付 N=63個  
第3潜堤  
基礎工 捨石投入(2t) V=823m<sup>3</sup>  
被覆根固工 異形ブロック(12t)製作 N=16個  
第4潜堤 被覆根固工 異形ブロック(12t)据付 N=24個
- ・ 変更理由
  - ・ 別件発注のH25大和川漁港海岸保全工事との調整による、諸経費及び建設機械分解組立輸送費減、被覆ブロック数量増。
  - ・ 海底地形変動に伴う、浚渫土量増。
  - ・ 以上の変更に伴い、工期を154日延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 健第2号  
工事名 能生国民健康保険診療所建築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成25年 9月18日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月26日
- ・ 工 期  
変更前 平成25年 9月18日 から 平成26年 8月21日 まで  
変更後 平成25年 9月18日 から 平成26年 8月21日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 238,350,000  
変更後 239,841,480
- ・ 工事の概要  
変更前 用 途：診療所  
工事種別：新築 1棟  
構 造：鉄骨造2階建て  
建築面積：705.92㎡  
延床面積：939.33㎡  
屋 根：シート防水  
外 壁：金属系サイディング張り  
  
変更後 用 途：診療所  
工事種別：新築 1棟  
構 造：鉄骨造2階建て  
建築面積：705.92㎡  
延床面積：939.33㎡  
屋 根：シート防水  
外 壁：金属系サイディング張り
- ・ 変更理由 「平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置について  
(企第585号 平成26年3月20日)により、請負金額の変更を行う。  
消費税率の改正に伴い、税率を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 都第11号  
 工事名 糸魚川駅北口駅前シェルター設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
 住所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成25年10月30日
- ・ 変更契約日 平成26年6月26日
- ・ 工期  
 変更前 平成25年10月30日 から 平成26年6月26日 まで  
 変更後 平成25年10月30日 から 平成26年8月25日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 73,500,000 円  
 変更後 75,600,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 バス停・公共通路等上屋新築
 
  - ・ 鉄骨造、平屋（準耐火建築物）
  - ・ 建築面積77.61㎡、床面積0.00㎡
  - ・ 屋根：アルミハニカムパネル葺き
  - ・ ロータリーシェルターA、B、C
  - ・ オーバーシェルター
  - ・ 駅舎取合いシェルターA、B  
 変更後 消費税相当額の変更
 
  - ・ 工期変更に伴い、消費税を5%から8%に変更
- ・ 変更理由 広場整備の土木工事と関連部分の工事について工程調整が必要となり、工期を延長する。  
 消費税率が5%から8%に改正になったため、消費税相当額を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名 教生第24号  
糸魚川地区公民館改築工事 (建築)
- ・ 工事場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又・カネタ・後藤特定共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成26年 3月20日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月26日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 3月20日 から 平成27年 3月30日 まで  
変更後 平成26年 3月20日 から 平成27年 3月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 317,520,000  
変更後 328,368,600
- ・ 工事の概要 変更前 構造：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造3階建て  
建築面積：630.00㎡  
延べ床面積：1,854.58㎡  
屋 根：ウレタン塗膜防水  
外 壁：外装薄塗材  
基 礎：杭基礎  
  
変更後 構造：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造3階建て  
建築面積：630.00㎡  
延べ床面積：1,854.58㎡  
屋 根：ウレタン塗膜防水  
外 壁：外装薄塗材  
基 礎：杭基礎
- ・ 変更理由 平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による  
請負代金を変更するため。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 環第1号  
工事名 一般廃棄物最終処分場適正化浸出水調整槽建設 (その
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成25年 4月24日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月27日
- ・ 工 期  
変更前 平成25年 4月24日 から 平成26年 7月18日 まで  
変更後 平成25年 4月24日 から 平成26年 7月18日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 21,420,000 円  
変更後 20,268,150 円
- ・ 工事の概要  
変更前 土木造成工 一式  
0号マンホール 6か所  
浸出水送水管A1 149m  
側溝工 (BF-250) 61m  
水路工B 121m  
舗装工 (⑤密粒度As 20FH) 241m<sup>2</sup>  
防護柵設置工 (ガードレール) 20m  
植生工 (種子吹付) 1,310m<sup>2</sup>  
  
変更後 土木造成工 一式  
0号マンホール 6か所  
浸出水送水管A1 152m  
側溝工 (BF-250) 60m  
  
舗装工 (⑤密粒度As 20FH) 241m<sup>2</sup>  
防護柵設置工 (ガードレール) 20m  
植生工 (種子吹付) 1,080m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 インプレスライド条項適用による増。盛土量 (転用材) の設計数量差異による増。地盤が軟弱なため、土砂・伐木運搬に不整地運搬車計上による増。伐採木について用材の処分費が不要となったことによる減。通行量が極端に少ないため、交通誘導員の減。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 青第2号  
雨池森林公園太陽光発電装置修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成26年 4月25日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月30日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 4月25日 から 平成26年 7月22日 まで  
変更後 平成26年 4月25日 から 平成26年 8月11日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,736,800 円  
変更後 3,843,720 円
- ・ 工事の概要 変更前 管理棟整備  
制御弁式鉛蓄電池取替 1式  
  
トイレ棟整備  
制御弁式鉛蓄電池取替 1式  
  
変更後 管理棟整備  
制御弁式鉛蓄電池取替 1式  
太陽光電池電源電磁接触器取替 2台  
トイレ棟整備  
制御弁式鉛蓄電池取替 1式
- ・ 変更理由 管理棟の太陽光電池電源出力を最大限得るために、太陽光電池電源電磁接触器2台の取替えを増工する。  
接触器2台の増工に伴い、工期を20日間延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第1号  
 工事名 市道北平堂線ほか道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市京ヶ峰1・2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社谷村開発  
 住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成26年 5月23日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月30日
- ・ 工 期  
 変更前 平成26年 5月23日 から 平成26年 7月30日 まで  
 変更後 平成26年 5月23日 から 平成26年 7月30日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 1,566,000 円  
 変更後 1,693,440 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 道路修繕 L=43.5m W=3.6~8.2m  
 排水構造物工  
 U型側溝 (PU3-300A) L=30m  
 U型側溝 (PU3-400A) L=10m  
  
 変更後 道路修繕 L=43.5m W=3.6~8.2m  
 排水構造物工  
 U型側溝 (PU3-300A) L=30m  
 U型側溝 (PU3-400A) L=10m

- ・ 変更理由 数量精査の結果、側溝蓋の数量について不足があったため、変更増とする。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 交委第1号  
初付列フペレットボイラー庫新築工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 平成26年 3月19日
- ・ 変更契約日 平成26年 6月30日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 3月19日 から 平成26年 6月30日 まで  
変更後 平成26年 3月19日 から 平成26年 8月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 486,000 円  
変更後 486,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 下記建物の基本設計、実施設計、積算業務。  
建物名称 ペレットボイラー庫  
用途 機械室  
構造 鉄骨造平屋建て  
面積 延べ面積 約40.0㎡  
地質調査 スェデン式サウンディング L=10m 1箇所  
  
変更後 下記建物の基本設計、実施設計、積算業務。  
建物名称 ペレットボイラー庫  
用途 機械室  
構造 鉄骨造平屋建て  
面積 延べ面積 約50.0㎡  
地質調査 スェデン式サウンディング L=10m 1箇所
- ・ 変更理由 当初ペレットタンクを既存ボイラー室内に設置する計画だったが、既存配管等の設備移設が困難で設置ができないため、ペレットタンク設置場所を今回新築するペレットボイラー庫内に計画変更する。計画変更に伴い設計期間を要するため、履行期間を60日延長する。