

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第25-20号
姫川簡易水道 水道管布設（その3）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成25年 9月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月 2日
- ・ 工 期 変更前 平成25年 9月27日 から 平成26年 9月30日 まで
変更後 平成25年 9月27日 から 平成26年12月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,617,500 円
変更後 7,326,060 円
- ・ 工事の概要

変更前	「本設」全体配管延長 L=301.9m
	配水管 PE-W φ 150 L=200.5m
	PE-W φ 75 L= 18.6m
	PE-W φ 50 L= 40.8m
	PP φ 25 L= 42.0m
	消火栓 PE-W φ 100 N=1基
	給水管 PP φ 20 N=8本
変更後	「本設」全体配管延長 L=412.5m
	配水管 PE-W φ 150 L=269.8m
	PE-W φ 75 L= 18.6m
	PE-W φ 50 L= 82.1m
	PP φ 25 L= 42.0m
	消火栓 PE-W φ 100 N=1基
	給水管 PP φ 20 N=7本
- ・ 変更理由 一般農道道路改良工事（県発注）の増工に伴い、配管延長を増とし、工期を延長する。需要家の要望により給水管を減とする。消費税法の改正に伴い、消費税率を変更する。インフレスライド条項の適用に伴い、労務単価等の上昇による増額分を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

公下柵第26-13号
蓮台寺地区公共柵設置（その2）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市蓮台寺2丁目地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社谷村開発
新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日

平成26年 7月31日
- ・ 変更契約日

平成26年 9月 3日
- ・ 工 期

変更前	平成26年 7月31日	から	平成26年10月10日	まで
変更後	平成26年 7月31日	から	平成26年10月10日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,030,400 円
変更後	2,164,320 円
- ・ 工事の概要

変更前	第441工区 公共柵設置及び取付管工 N= 1箇所 表層工⑨密粒度AS(13F) t=5cm A= 64m ²
変更後	第441工区 公共柵設置及び取付管工 N= 1箇所 表層工⑨密粒度AS(13F) t=5cm A= 64m ²
- ・ 変更理由

掘削部の土質が転石混じり土のため既設舗装版への影響が大きく、当初設計の復旧幅では支障があるので、道路管理者との立会い協議により、舗装復旧面積を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

農委第3号
農道橋詳細点検・耐震診断業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市全域
- ・ 種 別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社国土開発センター新潟支店
新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日

平成26年 7月 9日
- ・ 変更契約日

平成26年 9月 3日
- ・ 履行期間

	変更前 平成26年 7月 9日	から	平成27年 1月 30日	まで
	変更後 平成26年 7月 9日	から	平成27年 1月 30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	18,252,000 円
	変更後	20,907,720 円
- ・ 委託業務
の概要

	変更前	<ul style="list-style-type: none"> ・ 詳細点検業務 N=21橋 ・ 耐震診断業務 N= 6橋
	変更後	<ul style="list-style-type: none"> ・ 詳細点検業務 N=21橋 ・ 耐震診断業務 N= 6橋
- ・ 変更理由

	蓮台寺大橋	耐震性能照査の解析方法の変更	静的解析→動的解析
	翡翠橋	橋梁点検車の使用日数の変更	1日→2日

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第38号
工事名 林道橋立上路線改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波・大字上路地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住所 新潟県糸魚川市大字青海1 1 3 5
- ・ 当初契約日 平成26年 9月 3日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月 4日
- ・ 工期
変更前 平成26年 9月 3日 から 平成26年 9月30日 まで
変更後 平成26年 9月 3日 から 平成26年12月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,640,000 円
変更後 8,640,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 林道改良 L=59.5m W=5.0m
2-2号箇所 法面保護工 L=53.5m W=5.0m
簡易吹付法砕工(H=100) A=211.5㎡
2-8号箇所 水路工 L= 6.0m W=5.0m
横断用自由勾配側溝(1000型) L=6.0m

変更後 林道改良 L=59.5m W=5.0m
2-2号箇所 法面保護工 L=53.5m W=5.0m
簡易吹付法砕工(H=100) A=211.5㎡
2-8号箇所 水路工 L= 6.0m W=5.0m
横断用自由勾配側溝(1000型) L=6.0m
- ・ 変更理由 県との工期延長協議が整ったことにより、工期を72日間延長する。
工期 28日間→100日間

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第74号
林道海沢線上路(北海)工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野 1 1 5 9 - 1
- ・ 当初契約日 平成25年11月14日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月 4日
- ・ 履行期間 変更前 平成25年11月14日 から 平成26年 9月30日 まで
変更後 平成25年11月14日 から 平成26年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,024,000 円
変更後 2,522,880 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 延長 L=260m (No. 19~No. 32)
・ 用地測量 5,905m²
・ 面積計算 5,905m²

変更後 延長 L=260m (No. 19~No. 32)
・ 用地測量 5,987m²
・ 面積計算 5,987m²
・ 用地幅杭設置 260m
・ 立木調査 143.0m²
- ・ 変更理由 現地測量と図面作成から林道用地が決定したことによる、
・ 測量面積の追加 5,905m²→5,987m²
・ 市有林にかかる立木調査面積の減 5,905m²→143m²

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

25林災第1号
林道山姥線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社高村工務所
新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日

平成25年11月27日
- ・ 変更契約日

平成26年 9月 5日
- ・ 工 期

変更前	平成25年11月27日	から	平成26年10月31日	まで
変更後	平成25年11月27日	から	平成26年10月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	9,558,000 円
変更後	9,010,440 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=18m W=4.0m	
	土 工	一式
	法面保護工	現場吹付法砕工(□300*2000*2000) A=261.4㎡
		砕内植生基材吹付工(t=3cm) A=174.1㎡
変更後	復旧延長 L=18m W=4.0m	
	土 工	一式
	法面保護工	現場吹付法砕工(□300*2000*2000) A=227.6㎡
		砕内植生基材吹付工(t=3cm) A=147.8㎡
- ・ 変更理由

・ 林道上の崩土を撤去したところ、施工面積の減少が判明したため、現場吹付法砕の施工面積を減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 浄槽第26-14号
合併処理浄化槽設置（その14）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字和泉地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成26年 7月 9日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月 5日
- ・ 工 期
変更前 平成26年 7月 9日 から 平成26年10月 6日 まで
変更後 平成26年 7月 9日 から 平成26年10月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,074,000 円
変更後 7,296,480 円
- ・ 工事の概要
変更前 浄化槽設置（45人槽） 1基
放流管 一式

変更後 浄化槽設置（45人槽） 1基
放流管 一式

- ・ 変更理由 宅内排水設備の合併処理浄化槽への流入高が深くなったことにより、本体設置高も深くなったため、土工及び保護構造物の変更に伴う増額を行う

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 建補委第4号
委託業務名 市道一の宮滝川原線用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市一の宮3丁目地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社杉本測量
住 所 新潟県糸魚川市一の宮2-8-19
- ・ 当初契約日 平成26年 6月18日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月 5日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 6月18日 から 平成26年 9月30日 まで
変更後 平成26年 6月18日 から 平成26年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,533,600 円
変更後 1,988,280 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ・用地測量 3,500m²
・面積計算 1,300m²
・用地現況測量あり
・転写連続図作成あり

変更後 ・用地測量 5,350m²
・面積計算 1,100m²
・用地現況測量あり
- ・ 変更理由 現地測量・調査及び地権者協会立会により、当初の設計よりも測量範囲が増えるため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第26-8号
能生谷簡易水道 第1工区水道管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大王・鷲尾地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住 所 カネカ・笹川建設特定共同企業体
新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成26年 5月28日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 5月28日 から 平成26年11月28日 まで
変更後 平成26年 5月28日 から 平成26年11月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 46,310,400 円
変更後 48,449,880 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=1,230.4m
配水管 ・ PE-W φ100 L=701.6m
・ 給水管 φ25以下 N=14本
・ 消火栓設置 N=1基
送水管 ・ PE-W φ100 L=528.8m
本管仮設 ・ SGP-W φ100以下 L=28.4m

変更後 全体配管延長 L=1,245.9m
配水管 ・ PE-W φ100 L=717.1m
・ 給水管 φ25以下 N=14本
・ 消火栓設置 N=1基
送水管 ・ PE-W φ100 L=528.8m
本管仮設 ・ SGP-W φ100以下 L=28.4m
- ・ 変更理由 1-2工区始点誤認に伴う始点位置変更による配管延長の増。
市道大王線において道路管理者と立会い確認した結果によるCo舗装面積の増。
既設管接続箇所の既設管が深いため、接続箇所の変更に伴う配管延長の増。

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	建委第4号 市道寺島浜2号線用地路線測量業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市寺島1丁目地内				
・ 種 別	一般測量				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	有限会社荒井測量設計 新潟県糸魚川市大字田海5 1 4 0				
・ 当初契約日	平成26年 6月25日				
・ 変更契約日	平成26年 9月10日				
・ 履行期間	変更前	平成26年 6月25日	から	平成26年10月 2日	まで
	変更後	平成26年 6月25日	から	平成27年 1月 9日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	2,721,600 円			
	変更後	2,721,600 円			
・ 委託業務 の 概 要	変更前	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用地測量 4,000m² ・ 面積計算 1,400m² ・ 用地現況測量あり ・ 転写連続図作成あり ・ 路線現地測量、中心線測量、縦横断測量あり 			
	変更後	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用地測量 4,000m² ・ 面積計算 1,400m² ・ 用地現況測量あり ・ 転写連続図作成あり ・ 路線現地測量、中心線測量、縦横断測量あり 			

・ 変更理由 道路法線について地権者との交渉に時間を要したため、工期を延長するもの。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第81号
林道海沢線上路(風波)工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高橋測量
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 平成25年11月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月12日
- ・ 履行期間 変更前 平成25年11月27日 から 平成26年 9月30日 まで
変更後 平成25年11月27日 から 平成26年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,890,000 円
変更後 1,858,680 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量延長 L=190m (0+1.0~No.10)
・ 用地測量 3,075m²
・ 面積計算 3,075m²

変更後 測量延長 L=190m (0+1.0~No.10)
・ 用地測量 2,998m²
・ 面積計算 2,998m²
- ・ 変更理由 現地測量と図面作成から林道用地が決定したことにより、測量面積を変更する。
3,075m²→2,998m²

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第82号
林道海沢線上路(風波)工区その2用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高橋測量
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 平成26年 3月 5日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月12日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 3月 5日 から 平成26年 9月30日 まで
変更後 平成26年 3月 5日 から 平成26年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,534,840 円
変更後 3,534,840 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前
 - ・ 用地測量 6,300m²
 - ・ 面積計算 6,300m²
 - ・ 用地現況測量あり
 - ・ 転写連続図作成あり
 - ・ 測量延長 360m
 - ・ 用地幅杭設置 360m
 - ・ 立木調査 6,300m
 変更後
 - ・ 用地測量 6,347m²
 - ・ 面積計算 6,347m²
 - ・ 用地現況測量あり
 - ・ 転写連続図作成あり
 - ・ 測量延長 360m
 - ・ 用地幅杭設置 360m
 - ・ 立木調査 6,163m²
- ・ 変更理由 現地測量と図面作成から林道用地が決定したことにより、
 - ・ 測量面積の変更 6,300m²→6,347m²
 - ・ 市有林面積の確定による立木調査面積の変更 6,300m²→6,163m²

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 都第18号
糸魚川駅南口広場整備（その4）工事
- ・工事場所 糸魚川市大町1丁目・中央1丁目地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住所 新潟県糸魚川市大町1-6-35
- ・当初契約日 平成26年1月23日
- ・変更契約日 平成26年9月17日
- ・工期
変更前 平成26年1月23日 から 平成26年9月29日 まで
変更後 平成26年1月23日 から 平成26年12月17日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 17,280,000 円
変更後 21,369,960 円
- ・工事の概要
変更前
撤去工 N=一式
排水構造物工 自由勾配側溝 L=142m
路側工 歩車道境界ブロック L=131m
照明工 道路照明柱設置工 N=1基

変更後
撤去工 N=一式
排水構造物工 自由勾配側溝 L=140m
路側工 歩車道境界ブロック L=93m
照明工 道路照明柱設置工 N=1基
融雪施設工 送水管布設工(L=80m) 一式
付帯工 喫煙所設置工 N=1棟
- ・変更理由
・アルプス口広場隣接箇所に喫煙施設設置N=1棟を増工。
・市道奴奈川1号線の消雪パイプ散水管について、広場整備後は歩道になるため、切り回しとして地中埋設送水管工L=80mを増工。
・キハールの施工・キハ52の搬入、糸魚川駅アルプス口（南口）広場整備工事と工程調整を要するため工期延伸。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 商委第2号
市道青海通線新幹線高架下施設実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 高沢住興
新潟県糸魚川市大字今村新田772
- ・ 当初契約日 平成26年 6月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月17日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 6月27日 から 平成26年 9月24日 まで
変更後 平成26年 6月27日 から 平成26年11月 7日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,045,600 円
変更後 3,045,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 下記建物の設計、積算、確認申請業務とする。
記
建物名称 青海通線高架下 公衆トイレ
用 途 公衆トイレ
構 造 木造平屋
延床面積 約60㎡
地質調査 スウェーデン式サウンディング 5箇所

変更後 下記建物の設計、積算、確認申請業務とする。
記
建物名称 青海通線高架下 公衆トイレ
用 途 公衆トイレ
構 造 木造平屋
延床面積 約60㎡
地質調査 スウェーデン式サウンディング 5箇所
- ・ 変更理由 庁内協議に時間を要するため、工期を44日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 商委第4号
青海地区高架下設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 高沢住興
住 所 新潟県糸魚川市大字今村新田772
- ・ 当初契約日 平成26年 6月27日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月17日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 6月27日 から 平成26年 9月24日 まで
変更後 平成26年 6月27日 から 平成26年11月 7日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 952,560 円
変更後 952,560 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 造成工事設計業務1式

変更後 造成工事設計業務1式

- ・ 変更理由 庁内協議に時間を要するため、工期を44日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第25-12号
能生谷簡易水道 島道配水池築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成26年 3月19日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月18日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 3月19日 から 平成26年 9月30日 まで
変更後 平成26年 3月19日 から 平成26年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 60,480,000 円
変更後 59,105,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 (配水池築造)
・ ステンレスパネル製配水池 (有効容量272m³)
幅10.0m×長11.0m×3.0m (有効水深2.5m/2槽式) 1池

- 変更後 (配水池築造)
・ ステンレスパネル製配水池 (有効容量272m³)
幅10.0m×長11.0m×高3.0m (有効水深2.5m/2槽式) 1池

- ・ 変更理由 ・ 施工箇所への乗り入れルートの変更に伴い、仮設工を変更するもの。
・ 残土を現地処理に変更するもの。
・ 配水池の連絡バルブ用のカバーを設置するもの。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 都委第3号
糸魚川駅自由通路・連絡通路用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 測専
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢3620
- ・ 当初契約日 平成26年 7月16日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月19日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 7月16日 から 平成26年10月13日 まで
変更後 平成26年 7月16日 から 平成26年12月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 626,400 円
変更後 648,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 用地測量 0m²
面積計算 14,000m²
用地現況測量あり
転写連続図作成あり

変更後 用地測量 0m²
面積計算 14,300m²
用地現況測量あり
転写連続図作成あり

- ・ 変更理由 面積計算の範囲が増えたため、金額及び工期を変更したい。
官民境界の問題があり、境界確認印を得られるのに時間を要するため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 都第10号
キハ52気動車修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ジェイアール西日本テクノス
住 所 兵庫県兵庫県尼崎市潮江1-2-12
- ・ 当初契約日 平成26年 7月23日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月22日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 7月23日 から 平成26年12月19日 まで
変更後 平成26年 7月23日 から 平成26年12月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,741,200 円
変更後 6,102,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 車体修繕
 - ・ 塗装修繕 1式
 - ・ 鋼板等修繕 1式
 - 室内電気設備修繕
 - ・ 電気設備修繕 1式
 変更後 車体修繕
 - ・ 塗装修繕 1式
 - ・ 鋼板等修繕 1式
 - 室内電気設備修繕
 - ・ 電気設備修繕 1式
 - 室内監視カメラ取付
 - ・ 監視カメラ取付 1式
- ・ 変更理由 キハ52気動車内に監視カメラ取付工 (N=2基) 一式を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第34号
林道橋立線改良（その3）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢2637
- ・ 当初契約日 平成26年 2月26日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月25日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 2月26日 から 平成26年10月31日 まで
変更後 平成26年 2月26日 から 平成26年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 26,418,960 円
変更後 19,593,360 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=55.0m W=3.6m
土 工 大型ブレーカ掘削 V=1942.0m³
法面保護工 モルタル吹付工(t=10cm) A= 525.3m²

変更後 施工延長 L=55.0m W=3.6m
土 工 大型ブレーカ掘削 V= 615m³
バックホウ掘削 V= 1434m³
擁 壁 工 大型ブロック積工 A= 27.5m²
法面保護工 モルタル吹付工(t=10cm) A= 758.9m²

- ・ 変更理由
 - ・ 地山掘削の土質変更に伴うブレーカ掘削の減、及びバックホウ掘削の増。
 - ・ 既設ブロック積の倒壊に伴う大型ブロック積工の増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 都第2号
 工 事 名 北陸新幹線糸魚川駅高架下施設整備工事（電気設備）
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社松沢電業
 住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 平成25年 9月19日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月25日
- ・ 工 期 変更前 平成25年 9月19日 から 平成26年12月11日 まで
 変更後 平成25年 9月19日 から 平成26年12月11日 まで
- ・ 契約金額
 （消費税込） 変更前 66,150,000 円
 変更後 66,277,440 円
- ・ 工事の概要

変更前	糸魚川駅高架下施設（展示場）新築 電気設備工事 鉄骨造 平屋建て、耐火建築物 建築面積：1,558.59㎡、延べ面積1,423.66㎡ 幹線設備、照明器具設備、電灯設備、非常灯・誘導灯設備 コンセント設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、拡声設備 誘導支援設備、誘導チャイム設備、インターホン設備 テレビ共同受信設備、監視カメラ設備、自動火災報知設備 各工事一式
変更後	糸魚川駅高架下施設（展示場）新築 電気設備工事 鉄骨造 平屋建て、耐火建築物 建築面積：1,558.59㎡、延べ面積1,423.66㎡ 幹線設備、照明器具設備、電灯設備、非常灯・誘導灯設備 コンセント設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、拡声設備 誘導支援設備、誘導チャイム設備、インターホン設備 テレビ共同受信設備、監視カメラ設備、自動火災報知設備 各工事一式
- ・ 変更理由 電動シャッター仕様に伴い、電力引込を増設し、それに伴う配線、盤を変更する。避難口
 変更に伴い、誘導灯位置と器具を変更する。施設内レイアウト、管理方法等の検討により
 電話台数、配置を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 都第3号
北陸新幹線糸魚川駅高架下施設整備工事（機械設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社栄進設備工業
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成25年 9月19日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月25日
- ・ 工 期 変更前 平成25年 9月19日 から 平成26年12月11日 まで
変更後 平成25年 9月19日 から 平成26年12月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 73,710,000 円
変更後 76,395,960 円
- ・ 工事の概要 変更前 糸魚川駅高架下施設（展示場）新築 機械設備工事
鉄骨造 平屋建て、耐火建築物
建築面積：1,558.59㎡、延べ面積1,423.66㎡
衛生器具設備、給水設備、給湯設備、ガス設備、屋外排水設備、
屋内排水設備、空調機器設備、空調ダクト設備、空調配管設備、
換気機器設備、換気ダクト設備 各工事一式
空調設備総合調整費、換気設備総合調整費 各一式

変更後 糸魚川駅高架下施設（展示場）新築 電気設備工事
鉄骨造 平屋建て、耐火建築物
建築面積：1,558.59㎡、延べ面積1,423.66㎡
衛生器具設備、給水設備、給湯設備、ガス設備、屋外排水設備、
屋内排水設備、空調機器設備、空調ダクト設備、空調配管設備、
換気機器設備、換気ダクト設備、各工事一式
空調設備総合調整費、換気設備総合調整費 各一式
- ・ 変更理由 物価、賃金の変動に伴い、建設工事請負基準約款第27条第8項の規定に基づき、請負代金の変更を行う。ガス水道局との協議により、水道メーターボックスの設置が必要となり、追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 市館第1号
 工事名 糸魚川市民会館リニューアル（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 谷村・猪又特定共同企業体
 住所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成25年 9月18日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月25日
- ・ 工期
 変更前 平成25年 9月18日 から 平成26年12月11日 まで
 変更後 平成25年 9月18日 から 平成26年12月11日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 639,450,000
 変更後 663,567,480
- ・ 工事の概要
 変更前 既存市民会館改修工事 1式
 ・ 工事種別/改修 ・ 用途/集会場
 ・ 構造/鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階 地上3階 塔屋1階
 ・ 建築面積/2,453.09㎡ ・ 延床面積/4,071.48㎡
 練習室棟建設工事 1式
 ・ 工事種別/新築 ・ 用途/集会場 ・ 構造/鉄筋コンクリート造
 平屋建 ・ 建築面積/209.32㎡ ・ 延床面積/150.85㎡
 外構工事 1式

 変更後 既存市民会館改修工事 1式
 ・ 工事種別/改修 ・ 用途/集会場
 ・ 構造/鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階 地上3階 塔屋1階
 ・ 建築面積/2,453.09㎡ ・ 延床面積/4,071.48㎡
 練習室棟建設工事 1式
 ・ 工事種別/新築 ・ 用途/集会場 ・ 構造/鉄筋コンクリート造
 平屋建 ・ 建築面積/209.32㎡ ・ 延床面積/150.85㎡
 外構工事 1式
- ・ 変更理由 国及び県に準じたインフレスライド条項の適用に伴い、労務単価等が上昇したことから、増加分について対応するため、契約金額を増額する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 市館第2号
 工 事 名 糸魚川市民会館リニューアル（電気設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成25年 9月18日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月25日
- ・ 工 期 変更前 平成25年 9月18日 から 平成26年12月11日 まで
 変更後 平成25年 9月18日 から 平成26年12月11日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 441,000,000
 変更後 454,694,400
- ・ 工事の概要

変更前	電灯設備 1式、動力設備 1式、受変電設備 1式、発電設備 1式、 構内情報通信網設備 1式、構内交換用配線設備 1式、 電気時計設備 1式、誘導支援設備 1式、テレビ共同受信設備 1式、 監視カメラ設備 1式、火災報知設備 1式、非常放送設備 1式、 構内線路設備 1式、舞台照明設備 1式、舞台音響設備 1式
変更後	電灯設備 1式、動力設備 1式、受変電設備 1式、発電設備 1式、 構内情報通信網設備 1式、構内交換用配線設備 1式、 電気時計設備 1式、誘導支援設備 1式、テレビ共同受信設備 1式、 監視カメラ設備 1式、火災報知設備 1式、非常放送設備 1式、 構内線路設備 1式、舞台照明設備 1式、舞台音響設備 1式
- ・ 変更理由 国及び県に準じたインフレスライド条項の適用に伴い、労務単価等が上昇したことから、
 増加分について対応するため、契約金額を増額する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

市館第3号
糸魚川市民会館リニューアル（機械設備）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社井上商会糸魚川支社
新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日

平成25年 9月18日
- ・ 変更契約日

平成26年 9月25日
- ・ 工 期

変更前	平成25年 9月18日	から	平成26年12月11日	まで
変更後	平成25年 9月18日	から	平成26年12月11日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	341,250,000
変更後	348,597,240
- ・ 工事の概要

変更前	衛生器具設備 1式、給水設備 1式、排水設備 1式、給湯設備 1式、 消火設備 1式、ガス設備 1式、空調設備 1式、排煙設備 1式、 換気設備 1式、自動制御設備 1式
変更後	衛生器具設備 1式、給水設備 1式、排水電設備 1式、給湯設備 1式、 消火設備 1式、ガス設備 1式、空調設備 1式、換気設備 1式、 排煙設備 1式、自動制御設備 1式
- ・ 変更理由

国及び県に準じたインフレスライド条項の適用に伴い、労務単価等が上昇したことから、増加分について対応するため、契約金額を増額する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 26農第2号
不動滝いこいの里整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成26年 5月 1日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月26日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 5月 1日 から 平成26年10月21日 まで
変更後 平成26年 5月 1日 から 平成26年10月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,224,000 円
変更後 22,997,520 円
- ・ 工事の概要

変更前	管理道路開設 L=165.0m W=45m	
	土工	一式
	路面工	コンクリート路面工 (t=12cm) A=937.9m ²
	擁壁工	巨石積工 A=58.9m ²
	水路工	横断水路 (400型) L=6.5m
	法面保護工	植生シート工 A=933.5m ² 、種子吹付工 A=351.5m ²
	安全施設工	駒止 (H=500) N=26基
	駐車場整備工	A=980.0m ²
変更後	管理道路開設 L=165.0m W=45m	
	土工	一式
	路面工	コンクリート路面工 (t=12cm) A=927.2m ²
	擁壁工	巨石張工 A=93.1m ²
	水路工	横断水路 (400型) L=6.5m
	法面保護工	植生シート工 A=829.0m ² 、種子吹付工 A=488.4m ²
	安全施設工	駒止 (H=500) N=20基
	駐車場整備工	A=817.0m ²
- ・ 変更理由
 - ・ 切土完了後の地山土質が軟弱であるため、切土法尻に暗渠排水管を設置し、路床のセメント改良を行う。
 - ・ 切土法面にクラックが発生したため、切土勾配を緩くし、法面の安定を図る。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第9号
 工事名 林道橋立線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社伊藤建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 2 6 3 7
- ・ 当初契約日 平成25年 8月28日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成25年 8月28日 から 平成26年10月31日 まで
 変更後 平成25年 8月28日 から 平成26年10月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 13,440,000 円
 変更後 28,692,840 円
- ・ 工事の概要
 変更前 施工延長 L=76.9m(1号12m, 2号14m, 3号11m, 4号6m, 5号22.9m, 6号11m)
 土工 一式
 1号箇所 擁壁工 CO⁷ブロック積工(控35cm, 裏コン10cm) A=34.4m²
 2号箇所 法面保護工 簡易吹付法砕工(H=150) A=124.9m²
 3号箇所 土留工 大型トン管(1.5×2.0) L=23.0m
 4号箇所 水路工 CO打設 L=6.0m
 5号箇所 擁壁工 L型擁壁工(H=1.5m~2.75m) L=21.0m
 6号箇所 法面保護工 簡易吹付法砕工(H=150) A=171.6m²
 変更後 施工延長 L=85.3m(1号20m, 2号14m, 3号11m, 4号6m, 5号23.3m, 6号11m)
 土工 一式
 1号箇所 法面保護工 モルタル吹付工(t=10cm) A=613.3m²
 2号箇所 法面保護工 簡易吹付法砕工(H=150) A=132.2m²
 3号箇所 土留工 大型トン管(1.5×2.0) L=23.0m
 4号箇所 水路工 CO打設 L=6.0m
 5号箇所 擁壁工 L型擁壁工(H=1.5m~2.75m) L=21.0m
 6号箇所 法面保護工 簡易吹付法砕工(H=150) A=192.7m²
- ・ 変更理由 ・1号箇所において、山側法面の地山が不安定であることから、法面掘削工に変更し、法面の安定と道路幅員の確保を図る。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 道交第2号
工 事 名 市道深道線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日 平成26年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成26年 9月26日
- ・ 工 期
変更前 平成26年 5月22日 から 平成26年10月20日 まで
変更後 平成26年 5月22日 から 平成26年12月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 14,580,000 円
変更後 14,580,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 (暫定) L=162.6m W=4.0~5.0m
撤去工 一式
土工 一式
法面工 A=790m²
法止工 N=3箇所
付帯工 一式

変更後 道路改良 (暫定) L=162.6m W=4.0~5.0m
撤去工 一式
土工 一式
法面工 A=790m²
法止工 N=3箇所
付帯工 一式

- ・ 変 更 理 由 工事施工が重複する市道深道線道路改良(その2)工事発注に伴い、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	教文第1号			
工 事 名	寺地遺跡復元住居改修工事			
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字寺地地内			
・ 種 別	建築一式工事			
・ 契約の相手方	株式会社丸田組			
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字寺地 2 2 3			
住 所				
・ 当初契約日	平成26年 6月18日			
・ 変更契約日	平成26年 9月26日			
・ 工 期	変更前	平成26年 6月18日	から	平成26年12月12日
	変更後	平成26年 6月18日	から	平成26年12月12日
				まで
・ 契約金額	変更前	5,778,000 円		
(消費税込)	変更後	6,537,240 円		
・ 工事の概要	変更前	茅葺屋根葺き替え	茅材500束	
		木材取替	27.0本	
	変更後	茅葺屋根葺き替え	茅材500束	
		木材取替	42.0本	
		茅受け	60.0本	

- ・ 変 更 理 由 茅材を撤去し木材状況を調査したところ、蟻害、腐朽箇所が増えたため取替を行うもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 都第17号
糸魚川駅北口広場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成26年1月16日
- ・ 変更契約日 平成26年9月29日
- ・ 工 期 変更前 平成26年1月16日 から 平成26年10月23日 まで
変更後 平成26年1月16日 から 平成26年10月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 36,828,000 円
変更後 33,880,680 円
- ・ 工事の概要 変更前 広場歩道工
自由勾配側溝 L=80.0m
自然石平板ブロック舗装工 A=360.0m²
照明工
道路照明柱設置工 N=3.0基
消雪パイプ工
散水管 φ65A L=56.0m

変更後 広場歩道工
自由勾配側溝 L=80.0m
自然石平板ブロック舗装工 A=360.0m²
照明工
道路照明柱設置工 N=3.0基
消雪パイプ工
散水管 φ65A L=56.0m
- ・ 変更理由 消雪パイプ散水管布設 L=95mを減工する。
広場舗装版破碎工 A=1,560m²を増工する。