

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	道交第3号
工事名	市道古御堂線道路改良（その2）工事
・工事場所	糸魚川市大字中宿地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	アイワ建設株式会社 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
・当初契約日	平成26年 8月13日
・変更契約日	平成26年11月 4日
・工期	変更前 平成26年 8月13日 から 平成26年12月15日 まで 変更後 平成26年 8月13日 から 平成27年 1月19日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 6,480,000 円 変更後 6,480,000 円
・工事の概要	変更前 道路改良 L=38.0m W=4.0m 舗装工 路盤工（再生クラッシャーラン40mm, t=12cm） A=95㎡ 道路取付工  変更後 道路改良 L=38.0m W=4.0m 舗装工 路盤工（再生クラッシャーラン40mm, t=12cm） A=95㎡ 道路取付工

・変更理由 隣接する下水道工事と交通規制の調整が必要となったことから、工事期間を延伸する。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	道交第4号
工事名	市道古御堂線舗装新設工事
・工事場所	糸魚川市大字中宿地内
・種別	舗装工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 1 1 4 4 - 1
・当初契約日	平成26年 8月 13日
・変更契約日	平成26年11月 4日
・工期	<div>変更前 平成26年 8月 13日 から 平成26年12月 15日 まで</div> <div>変更後 平成26年 8月 13日 から 平成27年 1月 19日 まで</div>
・契約金額 (消費税込)	<div>変更前 3,780,000 円</div> <div>変更後 3,780,000 円</div>
・工事の概要	<div>変更前</div> <div>舗装新設 L=157.0m W=4.0~6.0m</div> <div>舗装工 路盤工 (粒度調整碎石40mm, t=10cm) A=640m<sup>2</sup></div> <div>表層工 (密粒度As20FH, t=5cm) A=640m<sup>2</sup></div> <div>道路取付工 一式</div> <div>変更後</div> <div>舗装新設 L=157.0m W=4.0~6.0m</div> <div>舗装工 路盤工 (粒度調整碎石40mm, t=10cm) A=640m<sup>2</sup></div> <div>表層工 (密粒度As20FH, t=5cm) A=640m<sup>2</sup></div> <div>道路取付工 一式</div>

- ・変更理由 隣接する下水道工事と交通規制の調整が必要となったことから、工事期間を延伸する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      道交第6号  
工 事 名      市道深道線舗装新設工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種            別      舗装工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称      北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所  
  住            所      新潟県糸魚川市大字梶屋敷 1 1 4 4 - 1
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年 8月13日
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月 4日
- ・ 工            期      変更前 平成26年 8月13日            から    平成26年12月15日            まで  
                         変更後 平成26年 8月13日            から    平成26年12月15日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            4,158,000 円  
  (消費税込)      変更後            4,734,720 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 舗装新設 L=215.0m W=4.0~5.0m  
                         上層路盤            A=623m<sup>2</sup>  
                         表 層 工            A=888m<sup>2</sup>  
                         区 画 線            L=460m  
  
                         変更後 舗装新設 L=215.0m W=4.0~5.0m  
                         上層路盤            A=778m<sup>2</sup>  
                         表 層 工            A=982m<sup>2</sup>  
                         区 画 線            L=440m
- ・ 変 更 理 由      別途工事の取付舗装を地元との協議でコンクリート舗装からアスファルト舗装に変更するため、本工事の舗装面積を94m<sup>2</sup>増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号                    ガ水    第26-18号
- 及 び 工 事 名                能生地区 ガス管布設替 工事
- ・ 工 事 場 所                    糸魚川市 大字能生 地内
- ・ 種                                別                    管工事
- ・ 工 事 の 概 要                〈ガス〉  
   ( 変 更 後 )                本設 PEφ150mm L=241.0m  
                                  PEφ100mm L= 18.0m  
                                  供給管 6本  
                                  仮設 供給管 1本
- ・ 契 約 の 相 手 方                株式会社 カネカ  
   商号又は名称                    住                    所                    糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 26 年 6 月 25 日から 平成 26 年 11 月 28 日まで	19,440,000 円	平成 26 年 6 月 25 日
変更 (1 回目)	平成 26 年 6 月 25 日から 平成 26 年 11 月 28 日まで	20,151,720 円	平成 26 年 11 月 5 日
変更 (2 回目)	平成        年        月        日から 平成        年        月        日まで	円	平成        年        月        日
変更 (3 回目)	平成        年        月        日から 平成        年        月        日まで	円	平成        年        月        日

- ・ 変 更 理 由                    ・ 他埋設物 (NTT) の確認のため試掘箇所 1 箇所を変更増
- ・ 体育館取出箇所の試掘の結果、体育館の給水管 (50A) が支障となるため、推進さや管を給水管と供給管で共用するルートに切り回すことによるさや管の増径 (φ150mm→φ250mm) 及び給水管1本の増工
- ・ +93.0地点試掘の結果、消雪パイプ防護コンクリートが支障となり、迂回するため曲管継手の変更増

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号及び工事名 ガ水 第26-19号  
能生地区 水道管布設替 工事
- ・工事場所 糸魚川市 大字能生 地内
- ・種別 管工事
- ・工事の概要  
(変更後) 〈水道〉  
本設 φ75mm PE-W L=3.0m  
φ50mm PE-W L=9.0m  
給水管 7本
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社 カネカ  
住 所 糸魚川市大字能生7147-1

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 26 年 9 月 18 日から 平成 26 年 11 月 28 日まで	1,944,000 円	平成 26 年 9 月 18 日
変更（1回目）	平成 26 年 9 月 18 日から 平成 26 年 11 月 28 日まで	2,027,160 円	平成 26 年 11 月 5 日
変更（2回目）	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更（3回目）	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 本復旧範囲を道路管理者と協議した結果、コンクリート復旧箇所を増工  
アスファルト復旧箇所を減工したため。

# 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第26-28号
- ・ 及 び 工 事 名 上刈地区 ガス水道管布設替（その3） 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市 上刈1丁目 地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 工 事 の 概 要  
（ 変 更 後 ）
 

〈ガス〉	〈水道〉
本設 φ100mm PE L=33.0m	本設 φ100mm PE-W L=35.0m
供給管 1本	給水管 1本
- ・ 契 約 の 相 手 方  
商号又は名称 株式会社 猪又鉄工所  
住 所 糸魚川市大字新町 5 5

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 26 年 8 月 22 日から 平成 26 年 11 月 28 日まで	2,516,400 円	平成 26 年 8 月 22 日
変更（1回目）	平成 26 年 8 月 22 日から 平成 26 年 11 月 28 日まで	2,526,120 円	平成 26 年 11 月 6 日
変更（2回目）	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更（3回目）	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由
  - ・ 北側切替箇所的位置が変更になったための布設延長の減。
  - ・ 既設管の撤去処理費の計上による増。

# 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第26-32号
- ・ 及 び 工 事 名 寺町地区 ガス管布設替 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市 寺町3丁目 地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )
  - 〈ガス〉
  - 本設  $\phi 150\text{mm}$  PE L=86.0m
  - $\phi 75\text{mm}$  PE L= 1.0m
  - 供給管 1本
- ・ 契 約 の 相 手 方
  - 商号又は名称 株式会社 栄進設備工業
  - 住 所 糸魚川市南押上2丁目10番31号

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 26 年 9 月 3 日から 平成 26 年 11 月 28 日まで	4,330,800 円	平成 26 年 9 月 3 日
変更 (1 回目)	平成 26 年 9 月 3 日から 平成 26 年 11 月 28 日まで	4,761,720 円	平成 26 年 11 月 6 日
変更 (2 回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3 回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由
  - ・ 布設埋設深上の地下埋設物 (NTT光ケーブル) をかわすための継手の増。
  - ・ 市道舗装構成が設計と違ったための路盤工の増および舗装影響範囲の復旧面積の増。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      建補第10号  
  工 事 名        市道 J R 寺町南線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市南寺町1丁目地内
- ・ 種            別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称    株式会社谷村建設  
  住            所    新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当 初 契 約 日    平成26年 7月16日
- ・ 変 更 契 約 日    平成26年11月 7日
- ・ 工            期      変更前 平成26年 7月16日            から    平成26年12月19日            まで  
                         変更後 平成26年 7月16日            から    平成26年12月19日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            14,040,000 円  
  (消費税込)      変更後            12,633,840 円
- ・ 工 事 の 概 要    変更前    施工延長 L=117m W=6.0m  
                         自由勾配側溝布設 (W300)            L=52m  
                         自由勾配側溝布設 (W500)            L=11m  
                         自由勾配側溝布設 (W800)            L=66m  
                         U型側溝布設 (W250)                L=65m  
                         下層路盤工 (RC-40:t=12cm)        A=413m<sup>2</sup>  
  
                         変更後    施工延長 L=117m W=6.0m  
                         自由勾配側溝布設 (W300)            L=67m  
                         自由勾配側溝布設 (W500)            L=10m  
                         自由勾配側溝布設 (W800)            L=68m  
                         U型側溝布設 (W250)                L=56m  
                         台付管布設 (φ300)                L=7m  
                         下層路盤工 (RC-40:t=7cm)        A=474m<sup>2</sup>
- ・ 変 更 理 由    終点部の路面排水経路を変更する。  
                         ・ 台付管、自由勾配側溝増工。U型側溝減工。  
                         ・ コンクリート取壊処理工減工。



公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第15号				
工事名	市道JR寺町南線舗装新設工事				
・工事場所	糸魚川市南寺町1丁目地内				
・種別	舗装工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	本間道路株式会社糸魚川営業所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1				
・当初契約日	平成26年 9月 3日				
・変更契約日	平成26年11月 7日				
・工期	変更前 平成26年 9月 3日	から	平成26年12月 1日	まで	
	変更後 平成26年 9月 3日	から	平成26年12月 1日	まで	
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,780,000 円				
	変更後 3,759,480 円				
・工事の概要	変更前 施工延長 L=117m W=6.0(4.0)m				
	表層:⑤密As新20FH:t=5cm		A=831m <sup>2</sup>		
	上層路盤:粒調40mm:t=10cm		A=831m <sup>2</sup>		
	変更後 施工延長 L=117m W=6.0(4.0)m				
	表層:⑤密As新20FH:t=5cm		A=828m <sup>2</sup>		
	上層路盤:粒調40mm:t=10cm		A=828m <sup>2</sup>		

・変更理由 市道JR寺町南線道路改良工事の側溝布設計画変更に伴い、舗装面積を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      下補第26-1号
- 工 事 名      間脇污水幹線築造（その1）工事
  
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字間脇地内
  
- ・ 種            別      土木一式工事
  
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称      猪又建設株式会社  
  住            所      新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
  
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年 6月 25日
  
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月 7日
  
- ・ 工            期      変更前 平成26年 6月 25日            から    平成27年 1月 16日            まで  
                          変更後 平成26年 6月 25日            から    平成27年 1月 16日            まで
  
- ・ 契 約 金 額      変更前            17,280,000 円  
   (消費税込)      変更後            19,830,960 円
  
- ・ 工 事 の 概 要      変更前    施工延長 L=349.6m  
    管渠工(開削)    VU ◎150            L=137.65m  
    HIVP◎ 75            L=286.01m  
    管渠工(水管橋) SUS80×NFP200 L= 5.50m  
                          組立2号マンホール                            N= 1箇所  
                          小口径マンホール(300型)                    N= 10箇所  
                          公共樹及び取付管工                            N= 6箇所  
  
                          変更後    施工延長 L=352.1m  
    管渠工(開削)    VU ◎150            L=137.45m  
    HIVP◎ 75            L=290.31m  
    管渠工(水管橋) SUS80×NFP200 L= 5.50m  
                          組立2号マンホール                            N= 1箇所  
                          小口径マンホール(300型)                    N= 11箇所  
                          公共樹及び取付管工                            N= 6箇所
  
- ・ 変 更 理 由      ・ 軽量鋼矢板による土留めからライナープレート式土留め工への変更。  
                          ・ 法線の見直しによる小口径マンホールの追加。  
                          ・ 埋設に支障となるコンクリート構造物の増加に伴う、取壊しと廃材処理の変更増。

公共工事変更契約締結の公表

- |                         |  |   |    |             |          |
|-------------------------|--|---|----|-------------|----------|
| ・工事番号                   | 下補第26-2号   |   |    |             |          |
| ・工事名                    | 間脇污水幹線築造（その2）工事  |   |    |             |          |
| ・工事場所                   | 糸魚川市大字間脇地内   |   |    |             |          |
| ・種別                     | 土木一式工事   |   |    |             |          |
| ・契約の相手方<br>商号又は名称<br>住所 | 株式会社谷村建設<br>新潟県糸魚川市寺町1-6-35                                |   |    |             |          |
| ・当初契約日                  | 平成26年 6月25日  |   |    |             |          |
| ・変更契約日                  | 平成26年11月 7日  |   |    |             |          |
| ・工期                     | 変更前  | 平成26年 6月25日   | から | 平成27年 1月16日 | まで<br>まで |
|                         | 変更後  | 平成26年 6月25日   | から | 平成27年 1月16日 |          |
| ・契約金額<br>（消費税込）         | 変更前  | 15,876,000 円  |    |             |          |
|                         | 変更後  | 16,128,720 円  |    |             |          |
| ・工事の概要                  | 変更前  | 施工延長 L=314.5m<br>管渠工(開削) VU ◎150 L=122.00m<br>HIVP◎ 50 L=221.10m<br>管渠工(水管橋) SUS50×NFP150 L= 5.00m<br>組立1号マンホール N= 2箇所<br>小口径マンホール N= 6箇所<br>公共枿及び取付管工 N= 5箇所 |    |             |          |
|                         | 変更後  | 施工延長 L=314.6m<br>管渠工(開削) VU ◎150 L=120.70m<br>HIVP◎ 50 L=227.60m<br>管渠工(水管橋) SUS50×NFP150 L= 5.00m<br>組立1号マンホール N= 2箇所<br>小口径マンホール N= 7箇所<br>公共枿及び取付管工 N= 5箇所 |    |             |          |
| ・変更理由                   | ・70-1工区における土留工及びマンホール工の増工。<br>・同工区の擁壁の撤去復旧及びこれに要する交通誘導員の減。 |   |    |             |          |

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第2号
- ・ 工 事 名 市道横能生線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笹川建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口 1 - 1
- ・ 当初 契 約 日 平成26年 6月 4日
- ・ 変 更 契 約 日 平成26年11月11日
- ・ 工 期  
変更前 平成26年 6月 4日 から 平成26年12月 1日 まで  
変更後 平成26年 6月 4日 から 平成26年12月 1日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 27,324,000 円  
変更後 27,936,360 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 道路改良工事 L=320m W=5.5(9.5)m  
土 工 一式  
側溝工 L=313m  
法止工 L= 96m  
舗装工 A=1,740m<sup>2</sup>  
安全施設工 一式  
  
変更後 道路改良工事 L=320m W=5.5(9.5)m  
土 工 一式  
側溝工 L=302m  
法止工 L=100m  
舗装工 A=2,035m<sup>2</sup>  
安全施設工 一式
- ・ 変 更 理 由
  - ・ コンクリート二次製品の取壊し及び廃材処分量を減とする。
  - ・ 事業進捗のため、L型擁壁の施工延長と転落防止柵の基礎工を増工する。
  - ・ 冬期除雪に支障がないように舗装仮復旧を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	簡水第26-7号				
・工事名	西海簡易水道 水道管布設替工事				
・工事場所	糸魚川市大字真光寺地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方	株式会社猪又鉄工所				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字新町5 5				
・住所					
・当初契約日	平成26年 6月11日				
・変更契約日	平成26年11月11日				
・工期	変更前	平成26年 6月11日	から	平成26年11月28日	まで
	変更後	平成26年 6月11日	から	平成26年11月28日	まで
・契約金額	変更前	4,590,000 円			
・(消費税込)	変更後	4,725,000 円			
・工事の概要	変更前	本設	φ75mm PE-W L=168.0m		
			給水管 2本		
		仮設	φ75mm以下 REPCS・PE L=150.0m		
			給水管 2本		
	変更後	本設	φ75mm PE-W L=173.0m		
			給水管 2本		
		仮設	φ75mm以下 REPCS・PE L=150.0m		
			給水管 2本		
・変更理由	・切替位置変更による配管延長の増。				
	・エア溜りを防ぐために排泥管を設置。				

公共工事変更契約締結の公表

- |                         |   |   |    |             |    |
|-------------------------|---|---|----|-------------|----|
| ・工事番号                   | 下補第26-3号  |   |    |             |    |
| ・工事名                    | 中浜污水幹線築造工事  |   |    |             |    |
| ・工事場所                   | 糸魚川市大字中浜地内  |   |    |             |    |
| ・種別                     | 土木一式工事  |   |    |             |    |
| ・契約の相手方<br>商号又は名称<br>住所 | 創和ジャステック建設株式会社<br>新潟県糸魚川市大町1-5-29                         |   |    |             |    |
| ・当初契約日                  | 平成26年 7月31日   |   |    |             |    |
| ・変更契約日                  | 平成26年11月11日   |   |    |             |    |
| ・工期                     | 変更前   | 平成26年 7月31日   | から | 平成27年 1月30日 | まで |
|                         | 変更後   | 平成26年 7月31日   | から | 平成27年 1月30日 | まで |
| ・契約金額<br>(消費税込)         | 変更前   | 12,096,000 円  |    |             |    |
|                         | 変更後   | 14,513,040 円  |    |             |    |
| ・工事の概要                  | 変更前   | 施工延長 L=141.80m<br>管渠工(開削) VU◎150 L=136.85m<br>組立1号マンホール N= 4箇所<br>小口径マンホール(300型) N= 5箇所<br>公共枮及び取付管工 N= 2箇所 |    |             |    |
|                         | 変更後   | 施工延長 L=141.60m<br>管渠工(開削) VU◎150 L=136.80m<br>組立1号マンホール N= 3箇所<br>小口径マンホール(300型) N= 5箇所<br>公共枮及び取付管工 N= 2箇所 |    |             |    |
| ・変更理由                   | ・舗装にかかる舗装取壊し、廃材処理費、路盤工の増工。<br>・保護コンクリート巻き立てによる管渠布設区間延長の増。 |   |    |             |    |

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      能第2号  
   工 事 名        権現荘第1期改築（建築）工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字田麦平地内
- ・ 種            別      建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
   商号又は名称    株式会社笠原建設  
   住            所    新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年 9月 26日
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月 12日
- ・ 工            期      変更前 平成26年 9月 26日            から 平成27年 3月 17日            まで  
                          変更後 平成26年 9月 26日            から 平成27年 3月 30日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            84, 132, 000 円  
   (消費税込)      変更後            84, 132, 000 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 権現荘の改築（温泉旅館、RC造一部S造4階建て5, 130. 15㎡）  
                          1期工事  
                          既設浴室棟の改築      1式  
                          露天風呂屋根新築41. 44㎡      1棟  
                          新館の改築      1式  
                          新館エレベータ新設（11人乗り）      1基  
                          ペレットボイラー機械室棟新築33. 50㎡      1棟  
  
                          変更後 権現荘の改築（温泉旅館、RC造一部S造4階建て5, 130. 15㎡）  
                          1期工事  
                          既設浴室棟の改築      1式  
                          露天風呂屋根新築41. 44㎡      1棟  
                          新館の改築      1式  
                          新館エレベータ新設（11人乗り）      1基  
                          ペレットボイラー機械室棟新築33. 50㎡      1棟
- ・ 変 更 理 由      機械設備工事の器機納入と、建築工事の工程を調整した結果、日数を要するため工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- |         |                     |              |         |             |    |
|---------|---------------------|--------------|---------|-------------|----|
| ・工事番号   | 能第3号                |              |         |             |    |
| ・工事名    | 権現荘第1期改築（電気設備）工事    |              |         |             |    |
| ・工事場所   | 糸魚川市大字田麦平地内         |              |         |             |    |
| ・種別     | 電気工事                |              |         |             |    |
| ・契約の相手方 | 田辺工業株式会社青海支店        |              |         |             |    |
| 商号又は名称  | 新潟県糸魚川市大字青海 1 6 5 0 |              |         |             |    |
| 住所      |                     |              |         |             |    |
| ・当初契約日  | 平成26年 9月26日         |              |         |             |    |
| ・変更契約日  | 平成26年11月12日         |              |         |             |    |
| ・工期     | 変更前                 | 平成26年 9月26日  | から      | 平成27年 3月17日 | まで |
|         | 変更後                 | 平成26年 9月26日  | から      | 平成27年 3月30日 | まで |
| ・契約金額   | 変更前                 | 16,092,000 円 |         |             |    |
| （消費税込）  | 変更後                 | 16,092,000 円 |         |             |    |
| ・工事の概要  | 変更前                 | 配電盤          | 改造      | 1面          |    |
|         |                     | 分電盤          | 改造      | 1面          |    |
|         |                     | 分電盤          | 新設      | 4面          |    |
|         |                     | 照明器具         | 新設      | 159台        |    |
|         |                     | 照明器具         | 取外し・再取付 | 37台         |    |
|         |                     | 照明器具         | 撤去処分    | 85台         |    |
|         | 変更後                 | 配電盤          | 改造      | 1面          |    |
|         |                     | 分電盤          | 改造      | 1面          |    |
|         |                     | 分電盤          | 新設      | 4面          |    |
|         |                     | 照明器具         | 新設      | 159台        |    |
|         |                     | 照明器具         | 取外し・再取付 | 37台         |    |
|         |                     | 照明器具         | 撤去処分    | 85台         |    |

- ・ 変 更 理 由 建築工事の工期を延長する事に伴い、関連する本工事の工期を延長する。



公共工事変更契約締結の公表

- |                         |                                   |  |    |             |    |
|-------------------------|-----------------------------------|--|----|-------------|----|
| ・工事番号                   | 能第4号                              |  |    |             |    |
| ・工事名                    | 権現荘第1期改築（機械設備）工事                  |  |    |             |    |
| ・工事場所                   | 糸魚川市大字田麦平地内                       |  |    |             |    |
| ・種別                     | 管工事                               |  |    |             |    |
| ・契約の相手方<br>商号又は名称<br>住所 | 株式会社井上商会糸魚川支社<br>新潟県糸魚川市大町2-3-47  |  |    |             |    |
| ・当初契約日                  | 平成26年 9月26日                       |  |    |             |    |
| ・変更契約日                  | 平成26年11月12日                       |  |    |             |    |
| ・工期                     | 変更前                               | 平成26年 9月26日  | から | 平成27年 3月17日 | まで |
|                         | 変更後                               | 平成26年 9月26日  | から | 平成27年 3月30日 | まで |
| ・契約金額<br>(消費税込)         | 変更前                               | 90,396,000 円   |    |             |    |
|                         | 変更後                               | 90,396,000 円   |    |             |    |
| ・工事の概要                  | 変更前                               | 衛生器具撤去 1式<br>空調機器撤去 1式<br>ペレットボイラー 出力500,000Kcal/h 1基<br>ペレット貯蔵タンク 貯蔵量9.8m3 1基<br>熱交換器 8台<br>エアコン(1) 冷4.0KW 暖6.0KW 16台<br>エアコン(2) 冷5.6KW 暖6.7KW 4台<br>ナノミストサウナ 多人数用 2組 |    |             |    |
|                         | 変更後                               | 衛生器具撤去 1式<br>空調機器撤去 1式<br>ペレットボイラー 出力500,000Kcal/h 1基<br>ペレット貯蔵タンク 貯蔵量9.5? 1基<br>熱交換器 8台<br>エアコン(1) 冷4.0KW 暖6.0KW 16台<br>エアコン(2) 冷5.6KW 暖6.7KW 4台<br>ナノミストサウナ 多人数用 2組  |    |             |    |
| ・変更理由                   | 建築工事の工期を延長する事に伴い、関連する本工事の工期を延長する。 |  |    |             |    |

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      能第6号
- 工 事 名      市道横能生線側溝改良工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字能生地内
- ・ 種            別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称      株式会社平建設  
  住            所      新潟県糸魚川市大字柱道 7 3 4 - 4
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年 8月13日
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月12日
- ・ 工            期      変更前 平成26年 8月13日            から    平成26年12月10日            まで  
                         変更後 平成26年 8月13日            から    平成26年12月10日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            8,197,200 円  
  (消費税込)      変更後            8,708,040 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 側溝改良 L=95m  
                         自由勾配側溝設置 800型 L=56m  
                         自由勾配側溝設置 700型 L=39m  
                         アスファルト舗装工 t=5cm A=73m<sup>2</sup>  
                         附帯工 一式
- 変更後 側溝改良 L=95m  
                         自由勾配側溝設置 800型 L=56m  
                         自由勾配側溝設置 700型 L=39m  
                         アスファルト舗装工 t=5cm A=146m<sup>2</sup>  
                         附帯工 一式
- ・ 変 更 理 由      ・ 既設水路の撤去費の計上を無筋コンクリートから有筋コンクリートに変更する。  
                         ・ 舗装復旧の面積を73m<sup>2</sup>から146m<sup>2</sup>に変更する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 能委第4号  
権現荘改築工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田麦平地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 細貝・杉田設計特定共同企業体  
住 所 新潟県長岡市西津町3811-2
- ・ 当初契約日 平成26年 9月 2日
- ・ 変更契約日 平成26年11月12日
- ・ 履行期間
 

変更前	平成26年 9月 2日	から	平成27年 3月26日	まで
変更後	平成26年 9月 2日	から	平成27年 3月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	10,497,600 円
変更後	10,497,600 円
- ・ 委託業務  
の 概 要
 

変更前	工事監理業務は以下の業務とする。 能第2号 権現荘第1期改装（建築）工事 能第3号 権現荘第1期改装（電気設備）工事 能第4号 権現荘第1期改装（機械設備）工事
変更後	工事監理業務は以下の業務とする。 能第2号 権現荘第1期改装（建築）工事 能第3号 権現荘第1期改装（電気設備）工事 能第4号 権現荘第1期改装（機械設備）工事
- ・ 変更理由 工事監理する工期が延長する事に伴い、工期延長を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 親知委第1号  
親不知漁港機能保全計画策定業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字外波地先
- ・ 種 別 水産土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社センク 2 1  
住 所 東京都中央区日本橋堀留町 2 - 1 0 - 9
- ・ 当初契約日 平成26年 6月 4日
- ・ 変更契約日 平成26年11月12日
- ・ 履行期間  
変更前 平成26年 6月 4日 から 平成27年 1月30日 まで  
変更後 平成26年 6月 4日 から 平成27年 1月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,685,600 円  
変更後 11,843,280 円
- ・ 委託業務  
の 概 要  
変更前 機能保全計画策定業務  
簡易調査業務 (陸上、海上) A=14,549.6m<sup>2</sup>  
詳細調査業務 (潜水調査) A= 1,794.4m<sup>2</sup>  
詳細調査業務 (コア採取) N= 6箇所  
機能保全対策 N= 22施設  
機能保全計画書の作成 N= 22施設  
  
変更後 機能保全計画策定業務  
簡易調査業務 (陸上、海上) A=21,675.0m<sup>2</sup>  
詳細調査業務 (潜水調査) A=2,124.3m<sup>2</sup>  
詳細調査業務 (コア採取) N= 13箇所  
機能保全対策 N= 12施設  
機能保全計画書の作成 N= 12施設
- ・ 変更理由 漁港施設の現状の再精査により、・簡易調査 A=14,549.6m<sup>2</sup>→21,675.0m<sup>2</sup>  
・潜水調査 A=1,794.4m<sup>2</sup>→2,124.3m<sup>2</sup> ・コア採取 N=6箇所→13箇所 に変更する。  
機能保全対策及び機能保全計画書の作成数を N=22施設→12施設 に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      教文第2号  
工 事 名      小滝川硬玉産地保存整備工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種            別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称      株式会社小滝建材  
  住            所      新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年 8月22日
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月12日
- ・ 工            期      変更前 平成26年 8月22日            から    平成26年12月25日            まで  
                         変更後 平成26年 8月22日            から    平成27年 3月31日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            27,432,000 円  
  (消費税込)      変更後            27,432,000 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 硬玉産地保存整備
  - ・ 硬玉原石展示    N=1個
  - ・ 手摺柵            L=46m
  - ・ 標柱サイン       N=1基
  - ・ 解説サイン       N=1基
  - ・ 床サイン          N=4基
  - ・ 監視カメラ       N=2基  
 変更後 硬玉産地保存整備
  - ・ 硬玉原石展示    N=1個
  - ・ 手摺柵            L=46m
  - ・ 標柱サイン       N=1基
  - ・ 解説サイン       N=1基
  - ・ 床サイン          N=4基
  - ・ 監視カメラ       N=2基
- ・ 変 更 理 由      監視カメラに関する機器及び解説サイン等の施設工の製作に日数を要するため、工期を延長したい。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      農第13号  
  工 事 名      十ヶ字用水改修第2次工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字別所地内
- ・ 種            別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称      有限会社山伸  
  住            所      新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年 9月 3日
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月14日
- ・ 工            期      変更前 平成26年 9月 3日            から 平成27年 1月30日            まで  
                         変更後 平成26年 9月 3日            から 平成27年 1月30日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            2,538,000 円  
  (消費税込)      変更後            2,370,600 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 用水改修延長 L=57.0m  
                         1工区 (第1種蓋版工)      L= 8.0m  
                         2工区 (第2種蓋版工)      L=18.0m  
                         3工区 (第2種蓋版工)      L=18.5m  
                         4工区 (第1種蓋版工)      L=12.5m  
  
                         変更後 用水改修延長 L=57.5m  
                         1工区 (第3・4種蓋版工)      L= 7.9m  
                         2工区 (第5・6種蓋版工)      L=18.3m  
                         3工区 (第7・8種蓋版工)      L=18.8m  
                         4工区 (第9・10・11種蓋版工)      L=12.5m
- ・ 変 更 理 由      ・ 用水改修延長の増 L=57.0m→L=57.5m  
                         ・ 防護柵工延長の減 L=36.0m→L=30.0m  
                         ・ 蓋板の製作経費の減

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 交第7号
- ・ 工 事 名 糸魚川ジオパーク看板整備（その3）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小田島建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当 初 契 約 日 平成26年 9月26日
- ・ 変 更 契 約 日 平成26年11月14日
- ・ 工 期  
変更前 平成26年 9月26日 から 平成26年11月25日 まで  
変更後 平成26年 9月26日 から 平成27年 1月23日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 1,587,600 円  
変更後 1,828,440 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 入口案内誘導板新設 1枚  
入口標柱貼り替え 1枚  
大断層誘導看板新設 1枚  
大断層解説板貼り替え、移設 1枚  
プレートパネル貼り替え 1枚  
撮影スポット看板新設 2か所  
解説板新設 1枚  
構造線パネル新設 1枚、フォッサマグナパーク大看板新設 1式  
  
変更後 入口案内誘導板新設 1枚  
入口標柱貼り替え 1枚  
大断層誘導看板新設 1枚  
大断層解説板貼り替え、移設 1枚  
プレートパネル貼り替え 1枚  
撮影スポット看板新設 2か所  
解説板新設 1枚  
構造線パネル新設 1枚、フォッサマグナパーク大看板新設 1式
- ・ 変 更 理 由 現地立会いの結果、誘導看板のレイアウト変更、看板設置用ポール追加等が生じたため。



## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	簡水第25-11号 能生谷簡易水道 取水施設・導水管新設工事			
・工事場所	糸魚川市大字柵口地内			
・種別	管工事			
・契約の相手方 商号又は名称 住所	田辺・丸山特定共同企業体 新潟県糸魚川市大字青海1650			
・当初契約日	平成26年 3月27日			
・変更契約日	平成26年11月14日			
・工期	変更前	平成26年 3月27日	から	平成26年11月28日
	変更後	平成26年 3月27日	から	平成27年 3月27日
・契約金額 (消費税込)	変更前	52,704,000 円		まで
	変更後	52,704,000 円		まで
・工事の概要	変更前	本設 [取水管]・埋渠スクリーン(SUS304, 200A×6.0m) N=2.0本 ・ステンレス管(SUS304, 200A×6.0m) N=1.0本 [逆流洗浄管]・逆流洗浄装置(SUS304, 洗浄部25A/集合管50A) N=2組 ・送気管(SUS304) φ50 L=31.1m [導水管]・DCIP(NS, K) φ200 L=118.7m・PE-W φ100 L=314.6m [越流管]・PE-W φ200 L=54.9m[排泥管]・PE-W φ100 L=11.6m [接合井築造]接合井(RC造2槽, 3.6m×2.1m×H2.0m) N=1.0池 [農業排水路]・ボックスカルバート L=8.0m		
	変更後	本設 [取水管]・埋渠スクリーン(SUS304, 200A×6.0m) N=2.0本 ・ステンレス管(SUS304, 200A×6.0m) N=1.0本 [逆流洗浄管]・逆流洗浄装置(SUS304, 洗浄部25A/集合管50A) N=2組 ・送気管(SUS304) φ50 L=31.1m [導水管]・DCIP(NS, K) φ200 L=118.7m・PE-W φ100 L=314.6m [越流管]・PE-W φ200 L=54.9m[排泥管]・PE-W φ100 L=11.6m [接合井築造]接合井(RC造2槽, 3.6m×2.1m×H2.0m) N=1.0池 [農業排水路]・ボックスカルバート L=8.0m		

・変更理由 ・他工区(簡水第26-18号)との調整により工期延長するもの。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	簡水第26-8号					
工事名	能生谷簡易水道 第1工区水道管布設替工事					
・工事場所	糸魚川市大字大王・鷲尾地内					
・種別	管工事					
・契約の相手方	カネカ・笹川建設特定共同企業体					
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1					
住所						
・当初契約日	平成26年 5月28日					
・変更契約日	平成26年11月14日					
・工期	変更前	平成26年 5月28日	から	平成26年11月28日	まで	
	変更後	平成26年 5月28日	から	平成26年11月28日	まで	
・契約金額	変更前	48,449,880 円				
(消費税込)	変更後	49,071,960 円				
・工事の概要	変更前	全体配管延長 L=1,245.9m				
	配水管	・ PE-W	φ 100	L=717.1m		
		・ 給水管	φ 25以下	N=14本		
		・ 消火栓設置		N=1基		
	送水管	・ PE-W	φ 100	L=528.8m		
	本管仮設	・ SGP-W	φ 100以下	L=28.4m		
	変更後	全体配管延長 L=1,242.9m				
	配水管	・ PE-W	φ 100	L=714.1m		
		・ 給水管	φ 25以下	N=14本		
		・ 消火栓設置		N=1基		
	送水管	・ PE-W	φ 100	L=528.8m		
	本管仮設	・ SGP-W	φ 100以下	L=28.4m		
・変更理由	・道路管理者と立会い協議した結果による舗装復旧面積の変更					
	・舗装復旧面積の増に伴う交通誘導員の増					

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      農第17号  
工 事 名      林道福来口線改良工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字田海地内
- ・ 種              別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称      株式会社山岸組  
住              所      新潟県糸魚川市大字青海 4 4 9 4 - 1
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年10月 8日
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月17日
- ・ 工              期      変更前 平成26年10月 8日              から      平成27年 1月 9日              まで  
                                 変更後 平成26年10月 8日              から      平成27年 1月 9日              まで
- ・ 契 約 金 額      変更前              2, 473, 200 円  
(消費税込)      変更後              2, 590, 920 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 林道改良      L=13m W=3.6m  
                                 土              工                              一              式  
                                 法面保護工 植生基材マット工 (T-30)      A=252.7m<sup>2</sup>
- 変更後 林道改良      L=13m W=3.6m  
                                 土              工                              一              式  
                                 法面保護工 植生基材マット工 (T-30)      A=259.9m<sup>2</sup>
- ・ 変 更 理 由      ・ 法面保護工施工面積の増 A=252.7m<sup>2</sup>→259.9m<sup>2</sup>

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      25林災第16号  
工 事 名      林道放山線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種            別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称      株式会社丸山組  
  住            所      新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年 5月28日
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月17日
- ・ 工            期      変更前 平成26年 5月28日            から    平成27年 1月30日            まで  
                         変更後 平成26年 5月28日            から    平成27年 1月30日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            16,632,000 円  
  (消費税込)      変更後            15,650,280 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前    復旧延長 L=30m W=5.0m  
                         土            工                                    一    式  
                         法面保護工    ラス張工                                    A=482.7㎡  
                                            吹付法枠工 (□200)                                    L=841.3m  
                                            枠内モルタル吹付工 (t=7cm)                                    A=100.6㎡  
                                            枠内植生基材吹付工 (t=3cm)                                    A=208.6㎡  
                         仮    設    工    仮囲い工 (H=3.0m)                                    L=25.0m  
  
                         変更後    復旧延長 L=30m W=5.0m  
                         土            工                                    一    式  
                         法面保護工    ラス張工                                    A=443.8㎡  
                                            吹付法枠工 (□200)                                    L=718.8m  
                                            枠内モルタル吹付工 (t=7cm)                                    A=112.3㎡  
                                            枠内植生基材吹付工 (t=3cm)                                    A=182.3㎡  
                         仮    設    工    仮囲い工 (H=3.0m)                                    L=25.0m
- ・ 変 更 理 由      ・ 崩土処理増工により法面保護範囲が小さくなるため、現場吹付法枠工等の施工面積等を減する。ラス張工A=482.7㎡→443.8㎡ 吹付法枠工L=841.3m→718.8m  
                         モルタル吹付工A=100.6㎡→112.3㎡ 植生基材吹付工A=208.6㎡→182.3㎡

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      建第11号  
   工 事 名        市道諏訪出戸線道路修繕工事
  
- ・ 工 事 場 所        糸魚川市大字大野地内
  
- ・ 種                別        土木一式工事
  
- ・ 契約の相手方  
   商号又は名称      株式会社谷村開発  
   住                所      新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
  
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年 9月18日
  
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月17日
  
- ・ 工                期      変更前 平成26年 9月18日                      から    平成26年11月26日                      まで  
                          変更後 平成26年 9月18日                      から    平成26年11月26日                      まで
  
- ・ 契 約 金 額        変更前                2,052,000 円  
   (消費税込)        変更後                2,586,600 円
  
- ・ 工 事 の 概 要      変更前    側溝改修    L=8.0m  
    排水側溝構造物    エコカルパート(1500\*1000)                      L=8m  
    舗装工    下層路盤    RC-40    t=15cm                      A=16m<sup>2</sup>  
                   上層路盤    M-40    t=15cm                      A=16m<sup>2</sup>  
                   表層    ⑨(密粒度アスコン)    t=5cm                      A=30m<sup>2</sup>  
  
    変更後    側溝改修    L=8.0m  
    排水側溝構造物    エコカルパート(1500\*1000)                      L=8m  
    舗装工    下層路盤    RC-40    t=15cm                      A=20m<sup>2</sup>  
                   上層路盤    M-40    t=15cm                      A=20m<sup>2</sup>  
                   表層    ⑨(密粒度アスコン)    t=5cm                      A=41m<sup>2</sup>
  
- ・ 変 更 理 由      ・ 片側交互通行の車線確保のため歩車道境界ブロック撤去分を追加する。  
                          ・ 掘削したところ、地元の水道管が支障となるため、水道管切回し工を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	簡水第26-7号
工事名	西海簡易水道 水道管布設替工事
・工事場所	糸魚川市大字真光寺地内
・種別	管工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社猪又鉄工所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
・当初契約日	平成26年 6月11日
・変更契約日	平成26年11月17日
・工期	変更前 平成26年 6月11日 から 平成26年11月28日 まで 変更後 平成26年 6月11日 から 平成26年11月28日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 4,725,000 円 変更後 4,673,160 円
・工事の概要	変更前 本設 $\phi$ 75mm PE-W L=173.0m 給水管 2本 仮設 $\phi$ 75mm以下 REPCS・PE L=150.0m 給水管 2本  変更後 本設 $\phi$ 75mm PE-W L=173.0m 給水管 2本 仮設 $\phi$ 75mm以下 REPCS・PE L=150.0m 給水管 2本

・変更理由 ・関係機関との協議に伴う仮舗装の削除

公共工事変更契約締結の公表

- |                         |  |             |           |                  |        |
|-------------------------|--|-------------|-----------|------------------|--------|
| ・工事番号                   | 教生第3号  |             |           |                  |        |
| ・工事名                    | 市民総合体育館改修（建築）工事  |             |           |                  |        |
| ・工事場所                   | 糸魚川市上刈4丁目地内  |             |           |                  |        |
| ・種別                     | 建築一式工事   |             |           |                  |        |
| ・契約の相手方<br>商号又は名称<br>住所 | 有限会社大黒組<br>新潟県糸魚川市大町1-6-6  |             |           |                  |        |
| ・当初契約日                  | 平成26年8月13日   |             |           |                  |        |
| ・変更契約日                  | 平成26年11月17日  |             |           |                  |        |
| ・工期                     | 変更前  | 平成26年8月13日  | から        | 平成26年12月10日      | まで     |
|                         | 変更後  | 平成26年8月13日  | から        | 平成26年12月18日      | まで     |
| ・契約金額<br>（消費税込）         | 変更前  | 5,400,000 円 |           |                  |        |
|                         | 変更後  | 5,731,560 円 |           |                  |        |
| ・工事の概要                  | 変更前  | 建具工事        | 避難扉取替     | カバー工法            | 2箇所    |
|                         |  | 内装工事        | 前室壁張替     | ビニールクロス          | 27.6㎡  |
|                         |  | 防水工事        |           |                  |        |
|                         |  |             | 正面玄関屋根    | 床面塩化ビニール樹脂系シート防水 | 43.0㎡  |
|                         |  |             |           | 立ち上り部ウレタン塗膜防水    | 12.5㎡  |
|                         |  | 外装工事        | 正面玄関軒天    | 防カビ塗装吹付け         | 107.0㎡ |
|                         |  | メインアリーナ     | センターネット取替 | H6.77m×L31.5m    | 1箇所    |
|                         |  | メインアリーナ     | 観客席取付     |                  | 17箇所   |
|                         | 変更後  | 建具工事        | 避難扉取替     | カバー工法            | 2箇所    |
|                         |  | 内装工事        | 前室壁張替     | ビニールクロス          | 27.6㎡  |
|                         |  | 防水工事        |           |                  |        |
|                         |  |             | 正面玄関屋根    | 床面塩化ビニール樹脂系シート防水 | 43.0㎡  |
|                         |  |             |           | 立ち上り部ウレタン塗膜防水    | 12.5㎡  |
|                         |  | 外装工事        | 正面玄関軒天    | 防カビ塗装吹付け         | 107.0㎡ |
|                         |  | メインアリーナ     | センターネット取替 | H6.77m×L31.5m    | 1箇所    |
|                         |  | メインアリーナ     | 観客席取付     |                  | 21箇所   |
| ・変更理由                   | <p>現地調査の結果、新たに破損している観客席があったため、取替箇所を追加し変更増とする。現地調査の結果、南側外壁にタイルの浮き、破損している部分があったため、張替工事を追加し変更増とする。増工に伴い、工期を8日間延長する。</p> |             |           |                  |        |

- |                         |                                      |   |    |             |    |
|-------------------------|--------------------------------------|---|----|-------------|----|
| ・工事番号                   | 市館第1号                                |   |    |             |    |
| ・工事名                    | 糸魚川市民会館リニューアル（建築）工事                  |   |    |             |    |
| ・工事場所                   | 糸魚川市一の宮1丁目地内                         |   |    |             |    |
| ・種別                     | 建築一式工事                               |   |    |             |    |
| ・契約の相手方<br>商号又は名称<br>住所 | 谷村・猪又特定共同企業体<br>新潟県糸魚川市寺町1-6-35      |   |    |             |    |
| ・当初契約日                  | 平成25年 9月18日                          |   |    |             |    |
| ・変更契約日                  | 平成26年11月17日                          |   |    |             |    |
| ・工期                     | 変更前                                  | 平成25年 9月18日   | から | 平成26年12月11日 | まで |
|                         | 変更後                                  | 平成25年 9月18日   | から | 平成27年 2月 3日 | まで |
| ・契約金額<br>(消費税込)         | 変更前                                  | 663,567,480   |    |             |    |
|                         | 変更後                                  | 663,567,480   |    |             |    |
| ・工事の概要                  | 変更前                                  | 既存市民会館改修工事 1式<br>・工事種別／改修 ・用途／集会場<br>・構造／鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階 地上3階 塔屋1階<br>・建築面積／2,453.09㎡ ・延床面積／4,071.48㎡<br>練習室棟建設工事 1式<br>・工事種別／新築 ・用途／集会場 ・構造／鉄筋コンクリート造<br>平屋建 ・建築面積／209.32㎡ ・延床面積／150.85㎡<br>外構工事 1式 |    |             |    |
|                         | 変更後                                  | 既存市民会館改修工事 1式<br>・工事種別／改修 ・用途／集会場<br>・構造／鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階 地上3階 塔屋1階<br>・建築面積／2,453.09㎡ ・延床面積／4,071.48㎡<br>練習室棟建設工事 1式<br>・工事種別／新築 ・用途／集会場 ・構造／鉄筋コンクリート造<br>平屋建 ・建築面積／209.32㎡ ・延床面積／150.85㎡<br>外構工事 1式 |    |             |    |
| ・変更理由                   | ・建築基準法改正により耐震天井の工法変更に期間を要したため工期を延長する |   |    |             |    |







公共工事変更契約締結の公表

- |                         |                              |  |    |             |          |
|-------------------------|------------------------------|--|----|-------------|----------|
| ・工事番号                   | 市館第4号                        |  |    |             |          |
| ・工事名                    | 糸魚川市民会館リニューアル（舞台機構）工事        |  |    |             |          |
| ・工事場所                   | 糸魚川市一の宮1丁目地内                 |  |    |             |          |
| ・種別                     | 機械器具設置工事                     |  |    |             |          |
| ・契約の相手方<br>商号又は名称<br>住所 | 株式会社博電舎<br>大阪府大阪市福島区海老江8-9-9 |  |    |             |          |
| ・当初契約日                  | 平成25年 9月26日                  |  |    |             |          |
| ・変更契約日                  | 平成26年11月17日                  |  |    |             |          |
| ・工期                     | 変更前                          | 平成25年 9月26日  | から | 平成26年12月11日 | まで<br>まで |
|                         | 変更後                          | 平成25年 9月26日  | から | 平成27年 2月 3日 |          |
| ・契約金額<br>(消費税込)         | 変更前                          | 23,491,320 円   |    |             |          |
|                         | 変更後                          | 23,491,320 円   |    |             |          |
| ・工事の概要                  | 変更前                          | 舞台機構工事 1式、サスペンションライト 1式、<br>第一天井反射板昇降装置 1式、既設設備撤去 1式、<br>電気工事 1式、諸幕一時撤去復旧 1式 |    |             |          |
|                         | 変更後                          | 舞台機構工事 1式、サスペンションライト 1式、<br>第一天井反射板昇降装置 1式、既設設備撤去 1式、<br>電気工事 1式、諸幕一時撤去復旧 1式 |    |             |          |
| ・変更理由                   | 建築工事の変更に伴い工期を延長する。           |  |    |             |          |

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 市館委第1号  
糸魚川市民会館リニューアル工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市一の宮1丁目 地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社細貝建築事務所  
住 所 新潟県長岡市西津町3811-2
- ・ 当初契約日 平成25年 8月 5日
- ・ 変更契約日 平成26年11月17日
- ・ 履行期間
 

変更前	平成25年 8月 5日	から	平成27年 1月 6日	まで
変更後	平成25年 8月 5日	から	平成27年 3月 2日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	57,529,500 円
変更後	57,529,500 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 糸魚川市民会館リニューアル 工事監理業務 一式

変更後 糸魚川市民会館リニューアル 工事監理業務 一式

- ・ 変更理由 建築工事の変更に伴い工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      浄排第26-2号  
   工 事 名        浄化槽排水専用管舗装復旧工事
  
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字大野地内
  
- ・ 種            別      舗装工事
  
- ・ 契約の相手方  
   商号又は名称    株式会社小滝建材  
   住            所    新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
  
- ・ 当 初 契 約 日    平成26年10月16日
  
- ・ 変 更 契 約 日    平成26年11月18日
  
- ・ 工            期      変更前 平成26年10月16日            から    平成27年 1月16日            まで  
                          変更後 平成26年10月16日            から    平成27年 3月27日            まで
  
- ・ 契 約 金 額      変更前            8,640,000 円  
   (消費税込)      変更後            13,342,320 円
  
- ・ 工 事 の 概 要    変更前    舗装復旧延長 L=417.4m  
    表層工 (⑤密粒度As, t=5cm)    A=1,008m<sup>2</sup>  
    表層工 (⑦密粒度As, t=5cm)    A= 489m<sup>2</sup>  
  
                          変更後    舗装復旧延長 L=639.0m  
    表層工 (⑤密粒度As, t=5cm)    A=1,848m<sup>2</sup>  
    表層工 (⑦密粒度As, t=5cm)    A= 490m<sup>2</sup>
  
- ・ 変 更 理 由    道路管理に支障があるため、人家が連担する区間の舗装復旧延長を変更増する。併せて  
                          工期を70日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      総第9号  
工 事 名      亀が丘コミュニティ広場整備工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種            別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称      株式会社カネタ建設  
  住            所      新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年 7月16日
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月19日
- ・ 工            期      変更前 平成26年 7月16日            から 平成26年12月12日            まで  
                         変更後 平成26年 7月16日            から 平成26年12月26日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            14,580,000 円  
  (消費税込)      変更後            15,009,840 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 広場整備工  
                         土工    一式  
                         植栽工    ソメイヨシノ (H3.5m-C0.18m-W1.5m)    N=20本  
                         付帯工    スロープ工 (巨石積工)    一式  
                         準備工    植栽伐採・伐根処理工 (N=48本)    一式  
  
                         変更後 広場整備工  
                         土工    一式  
                         植栽工    ソメイヨシノ (H3.5m-C0.18m-W1.5m)    N=20本  
                         付帯工    スロープ工 (巨石積工)    一式  
                         準備工    植栽伐採・伐根処理工 (N=48本)    一式  
                         【変更】付帯工    ベンチ設置工    L=1800 (2基)
- ・ 変 更 理 由      ・客土工において、広場内への搬入について特捜車による小運搬を計上したが、  
                         施工方法の変更から小運搬を減工。  
                         ・既設側溝の基礎コンクリート等が埋設されていたため、コンクリート取壊工分を増工。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      交第3号  
工 事 名      高浪の池展望施設設置工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種              別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称      株式会社小滝建材  
  住              所      新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年 9月10日
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月19日
- ・ 工              期      変更前 平成26年 9月10日              から    平成26年12月18日              まで  
                         変更後 平成26年 9月10日              から    平成26年12月18日              まで
- ・ 契 約 金 額      変更前              3,002,400 円  
  (消費税込)      変更後              3,222,720 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前    展望施設整備  
                         土工    一式  
                         法止工    L= 14m  
                         側溝工    L= 22m  
                         法面工    A= 92m<sup>2</sup>  
                         舗装工    A= 161m<sup>2</sup>  
  
                         変更後    展望施設整備  
                         土工    一式  
                         法止工    L= 14m  
                         側溝工    L= 22m  
                         法面工    A= 92m<sup>2</sup>  
                         舗装工    A= 161m<sup>2</sup>  
                         安全施設工    L= 12m  
                         附帯工(看板基礎)    N= 2 基
- ・ 変 更 理 由      別途設置する案内看板の基礎工(B500×L500×H450)を2基設置する。駐車車両の転落防止のため、縁石工を12m増工する。盛土法面の洗掘防止のため植生シートを97m<sup>2</sup>増工する。以上、主な理由により設計変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- |                         |  |      |      |                        |                            |                    |                        |                    |                        |         |         |
|-------------------------|--|------|------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|---------|
| ・工事番号<br>及び工事名          | ガ水 第26-17号<br>桂地区 ガス水道管布設替（その1） 工事   |      |      |                        |                            |                    |                        |                    |                        |         |         |
| ・工事場所                   | 糸魚川市 大字桂 地内  |      |      |                        |                            |                    |                        |                    |                        |         |         |
| ・種別                     | 管工事  |      |      |                        |                            |                    |                        |                    |                        |         |         |
| ・工事の概要<br>（変更後）         | <table border="0"> <tr> <td>〈ガス〉</td> <td>〈水道〉</td> </tr> <tr> <td>本設 φ 100mm PE L=114.0m</td> <td>本設 φ 100mm PE - W L=116.0m</td> </tr> <tr> <td>φ 75mm PE L=160.0m</td> <td>φ 75mm PE - W L=168.0m</td> </tr> <tr> <td>φ 50mm PE L= 56.0m</td> <td>φ 50mm PE - W L= 59.0m</td> </tr> <tr> <td>供給管 28本</td> <td>給水管 29本</td> </tr> </table> | 〈ガス〉 | 〈水道〉 | 本設 φ 100mm PE L=114.0m | 本設 φ 100mm PE - W L=116.0m | φ 75mm PE L=160.0m | φ 75mm PE - W L=168.0m | φ 50mm PE L= 56.0m | φ 50mm PE - W L= 59.0m | 供給管 28本 | 給水管 29本 |
| 〈ガス〉                    | 〈水道〉   |      |      |                        |                            |                    |                        |                    |                        |         |         |
| 本設 φ 100mm PE L=114.0m  | 本設 φ 100mm PE - W L=116.0m   |      |      |                        |                            |                    |                        |                    |                        |         |         |
| φ 75mm PE L=160.0m      | φ 75mm PE - W L=168.0m   |      |      |                        |                            |                    |                        |                    |                        |         |         |
| φ 50mm PE L= 56.0m      | φ 50mm PE - W L= 59.0m   |      |      |                        |                            |                    |                        |                    |                        |         |         |
| 供給管 28本                 | 給水管 29本  |      |      |                        |                            |                    |                        |                    |                        |         |         |
| ・契約の相手方<br>商号又は名称<br>住所 | 株式会社 カネカ<br>糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1   |      |      |                        |                            |                    |                        |                    |                        |         |         |

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 26 年 9 月 10 日から 平成 27 年 3 月 25 日まで	28,620,000 円	平成 26 年 9 月 10 日
変更（1回目）	平成 26 年 9 月 10 日から 平成 27 年 3 月 25 日まで	29,484,000 円	平成 26 年 11 月 20 日
変更（2回目）	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更（3回目）	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・変更理由  
 ＜ガス水道共通＞・試験掘削の結果、Bライン斎藤宅付近の横断暗渠を伏せ越すため曲管継手・水取器及び土工の変更増。  
 ・試験掘削の結果、Aライン西側終点付近の既設管が更新済みだったため、更新区間の施工延長を変更減。  
 ＜ガス＞・需要家との協議の結果、供給管2本を変更増。



## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	道交第2号
工事名	市道深道線道路改良工事
・工事場所	糸魚川市大字真光寺地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	アイワ建設株式会社 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
・当初契約日	平成26年 5月22日
・変更契約日	平成26年11月21日
・工期	<div>変更前 平成26年 5月22日 から 平成26年12月15日 まで</div> <div>変更後 平成26年 5月22日 から 平成26年12月15日 まで</div>
・契約金額 (消費税込)	<div>変更前 14,580,000 円</div> <div>変更後 15,185,880 円</div>
・工事の概要	<div>変更前 道路改良 (暫定) L=162.6m W=4.0~5.0m</div> <div>撤去工 一式</div> <div>土工 一式</div> <div>法面工 A=790m<sup>2</sup></div> <div>法止工 N=3箇所</div> <div>付帯工 一式</div> <div>変更後 道路改良 (暫定) L=162.6m W=4.0~5.0m</div> <div>撤去工 一式</div> <div>土工 一式</div> <div>法面工 A=840m<sup>2</sup></div> <div>法止工 N=2箇所</div> <div>付帯工 一式</div>

- ・変更理由
  - ・現場の土質が良好であり、切土法面が安定しているため、2号法止工及び3号法止工の36m<sup>2</sup>を減とする。
  - ・事業進捗のため、法面保護工(植生工)の面積を670m<sup>2</sup>増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	交第5号				
工事名	早川ブナ埋没林活用整備工事				
・工事場所	糸魚川市大字北山地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社木島組 新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5				
・当初契約日	平成26年 9月 3日				
・変更契約日	平成26年11月21日				
・工期	変更前 平成26年 9月 3日 変更後 平成26年 9月 3日	から から	平成26年12月16日 平成27年 1月30日	まで まで	
・契約金額 (消費税込)	変更前 6,804,000 円 変更後 6,804,000 円				
・工事の概要	変更前 道路拡幅工 L=12m コンクリートブロック積工 SL=1.84~2.70m 現場打ち擁壁工 小口止 通路工 W=1.0m ベンチリューム700 コンクリート階段工		N=2箇所 A=56m <sup>2</sup> N=4基 L=102m L=11m 一式		
	変更後 道路拡幅工 L=12m コンクリートブロック積工 SL=1.84~2.70m 現場打ち擁壁工 小口止 通路工 W=1.0m ベンチリューム700 コンクリート階段工		N=2箇所 A=56m <sup>2</sup> N=4基 L=102m L=11m 一式		

・変更理由 県工事との工程調整により、工事期間を45日間（述べ150日間）延伸する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      農第7号  
工 事 名      林道入山線改良工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種              別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称      株式会社後藤組  
住              所      新潟県糸魚川市上刈 6 - 1 - 1 8
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年 7月 16日
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月 25日
- ・ 工              期      変更前 平成26年 7月 16日              から      平成27年 2月 27日              まで  
                                 変更後 平成26年 7月 16日              から      平成27年 2月 27日              まで
- ・ 契 約 金 額      変更前              39,744,000 円  
(消費税込)      変更後              40,529,160 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前      林道改良 L=39.9m W=4.0m  
   落石防護柵工(柵高3m)      L=29.9m  
   ロープ伏工(金網併用)      A=96m<sup>2</sup>  
  
   変更後      林道改良 L=39.9m W=4.0m  
   落石防護柵工(柵高3m)      L= 29.9m  
   ロープ伏工(金網併用)      A=132m<sup>2</sup>
- ・ 変 更 理 由      ・ ロープ伏工上部の落石危険箇所解消のため、施工範囲をA=96m<sup>2</sup>から132m<sup>2</sup>に増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- |                         |                             |  |    |             |    |
|-------------------------|-----------------------------|--|----|-------------|----|
| ・工事番号                   | 農第9号<br>東海ほ場用水改修工事          |  |    |             |    |
| ・工事場所                   | 糸魚川市大字東海地内                  |  |    |             |    |
| ・種別                     | 土木一式工事                      |  |    |             |    |
| ・契約の相手方<br>商号又は名称<br>住所 | 株式会社平建設<br>新潟県糸魚川市大字柱道734-4 |  |    |             |    |
| ・当初契約日                  | 平成26年 8月 6日                 |  |    |             |    |
| ・変更契約日                  | 平成26年11月26日                 |  |    |             |    |
| ・工期                     | 変更前                         | 平成26年 8月 6日  | から | 平成27年 1月30日 | まで |
|                         | 変更後                         | 平成26年 8月 6日  | から | 平成27年 1月30日 | まで |
| ・契約金額<br>(消費税込)         | 変更前                         | 2,797,200 円  |    |             |    |
|                         | 変更後                         | 3,291,840 円  |    |             |    |
| ・工事の概要                  | 変更前                         | 用水路改修延長 L=102.0m<br>水路工 ベンチフリューム800型布設 L=102.0m<br>コンクリート蓋 (BF800用) 設置 N=46枚 |    |             |    |
|                         | 変更後                         | 用水路改修延長 L=102.0m<br>水路工 ベンチフリューム800型布設 L=102.0m<br>コンクリート蓋 (BF800用) 設置 N=63枚 |    |             |    |

- ・変更理由 ・地元要望及び、現地再調査の結果、山からの土砂流入を確認したことから  
コンクリート蓋を17枚増量する。

公共工事変更契約締結の公表

- |                         |                                     |  |    |             |              |
|-------------------------|-------------------------------------|--|----|-------------|--------------|
| ・工事番号                   | 建第7号                                |  |    |             |              |
| ・工事名                    | 須沢セト田消雪パイプ水中ポンプ更新工事                 |  |    |             |              |
| ・工事場所                   | 糸魚川市大字須沢地内                          |  |    |             |              |
| ・種別                     | 管工事                                 |  |    |             |              |
| ・契約の相手方<br>商号又は名称<br>住所 | 有限会社青海ガス水道公社<br>新潟県糸魚川市大字須沢 3 3 5 4 |  |    |             |              |
| ・当初契約日                  | 平成26年 7月24日                         |  |    |             |              |
| ・変更契約日                  | 平成26年11月26日                         |  |    |             |              |
| ・工期                     | 変更前                                 | 平成26年 7月24日  | から | 平成27年 1月14日 | まで           |
|                         | 変更後                                 | 平成26年 7月24日  | から | 平成27年 1月14日 | まで           |
| ・契約金額<br>(消費税込)         | 変更前                                 | 5,130,000 円  |    |             |              |
|                         | 変更後                                 | 4,478,760 円  |    |             |              |
| ・工事の概要                  | 変更前                                 | 消雪パイプ水中ポンプ更新<br>水中ポンプ (口径125mm×15.0kw×2段)<br>プレキャスト消雪用ポンプ室 |    |             | N=1基<br>N=1基 |
|                         | 変更後                                 | 消雪パイプ水中ポンプ更新<br>水中ポンプ (口径125mm×15.0kw×2段)<br>プレキャスト消雪用ポンプ室 |    |             | N=1基<br>N=1基 |

- ・変更理由 ・ハンドホールおよびプルボックス設置を減工する。  
現地再調査の結果、既設ポンプ室内のプルボックスの状態が良好であるため、既設ポンプ室を撤去せず、ハンドホールとして再利用し、既設ケーブルとの接続を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第5号				
工事名	市道駅前通線道路改良工事				
・工事場所	糸魚川市大町1丁目地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	創和ジャステック建設株式会社 新潟県糸魚川市大町1-5-29				
・当初契約日	平成26年6月18日				
・変更契約日	平成26年11月26日				
・工期	変更前 平成26年6月18日 変更後 平成26年6月18日	から	平成26年12月26日 平成27年1月30日	まで	
・契約金額 (消費税込)	変更前 11,016,000 円 変更後 11,016,000 円				
・工事の概要	変更前 施工延長 L=73.8m W=6.0m 自由勾配側溝布設(300) 側溝改良(400) 歩車境界ブロック設置(150) 消雪パイプ布設(VP100A~VP65A) 下層路盤工(t=12cm)		L=41m L=24m L=46m L=71m A=658㎡		
	変更後 施工延長 L=73.8m W=6.0m 自由勾配側溝布設(300) 側溝改良(400) 歩車境界ブロック設置(150) 消雪パイプ布設(VP100A~VP65A) 下層路盤工(t=12cm)		L=41m L=24m L=46m L=71m A=658㎡		

- ・変更理由 県工事との工程調整により、工事期間を35日間延長し、のべ227日間とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第16号				
・工事名	市道駅前通線舗装新設工事				
・工事場所	糸魚川市大町1丁目地内				
・種別	舗装工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	新潟道路株式会社糸魚川営業所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11				
・当初契約日	平成26年9月3日				
・変更契約日	平成26年11月26日				
・工期	変更前 平成26年9月3日 変更後 平成26年9月3日	から	平成26年12月19日 平成27年1月30日	まで	
・契約金額 (消費税込)	変更前 8,186,400 円 変更後 8,186,400 円				
・工事の概要	変更前 施工延長 L=73.8m W=8.0(6.0)m 表層:⑤密As新20FH(ベンガラ色):t=5cm 上層路盤:粒調40mm:t=15cm		A=658m <sup>2</sup> A=658m <sup>2</sup>		
	変更後 施工延長 L=73.8m W=8.0(6.0)m 表層:密As新20FH(ベンガラ色):t=5cm 上層路盤:粒調40mm:t=15cm		A=658m <sup>2</sup> A=658m <sup>2</sup>		

・変更理由 県道との工程調整により、工事期間を42日間延長し、のべ150日間とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	道交第5号
工 事 名	市道深道線道路改良（その2）工事
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字真光寺地内
・ 種 別	土木一式工事
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	アイワ建設株式会社 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
・ 当 初 契 約 日	平成26年 8月13日
・ 変 更 契 約 日	平成26年11月26日
・ 工 期	<div>変更前 平成26年 8月13日 から 平成26年12月15日 まで</div> <div>変更後 平成26年 8月13日 から 平成26年12月15日 まで</div>
・ 契 約 金 額 (消費税込)	<div>変更前 9,612,000 円</div> <div>変更後 10,026,720 円</div>
・ 工 事 の 概 要	<div>変更前 道路改良 L=162.6m W=4.0～5.0m</div> <div>排水工 L=307m</div> <div>路盤工 A=623m<sup>2</sup></div> <div>法面工 A=620m<sup>2</sup></div> <div>付帯工 一式</div> <div>変更後 道路改良 L=162.6m W=4.0～5.0m</div> <div>排水工 L=299m</div> <div>路盤工 A=647m<sup>2</sup></div> <div>法面工 A= - m<sup>2</sup></div> <div>付帯工 一式</div>

- ・ 変 更 理 由
- ・ 事業進捗のため、道路側溝コンクリート蓋の設置を272枚増工する。
  - ・ 法面保護工(植生工)を他工事で施工するため皆減とする。
  - ・ 転落防止柵を8基増工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      都第3号  
  工 事 名      市道糸魚川駅南線道路改良工事
  
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市中央1・2丁目地内
  
- ・ 種            別      土木一式工事
  
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称      株式会社カネタ建設  
  住            所      新潟県糸魚川市中央2-4-2
  
- ・ 当 初 契 約 日      平成26年 5月22日
  
- ・ 変 更 契 約 日      平成26年11月26日
  
- ・ 工            期      変更前 平成26年 5月22日            から    平成26年12月17日            まで  
                         変更後 平成26年 5月22日            から    平成26年12月17日            まで
  
- ・ 契 約 金 額      変更前            29,700,000 円  
  (消費税込)      変更後            31,109,400 円
  
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 市道糸魚川駅南線 道路改良延長 L=261m    W=23m  
                         土工    一式  
                         排水構造物工  
                         歩車道境界ブロック組み合わせL型側溝    L=85m  
                         自由勾配側溝 (300×300)            L=16m  
                         舗装工  
                         透水性平板ブロック (300×300×60)    A=193m<sup>2</sup>  
                         市道中央大通線取付工    一式  
  
                         変更後 市道糸魚川駅南線 道路改良延長    L=261m    W=23m  
                         土工    一式  
                         排水構造物工  
                         歩車道境界ブロック組合せL型側溝    L=85m  
                         自由勾配側溝 (300×300)            L=16m  
                         舗装工  
                         透水性平板ブロック (300×300×60)    A=172m<sup>2</sup>  
                         市道中央大通線取付工
  
- ・ 変 更 理 由      現場再精査により、透水性平板ブロック (300×600×60) A=193m<sup>2</sup>を172m<sup>2</sup>に減工し、透水性平板ブロック (300×300×80) A=70m<sup>2</sup>を92m<sup>2</sup>に増工。鉄道・運輸機構との協議により、機構で設置した仮設道路A=907m<sup>2</sup>について、撤去運搬処分を増工。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	都第18号
・工事名	糸魚川駅南口広場整備（その4）工事
・工事場所	糸魚川市大町1丁目・中央1丁目地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社谷村建設 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
・当初契約日	平成26年1月23日
・変更契約日	平成26年11月28日
・工期	<div>変更前 平成26年1月23日 から 平成26年12月17日 まで</div> <div>変更後 平成26年1月23日 から 平成26年12月17日 まで</div>
・契約金額 (消費税込)	<div>変更前 21,369,960 円</div> <div>変更後 21,744,720 円</div>
・工事の概要	<div>変更前           <div>撤去工 N=一式</div> <div>排水構造物工 自由勾配側溝 L=142m</div> <div>路側溝 歩車道境界ブロック L=131m</div> <div>照明工 道路照明柱設置工 N=1基</div> </div> <div>変更後           <div>撤去工 N=一式</div> <div>排水構造物工 自由勾配側溝 L=142m</div> <div>路側溝 歩車道境界ブロック L=131m</div> <div>照明工 道路照明柱設置工 N=1基</div> </div>

- ・変更理由 仮設道路のアスファルト舗装A=130㎡を撤去・処分を増工。