

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

商第1号
(仮称)新幹線青海高架下多目的施設新築(建築)工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別

建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社丸田組
新潟県糸魚川市大字寺地223
- ・ 当初契約日

平成27年 7月 2日
- ・ 変更契約日

平成27年10月 7日
- ・ 工 期

変更前	平成27年 7月 2日	から	平成27年10月29日	まで
変更後	平成27年 7月 2日	から	平成27年10月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	23,598,000 円
変更後	24,468,480 円
- ・ 工事の概要

変更前	建築工事 一式
	構 造：木造平屋建
	建築面積：136.40m ²
	延べ面積：126.18m ²
	屋 根：長尺GLカー鋼板瓦棒葺t=0.35
	外 壁：窯業系サイディング t=14
変更後	建築工事 一式
	構 造：木造平屋建
	建築面積：136.40m ²
	延べ面積：126.18m ²
	屋 根：長尺GLカー鋼板瓦棒葺t=0.35
	外 壁：窯業系サイディング t=14
	カーアスファルト舗装工事 A=40.9m ²
	既存コンクリート擁壁撤去 V=9.0m ³ 建物看板取付 一式
- ・ 変更理由

 - ・ 外構工事で舗装しなかった箇所について、カーアスファルト舗装工事を追加し変更増とする。
 - ・ 掘削したところ、コンクリート擁壁が見つかったため、撤去工事を追加し変更増とする。
 - ・ 建物看板取付工事を追加し、変更増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 商第2号
(仮称)新幹線青海高架下多目的施設新築(電気設備)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 水島・司経常共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字田海1179-1
- ・ 当初契約日 平成27年 7月 1日
- ・ 変更契約日 平成27年10月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 7月 1日 から 平成27年10月28日 まで
変更後 平成27年 7月 1日 から 平成27年10月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,434,400 円
変更後 4,295,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 電気設備 一式
引込幹線設備
動力設備
電灯設備
コンセント設備
電話情報配管配線設備
テレビ共聴設備
非常警報設備

変更後 電気設備 一式
引込幹線設備
動力設備
電灯設備
コンセント設備
電話情報配管配線設備
テレビ共聴設備 非常警報設備
イベント用電源設備 (外部コンセント4.0箇所) 一式
- ・ 変更理由
 - ・ 設計照査の結果、壁内部配線等計上していなかった配線があるため、配線を追加計上し変更増とする。
 - ・ 広場等でのイベント開催時に対応するため、外部電源設備を追加し、変更増とする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 商委第1号
(仮称)新幹線青海高架下多目的施設新築工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 高沢住興
住 所 新潟県糸魚川市大字今村新田772
- ・ 当初契約日 平成27年 5月19日
- ・ 変更契約日 平成27年10月 7日
- ・ 履行期間 変更前 平成27年 5月19日 から 平成27年10月21日 まで
変更後 平成27年 5月19日 から 平成27年11月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,041,200 円
変更後 2,041,200 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 商第1号 (仮称)新幹線青海高架下多目的施設新築 (建築) 工事
商第2号 (仮称)新幹線青海高架下多目的施設新築 (電気設備) 工事
商第3号 (仮称)新幹線青海高架下多目的施設新築 (機械設備) 工事
上記の新築部分に係る工事監理業務 一式

変更後 商第1号 (仮称)ピアタウン青海多目的施設新築 (建築) 工事
商第2号 (仮称)ピアタウン青海多目的施設新築 (電気設備) 工事
商第3号 (仮称)ピアタウン青海多目的施設新築 (電気設備) 工事
上記の新築部分に係る工事監理業務 一式
- ・ 変更理由 監理業務対象工事の発注時期が当初計画より変更となったため、対象工事の工期に合わせるため20日間延長し変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第6号
藤崎地区地籍調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社桑原測量社
住 所 新潟県上越市大字西田中6 2 - 1 4
- ・ 当初契約日 平成27年 8月21日
- ・ 変更契約日 平成27年10月 8日
- ・ 履行期間 変更前 平成27年 8月21日 から 平成28年 3月11日 まで
変更後 平成27年 8月21日 から 平成28年 3月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,104,000 円
変更後 5,126,760 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査面積 A=0.77km²
第22計画区 (C D) A=0.06km²
第23計画区 (C D) A=0.11km²
第24計画区 (C D) A=0.27km²
第25計画区 (C D) A=0.10km²
第26計画区 (C D) A=0.13km²
第27計画区 (C D) A=0.10km²

変更後 調査面積 A=0.94km²
第22計画区 (C D) A=0.06km²
第23計画区 (C D) A=0.14km²
第24計画区 (C D) A=0.31km²
第25計画区 (C D) A=0.10km²
第26計画区 (C D) A=0.20km²
第27計画区 (C D) A=0.13km²
- ・ 変更理由 事業区域の変更に伴い、第23計画区、第24計画区、第26計画区及び第27計画区の調査面積を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 交第1号
蓮華温泉駐車場公衆トイレ改築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成27年 6月 3日
- ・ 変更契約日 平成27年10月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 6月 3日 から 平成27年10月30日 まで
変更後 平成27年 6月 3日 から 平成27年10月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 29,700,000 円
変更後 29,889,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 改築工事:撤去工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事
構造:鉄筋コンクリート造平屋建て
建築面積:32.18㎡ 延床面積:32.18㎡

変更後 改築工事:撤去工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事
構造:鉄筋コンクリート造平屋建て
建築面積:32.18㎡ 延床面積:32.18㎡

追加工事
開口部の追加、電気配線の経路変更、雨水管のルート変更
- ・ 変更理由 工事实施にあたり開口部の追加、電気配線の経路変更、雨水管のルート変更が必要となったため

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第27-6号
早川簡易水道 水源施設・管路整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市 大字越 地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 6 5 0
- ・ 当初契約日 平成27年 6月10日
- ・ 変更契約日 平成27年10月13日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 6月10日 から 平成27年11月30日 まで
変更後 平成27年 6月10日 から 平成27年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,916,000 円
変更後 3,259,440 円
- ・ 工事の概要

変更前	送水管	<ul style="list-style-type: none"> ・ PE-W φ 50 L=17.6m ・ PE-W φ 100 L=5.0m ・ SGP-VD φ 50 L=6.9m
	機械設備	<ul style="list-style-type: none"> ・ 滅菌設備 1式 ・ 送水ポンプ設備 1式
	滅菌室	<ul style="list-style-type: none"> ・ 滅菌室 1棟
	送水管撤去	<ul style="list-style-type: none"> ・ SGP-VD φ 50 L=5.2m
	滅菌室撤去	<ul style="list-style-type: none"> ・ 滅菌室 1棟
変更後	送水管	<ul style="list-style-type: none"> ・ PE-W φ 50 L=16.5m ・ PE-W φ 100 L=5.0m ・ SGP-VD φ 50 L=6.9m
	機械設備	<ul style="list-style-type: none"> ・ 滅菌設備 1式 ・ 送水ポンプ設備 1式
	滅菌室設置、撤去	<ul style="list-style-type: none"> 1式
	送水管撤去	<ul style="list-style-type: none"> ・ SGP-VD φ 50 L=5.2m
	排水管	<ul style="list-style-type: none"> ・ HiVP φ 50 L=6.7m
- ・ 変更理由 給水開始に伴い、県から水質検査を求められたため、水質検査を追加する。
道路側溝（VS）が深いため、曲管を増工し下越配管とする。
取水ポンプの排水管が土中にて破損しているため、配管工事を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第3号
市道谷根下村組線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成27年 7月 1日
- ・ 変更契約日 平成27年10月13日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 7月 1日 から 平成28年 1月26日 まで
変更後 平成27年 7月 1日 から 平成28年 1月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 16,740,000 円
変更後 17,874,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良 L=113.7m W=6.0m	
	道路土工	一式
	側溝工	
	U型側溝(PU3・300A~400A)	L=147m
	自由勾配側溝(300×300~500)	L= 20m
	舗装工	
	路盤工(再生クラッシュラン40mm、t=12cm)	A=501m ²
変更後	道路改良 L=76.0m W=4.0m	
	道路土工	一式
	側溝工	
	U型側溝(PU3・300A~400A)	L=97m
	自由勾配側溝(300×300~500)	L=13m
- ・ 変更理由 当初の想定より岩盤部分が大きく出てきたため、岩盤掘削量をQ=280m³からQ=660m³に増工とする。
また、施工延長をL=113.7mからL=76.0mへ減工とする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 下処委第27-2号
青海浄化センター土質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字須沢
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 明治コンサルタント株式会社上越営業所
住 所 新潟県上越市加賀町4-1
- ・ 当初契約日 平成27年 8月27日
- ・ 変更契約日 平成27年10月20日
- ・ 履行期間 変更前 平成27年 8月27日 から 平成27年11月27日 まで
変更後 平成27年 8月27日 から 平成27年11月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 950,400 円
変更後 1,140,480 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 土質調査
機械ボーリング (L=8m) N=3本

変更後 土質調査
機械ボーリング (L=8m) N=3本

- ・ 変更理由 当初成果品は、簡易な土質柱状図のみで考えていたが、協議の結果より詳細な柱状図と土層断面図が必要となったため、解析等調査を変更増する。
掘削を行ったところ、土質に差異が認められたため、土質区分を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建第9号
市道青出線道路改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社高鳥組
新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日

平成27年 8月21日
- ・ 変更契約日

平成27年10月20日
- ・ 工 期

	変更前 平成27年 8月21日	から	平成27年11月18日	まで
	変更後 平成27年 8月21日	から	平成27年11月18日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	2,138,400 円	
	変更後	1,735,560 円	
- ・ 工事の概要

	変更前	道路改良 L=15.9m W=4.0m		
		道路土工	一式	
		側溝工(横断用自由勾配側溝300×300)	L=10m	
		舗装工(⑤密粒度As20FH: t=5cm)	A=83 m ²	
	変更後	道路改良 L=15.9m W=4.0m		
		道路土工	一式	
		側溝工(横断用自由勾配側溝300×300)	L= 7m	
		舗装工(⑤密粒度As20FH: t=5cm)	A=75 m ²	
- ・ 変更理由

現地精査により、現道接続部の隅切り幅をW=3.0mからW=1.5mへ変更し、舗装面積と側溝延長を減工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下改管第26-4号
糸魚川処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺町1丁目、寺町3丁目、大字田伏地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成27年 8月27日
- ・ 変更契約日 平成27年10月23日
- ・ 工 期

変更前	平成27年 8月27日	から	平成27年11月30日	まで
変更後	平成27年 8月27日	から	平成27年11月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,644,000 円
変更後	5,082,480 円
- ・ 工事の概要

変更前	マンホール蓋更新	
	蓋枠撤去設置工 (600型)	N=8箇所
	蓋枠撤去設置工 (900×600型)	N=1箇所
変更後	マンホール蓋更新	
	蓋枠撤去設置工 (600型)	N=8箇所
	蓋枠撤去設置工 (900×600型)	N=1箇所
- ・ 変更理由 マンホール内の事前詳細調査を行った結果、マンホール蓋高を調整するコンクリート製調整リングに破損やクラックが見られ再利用が困難なため、調整リング取替と取替作業に伴うリング外周部のモルタル充填を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下改管第26-6号
青海処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海、大字寺地、大字田海、大字今村新
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 平成27年 8月27日
- ・ 変更契約日 平成27年10月23日
- ・ 工 期 変更前 平成27年 8月27日 から 平成27年11月30日 まで
変更後 平成27年 8月27日 から 平成27年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,210,000 円
変更後 6,912,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 マンホール蓋更新
蓋枠撤去設置工 (600型) N=16箇所

変更後 マンホール蓋更新
蓋枠撤去設置工 (600型) N=16箇所
- ・ 変更理由 マンホール内の事前詳細調査を行った結果、マンホール蓋高を調整するコンクリート製調整リングに破損やクラックが見られ再利用が困難なため、調整リング取替と取替作業に伴うリング外周部のモルタル充填を変更増する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第5号
市道仙納筒石線道路概略設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字仙納・筒石地内
- ・ 種 別 道路
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成27年 7月 8日
- ・ 変更契約日 平成27年10月30日
- ・ 履行期間 変更前 平成27年 7月 8日 から 平成27年12月 4日 まで
変更後 平成27年 7月 8日 から 平成27年12月 4日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,620,000 円
変更後 1,512,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 道路概略設計業務 L=275m
道路概略検討 L=0.825km (3ルート)
渡河方針の比較検討 N=1箇所

変更後 道路概略設計業務 L=265m
道路概略検討 L=0.715km (3ルート)
渡河方針の比較検討 N=1か所
- ・ 変更理由 現地精査の結果、設計検討ルートの延長が当初計画より短くなったため、設計延長を減工とする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第1号
八久保公園公衆トイレ改築工事設計工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字今村新田地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 平成27年 5月20日
- ・ 変更契約日 平成27年10月30日
- ・ 履行期間 変更前 平成27年 5月20日 から 平成28年 2月 9日 まで
変更後 平成27年 5月20日 から 平成28年 2月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,717,200 円
変更後 1,824,120 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 公衆トイレの設計、積算、確認申請業務及び工事管理業務
建物名称 八久保公園公衆トイレ
用途 公衆トイレ
構造 木造平屋建て
面積 延べ面積 20㎡程度
地質調査 スウェーデン式サウンディング 10m×1本

変更後 公衆トイレの設計、積算、確認申請業務及び工事管理業務
建物名称 八久保公園公衆トイレ
用途 公衆トイレ
構造 木造平屋建て
面積 延べ面積 20㎡程度
地質調査 スウェーデン式サウンディング 10m×1本
地質再調査 スウェーデン式サウンディング 10m×1本
試掘箇所掘削埋戻 1か所
- ・ 変更理由 地面の浅いところで一部固い部分があり、地盤調査のロッドが止まって十分な調査結果が得られないため、重機掘削・再調査費用を追加計上し、変更増とする。