

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第14号  
林道海沢線上路（風波）工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高橋測量  
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 平成27年10月22日
- ・ 変更契約日 平成28年 6月15日
- ・ 履行期間 変更前 平成27年10月22日 から 平成28年 7月21日 まで  
変更後 平成27年10月22日 から 平成28年 7月21日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,050,000 円  
変更後 3,868,560 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前
  - ・ 用地測量 7,140m<sup>2</sup>
  - ・ 面積計算 7,140m<sup>2</sup>
  - ・ 用地現況測量あり
  - ・ 転写連続図作成あり
  - ・ 測量延長 340m
  - ・ 用地幅杭設置 340m
  - ・ 立竹木調査 用材林 7,140m<sup>2</sup>
 変更後
  - ・ 用地測量 6,696m<sup>2</sup>
  - ・ 面積計算 6,696m<sup>2</sup>
  - ・ 用地現況測量あり
  - ・ 転写連続図作成あり
  - ・ 測量延長 340m
  - ・ 用地幅杭設置 340m
  - ・ 立竹木調査 用材林 6,696m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 ・ 道路線形変更に伴い、用地測量面積を7,140m<sup>2</sup>⇒6,696m<sup>2</sup>に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第16号  
 工事名 市道横道東線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社藤木組  
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成28年 3月16日
- ・ 変更契約日 平成28年 6月20日
- ・ 工 期  
 変更前 平成28年 3月16日 から 平成28年 7月13日 まで  
 変更後 平成28年 3月16日 から 平成28年 7月13日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 2,862,000 円  
 変更後 2,923,560 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 側溝修繕 延長 L=24m 幅員 W=6.5m  
 側溝工  
 自由勾配側溝 (1000\*1400) L=24m  
  
 変更後 側溝修繕 延長 L=23.7m 幅員 W=6.5m  
 側溝工  
 自由勾配側溝 (1000\*1400) L=18.0m  
 自由勾配側溝 (1000\*1200) L=5.7m

- ・ 変更理由 現場再精査により舗装工を増工する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第3号  
委託業務名 西飛山地区ため池新設地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 川崎地質株式会社北陸支店  
住 所 新潟県新潟市中央区紫竹山5-7-5
- ・ 当初契約日 平成28年 5月10日
- ・ 変更契約日 平成28年 6月22日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 5月10日 から 平成28年 7月28日 まで  
変更後 平成28年 5月10日 から 平成28年 7月28日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 1,933,200 円  
変更後 2,273,400 円
- ・ 委託業務の概要

変更前	地質調査業務委託 調査ボーリング ソコアボーリング(Φ66~86mm) L=7.0m 標準貫入試験 N=5回 現場透水試験(ケーシング法) N=1回 サウンディング L=5.0m 解析等調査 一式
変更後	地質調査業務委託 調査ボーリング ソコアボーリング(Φ66~86mm) L=6.5m 標準貫入試験 N=5回 現場透水試験(ケーシング法) N=1回 サウンディング L=3.1m 解析等調査 一式 現場内小運搬(モルタル運搬) L=95m
- ・ 変更理由 資材運搬ルートでの現地再調査の結果、一部の区間で障害物が確認されたため、特装運搬車からモルタル架設による運搬に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 交第5号  
 工事名 須沢オートキャンプ場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 森田建設株式会社  
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 平成28年 1月27日
- ・ 変更契約日 平成28年 6月24日
- ・ 工 期  
 変更前 平成28年 1月27日 から 平成28年 6月30日 まで  
 変更後 平成28年 1月27日 から 平成28年 7月30日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 32,940,000 円  
 変更後 34,993,080 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 オートキャンプ場15区画  
     路盤工 t=15cm A=1000m<sup>2</sup>  
     表層工 ⑤密粒度アスコン(新20FH) A=1000m<sup>2</sup>  
     舗装止ブロック(120×120) L=498m  
     照明灯 1基  
     電源ボックスA 3基  
     炊事棟 一式  
 変更後 オートキャンプ場15区画  
     路盤工 t=15cm A=990m<sup>2</sup>  
     表層工 ⑤密粒度アスコン(新20FH) A=990m<sup>2</sup>  
     舗装止ブロック(120×120) L=472m  
     照明灯 1基  
     電源ボックスA 3基  
     炊事棟 一式
- ・ 変更理由 炊事棟をカーポートから木造耐火構造の小屋づくりに変更  
 屋外電源版・洗い場を室内用に変更、排水設備のグリーストラップ設置  
 場内案内・注意看板及びサイト表示の設置によりデザイン決定に時間を要したため

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第1号  
市道蓮華線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 4月27日
- ・ 変更契約日 平成28年 6月29日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 4月27日 から 平成28年 8月24日 まで  
変更後 平成28年 4月27日 から 平成28年 8月24日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,264,000 円  
変更後 6,369,840 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=20.9m  
簡易吹付法枠工(1500) A=293m<sup>2</sup>

変更後 施工延長 L=24.1m  
簡易吹付法枠工(1500) A=334m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 簡易吹付法枠工をA=41m<sup>2</sup>増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第1号  
市道西性寺西線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成28年 5月17日
- ・ 変更契約日 平成28年 6月30日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 5月17日 から 平成28年 8月 9日 まで  
変更後 平成28年 5月17日 から 平成28年 8月 9日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,944,000 円  
変更後 1,944,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 排水構造物工  
自由勾配側溝 300×500 L=30m  
  
舗装工  
下層路盤工(RC-40、t=12cm) A=15m<sup>2</sup>  
上層路盤工(M-40、t=10cm) A=15m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装(⑦密粒度As(新20FH)、t=5cm) A=43m<sup>2</sup>  
  
変更後 排水構造物工  
自由勾配側溝 300×500 L=4m  
300×400 L=24m  
  
舗装工  
下層路盤工(RC-40、t=12cm) A=14m<sup>2</sup>  
上層路盤工(M-40、t=10cm) A=14m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装(⑦密粒度As(新20FH)、t=5cm) A=39m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 ・ 試掘工の結果、施工延長および自由勾配側溝の規格を変更する。  
○施工延長(L=30m→28m) VS側溝300×500(L=30m→4m) VS側溝300×400(L=0m→24m)  
・ 帝石パイプラインとの立会の結果、掘削時における保安用の鉄板の仮設を求められた。