

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 消第4号
歌中継所パンザマスト建替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字歌地内
- ・ 種 別 電気通信工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 三信電気株式会社ソリューション営業本部
東京都港区芝 4-4-12
- ・ 当初契約日 平成28年 6月 1日
- ・ 変更契約日 平成28年 7月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月 1日 から 平成28年 8月 29日 まで
変更後 平成28年 6月 1日 から 平成28年 8月 29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,136,400 円
変更後 3,804,840 円
- ・ 工事の概要 変更前 鋼管柱の建替：1基

変更後 鋼管柱の建替：1基

減工事

8素子八木型送受信空中線：2基

- ・ 変更理由 工事発注後、廃局となったことで設置の必要がなくなったため

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第3号
上刈地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈5丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈5-3-1
- ・ 当初契約日 平成28年 5月17日
- ・ 変更契約日 平成28年 7月25日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 5月17日 から 平成28年 8月24日 まで
変更後 平成28年 5月17日 から 平成28年 8月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,916,000 円
変更後 3,041,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=32.5m
土 工 一 式
法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=309.0m²

- 変更後 復旧延長 L=32.5m
土 工 一 式
法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=316.0m²

- ・ 変更理由 ・ 現場精査の結果、施工面積を増する。309.0m²⇒316.0m²
・ 湧水が確認されたため、吸出防止材設置を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第4号
 工事名 林道入山線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 5月25日
- ・ 変更契約日 平成28年 7月27日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 5月25日 から 平成28年12月30日 まで
 変更後 平成28年 5月25日 から 平成28年12月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 31,104,000 円
 変更後 34,004,880 円
- ・ 工事の概要 変更前 林道改良 L=45.0m W=4.0m
 1-1号箇所 L=28.0m
 落石防護柵工 (ロープ・金網取付) L=32.5m
 1-2号箇所 L=17.0m
 落石防護柵工 L=14.0m
 落石防護柵工 (柵高3.0m) L= 3.5m

 変更後 林道改良 L=45.0m W=4.0m
 1-1号箇所 L=28.0m
 落石防護柵工 (ロープ・金網取付) L=32.5m
 1-2号箇所 L=17.0m
 落石防護柵工 (ロープ・金網取付) L=17.5m
- ・ 変更理由 事業促進のため、1-2号箇所について金網設置工をA=44.1㎡⇒55.1㎡に増する。
 中間支柱設置工をN=4本⇒5本に増する。