

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第2号
糸魚川方面隊第7分団格納庫新築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成28年 4月27日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月 3日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 4月27日 から 平成28年 8月24日 まで
変更後 平成28年 4月27日 から 平成28年 8月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,872,000 円
変更後 20,472,480 円
- ・ 工事の概要
変更前 消防団詰所 木造2階建て 新築1棟
延べ面積 113.47㎡ 建築面積 58.94㎡
屋 根 GL鋼板瓦棒葺き
外 壁 窯業系サイディング張り
敷地面積 240.18㎡
電気設備工事 一式
機械設備工事 一式
外構工事 ホース乾燥塔 1.0基 アスファルト舗装 131.0㎡

変更後 消防団詰所 木造2階建て 新築1棟
延べ面積 113.47㎡ 建築面積 58.94㎡
屋 根 GL鋼板瓦棒葺き
外 壁 窯業系サイディング張り
敷地面積 240.18㎡
電気設備工事 一式
機械設備工事 一式
外構工事 ホース乾燥塔 1.0基 アスファルト舗装 131.0㎡
- ・ 変更理由
・ 敷地西側部分の道路舗装面と既存側溝の段差がなく、グレーチングを布設すると段差が生じるため、自由勾配側溝入替工事に工法変更
・ 雑草対策及泥はね防止のため、敷地東側及び南側未舗装部分の舗装工事を追加

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 教こ第5号
能生教職員住宅外装改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・種 別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・当初契約日 平成28年 7月13日
- ・変更契約日 平成28年 8月 5日
- ・工 期 変更前 平成28年 7月13日 から 平成28年 8月26日 まで
変更後 平成28年 7月13日 から 平成28年 9月 5日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,976,400 円
変更後 1,976,400 円
- ・工事の概要 変更前 外装塗装 A=375m²
シーリング打替え L=549m

変更後 外装塗装 A=375m²
シーリング打替え L=549m

- ・変更理由 該当工事にて設置した足場を利用し、別途修繕工事を実施したい為工期を延長する。
(10日間)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 浄槽第28-2号
 工 事 名 合併処理浄化槽設置（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成28年 5月25日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 5月25日 から 平成28年 8月22日 まで
 変更後 平成28年 5月25日 から 平成28年 8月22日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 3,618,000 円
 変更後 3,861,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 浄化槽設置（14人槽） 1基
 放流管 1式

変更後 浄化槽設置（14人槽） 1基
 放流管 1式
- ・ 変更理由 床掘の際、既設排水管（ヒューム管Φ500）が支障となるため、浄化槽設置位置を変更したい。これに伴い放流管布設L=8.1m増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第2号
市道水保北山線用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字水保、田中地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高橋測量
住 所 新潟県糸魚川市大字大野 1 2 0 3 - 2
- ・ 当初契約日 平成28年 6月22日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月 8日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 6月22日 から 平成28年 9月19日
変更後 平成28年 6月22日 から 平成28年 9月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,231,200 円
変更後 1,283,040 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ・ 用地測量 2,600m²
・ 面積計算 1,700m²
・ 用地現況測量なし
・ 転写連続図作成あり

変更後 ・ 用地測量 2,600m²
・ 面積計算 1,700m²
・ 用地現況測量あり
・ 転写連続図作成あり
- ・ 変更理由 当初設計では「用地現況測量なし」としていたが、現況測量を行わなければ成果品を作成することができないため、現況測量を行うこととした。(平成28年6月22日協議済)

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第4号
西飛山地区ため池新設設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成28年 5月25日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月 9日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 5月25日 から 平成28年10月 1日 まで
変更後 平成28年 5月25日 から 平成28年10月 1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,700,000 円
変更後 3,507,840 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 設計業務
ため池工 N=1箇所

変更後 設計業務
ため池工 N=1箇所
用水路工 L=189.0m
合流工 N=1箇所
- ・ 変更理由 ため池取水工について、タツバ用水からの取水を検討することとなったため、合流工及び水路断面形状等を再検討することから、これらに伴う実施設計を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

 下单第28-1号
 南押上地区污水枝線築造工事
- ・ 工事場所

 糸魚川市南押上2丁目地内
- ・ 種別

 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称
 住所

 有限会社押上開発
 新潟県糸魚川市南押上2-11-24
- ・ 当初契約日

 平成28年 5月10日
- ・ 変更契約日

 平成28年 8月 9日
- ・ 工期

変更前	平成28年 5月10日	から	平成28年 8月31日	まで
変更後	平成28年 5月10日	から	平成28年 8月31日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	3,348,000 円
変更後	3,450,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	施行延長	L=42.8m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=41.33m	
	組立1号マンホール	N=2箇所	
	小型マンホール(300型)	N=1箇所	
	公共柵及び取付管工	N=8箇所	
変更後	施行延長	L=42.8m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=41.33m	
	組立1号マンホール	N=2箇所	
	小型マンホール(300型)	N=1箇所	
	公共柵及び取付管工	N=8箇所	
- ・ 変更理由

 市道中断道線の舗装本復旧について、管布設後の道路管理者との現地立会い・協議により面積を変更する。(A=13m²→A=21m²)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第2号
南寺町排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 平成28年 6月 1日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月10日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 6月 1日 から 平成28年 8月29日 まで
変更後 平成28年 6月 1日 から 平成28年 8月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,803,600 円
変更後 1,971,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=90m
ベンチリューム L=88m
自由勾配側溝 L= 2m

変更後 施工延長 L=110.3m
ベンチリューム L=88m
自由勾配側溝 L= 2m
- ・ 変更理由 事業進捗のため、土間コンクリート施工を延長、既設水路補修を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第15号
林道海沢線上路（北海）工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成27年10月22日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月17日
- ・ 履行期間 変更前 平成27年10月22日 から 平成28年 8月31日 まで
変更後 平成27年10月22日 から 平成28年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,186,000 円
変更後 2,697,840 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前
 - ・ 用地測量 5,228㎡
 - ・ 面積計算 5,228㎡
 - ・ 用地現況測量あり
 - ・ 転写連続図作成あり
 - ・ 測量延長 300m
 - ・ 用地幅杭設置 300m
 - ・ 立竹木調査 用材林 5,228㎡
 変更後
 - ・ 用地測量 5,228㎡
 - ・ 面積計算 5,228㎡
 - ・ 用地現況測量あり
 - ・ 転写連続図作成あり
 - ・ 測量延長 300m
 - ・ 用地幅杭設置 300m
 - ・ 立竹木調査 用材林 203㎡
- ・ 変更理由 ・境界立会により用地面積が確定したため、立木調査範囲を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第2号
西平地区ほ場水路実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成28年 5月10日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月18日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 5月10日 から 平成28年 9月 6日 まで
変更後 平成28年 5月10日 から 平成28年10月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,940,000 円
変更後 6,650,640 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 用排水路実施設計 一式
パイプライン実施設計 L=2,200m
排水路実施設計 L= 600m

変更後 用排水路測量実施設計 一式
測量
水準測量 一式
縦断測量 L=0.60km
横断測量 L=0.18km
設計
パイプライン実施設計 L=2,200m
排水路実施設計 L= 600m
- ・ 変更理由 パイプライン管種検討によりため池と田面の高低差が必要となり、設計の補足作業として、水準測量を追加する。あわせて、排水路実施設計のための縦横断測量を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第6号
市道鶉石大平寺線側溝修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社利根川組
住 所 新潟県糸魚川市大字平399-10
- ・ 当初契約日 平成28年 7月13日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月18日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 7月13日 から 平成28年 9月12日
変更後 平成28年 7月13日 から 平成28年 9月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,458,000 円
変更後 1,458,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 側溝修繕 L=28m
コンクリート構造物取壊し V=6m³
U型側溝布設 (300A) L=18m
U型側溝布設 (300B) L=10m
アスファルト舗装工 (t=5cm) A=14m²

変更後 側溝修繕 L=26m
コンクリート構造物取壊し V=6m³
U型側溝布設 (300A) L=16m
U型側溝布設 (300B) L=10m
アスファルト7舗装工 (t=5cm) A=13m²
- ・ 変更理由
 - ・ ガス及び水道の取り出し管、各1本が側溝の支障になるため切り回しを増工する。
 - ・ 側溝の延長を2m減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第3号
市道福来口線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社高沢組
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地318
- ・ 当初契約日 平成28年 6月 8日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月19日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月 8日 から 平成28年10月30日 まで
変更後 平成28年 6月 8日 から 平成28年10月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,432,400 円
変更後 6,120,360 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=211m
防護柵設置工 L=188m

変更後 施工延長 L=251m
防護柵設置工 L=215m
- ・ 変更理由 ・コンクリート基礎工:L=66.4mを増工する。
・事業進捗を図るため、防護柵設置工:L=27m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 浄槽第28-10号
合併処理浄化槽設置（その10）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社住宅設備サービス
住 所 新潟県糸魚川市大字平牛942-4
- ・ 当初契約日 平成28年 7月 5日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月19日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 7月 5日 から 平成28年 9月 2日 まで
変更後 平成28年 7月 5日 から 平成28年 9月 2日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,404,000 円
変更後 1,328,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 合併処理浄化槽設置（7人槽） N=1基
放流管 一式

変更後 合併処理浄化槽設置（7人槽） N=1基
放流管 一式
- ・ 変更理由 ・ 宅内排水設備のルート変更に伴い、浄化槽設置方向（流入・流出方向）及び放流管布設ルートを変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第8号
旧山之坊小学校解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山之坊地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成28年 6月15日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月26日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月15日 から 平成28年10月11日 まで
変更後 平成28年 6月15日 から 平成28年10月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 16,524,000 円
変更後 16,788,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 解体工事
校舎棟 : 延べ床面積 794.50㎡
寄宿舍棟 : 延べ床面積 261.68㎡
車庫、プール、外構 : 一式

変更後 解体工事
校舎棟 : 延べ床面積 794.50㎡
寄宿舍棟 : 延べ床面積 261.68㎡
車庫、プール、外構 : 一式
既設浄化槽解体工事の追加 : 一式
- ・ 変更理由 上部躯体解体後の現場検査において、今後発注される外構工事との調整を行った結果、外構工事の工期を短縮するため既設浄化槽を今回の工事で解体する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第4号
市道榎能生線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 平成28年 6月29日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月26日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月29日 から 平成28年10月26日 まで
変更後 平成28年 6月29日 から 平成28年10月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,212,000 円
変更後 4,384,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装新設 L=111m W=5.5(9.5)m
 - 上層路盤 A=728m²
 - 表層工 A=829m²
 - 区画線 A=276m

変更後 舗装新設 L=111m W=5.5(9.5)m

上層路盤 A=743m²
表層工 A=824m²
区画線 A=305m

- ・ 変更理由 現地精査により、歩道側乗入れ箇所を一部変更し増額とする。
既設との段差解消のため、取付舗装を増工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第2号
市道榎能生線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 平成28年 6月 1日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月26日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 6月 1日 から 平成28年10月23日 まで
変更後 平成28年 6月 1日 から 平成28年10月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,964,000 円
変更後 9,786,960 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良工事 L=112m W=5.5(9.5)m
土工 一式
側溝工 L=104m
舗装工 A=829m²
安全施設工 一式

変更後 道路改良工事 L=112m W=5.5(9.5)m
土工 一式
側溝工 L=89m
舗装工 A=821m²
安全施設工 一式

- ・ 変更理由 No.13付近の掘削時に埋設していた既設構造物(L=18.0m)が出てきたため、取壊しと運搬処理費を増工したい。
現地精査により、歩道側乗入れ箇所を一部変更したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下処第28-10号
能生浄化センター回転円板減速機分解整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成28年 5月25日
- ・ 変更契約日 平成28年 8月30日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 5月25日 から 平成28年 9月23日 まで
変更後 平成28年 5月25日 から 平成28年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,436,400 円
変更後 1,666,440 円
- ・ 工事の概要 変更前 機械設備分解整備
No.13回転円板減速機分解整備 1台

変更後 機械設備分解整備
No.13回転円板減速機分解整備 1台
- ・ 変更理由 ・回転円板減速機の分解整備を行ったところ、高速軸と中間軸、横外カバーの摩擦と劣化が確認され運転に支障があるため部品交換を行う。
・今回の変更により、工期を7日間延長する。