

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第9号
中能生地区公民館新築(建築)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成28年 6月29日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月 4日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 6月29日 から 平成29年 1月24日 まで
変更後 平成28年 6月29日 から 平成29年 1月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 104,220,000 円
変更後 104,865,840 円
- ・ 工事の概要
変更前 集会場 木造平屋建て 新築1棟
延べ面積499.39㎡、建築面積499.39㎡
屋根 カラーGL鋼板瓦棒葺き、外壁 金属製サイディング葺き
倉庫 木造平屋建て 新築1棟 延べ面積13.25㎡、建築面積13.25㎡
屋根 カラーGL鋼板瓦棒葺き、外壁 窯業系サイディング張り
プロパンガス庫 CB造平屋建て新築1棟 延べ面積1.15㎡建築面積1.15㎡
屋根 コンクリートスラブ複層塗材E、外壁 CB造複層塗材E
合計 延べ面積513.79㎡、建築面積513.79㎡、敷地面積2,402.04㎡

変更後 集会場 木造平屋建て 新築1棟
延べ面積499.39㎡、建築面積499.39㎡
屋根 カラーGL鋼板瓦棒葺き、外壁 金属製サイディング葺き
倉庫 木造平屋建て 新築1棟 延べ面積13.25㎡、建築面積13.25㎡
屋根 カラーGL鋼板瓦棒葺き、外壁 窯業系サイディング張り
プロパンガス庫 CB造平屋建て新築1棟 延べ面積1.15㎡建築面積1.15㎡
屋根 コンクリートスラブ複層塗材E、外壁 CB造複層塗材E
合計 延べ面積513.79㎡、建築面積513.79㎡、敷地面積2,402.04㎡
- ・ 変更理由 スロープの計上変更、プロパン庫の設置位置変更
木材追加計上、鋼製建具減、北川U字側溝取りやめ
ブラインド設置追加、残土処分量減

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第11号
 工 事 名 中能生地区公民館新築(機械設備) 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
 住 所 新潟県糸魚川市大町 2-3-47
- ・ 当初契約日 平成28年 6月29日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月29日 から 平成29年 1月24日 まで
 変更後 平成28年 6月29日 から 平成29年 1月24日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 17,550,000 円
 変更後 17,550,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 新築工事にともなう機械設備工事 一式
 衛生器具設備工事、給水設備工事、給湯設備工事
 排水設備工事、LPガス設備工事、冷暖房設備工事
 換気設備工事
【建物概要】
 構造:木造平屋建て(集会所、外部倉庫) ブロック造(ブロンズ庫)
 建築面積:513.79㎡ 延べ面積:513.79㎡

変更後 新築工事にともなう機械設備工事 一式
 衛生機具設備工事、給水設備工事、給湯設備工事
 排水設備工事、LPガス設備工事、冷暖房設備工事
 換気設備工事
【建物概要】
 構造:木造平屋建て(集会所、外部倉庫) ブロック造(ブロンズ庫)
 建築面積:518㎡ 延べ面積:513㎡
- ・ 変更理由 配管延長変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第10号
中能生地区公民館新築(電気設備)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 平成28年 6月29日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 6月29日 から 平成29年 1月24日 まで
変更後 平成28年 6月29日 から 平成29年 1月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,722,400 円
変更後 12,722,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 新築工事に伴う電気設備工事 一式
引込幹線設備工事、空調電気設備工事、コンセント設備工事
電灯設備工事、非常灯設備工事、電話・情報設備工事
テレビ共聴設備工事、誘導支援設備工事、誘導灯設備工事
非常放送設備工事、自動火災報知設備工事
【建物概要】
構造:木造平屋建て(集会所、外部倉庫) ブロック造り(7°ロハ°ン庫)
建築面積:513.79㎡ 延べ面積:513.79㎡

変更後 新築工事に伴う電気設備工事 一式
引込幹線設備工事、空調電気設備工事、コンセント設備工事
電灯設備工事、非常灯設備工事、電話・情報設備工事
テレビ共聴設備工事、誘導支援設備工事、誘導灯設備工事
非常放送設備工事、自動火災放置設備工事
【建物概要】
構造:木造平屋建て(集会所、外部倉庫) ブロック造り(7°ロハ°ン庫)
建築面積:518.79㎡ 延べ面積:513.79㎡
- ・ 変更理由 引込柱工事追加、外灯設置工事取りやめ

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

道交委第1号
市道大和川海浜線用地実施測量業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字竹ヶ花・大和川地内
- ・ 種 別

一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

測専
新潟県糸魚川市大字須沢3620
- ・ 当初契約日

平成28年 8月18日
- ・ 変更契約日

平成29年 1月 4日
- ・ 履行期間

	変更前 平成28年 8月18日	から	平成29年 2月13日	まで
	変更後 平成28年 8月18日	から	平成29年 3月15日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	6,696,000 円	
	変更後	6,991,920 円	
- ・ 委託業務
の概要

	変更前	測量業務委託 L=440m	
		用地測量	
		用地測量	A=0.013Km ²
		面積計算	A=0.011Km ²
		実施測量	
		現地測量 (TS測量)	A=0.026Km ²
		中心線、縦横断測量	L=440m
	変更後	測量業務委託 L=440m	
		用地測量	
		用地測量	A=0.013Km ²
		面積計算	A=0.011Km ²
		実施測量	
		現地測量 (TS測量)	A=0.026Km ²
		中心線、縦横断測量	L=440m
- ・ 変更理由

 - ・既設市道取付部や曲線部の取付け確認、既存構造物との取付等の詳細を確認するため、横断測量間隔を20mから10mへ変更する。
 - ・業務内容の変更に伴い、工期を30日間延長とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第9号
市道藤崎線濁澄川橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成28年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 8月25日 から 平成29年 3月10日 まで
変更後 平成28年 8月25日 から 平成29年 3月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 15,109,200 円
変更後 15,787,440 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋梁修繕 L=10.47m W=4.6m
断面修復工 V= 1.2m³
表面含浸工 A= 50 m²
橋面補修工 A= 48 m²
伸縮継手取替工 L= 9.4m
防護柵取替工 L= 21 m

変更後 橋梁修繕 L=10.47m W=4.53m
断面修復工 V= 1.2m³
表面含浸工 A= 49 m²
橋面補修工 A= 47 m²
伸縮継手取替工 L= 9.4m
防護柵取替工 L= 21 m
- ・ 変更理由 ・伸縮装置の型式について、胸壁試掘の結果、既設鉄筋が支障となるため、完全埋設型から埋設型に変更する。 ・橋面舗装について、既設舗装取壊しの結果、想定より舗装が厚かったため、取壊し体積の増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下補第28-2号
筒石藤崎污水幹線接続管渠（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石・大字藤崎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成28年 8月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 8月 1日 から 平成29年 3月 30日 まで
変更後 平成28年 8月 1日 から 平成29年 3月 30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 24,678,000 円
変更後 25,270,920 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=337.8m
管渠工（開削）下水道用PE◎75 L=337.2m
組立1号マンホール N=1箇所
舗装復旧工
④密粒度As（13F） t=4cm A=1,010m²
⑤密粒度As（新20FH） t=5cm A= 260m²

変更後 施工延長 L=337.8m
管渠工（開削）下水道用PE◎75 L=337.2m
組立1号マンホール N=1箇所
舗装復旧工
④密粒度As（13F） t=4cm A=1,010m²
⑤密粒度As（新20FH） t=5cm A= 260m²
- ・ 変更理由 関連工事との調整により管渠布設延長をL=3.0m減工する。現在未使用の旧ガス管が支障となり撤去工を増工する。市道部舗装本復旧のオーバーレイ工を増工する。
既設アスファルト舗装厚が想定より厚いため、アスファルト殻運搬処理を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第10号
名引地内避難路整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月 6日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 8月25日 から 平成29年 1月31日 まで
変更後 平成28年 8月25日 から 平成29年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,822,280 円
変更後 5,920,560 円
- ・ 工事の概要 変更前 避難路整備 L=30m W=3.5m

変更後 避難路整備 L=30m W=3.5m

- ・ 変更理由 ガス管移設工：一式を減工する。
L型擁壁設置：L=8mを増工する。
脱輪防止壁設置：L=16mを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第9号
市道名引支館東線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 1 3 5
- ・ 当初契約日 平成28年 8月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月10日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 8月22日 から 平成29年 1月31日 まで
変更後 平成28年 8月22日 から 平成29年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,152,000 円
変更後 8,318,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=67.6m W=4.0(6.0)m
側溝工 L=89m
路床工 V=188m³
舗装工 A=395m²

変更後 施工延長 L=67.6m W=4.0(6.0)m
側溝工 L=89m
路床工 V=18m³
舗装工 A=395m²

- ・ 変更理由 ・路床工：V=170m³を減工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 教文委第2号
史跡相馬御風宅整備復原工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 建築設備設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社グリーンシグマ
住 所 新潟県新潟市西区坂井700-1
- ・ 当初契約日 平成28年7月13日
- ・ 変更契約日 平成29年1月13日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年7月13日 から 平成29年2月27日 まで
変更後 平成28年7月13日 から 平成29年3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,430,000 円
変更後 2,430,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 教文第2号 史跡相馬御風宅整備復原工事における監理業務 一式

変更後 教文第2号 史跡相馬御風宅整備復原工事における監理業務 一式

【変更】工期の延長

変更前 平成28年7月13日～平成29年2月27日 (230日間)

変更後 平成28年7月13日～平成29年3月31日 (262日間)

- ・ 変更理由 管理業務対象の工事の工期延長に伴い、32日間延長する。
(金額の変更なし)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教文第2号
史跡相馬御風宅整備復原工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 猪又建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成28年 8月 3日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月13日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 8月 3日 から 平成29年 1月29日 まで
変更後 平成28年 8月 3日 から 平成29年 3月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 47,520,000 円
変更後 53,553,960 円
- ・ 工事の概要 変更前 内外装改修工事 一式
耐震補強改修工事 一式
照明設備改修工事 一式
消火設備工事 パッケージ型消火栓 2箇所
【建物概要】
構 造：木造2階建て
建築面積：199.48m²
延べ面積：323.06m²

変更後 内外装改修工事 一式
耐震補強改修工事 一式
照明設備改修工事 一式
消火設備工事 パッケージ型消火栓 2箇所
【建物概要】 構造：木造2階建て 建築面積：199.48m²
延べ面積：323.06m²
【変更概要】 木製建具6.0箇所 新規作成から既存補修調整
柱等木腐食部分取替、中土蔵改修工法変更
- ・ 変更理由 ・ 新規製作木製建具取付工事の内の6箇所の建具を保管建具の補修調整・取付に変更。
・ 既存の柱等の木材や屋根材の劣化腐食があるため取替工事追加。 ・ 中土蔵傾斜解消
工事変更（腰壁解体と廃材処分費増工・木材取替と復旧工事） ・ 増工に伴う工期延長

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-23号
姫川簡易水道 舗装復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成28年11月10日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月13日
- ・ 工 期

変更前	平成28年11月10日	から	平成29年 1月27日	まで
変更後	平成28年11月10日	から	平成29年 1月27日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	5,670,000 円
変更後	5,433,480 円
- ・ 工事の概要

変更前	舗装復旧延長 L=314.0m	
	表層工 (⑤密粒度As, t=5cm)	A=336m ²
	表層工 (⑦密粒度As, t=5cm)	A=423m ²
	コンクリート舗装 t=15cm	A= 76m ²
変更後	舗装復旧延長 L=315.0m	
	表層工 (⑤密粒度As, t=5cm)	A=322m ²
	表層工 (⑦密粒度As, t=5cm)	A=412m ²
	コンクリート舗装 t=15cm	A= 56m ²
- ・ 変更理由 隣接していた下水道工事に伴う舗装工事と調整の結果、アスファルト舗装面積が減ったことによる減。道路改良工事による交差点部の舗装復旧や、ブロック積み天端コンクリート施工の影響によるコンクリート舗装面積が減ったことによる減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第5号
工事名 東寺町消雪パイプ井戸掘り替え工事
- ・ 工事場所 糸魚川市東寺町2丁目地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村尾技建上越支店
住 所 新潟県上越市石橋2丁目7番30号
- ・ 当初契約日 平成28年 8月 3日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月16日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 8月 3日 から 平成29年 2月18日 まで
変更後 平成28年 8月 3日 から 平成29年 2月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 19,440,000 円
変更後 19,378,440 円
- ・ 工事の概要
変更前 さく井工 一式
(ケーシング径300mm, 掘削深度84.0m)
取水工 一式
(ポンプ室, 水中ポンプ)
送水工(φ100, 125) L=6m

変更後 さく井工 一式
(ケーシング径300mm, 掘削深度84.0m)
取水工 一式
(ポンプ室, 水中ポンプ)
送水工(φ100, 125) L=8m
- ・ 変更理由 現場再精査により、さく井位置を架空線の影響が無い位置へ変更する。それに伴う、送水工、ケーブル類の延長増。送水工継手類の減。
現場再精査により、良好な土質だったためポンプ室土工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-13号
早川簡易水道 水道管布設 (その1) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市 大字道明 地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又・関原特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 平成28年 5月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月17日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 5月25日 から 平成29年 3月13日 まで
変更後 平成28年 5月25日 から 平成29年 3月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 30,240,000 円
変更後 30,627,720 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=493.3m
[配水管]・PE-W φ150 L=432.6m
・PE-W φ75 L= 8.2m
・PE-W φ50 L= 52.5m
[消火栓]・地上単口消火栓 N= 1.0基
[給水管]・PP-N φ20 N= 25.0箇所

変更後 全体配管延長 L=496.2m
[配水管]・PE-W φ150 L=434.2m
・PE-W φ75 L= 9.5m
・PE-W φ50 L= 52.5m
[消火栓]・地上単口消火栓 N= 1.0基
[給水管]・PP-N φ20 N= 25.0箇所
- ・ 変更理由
・ 給水管工事の申し込みがあったため、給水管工事を一箇所増工。また、桧葉之木会館前のゴミ集積場の給水管が不要との申し込みがあったため、減とする。
・ No.25+5.0及びNo.26+3.0付近に横断暗渠があったため、曲管を増工し下越配管とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-14号
早川簡易水道 水道管布設（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市 大字西谷内・堀切 地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住 所 カネカ・渋谷建設特定共同企業体
新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成28年 5月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月17日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 5月25日 から 平成29年 3月13日 まで
変更後 平成28年 5月25日 から 平成29年 3月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 25,272,000 円
変更後 25,920,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	全体配管延長	L=446.3m
	[配水管]・PE-W φ150	L=383.0m
	・PE-W φ100	L= 15.1m
	・PE-W φ75	L= 8.5m
	・PE-W φ50	L= 32.2m
	・PE-W φ25	L= 7.5m
	[消火栓]・地上単口消火栓	N= 2.0基
	[給水管]・PP-N φ20	N= 19.0箇所
変更後	全体配管延長	L=443.7m
	[配水管]・PE-W φ150	L=384.0m
	・PE-W φ100	L= 14.3m
	・PE-W φ75	L= 8.5m
	・PE-W φ50	L= 29.4m
	・PE-W φ25	L= 7.5m
	[消火栓]・地上単口消火栓	N= 2.0基
	[給水管]・PP-N φ20	N= 19.0箇所
- ・ 変更理由
 - ・ No.17+5.0付近に横断暗渠があったため、曲管を用いて下越に変更。
 - ・ 不要横断暗渠管が支障となるため、取り壊しを増工。
 - ・ 給水管の布設にあたり、コンクリート擁壁が出てきたため、取り壊しを増工。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 簡水委第28-1号
早川簡易水道 水道施設整備実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 下早川地区
- ・ 種 別 上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新日本設計株式会社上越営業所
住 所 新潟県上越市木田1-8-17
- ・ 当初契約日 平成28年 6月29日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月17日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 6月29日 から 平成29年 1月31日 まで
変更後 平成28年 6月29日 から 平成29年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 15,100,560 円
変更後 16,289,640 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 水道施設整備実施設計(詳細設計)
 - ・ 送配水管布設替詳細設計(φ100以下、L=1,000m)
 - ・ 鋼製配水池(容量100m³)1箇所、 ・ 電気計装設備 1式、
 - ・ ポンプ設備 1式、 ・ 塩素注入設備 1式、
 - ・ 測量業務 1式 基準点・縦横断測量(測点間隔20m+変化点)
横断測量(測点間隔5m) 現地測量A=1,070m²
 - ・ 用地測量 3箇所(A=1,070m²)、 ・ 地質調査 2箇所
 変更後 水道施設整備実施設計(詳細設計)
 - ・ 送配水管布設替詳細設計(φ100以下、L=1,000m)
 - ・ 鋼製配水池(容量100m³)1箇所、 ・ 電気計装設備 1式、
 - ・ ポンプ設備 1式、 ・ 塩素注入設備 1式、
 - ・ 測量業務 1式 基準点・縦横断測量(測点間隔20m+変化点)
横断測量(測点間隔5m) 現地測量A=1,440m²
 - ・ 用地測量 3箇所(A=4,720m²)、 ・ 地質調査 2箇所
- ・ 変更理由 ・ 台帳面積にて測量面積を算出していたが、現地調査の結果、面積が広いことが判明し、これに対応するため測量面積を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 簡水第28-16号
 工事名 早川簡易水道 水道管布設（その4）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 住設・藤木特定共同企業体
 住 所 新潟県糸魚川市大字平牛9 4 2 - 4
- ・ 当初契約日 平成28年 8月 3日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月17日
- ・ 工 期
 変更前 平成28年 8月 3日 から 平成29年 3月13日 まで
 変更後 平成28年 8月 3日 から 平成29年 3月13日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 9,504,000 円
 変更後 10,695,240 円
- ・ 工事の概要
 変更前 全体配管延長 L=258.2m
 本設[配水管]・PE-W φ100 L=190.2m
 ・PP-N φ25 L= 68.0m
 [給水管]・PP-N φ20 N=3.0箇所

 変更後 全体配管延長 L=287.7m
 本設[配水管]・PE-W φ100 L=215.7m
 ・PP-N φ25 L= 72.0m
 [給水管]・PP-N φ20 N=3.0箇所
- ・ 変更理由
 - ・ 事業促進のため、配管工事を25.0m増工する。
 - ・ Bラインのコンクリート舗装の破損が著しいため、復旧面積を27㎡増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 簡水第28-6号
 工事名 姫川簡易水道 水道管布設（その6）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 住設・猪又特定共同企業体
 住 所 新潟県糸魚川市大字平牛9 4 2 - 4
- ・ 当初契約日 平成28年 5月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月23日
- ・ 工 期
 変更前 平成28年 5月25日 から 平成29年 3月 6日 まで
 変更後 平成28年 5月25日 から 平成29年 3月 6日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 23,976,000 円
 変更後 24,403,680 円
- ・ 工事の概要
 変更前 全体配管延長 L=589.2m
 本設[配水管]・PE-W φ100 L=184.3m
 ・PE-W φ50 L=343.4m
 ・PP φ25 L= 61.5m
 [橋梁添架(大野寺山橋)]
 ・SUS二重保温管 100A×200φ N= 1箇所
 [消火栓]・地上式単口消火栓(多雪型) φ65 N= 1基
 [給水管]・PP φ20 N= 13本

 変更後 全体配管延長 L=595.0m
 本設[配水管]・PE-W φ100 L=184.7m
 ・PE-W φ50 L=348.8m
 ・PP φ25 L= 61.5m
 [橋梁添架(大野寺山橋)]
 ・SUS二重保温管 100A×200φ N= 1箇所
 [消火栓]・地上式単口消火栓(多雪型) φ65 N= 1基
 [給水管]・PP φ20 N= 13本
- ・ 変更理由
 ・掘削したところ、旧コンクリート舗装があったため、取り壊しを増工する。
 ・水管橋の添架において、作業用足場を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下補第28-1号
田海地区汚水幹線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 7月28日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月24日
- ・ 工 期

変更前	平成28年 7月28日	から	平成29年 1月31日	まで
変更後	平成28年 7月28日	から	平成29年 1月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	27,000,000 円
変更後	27,798,120 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=219.3m 管渠工(開削) VU◎150 L=215.85m 組立1号マンホール N=1箇所 小型マンホール(300型) N=7箇所 公共柵及び取付管工 N=2箇所
変更後	施工延長 L=219.3m 管渠工(開削) VU◎150 L=215.85m 組立1号マンホール N=1箇所 小型マンホール(300型) N=7箇所 公共柵及び取付管工 N=2箇所
- ・ 変更理由 掘削したところ、土中でコンクリート塊が確認され、下水道管布設の支障となるため、取壊し、運搬・処分を増工する。同様に確認され、下水道管布設の支障となるため光ケーブル電線管についても、電線管撤去・復旧を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下補第28-1号
田海地区汚水幹線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 平成28年 7月28日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月24日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 7月28日 から 平成29年 1月31日 まで
変更後 平成28年 7月28日 から 平成29年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 27,000,000 円
変更後 27,798,120 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=219.3m
管渠工(開削) WU ϕ 150 L=215.85m
組立1号マンホール N=1箇所
小型マンホール(300型) N=7箇所
公共樹及び取付管工 N=2箇所

変更後 施工延長 L=219.3m
管渠工(開削) WU ϕ 150 L=215.85m
組立1号マンホール N=1箇所
小型マンホール(300型) N=7箇所
公共樹及び取付管工 N=2箇所
- ・ 変更理由 掘削したところ、土中でコンクリート塊が確認され、下水道管布設の支障となるため、取壊し、運搬・処分を増工する。同様に確認され、下水道管布設の支障となるため光ケーブル電線管についても、電線管撤去・復旧を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下单第28-6号
京ヶ峰地区污水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市京ヶ峰2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社戸田組
住 所 新潟県糸魚川市横町 2 - 3 - 3 1
- ・ 当初契約日 平成28年11月 2日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月24日
- ・ 工 期

変更前	平成28年11月 2日	から	平成29年 1月31日	まで
変更後	平成28年11月 2日	から	平成29年 1月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,536,000 円
変更後	4,586,760 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=41.6m
	管渠工(開削) VU◎150 L=40.70m
	小型マンホール(300型) N=2箇所
	公共柵及び取付管工 N=5箇所
変更後	施工延長 L=41.6m
	管渠工(開削) VU◎150 L=40.70m
	小型マンホール(300型) N=2箇所
	公共柵及び取付管工 N=5箇所
- ・ 変更理由 排水設備設置義務者との協議により、区画の一部の公共柵設置位置を変更する。
掘削の結果、舗装版直下にコンクリート塊が確認され、下水道管布設の支障となるため、取壊し運搬・処分を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第9号
林業専用道小滝夏中線測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 森林土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社大地設計事務所
住 所 新潟県上越市鴨島1-1588
- ・ 当初契約日 平成28年 8月10日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 8月10日 から 平成29年 2月15日 まで
変更後 平成28年 8月10日 から 平成29年 2月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,689,600 円
変更後 7,380,720 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量設計業務委託 L=2.0km
平板測量 A=0.060km²
中心線測量 L=2.00km
縦断測量 L=2.00km
横断測量 L=2.00km
詳細設計 L=2.00km

変更後 測量設計業務委託 L=1.9km
平板測量 A=0.060km²
中心線測量 L=1.88km
縦断測量 L=1.88km
横断測量 L=1.88km
詳細設計 L=1.88km
- ・ 変更理由 ・ 林道専用道の法線が決定し、延長が当初設計より120m減となったため、測量設計業務についても延長減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第12号
 工事名 市道大聖寺線臨海道路2号橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺島地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村開発
 住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成28年 9月30日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月27日
- ・ 工 期
 変更前 平成28年 9月30日 から 平成29年 2月24日 まで
 変更後 平成28年 9月30日 から 平成29年 3月28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 9,124,920 円
 変更後 9,566,640 円
- ・ 工事の概要
 変更前 橋梁修繕 L=16.3m W=3.5m
 ひび割れ補修工 L=196 m
 橋面補修工 A= 60 m²
 伸縮装置補修工 L= 7.1m
 橋座縁端拡幅工 N= 2 基
 変更後 橋梁修繕 L=16.3m W=3.5m
 ひび割れ補修工 L=196 m
 橋面補修工 A= 60 m²
 伸縮装置補修工 L= 7.1m
 橋座縁端拡幅工 N= 2 基
 防護柵補修工 L= 31 m

- ・ 変更理由 ・事業の促進を図るため、防護柵の部材取替えを増工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第22号
工事名 西平ほ場水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成28年 9月29日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月27日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 9月29日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成28年 9月29日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 42,336,000 円
変更後 42,336,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=2,165.1m
管水路工 塩ビ管 Φ50~150 L=1,964m
Aライン本管 Φ75~150 L= 731m
給水管 Φ50 N=30箇所
Bライン本管 Φ50~150 L=1,233m
給水管 Φ50 N=49箇所
排水路工 BF300~550,CF350 L=201.1m

変更後 施工延長 L=2,087.6m
管水路工 塩ビ管 Φ50~150 L=1,886.5m
Aライン本管 Φ75~150 L= 616m
給水管 Φ50 N=22箇所
Bライン本管 Φ50~150 L=1,270.5m
給水管 Φ50 N=51箇所
排水路工 BF300~550,CF350 L=201.1m
- ・ 変更理由
・ Aライン1-5号路線の休耕地区画路線の施工を削除する。
Bライン2-4号路線のルート変更により、施工延長を増する。
制水弁の設置増に伴う使用管材の数量を増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第34号
 工事名 烏帽子の里解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 とび・土木・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成28年12月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月30日
- ・ 工 期

変更前	平成28年12月 8日	から	平成29年 2月20日	まで
変更後	平成28年12月 8日	から	平成29年 3月31日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	4,158,000 円
変更後	4,158,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	建物の上屋解体と敷地内残物処理 (基礎は除く) 構 造 : 木造2階建て、鉄骨造 (屋外階段) 延面積 : 352.53㎡ その他 : 火災建物
変更後	建物の上屋解体と敷地内残物処理 (基礎は除く) 構 造 : 木造2階建て、鉄骨造 (屋外階段) 延面積 : 352.53㎡ その他 : 火災建物
- ・ 変更理由 敷地内残物について、ダイオキシン有無の分析結果遅延により、工期を75日から114日に延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教文第3号
工 事 名 きららカルチャースペース改修（建築）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 平成28年11月17日
- ・ 変更契約日 平成29年 1月31日
- ・ 工 期 変更前 平成28年11月17日 から 平成29年 2月14日 まで
変更後 平成28年11月17日 から 平成29年 2月14日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 22,032,000 円
変更後 22,032,000 円
- ・ 工事の概要
 - 変更前 展示室1改修工事
 既存展示物撤去 一式 / 天井張替 岩綿吸音板仕上 197㎡
 壁 ビニルクロス貼り 184㎡ / 床 長尺シート貼り 197㎡
 可動式間仕切設置 15.7㎡
 展示室2改修工事
 既存展示物撤去 一式 / 床 長尺シート貼り 204㎡
 展示ケース設置 1280×9000×3260 一式
 - 変更後 展示室1改修工事
 既存展示物撤去 一式 / 天井張替 岩綿吸音板仕上 197㎡
 壁 ビニルクロス貼り 184㎡ / 床 長尺シート貼り 197㎡
 可動式間仕切設置 15.7㎡
 展示室2改修工事 展示ケース設置 1280×9000×3260 一式
 既存展示物撤去 一式 / 床 長尺シート貼り 204㎡
 【変更】産業廃棄物の全体処分量の減、交通誘導員20人→11人、
 防災垂壁改修方法変更、展示台仕上材変更、調湿剤82個追加
- ・ 変更理由 廃棄物処理実数量の減、施工計画検討のうえ交通誘導員の減、可動式防災垂壁が再調査により取り替えなしの調整作業で改修できることによる減。また、展示台の仕上げ材をクロスからフェルトに変更増、展示ケース調湿剤追加による増（金額・工期変更なし）

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第6号
道路台帳補正業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市一円
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナカノアイシステム糸魚川事業所
住 所 新潟県糸魚川市押上2-12-33
- ・ 当初契約日 平成28年12月7日
- ・ 変更契約日 平成29年1月31日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年12月7日 から 平成29年2月28日 まで
変更後 平成28年12月7日 から 平成29年3月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,624,400 円
変更後 2,874,960 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 道路台帳補正 58路線 L=3035.7m

変更後 道路台帳補正 89路線 L=5,921.9m

- ・ 変更理由 ・ 経年変化のため路線の補正を増工するもの。