

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第6号
糸魚川市農村環境計画改定基礎調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市全域
- ・ 種 別 環境調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社サンワコン新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区鳥屋野2-14-1
- ・ 当初契約日 平成28年 6月29日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 6月29日 から 平成29年 3月15日 まで
変更後 平成28年 6月29日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,304,800 円
変更後 3,508,920 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 農村環境計画基礎調査 一式

変更後 農村環境計画基礎調査 一式

- ・ 変更理由 ・ 調査地点の選定を再検討し、調査地点の追加が必要となったため、現地生物調査を6集落から7集落に変更する。・ 成果の取りまとめにあたり、調整・協議が必要となったため、打合せ協議の回数を3回から4回に変更する。・ 工期を16日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第7号
糸魚川市中川原用水小水力発電実現可能性調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 環境調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社サンワコン新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区鳥屋野2-14-1
- ・ 当初契約日 平成28年 6月29日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 6月29日 から 平成29年 3月15日 まで
変更後 平成28年 6月29日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,198,800 円
変更後 2,004,480 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 小水力発電実現可能性調査 一式

変更後 小水力発電実現可能性調査 一式

- ・ 変更理由
 - ・ 調査地点の追加が必要なため、水位計の設置を1箇所追加する。
 - ・ 用水路の現状把握が必要なため、水路網の把握及び設置候補地の簡易縦断測量の実施を追加する。
 - ・ 調整・協議が必要なため、打ち合わせを4回に変更する。
 - ・ 工期を16日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第15号
市道道路照明施設修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内他
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月19日 から 平成29年 3月29日 まで
変更後 平成29年 1月19日 から 平成29年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,968,000 円
変更後 5,154,840 円
- ・ 工事の概要 変更前
 - ・ 独立柱照明灯建替 N=2基
 - ・ 灯具取替 N=3基
 - ・ 共架式照明灯設置 N=3基
 変更後
 - ・ 独立柱照明灯建替 N=2基
 - ・ 灯具取替 N=5基
 - ・ 共架式照明灯設置 N=2基
- ・ 変更理由 施工方法を電柱共架式から灯具取替に変更し、減工とする。
事業進捗のため、灯具取替を1基追加し、増工とする。
共架式照明灯設置: (N=3基→2基) 灯具取替: (N=3基→5基)

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 28農委第18号
糸魚川市中山間地域所得向上計画策定業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 早川・大和川地域
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 2月 8日 から 平成29年 3月 21日 まで
変更後 平成29年 2月 8日 から 平成29年 3月 21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,052,000 円
変更後 2,207,520 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 中山間地域所得向上計画策定 一式

変更後 中山間地域所得向上計画策定 一式

- ・ 変更理由 ・ 成果のとりまとめにあたり、調整・協議が必要となったため、打合せ協議の回数を3回から4回に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 福第2号
ビーチホールまがたま電話設備更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺町4丁目地内
- ・ 種 別 電気通信工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横瀬オーディオ
住 所 新潟県上越市平成町166
- ・ 当初契約日 平成29年 1月11日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月 2日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 1月11日 から 平成29年 3月21日 まで
変更後 平成29年 1月11日 から 平成29年 3月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,998,000 円
変更後 1,998,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 福祉事務所⇔社会福祉協議会庁内内線及び双方向外線転送網整備

変更後 福祉事務所⇔社会福祉協議会庁内内線及び双方向外線転送網整備

- ・ 変更理由 電話設置台数の変更
多機能機種 of 1台増及び内線用機種 of 4台減

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第10号
市道田海仲島5号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年 8月 30日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月 3日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 8月 30日 から 平成29年 3月 24日 まで
変更後 平成28年 8月 30日 から 平成29年 3月 24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,961,080 円
変更後 13,061,520 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=137m
ガードレール基礎工 L=107m
防護柵工 L=107m

変更後 施工延長 L=137m
ガードレール基礎工 L=107m
防護柵工 L=107m
- ・ 変更理由 転落防止柵(H=1100)を2箇所設置するため、増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 下補第28-3号
 工 事 名 川崎汚水中継ポンプ場機械電気設備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成28年11月 2日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月 3日
- ・ 工 期 変更前 平成28年11月 2日 から 平成29年 3月24日 まで
 変更後 平成28年11月 2日 から 平成29年 3月24日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 9,936,000 円
 (消費税込) 変更後 10,209,240 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 機械・電気設備工事
 水中汚水ポンプ (φ80mm×0.21m³/min×3.7kw) 2台
 ポンプ動力制御盤 1面

変更後 機械・電気設備工事
 水中汚水ポンプ (φ80mm×0.21m³/min×3.7kw) 2台
 ポンプ動力制御盤 1面
- ・ 変 更 理 由 藤崎個別マンホールポンプ吐出口を流量調整槽へ接続するため圧送管の切回し接続を増工する。筒石藤崎汚水幹線への接続に際し、既設管内を確認したところ、汚泥等の堆積が見られ、汚水の圧送に支障を来たすため管内洗浄を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第12号
中能生地区公民館外構工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成28年 9月30日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月30日 から 平成29年 3月27日 まで
変更後 平成28年 9月30日 から 平成29年 3月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,128,000 円
変更後 9,101,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 外構整備 A=2,194m²
自由勾配側溝設置工(300×700)L=42m
フラットブロック設置工 L=71m
花壇造成工 N=4箇所
防護柵設置工 L=116m
路盤工(t=15cm) A=1,830m²
路盤工(t=10cm) A= 370m²

変更後 (変更減)外構整備 A=2,194m²→2,151m²
(変更減)自由勾配側溝設置工(300×700~800)L=42m→41m
(変更減)フラットブロック設置工 L=71m→69m
花壇造成工 N=4箇所
防護柵設置工 L=116m
(変更増)安定処理工(混合深さ300mm 30kg/m²)A=700m²
路盤工(t=15cm) A=1,810m²
(変更減)路盤工(t=10cm) A= 370m²→346m²
- ・ 変更理由 路床が軟弱なため、駐車場の中央付近A=700m²のセメント安定処理を増工する。
駐車場乗入れ部分A=54m²の歩道路盤工を車道用の路盤工に入れ替える。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第18号
中能生地区公民館外構舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 平成28年 9月30日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月30日 から 平成29年 3月27日 まで
変更後 平成28年 9月30日 から 平成29年 3月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,826,760 円
変更後 8,373,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 外構舗装 A=2,160m²→2,194m²
アスファルト舗装工(⑤新20FHt=5cm) A=1,830m²
アスファルト舗装工(⑨13F t=4cm) A= 330m²
(変更増)アスファルト舗装工(⑨13F T=4cm) A=38m²
(変更増)区画線設置工(溶融式 白W15cm) L=440m

変更後 (変更減)外構舗装 A=2,194m²→2,151m²
(変更減)アスファルト舗装工(⑤新20FHt=5cm) A=1,830m²→1,810m²
(変更減)アスファルト舗装工(⑨13F t=4cm) A= 330m²→ 278m²
(変更増)アスファルト舗装工(⑨13F t=4cm) A= 38m²→ 68m²
(変更増)区画線設置工(溶融式 白W15cm)L=440m→
(溶融式 白・黄W15cm)L156m
(変更増)視覚障害者誘導シート(□300mm) N=28枚
(変更増)歩道舗装打替え工(⑤新FHt=5cm) A=72m²
- ・ 変更理由 乗入れ部分の歩道舗装A=72m²を車道用舗装に打替える。
視覚障害者誘導シート28枚を設置して、視覚障害者をスロープに誘導する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 道交第1号
市道浮地線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成28年 6月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 6月 8日 から 平成29年 3月 28日 まで
変更後 平成28年 6月 8日 から 平成29年 3月 28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 31,257,360 円
変更後 31,321,080 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=129m W=4.0m
L型擁壁工 L=12m
ジレット擁壁工 A=190m²
側溝工 L=259m
下層路盤工 A=605m²

変更後 施工延長 L=129m W=4.0m
L型擁壁工 L=12m
ジレット擁壁工 A=190m²
側溝工 L=259m
下層路盤工 A=605m²

- ・ 変更理由 事業進捗のため防護柵工：L=12mを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

教こ第28号
糸魚川東中学校特別教室棟暖房設備改修工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社井上商会糸魚川支社
新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日

平成28年11月10日
- ・ 変更契約日

平成29年 3月 8日
- ・ 工 期

変更前	平成28年11月10日	から	平成29年 3月29日	まで
変更後	平成28年11月10日	から	平成29年 3月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	23,112,000 円
変更後	23,763,240 円
- ・ 工事の概要

変更前	既設暖房機撤去	N=28台
	エアコン撤去	N=5台
	暖房機設置	N=23台
	エアコン設置	N=8組
	GHP室内機設置	N=4台
変更後	既設暖房機撤去	N=28台
	エアコン撤去	N=5台
	暖房機設置	N=23台
	エアコン設置	N=9組
	GHP室内機設置	N=4台
- ・ 変更理由

学校要望及び教育環境の充実を図るため、管理棟1階相談室にエアコンを1台追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第21号
市振支館舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 平成29年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月15日 から 平成29年 3月30日 まで
変更後 平成29年 2月15日 から 平成29年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,758,400 円
変更後 3,911,760 円
- ・ 工事の概要

変更前	不陸整正工 A=153m ² 路盤工 (RC-40 t=15cm) A=262m ² 表層工 (㊟密粒度As13F t=4cm) A=415m ² 赤土舗装工 (赤土7:砂3 t=15cm) A=251m ² 粉鈹舗装工 (5~20mm t=10cm) A=189m ²
変更後	不陸整正工 A=148m ² 路盤工 (RC-40 t=15cm) A=253m ² 表層工 (㊟密粒度As13F t=4cm) A=415m ² 赤土舗装工 (赤土7:砂3 t=15cm) A=251m ² 粉鈹舗装工 (5~20mm t=10cm) A=220m ²
- ・ 変更理由 赤土舗装範囲内にある根株について、舗装範囲内の有効な活用を図るため、根株撤去工を増工する。
草刈等の維持管理の軽減を図るため、粉鈹舗装面積を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第5号
新駅設置概略設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市押上1丁目、2丁目、大字今村新田地内
- ・ 種 別 鉄道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社北陸支店
住 所 石川県金沢市広岡1-1-18
- ・ 当初契約日 平成28年 8月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月10日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 8月22日 から 平成29年 3月30日 まで
変更後 平成28年 8月22日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 27,302,400 円
変更後 27,302,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 現況調査 (基準点、平面、横断測量) 一式
地質調査 (ボーリング調査) 一式
設計業務 (概略(土木・電気・建築)) 一式

変更後 現況調査 (基準点、平面、横断測量) 一式
地質調査 (ボーリング調査) 一式
設計業務 (概略(土木・電気・建築)) 一式
- ・ 変更理由 今村新田地区の新駅のホーム位置の決定に期間を要したため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	建補委第6号 新駅設置費用便益分析業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市押上1丁目、2丁目、大字今村新田地内				
・ 種 別	鉄道				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	一般財団法人運輸総合研究所 東京都港区虎ノ門3-18-19				
・ 当初契約日	平成28年 9月15日				
・ 変更契約日	平成29年 3月10日				
・ 履行期間	変更前	平成28年 9月15日	から	平成29年 3月30日	まで
	変更後	平成28年 9月15日	から	平成29年 3月31日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	6,361,902 円			
	変更後	6,361,902 円			
・ 委託業務 の 概 要	変更前	効果影響の検討		一式	
		需要予測モデルの現況調整		一式	
		将来予測		一式	
		便益の計測		一式	
	変更後	効果影響の検討		一式	
		需要予測モデルの現況調整		一式	
		将来予測		一式	
		便益の計測		一式	

- ・ 変更理由 今村新田地区の新駅のホーム位置の決定に期間を要したため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 道交委第3号
市道大和川海浜線物件調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大和川、竹ヶ花地内
- ・ 種 別 物件
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社梨本測量社
住 所 新潟県上越市東城町 3-1 0-6
- ・ 当初契約日 平成28年 8月31日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月10日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 8月31日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成28年 8月31日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,570,400 円
変更後 2,622,240 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 打合せ協議、現地踏査、木造建物 木造建物C 70㎡未満 5棟
木造建物 木造建物C 130㎡以上 1棟
建物登記記録調査 建物登記記録調査 6戸
附帯工作物(敷地内立木含む) 住宅敷地A 10戸
附帯工作物(敷地内立木含む) 独立工作物 1箇所
動産 倉庫 50㎡未満 5事業所
動産 倉庫 50㎡以上 1事業所
移転雑費 11世帯

変更後 打合せ協議、現地踏査、木造建物 木造建物C 70㎡未満 4棟
木造建物 木造建物C 200㎡以上 1棟
建物登記記録調査 建物登記記録調査 1戸
附帯工作物(敷地内立木含む) 住宅敷地A 10戸
附帯工作物(敷地内立木含む) 独立工作物 2箇所
動産 倉庫 50㎡未満 5事業所
動産 倉庫 50㎡以上 1事業所
移転雑費 11世帯
- ・ 変更理由 ・現地調査した結果、建物の構造、面積、建物登記簿の実際の構造、
数量が判明したため変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-12号
姫川簡易水道 水道管布設 (その11) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住 所 ガス公社・猪又特定共同企業体
新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 平成28年10月13日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月10日
- ・ 工 期 変更前 平成28年10月13日 から 平成29年 3月24日 まで
変更後 平成28年10月13日 から 平成29年 3月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 27,108,000 円
変更後 27,627,480 円
- ・ 工事の概要

変更前	全体配管延長	L=798.6m
	本設[配水管]・PE-W φ50	L=771.0m
	[JR下越管]	
	・SUS二重保温管50A×150φ	L=27.6m
	[平沢橋水管橋]	
	・SUS二重保温管50A×150φ	N=1箇所
	[給水管]・PE-W φ50	N=1本
	・PP φ25	N=1本
変更後	全体配管延長	L=798.6m
	本設[配水管]・PE-W φ50	L=771.0m
	[JR下越管]	
	・SUS二重保温管50A×150φ	L=27.6m
	[平沢橋水管橋]	
	・SUS二重保温管50A×150φ	N=1箇所
	[給水管]・PE-W φ50	N=1本
	・PP φ25	N=1本
- ・ 変更理由 市道大野山道線の一部区間のアスファルト舗装厚が、平均厚25cm～35cmと厚く、アスファルト舗装の取壊し及び処理量の増。市道大野西海線の一部区間に昔の舗装止めブロックが現れたための、その取壊しと処理の増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第20号
サンドリームおうみ可動トップライト修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 防水工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月10日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月19日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 1月19日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,100,000 円
変更後 7,918,560 円
- ・ 工事の概要 変更前 可動トップライトゴム取替え 一式

変更後 可動トップライトゴム取替え 一式

- ・ 変更理由 可動シェルターの修繕（増額）及び可動シェルター土間部分の部材交換の取りやめ（減額）により合計額で減額となるため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下改管第28-2号
青海処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月10日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月25日 から 平成29年 3月30日 まで
変更後 平成29年 1月25日 から 平成29年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,938,000 円
変更後 8,568,720 円
- ・ 工事の概要 変更前 マンホール蓋更新
マンホール蓋更新 (φ600) N=15箇所

変更後 マンホール蓋更新
マンホール蓋更新 (φ600) N=15箇所

- ・ 変更理由 事業促進のため、マンホール蓋更新を2箇所増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下改管第28-1号
能生・川崎処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生・能生小泊・藤崎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月10日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月25日 から 平成29年 3月30日 まで
変更後 平成29年 1月25日 から 平成29年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,225,200 円
変更後 9,075,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 マンホール蓋更新
マンホール蓋更新 (φ600) N=11箇所

変更後 マンホール蓋更新
マンホール蓋更新 (φ600) N=11箇所

- ・ 変更理由 事業促進のためマンホール蓋更新を5箇所増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下改管第28-3号
能生処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月10日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月15日 から 平成29年 3月30日 まで
変更後 平成29年 2月15日 から 平成29年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,855,600 円
変更後 4,278,960 円
- ・ 工事の概要 変更前 マンホール蓋更新
マンホール蓋更新 (φ600) N=6箇所

変更後 マンホール蓋更新
マンホール蓋更新 (φ600) N=6箇所

- ・ 変更理由 マンホール内事前詳細調査の結果、施工深が当初想定よりも大きい箇所があったため、充填材の体積等を変更する。施工箇所の車両交通量及び道路幅員等を考慮し、交通誘導警備員配置人員を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下单第28-9号
寺島地区他汚水枝線舗装復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺島2丁目・京ヶ峰2丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷1144-1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月10日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月15日 から 平成29年 3月30日 まで
変更後 平成29年 2月15日 から 平成29年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,786,400 円
変更後 3,025,080 円
- ・ 工事の概要 変更前 第346-1工区
アスファルト舗装 ((⑤密粒度As(新20FH)) t=5cm A=370m²
第578-1工区
アスファルト舗装 ((⑤密粒度AS(新20FH)) t=5cm A=227m²

- 変更後 第346-1工区
アスファルト舗装 ((⑤密粒度As(新20FH)) t=5cm A=370m²
第578-1工区
アスファルト舗装 ((⑤密粒度AS(新20FH)) t=5cm A=227m²

- ・ 変更理由 施行箇所において軟弱地盤の影響により、当初計画範囲外にも舗装沈下箇所が拡大し、既存構造物までの舗装の擦り付けが必要なため、舗装復旧範囲を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 浄排第28-3号
放流水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年11月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月15日
- ・ 工 期 変更前 平成28年11月15日 から 平成29年 3月27日 まで
変更後 平成28年11月15日 から 平成29年 3月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,344,000 円
変更後 8,154,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	水路改修延長	L=291.3m	
	ベンチフリューム400型		L=281.2m
	ベンチフリュームボックス400型		L= 8.5m
	集水柵500×500×900		N= 2基
変更後	水路改修延長	L=291.3m	
	ベンチフリューム400型		L=281.2m
	ベンチフリュームボックス400型		L= 5.7m
	集水柵500×500×900		N= 2基
- ・ 変更理由 暖冬小雪により雪足場が確保できないため敷き鉄板N=35枚の設置撤去を変更増する。
既設簡易土留めの転用ができなくなったため、コンクリート柵板N=21枚を変更増する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	教博委第1号 フォッサマグナパーク断層露頭改修実施設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字根小屋地内				
・種別	地質				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	特定非営利活動法人ジオプロジェクト新潟 新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050番地 新潟大				
・当初契約日	平成28年 8月 3日				
・変更契約日	平成29年 3月16日				
・履行期間	変更前	平成28年 8月 3日	から	平成29年 3月17日	まで
	変更後	平成28年 8月 3日	から	平成29年 6月30日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	11,210,400 円			
	変更後	11,210,400 円			
・委託業務 の概要	変更前	設計業務委託			
		地形測量		一式	
		ボーリング調査		N=3孔	
		法面計測データ解析		一式	
		整備計画検討		一式	
		総合検討		一式	
	変更後	設計業務委託			
		地形測量		一式	
		ボーリング調査		N=3孔	
		法面計測データ解析		一式	
		整備計画検討		一式	
		総合検討		一式	

- ・変更理由 4月～5月の地下水位と斜面移動の測定データの取得のため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

下補第28-3号
川崎汚水中継ポンプ場機械電気設備工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別

機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

田辺工業株式会社青海支店
新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日

平成28年11月 2日
- ・ 変更契約日

平成29年 3月16日
- ・ 工 期

	変更前	平成28年11月 2日	から	平成29年 3月24日	まで
	変更後	平成28年11月 2日	から	平成29年 3月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	10,209,240 円
	変更後	10,209,240 円
- ・ 工事の概要

	<p>変更前 機械・電気設備工事 水中汚水ポンプ (φ80mm×0.21m³/min×3.7kw) 2台 ポンプ動力制御盤 1面</p>
	<p>変更後 機械・電気設備工事 水中汚水ポンプ (φ80mm×0.21m³/min×3.7kw) 2台 ポンプ動力制御盤 1面</p>
- ・ 変更理由

維持管理業者、電力会社との調整により、汚水ポンプ場への電源切替作業が3月22日から3月28日へ変更となったため3月31日まで工期を7日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 公下榭第28-18号
真空弁ユニット設置（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社押上開発
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-11-24
- ・ 当初契約日 平成28年12月14日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月16日
- ・ 工 期 変更前 平成28年12月14日 から 平成29年 3月24日 まで
変更後 平成28年12月14日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,674,000 円
変更後 1,429,920 円
- ・ 工事の概要 変更前 真空弁ユニット設置 N=1基
(セットD、H=1,300)

変更後 真空弁ユニット設置 N=1基
(セットD、H=1,300)
- ・ 変更理由 宅地内排水設備ルート変更に伴い、真空弁ユニット設置位置・製品セット内容を変更したことにより工事費を減する。同様の理由により真空弁ユニット設置位置の検討に時間を要したため工期を7日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第7号
美山公園噴水施設再整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成28年 9月 5日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月17日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 9月 5日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成28年 9月 5日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 31,320,000 円
変更後 34,117,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 噴水改修工 1箇所
噴水設備工
噴水システム工 1箇所
噴水電気システム工 1箇所
広場整備工
芝張工 A=144m²
平板ブロック舗装 A= 40m²
機械室改修工 1箇所

変更後 噴水改修工 1箇所
噴水設備工 巨石工(噴水部) N= 3個
噴水システム工 1箇所
噴水電気システム工 1箇所
広場整備工 芝張工 A=155m²
平板ブロック舗装 A= 7m²
巨石工(円周部) N= 66個
機械室改修工 1箇所
- ・ 変更理由
・現場再精査により、機械室改修に伴う給排水設備工、電気設備工を増工する。
・関係機関との調整により、巨石の採取、積込、運搬、設置を増工する。
・巨石設置の増工により、噴水躯体工、ポンプ、配管等、噴水システム工を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 下処委第28-4号
青海浄化センター改築工事監理（その4）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 下水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社日水コン上越事務所
住 所 新潟県上越市藤新田2-10-45-110
- ・ 当初契約日 平成28年12月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月17日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年12月 9日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成28年12月 9日 から 平成30年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,456,000 円
変更後 3,456,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 下水道施設（終末処理場）重点施工監理業務
機械設備工事監理業務 一式

変更後 下水道施設（終末処理場）重点施工監理業務
機械設備工事監理業務 一式

- ・ 変更理由 平成29年3月16日に繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成30年3月31日まで延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 道交委第7号
市道岩上神社上線用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社フクシマ測量
住 所 新潟県糸魚川市大字中浜132-1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月10日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月17日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 1月10日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 1月10日 から 平成29年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,112,800 円
変更後 6,112,800 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ・用地測量 17,700m²
・面積計算 13,100m²
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり

変更後 ・用地測量 17,700m²
・面積計算 13,100m²
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり
- ・ 変更理由 ・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成29年7月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第16号
能生駅前駐車場等整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月17日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月15日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月15日 から 平成29年 6月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,246,800 円
変更後 7,256,520 円
- ・ 工事の概要 変更前 駐車場等整備一式
自由勾配側溝布設 (横断型300×400~500) L=28m
消雪パイプ散水管布設 (現場打φ65) L=35m
アスファルト舗装工 (㊤(新20FH) t=5cm) A=143㎡
オーバーレイ工 (㊤(13F) t=3cm) A=167㎡

変更後 駐車場等整備一式
自由勾配側溝布設 (横断型300×400~500) L=28m
消雪パイプ散水管布設 (現場打φ65) L=35m
アスファルト舗装工 (㊤(新20FH) t=5cm) A=143㎡
オーバーレイ工 (㊤(13F) t=3cm) A=167㎡
- ・ 変更理由
 - ・ 繰越により工事日数を83日間増高し、完成期限を平成29年6月22日とする。
 - ・ 受注者より「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金変更の協議があったので適用単価日を平成29年3月1日に変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第21号
一般農道中山線地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社新協地質上越営業所
住 所 新潟県上越市木田2-4-15
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月17日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月 1日 から 平成29年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,104,000 円
変更後 4,134,240 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	調査業務	調査ホ-リング Φ66mm	15.0m×1孔
		標準貫入試験	15回
		簡易揚水試験	2回
		スウェ-ン式サウンディング	15.0m×3孔
	解析業務	総合解析	1件
		安定解析	1断面
	測量業務	山腹縦断測量	50m
変更後	調査業務	調査ホ-リング Φ66mm	15.0m×1孔
		標準貫入試験	15回
		簡易揚水試験	2回
		スウェ-ン式サウンディング	15.0m×3孔
	解析業務	総合解析	1件
		安定解析	1断面
	測量業務	山腹縦断測量	50m
- ・ 変更理由
 - ・ 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を91日間延長し、完成期限を平成29年6月30日に変更する。
 - ・ 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第36号
林道岡倉谷線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内・大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月21日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月25日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 1月25日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,642,000 円
変更後 6,642,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長	L=3,376m	W=4.0~5.0m	
	土工	崩土除去路面清掃工		L=3,200m
		BF側溝土砂撤去工		L=1,000m
	法面工	植生シート工		A= 245 m ²
	舗装工	オーバーレイ舗装工 t=4cm		A= 140 m ²
	雑工	大型土のう工(製作・設置)		N=35袋
変更後	復旧延長	L=3,376m	W=4.0~5.0m	
	土工	崩土除去路面清掃工		L=3,200m
		BF側溝土砂撤去工		L=1,000m
	法面工	植生シート工		A= 245 m ²
	舗装工	オーバーレイ舗装工 t=4cm		A= 140 m ²
	雑工	大型土のう工(製作・設置)		N=35袋
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を244日間延長し完成期限を平成29年11月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第13号
市道一の宮滝川原線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成28年12月21日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期 変更前 平成28年12月21日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成28年12月21日 から 平成29年 5月 1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,992,000 円
変更後 7,992,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=97m W=4.0(5.0)m
側溝工 L=62m
舗装工 A=263m²

変更後 施工延長 L=97m W=4.0(5.0)m
側溝工 L=62m
舗装工 A=263m²
- ・ 変更理由 ・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成29年5月1日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第14号
市道今村本道線消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字今村新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年12月21日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期 変更前 平成28年12月21日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成28年12月21日 から 平成29年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,923,200 円
変更後 11,923,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 消雪パイプ更新 L=204.0m
散水管 φ65 L=192.0m
送水管 φ65 L= 9.0m
送水管 φ50 L= 3.0m

変更後 消雪パイプ更新 L=204.0m
散水管 φ65 L=192.0m
送水管 φ65 L= 9.0m
送水管 φ50 L= 3.0m
- ・ 変更理由 ・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成29年5月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 道交第3号
市道浮地線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成28年12月21日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期 変更前 平成28年12月21日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成28年12月21日 から 平成29年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,348,000 円
変更後 3,348,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=129m
表層工 A=604m²
上層路盤工 A=604m²

変更後 施工延長 L=129m
表層工 A=604m²
上層路盤工 A=604m²
- ・ 変更理由 明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成29年5月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 28災第2号
普通河川谷内川災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字和泉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 1月10日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月10日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 1月10日 から 平成29年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,600,000 円
変更後 21,600,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=60.0m

コンクリートブロック積工 (SL=4.01m) A=294m²
根固工 (標準平型ブロック2.0t) N= 20基
工事用仮設道路工 (W=3.0m) L= 69m

変更後 復旧延長 L=60.0m

コンクリートブロック積工 (SL=4.01m) A=294m²
根固工 (標準平型ブロック2.0t) N= 20基
工事用仮設道路工 (W=3.0m) L= 69m

- ・ 変更理由 ・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年5月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第16号
市道田海仲島1号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月19日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 1月19日 から 平成29年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,767,200 円
変更後 5,767,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=56m
ガードレール基礎工 L=55m
防護柵工 L=55m

変更後 施工延長 L=56m
ガードレール基礎工 L=55m
防護柵工 L=55m
- ・ 変更理由 明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年6月30日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 教生委第4号
大野地区多目的広場測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高橋測量
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 履行期間

変更前	平成29年 1月19日	から	平成29年 3月31日	まで
変更後	平成29年 1月19日	から	平成29年 6月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,592,000 円
変更後	2,592,000 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	地形測量	A = 31,300m ²
	路線測量	L = 160m
	用地測量	A = 1,650m ²
変更後	地形測量	A = 31,300m ²
	路線測量	L = 160m
	用地測量	A = 1,650m ²
- ・ 変更理由 ・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年6月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第18号
市道榎能生線道路改良(その2)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月25日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 1月25日 から 平成29年 8月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,440,000 円
変更後 19,440,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=49m

側溝工 L=92m
横断カバー工 L=18m
舗装工 A=294㎡

変更後 施工延長 L=49m

側溝工 L=92m
横断カバー工 L=18m
舗装工 L=294㎡
- ・ 変更理由 ・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年8月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第17号
市道ぬな川大坪線道路改良(その2)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字今村新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月25日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 1月25日 から 平成29年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,007,600 円
変更後 14,007,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良延長 L=151.7m W=5.0m
L型擁壁 (H=1.0m) L=105m
重力式擁壁 (H=1.0m) L= 16m
防護柵 (H=1.1m) L=121m

変更後 道路改良延長 L=151.7m W=5.0m
L型擁壁 (H=1.0m) L=105m
重力式擁壁 (H=1.0m) L= 16m
防護柵 (H=1.1m) L=121m
- ・ 変更理由 ・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年6月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第14号
長者温泉ゆとり館 浴場設備貯湯タンク更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,747,600 円
変更後 3,747,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 堅型貯湯タンク (SUS444 1,000L) 撤去据付 1基
付属配管・電気工事 1式

変更後 堅型貯湯タンク (SUS444 1,000L) 撤去据付 1基
付属配管・電気工事 1式

- ・ 変更理由 繰越により工事日数を59日間から150日間に変更し、完成期限を平成29年6月30日とする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第11号
糸魚川市橋梁定期点検(その3)業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字仙納～大字上路地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社日建技術
住 所 新潟県新潟市東区幸栄1-7-8
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 2月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月 8日 から 平成29年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,906,000 円
変更後 12,906,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁定期点検
標準点検 N=44橋

変更後 橋梁定期点検
標準点検 N=44橋
- ・ 変更理由 ・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年8月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 28災第4号
市道東中市野々線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社山伸
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 2月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月 8日 から 平成29年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,132,000 円
変更後 3,132,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=8.0m 幅員 W=3.15~3.35m
コンクリートブロック積 A=37m²

変更後 復旧延長 L=8.0m 幅員 W=3.15~3.35m
コンクリートブロック積 A=37m²

- ・ 変更理由 ・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年5月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 28災第3号
市道栗山横這線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字栗山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社山伸
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 2月 8日	から	平成29年 3月31日	まで
変更後	平成29年 2月 8日	から	平成29年 6月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,987,200 円
変更後	1,987,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=5.0m 幅員 W=2.50m コンクリートブロック積 A=20m ²
変更後	復旧延長 L=5.0m 幅員 W=2.50m コンクリートブロック積 A=20m ²
- ・ 変更理由 明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年6月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 28災第5号
市道御前山線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 2月15日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月15日 から 平成29年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,968,000 円
変更後 4,968,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=14.0m 幅員 W=2.2~2.7(3.2~3.7)m
コンクリートブロック積工 SL=3.52~4.96m A=54m²

変更後 復旧延長 L=14.0m 幅員 W=2.2~2.7(3.2~3.7)m
コンクリートブロック積工 SL=3.52~4.96m A=54m²

- ・ 変更理由 ・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年7月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 消第12号
工 事 名 平岩地区防災広場外構工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字山之坊地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 2月22日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月22日 から 平成29年 9月29日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 9,234,000 円
変更後 9,234,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 排水工 L=74m
転落防止柵 L=120m

変更後 排水工 L=74m
転落防止柵 L=120m
- ・ 変 更 理 由 明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年9月29日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第17号
平岩地区防災広場舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山之坊地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月22日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月22日 から 平成29年 9月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,346,000 円
変更後 5,346,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装工 A=1,130m²

変更後 舗装工 A=1,130m²

- ・ 変更理由 明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年9月29日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第19号
市道西浜線消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月 1日 から 平成29年 7月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,640,000 円
変更後 8,640,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 消雪パイプ更新 L=111m
散水管(ブレキャスト, φ125) L=111m

変更後 消雪パイプ更新 L=111m
散水管(ブレキャスト, φ125) L=111m
- ・ 変更理由 ・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年7月28日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第20号
市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月22日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月 1日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 42,120,000 円
変更後 42,120,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良工事 L=101m W=4.0(6.0)m

土 工 一式
排水構造物工 L=101m
(門型カバート2000×1100)

変更後 道路改良工事 L=101m W=4.0(6.0)m

土 工 一式
排水構造物工 L=101m
(門型カバート2000×1100)
- ・ 変更理由 ・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年11月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

道交第4号
市道旭桜木2号線道路改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社村井建設
新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日

平成29年 3月15日
- ・ 変更契約日

平成29年 3月22日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 3月15日	から	平成29年 3月31日	まで
変更後	平成29年 3月15日	から	平成29年 6月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,106,000 円
変更後	2,106,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良 L=30.0m W=6.0m
	土工 一式
	排水構造物工
	U型側溝(PU3-300A) L=62m
変更後	道路改良 L=30.0m W=6.0m
	土工 一式
	排水構造物工
	U型側溝(PU3-300A) L=62m
- ・ 変更理由

・明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成29年6月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第22号
西平ほ場水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成28年 9月29日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 9月29日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成28年 9月29日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 42,336,000 円
変更後 42,336,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=2,087.6m
管水路工 塩ビ管 Φ50~150 L=1,886.5m
Aライン本管 Φ75~150 L= 616m
給水管 Φ50 N=22箇所
Bライン本管 Φ50~150 L=1,270.5m
給水管 Φ50 N=51箇所
排水路工 BF300~550,CF350 L=201.1m

変更後 施工延長 L=2,087.6m
管水路工 塩ビ管 Φ50~150 L=1,886.5m
Aライン本管 Φ75~150 L= 616m
給水管 Φ50 N=22箇所
Bライン本管 Φ50~150 L=1,270.5m
給水管 Φ50 N=51箇所
排水路工 BF300~550,CF350 L=201.1m
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を269日間延長し、完成期限を平成29年12月25日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 簡水第28-17号
 工 事 名 姫川簡易水道 水道管布設工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字山寺・大神堂地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 カネカ・小田島建設特定共同企業体
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成28年11月 2日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月23日
- ・ 工 期 変更前 平成28年11月 2日 から 平成29年 3月27日 まで
 変更後 平成28年11月 2日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 31,320,000 円
 変更後 31,320,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=872.8m
 本設
 [配水管]・PE-W φ100 L=872.8m

変更後 全体配管延長 L=872.8m
 本設
 [配水管]・PE-W φ100 L=872.8m
- ・ 変更理由 地元住民と交通規制について調整することに日数を要したため、工期延長を行うもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第34号
烏帽子の里解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 とび・土木・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成28年12月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月23日
- ・ 工 期 変更前 平成28年12月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成28年12月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,158,000 円
変更後 4,658,040 円
- ・ 工事の概要 変更前 建物の上屋解体と敷地内残物処理 (基礎は除く)
構 造: 木造2階建て、鉄骨造 (屋外階段)
延面積: 352.53㎡
その他: 火災建物

変更後 建物の上屋解体と敷地内残物処理 (基礎は除く)
構 造: 木造2階建て、鉄骨造 (屋外階段)
延面積: 352.53㎡
その他: 火災建物
- ・ 変更理由 燃え殻の成分分析が終了し、受け入れが可能となったことから、新しい受け入れ先での処分費に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第21号
林道岡倉谷線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月23日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月19日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 1月19日 から 平成29年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,646,000 円
変更後 2,646,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	林道改良 L=138.0m W=5.0m	
	舗装打替工 表層工(◎密粒度アスコン13F, t=4cm)	A=392.5㎡
	上層路盤工(M-40, t=9cm)	A=395.6㎡
	不陸整正工(補足材なし)	A=395.6㎡
	ガードケーブル撤去工	L=75.0m
変更後	林道改良 L=138.0m W=5.0m	
	舗装打替工 表層工(◎密粒度アスコン13F, t=4cm)	A=392.5㎡
	上層路盤工(M-40, t=9cm)	A=395.6㎡
	不陸整正工(補足材なし)	A=395.6㎡
	ガードケーブル撤去工	L=75.0m
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を122日間延長し、完成期限を平成29年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-8009号
根知ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社小田島建設
新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日

平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日

平成29年 3月24日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 1月19日	から	平成29年 3月31日	まで
変更後	平成29年 1月19日	から	平成29年 5月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,326,400 円
変更後	3,326,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=45m	第1工区	7ト管工(B1.2×H0.5)3段積	L=39段m
			盛土法面整形工(人工芝)	A=100㎡
		第2工区	7ト管工(B1.2×H0.5)2段積	L=14段m
			盛土法面整形工(人工芝)	A=28㎡
		第3工区	7ト管工(B1.2×H0.5)3段積	L=27段m
			盛土法面整形工(人工芝)	A=30㎡
		第4工区	7ト管工(B1.2×H0.5)3段積	L=18段m
			盛土法面整形工(人工芝)	A=22㎡
変更後	復旧延長 L=45m	第1工区	7ト管工(B1.2×H0.5)3段積	L=39段m
			盛土法面整形工(人工芝)	A=100㎡
		第2工区	7ト管工(B1.2×H0.5)2段積	L=14段m
			盛土法面整形工(人工芝)	A=28㎡
		第3工区	7ト管工(B1.2×H0.5)3段積	L=27段m
			盛土法面整形工(人工芝)	A=30㎡
		第4工区	7ト管工(B1.2×H0.5)3段積	L=18段m
			盛土法面整形工(人工芝)	A=22㎡
- ・ 変更理由

議会の繰越承認を得られたことにより、工期を60日間延長し、完成期限を平成29年5月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第62号
工 事 名 林業専用道小滝夏中線開設工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6 - 1 - 1 8
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月23日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月 1日 から 平成29年12月19日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 42,120,000 円
変更後 42,461,280 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 林業専用道開設 L=1,877.5m W=3.5m
土工一式
舗装工 コンクリート路面工(t=10cm) A=1,417.6m²
下層路盤工(ARC40,t=10cm) A=1,417.6m²
路盤工(ARC40,t=20cm) A=6,206.9m²

変更後 林業専用道開設 L=1,877.5m W=3.5m
土工一式
舗装工 コンクリート路面工(t=10cm) A=1,417.6m²
下層路盤工(ARC40,t=10cm) A=1,417.6m²
路盤工(ARC40,t=20cm) A=6,206.9m²
- ・ 変 更 理 由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を263日間延長し、完成期限を平成29年12月19日に変更する。・「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第19号
林道海沢線北海工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月23日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 3月 9日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月 9日 から 平成29年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,618,000 円
変更後 3,798,360 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 用地測量 5,202m²
面積計算 5,202m²
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 360m
用地幅杭設置 360m
立竹木調査 用材林 5,202m²

変更後 用地測量 5,202m²
面積計算 5,202m²
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 360m
用地幅杭設置 360m
立竹木調査 用材林 5,202m²
- ・ 変更理由 「平成28年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置により請負代金を変更する。
繰越に伴い、工期を平成29年10月31日まで延期する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第20号
林道海沢線上路（北海）工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月23日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 3月 9日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月 9日 から 平成29年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,590,000 円
変更後 4,812,480 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 用地測量 7,300㎡
面積計算 7,300㎡
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 400m
用地幅杭設置 400m
立竹木調査 用材木 7,300㎡

変更後 用地測量 7,300㎡
面積計算 7,300㎡
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 400m
用地幅杭設置 400m
立竹木調査 用材木 7,300㎡
- ・ 変更理由 「平成28年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置により請負代金を変更する。
繰越に伴い、工期を平成29年10月31日まで延期する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-26号
早川簡易水道 水道管布設 (その5) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田屋・道明地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住 所 カネカ・木島組特定共同企業体
新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月23日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月23日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月23日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月23日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 25,380,000 円
変更後 25,380,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	全体配管延長	L=533.5m
	[配水管]・PE-W φ100	L=206.9m
	・PE-W φ75	L= 99.5m
	・PE-W φ50	L=144.3m
	・PP-N φ25	L= 71.5m
	[消火栓]・地上消火栓 φ75	L=11.3m
	[給水管]・PP-N φ20	N=17箇所
変更後	全体配管延長	L=533.5m
	[配水管]・PE-W φ100	L=206.9m
	・PE-W φ75	L= 99.5m
	・PE-W φ50	L=144.3m
	・PP-N φ25	L= 71.5m
	[消火栓]・地上消火栓 φ75	L=11.3m
	[給水管]・PP-N φ20	N=17箇所

- ・ 変更理由 議会の承認が得られたため、工期変更を行うもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-27号
早川簡易水道 水道管布設（その6）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西谷内・四ツ屋地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又・関原特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 平成29年 3月23日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月23日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月23日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月23日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 24,516,000 円
変更後 24,516,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=528.7m
[配水管]・PE-W φ 100 L=216.0m
・PE-W φ 75 L=248.3m
・PE-W φ 50 L= 4.6m
・PP-N φ 25 L= 52.0m
[消火栓]・地上消火栓 φ 75 L=7.8m
[給水管]・PP-N φ 20 N=14箇所

変更後 全体配管延長 L=528.7m
[配水管]・PE-W φ 100 L=216.0m
・PE-W φ 75 L=248.3m
・PE-W φ 50 L= 4.6m
・PP-N φ 25 L= 52.0m
[消火栓]・地上消火栓 φ 75 L=7.8m
[給水管]・PP-N φ 20 N=14箇所
- ・ 変更理由 議会の承認が得られたため、工期変更を行うもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

簡水第28-24号
姫川簡易水道 舗装復旧（その2）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別

舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

新潟道路株式会社糸魚川営業所
新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日

平成29年 3月23日
- ・ 変更契約日

平成29年 3月23日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 3月23日	から	平成29年 3月31日	まで
変更後	平成29年 3月23日	から	平成29年 6月16日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	17,712,000 円
変更後	17,712,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	舗装復旧延長 L=1,779m
	表層工 (⑤密粒度As) A=2,176㎡
	表層工 (⑦密粒度As) A= 396㎡
	表層工 (⑨密粒度As) A= 135㎡
	コンクリート舗装 A= 34㎡
変更後	舗装復旧延長 L=1,779m
	表層工 (⑤密粒度As) A=2,176㎡
	表層工 (⑦密粒度As) A= 396㎡
	表層工 (⑨密粒度As) A= 135㎡
	コンクリート舗装 A= 34㎡
- ・ 変更理由

議会の承認が得られたため、工期変更を行うもの

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

簡水第28-25号
姫川簡易水道 舗装復旧（その3）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別

舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

本間道路株式会社糸魚川営業所
新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日

平成29年 3月23日
- ・ 変更契約日

平成29年 3月23日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 3月23日	から	平成29年 3月31日	まで
変更後	平成29年 3月23日	から	平成29年 6月16日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	14,904,000 円
変更後	14,904,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	舗装復旧延長 L=921m	
	表層工 (⑤密粒度As)	A=2,340m ²
	表層工 (⑦密粒度As)	A= 14m ²
	表層工 (⑥密粒度As)	A= 183m ²
	コンクリート舗装	A= 46m ²
変更後	舗装復旧延長 L=921m	
	表層工 (⑤密粒度As)	A=2,340m ²
	表層工 (⑦密粒度As)	A= 14m ²
	表層工 (⑥密粒度As)	A= 183m ²
	コンクリート舗装	A= 46m ²

- ・ 変更理由 議会の承認が得られたため、工期変更を行うもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第28-28号
姫川簡易水道 水道管布設 (その2) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住設・横川特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字平牛9 4 2 - 4
- ・ 当初契約日 平成29年 3月23日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月23日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月23日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月23日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 39,798,000 円
変更後 39,798,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=830.2m
本設 (C line)
[配水管]・PE-W φ100 L=506.1m
・SGP-VD φ100 L= 10.2m
・PE-W φ50 L=309.9m
・SGP-VD φ100 L= 4.0m
[消火栓]・地上式単口消火栓(多雪型) φ65 N=3基
[給水管]・PP φ20 N=29本

変更後 全体配管延長 L=830.2m
本設 (C line)
[配水管]・PE-W φ100 L=506.1m
・SGP-VD φ100 L= 10.2m
・PE-W φ50 L=309.9m
・SGP-VD φ100 L= 4.0m
[消火栓]・地上式単口消火栓(多雪型) φ65 N=3基
[給水管]・PP φ20 N=29本
- ・ 変更理由 議会の承認が得られたため、工期変更を行うもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第23号
西飛山地区ため池新設工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社丸山組
新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日

平成28年 9月29日
- ・ 変更契約日

平成29年 3月24日
- ・ 工 期

	変更前 平成28年 9月29日	から	平成29年 3月31日	まで
	変更後 平成28年 9月29日	から	平成29年12月25日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前 45,276,840 円
	変更後 45,276,840 円
- ・ 工事の概要

	<p>変更前 ため池新設工事 貯水量 V=3,100m³</p> <p>土 工 一式</p> <p>表面遮水工 合成ゴムシート(t=1.5mm) A=2,150m²</p> <p>付帯工 一式 安全施設工 転落防止柵(L=3.0m) L=64.0m</p> <p>仮設道路工(W=4.0m) L=170.0m</p> <p>上イヨリ用水改修工事 L=114.1m</p> <p>水路工 ベンチリューム(600型) L=110.5m</p> <p>付帯工 一式</p>
	<p>変更後 ため池新設工事 貯水量 V=3,100m³</p> <p>土 工 一式</p> <p>表面遮水工 合成ゴムシート(t=1.5mm) A=2,150m²</p> <p>付帯工 一式 安全施設工 転落防止柵(L=3.0m) L=64.0m</p> <p>仮設道路工(W=4.0m) L=170.0m</p> <p>上イヨリ用水改修工事 L=114.1m</p> <p>水路工 ベンチリューム(600型) L=110.5m</p> <p>付帯工 一式</p>
- ・ 変更理由

議会の繰越承認を得られたことにより、工期を269日間延長し、完成期限を平成29年12月25日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-8008号
 工事名 来海沢農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 1月19日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 1月19日 から 平成29年 5月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,775,600 円
 変更後 2,775,600 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=17m
 土 工 一 式
 コンクリートブロック積工(控35cm,裏コンなし) A=44.7m²
 コンクリート舗装工(t=12cm) A= 6.6m²

 変更後 復旧延長 L=17m
 土 工 一 式
 コンクリートブロック積工(控35cm,裏コンなし) A=44.7m²
 コンクリート舗装工(t=12cm) A= 6.6m²
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を60日間延長し、完成期限を平成29年5月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-8007号
殿畑用水災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字別所地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社小田島建設
新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日

平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日

平成29年 3月24日
- ・ 工 期

	変更前	平成29年 1月19日	から	平成29年 3月31日	まで
	変更後	平成29年 1月19日	から	平成29年 4月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	2,030,400 円	
	変更後	2,030,400 円	
- ・ 工事の概要

	変更前	復旧延長 L=8m			
		土 工		一 式	
		コンクリートブロック積工(控35cm,裏コンなし)		A=28.7㎡	
	変更後	復旧延長 L=8m			
		土 工		一 式	
		コンクリートブロック積工(控35cm,裏コンなし)		A=28.7㎡	
- ・ 変更理由

議会の繰越承認を得られたことにより、工期を30日間延長し、完成期限を平成29年4月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-8006号
 工事名 市野々農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市野々地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 1月19日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 1月19日 から 平成29年 5月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,317,600 円
 変更後 1,317,600 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=12m
 土 工 一 式
 盛土法面整形工(芝なし) A=74m²
 7ト^ン籠工(B1.2×H0.5)3段積 L=36段m

変更後 復旧延長 L=12m
 土 工 一 式
 盛土法面整形工(芝なし) A=74m²
 7ト^ン籠工(B1.2×H0.5)3段積 L=36段m
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を60日間延長し、完成期限を平成29年5月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-8011号
 工事名 大山用水管理道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 1月19日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 1月19日 から 平成29年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,775,600 円
 変更後 2,775,600 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=9.0m
 土 工 一 式
 ブロック積工(控35cm,裏コン無) A=46.2m²

 変更後 復旧延長 L=9.0m
 土 工 一 式
 ブロック積工(控35cm,裏コン無) A=46.2m²
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を153日間延長し、完成期限を平成29年8月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-8012号
西側用水管理道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月19日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 1月19日 から 平成29年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,642,000 円
変更後 6,642,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=60.0m

1工区 L=12.0m	ブロック積	A=52.7m ²
	コンクリート舗装	A=16.4m ²
2工区 L=14.0m	コンクリート舗装	A=11.4m ²
3工区 L=23.0m	コンクリート舗装	A=39.2m ²
4工区 L=11.0m	ブロック積	A=27.7m ²
	コンクリート舗装	A=26.6m ²

 変更後 復旧延長 L=60.0m

1工区 L=12.0m	ブロック積	A=52.7m ²
	コンクリート舗装	A=16.4m ²
2工区 L=14.0m	コンクリート舗装	A=11.4m ²
3工区 L=23.0m	コンクリート舗装	A=39.2m ²
4工区 L=11.0m	ブロック積	A=27.7m ²
	コンクリート舗装	A=26.6m ²
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を153日間延長し、完成期限を平成29年8月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-8004号
藤崎農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 1月19日	から	平成29年 3月31日	まで
変更後	平成29年 1月19日	から	平成29年 6月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,306,800 円
変更後	1,306,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=20.0m
	土 工 一 式
	既設フノ籠撤去工 (B1.2×H0.5) L=39段m
	フノ籠工 (詰石転用 B1.2×H0.5) L=39段m
	ネット柵工 (H=0.5) L=6.0m
	盛土法面整形工 (人工芝) A=194㎡
変更後	復旧延長 L=20.0m
	土 工 一 式
	既設フノ籠撤去工 (B1.2×H0.5) L=39段m
	フノ籠工 (詰石転用 B1.2×H0.5) L=39段m
	ネット柵工 (H=0.5) L=6.0m
	盛土法面整形工 (人工芝) A=194㎡
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を91日間延長し、完成期限を平成29年6月30日に変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第17号
早川地区用水路測量設計（その3）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字猿倉、中野、北山地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社新日本コンサルタント新潟営業所
住 所 新潟県新潟市西区五十嵐中島2-15-48
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,644,400 円
変更後 9,644,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、実施設計 一 式
測量 L=1,450m
東側用水(3工区) L= 700m
大山用水 L= 750m
設計 L=2,140m
東側用水(2,3工区) L=1,390m
大山用水 L= 750m

変更後 測量、実施設計 一 式
測量 L=1,450m
東側用水(3工区) L= 700m
大山用水 L= 750m
設計 L=2,140m
東側用水(2,3工区) L=1,390m
大山用水 L= 750m
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を254日間延長し
完成期限を平成29年12月10日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第37号
七ヶ村用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字道平・田中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月 8日 から 平成29年 5月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,564,000 円
変更後 3,668,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 用水改修延長 177.0m
1工区改修延長 10.0m
水路工 ベンチリューム(600型) L=10.0m
2工区改修延長 167.0m
水路工 ベンチリューム(300型) L=164.0m
ベンチリューム蓋(300型) N=135枚
分水樹(I型下) N=1基

変更後 用水改修延長 172.0m
1工区改修延長 10.0m
水路工 ベンチリューム(600型) L=10.0m
2工区改修延長 162.0m
水路工 ベンチリューム(300型) L=159.0m
ベンチリューム蓋(300型) N=136枚
分水樹(I型下) N=1基
- ・ 変更理由
 - ・ 水路の取水工並びに合流工に杉の枝葉流入を防ぐため、縞鋼板蓋(6枚)を増工する。
 - ・ 起工測量の結果、2工区の改修延長を167.0m⇒162.0mに減ずる。
 - ・ 議会の繰越承認を得られたことにより、完成期限を平成29年5月28日に延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第39号
谷根ほ場パイプライン改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月 8日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,754,000 円
変更後 2,754,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=130.0m
管水路工 VUΦ100 L=130.0m
田区取水工 VUΦ50 N=5箇所
附帯工 道路側溝布設替 L=20.0m
田区取付道舗装 A=156.2m²

変更後 施工延長 L=130.0m
管水路工 VUΦ100 L=130.0m
田区取水工 VUΦ50 N=5箇所
附帯工 道路側溝布設替 L=20.0m
田区取付道舗装 A=156.2m²
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を254日間延長し
完成期限を平成29年12月10日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第48号
 工事名 来海沢ため池改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 2月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 2月 8日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,782,000 円
 変更後 1,782,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 バルブ交換(Φ400) N=1基
 既存施設撤去工 一式
 施設据付工 一式

 変更後 バルブ交換(Φ400) N=1基
 既存施設撤去工 一式
 施設据付工 一式
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を244日間延長し
 完成期限を平成29年11月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第38号
工事名 田中ほ場排水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山本工務店
住 所 新潟県糸魚川市大字田中411-6
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月 8日 から 平成29年 5月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,160,000 円
変更後 2,160,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 排水改修延長 76.6m
水路工 ベンチリューム(改良型800) L=76.6m

変更後 排水改修延長 76.6m
水路工 ベンチリューム(改良型800) L=76.6m

- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を58日間延長し完成期限を平成29年5月28日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第49号
 工事名 市野々ため池改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市野々地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
 住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成29年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月15日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 2月15日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,138,400 円
 変更後 2,138,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 水門改修 2箇所
 土砂吐ゲート開閉機・扉体交換 N=1基
 簡易ゲート交換(Φ400) N=1基

 変更後 水門改修 2箇所
 土砂吐ゲート開閉機・扉体交換 N=1基
 簡易ゲート交換(Φ400) N=1基
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を244日間延長し
 完成期限を平成29年11月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第56号
能生南部地区畦畔補強他整備その2工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾・大字川詰・大字槇地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成29年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月22日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月22日 から 平成29年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 20,934,720 円
変更後 20,934,720 円
- ・ 工事の概要 変更前 畦畔補強工
畦畔補強工 (W=0.7m, H=0.3m) L=4,638.1m
客土整地工
客土整地工 (t=10cm) A=2,310m²

変更後 畦畔補強工
畦畔補強工 (W=0.7m, H=0.3m) L=4,638.1m
客土整地工
客土整地工 (t=10cm) A=2,310m²
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を272日間延長し
完成期限を平成29年12月28日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第54号
工事名 西平ほ場パイプライン改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成29年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月22日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月22日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,700,000 円
変更後 2,700,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長(A7イン 1-5号路線) L=115.0m
本管土工 一 式
本管布設工 VP Φ75 Φ100 L=115.0m
給水管土工 一 式
給水管施設工 VP Φ50 N=8箇所

変更後 施工延長(A7イン 1-5号路線) L=115.0m
本管土工 一 式
本管布設工 VP Φ75 Φ100 L=115.0m
給水管土工 一 式
給水管施設工 VP Φ50 N=8箇所
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を269日間延長し完成期限を平成29年12月25日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第55号
 工事名 真木ほ場暗渠排水整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村開発
 住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成29年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 2月22日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 2月22日 から 平成29年12月28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 8,004,960 円
 変更後 8,004,960 円
- ・ 工事の概要
 変更前 暗渠排水工
 硬質ポリ吸水管(Φ75mm) L=2,020.0m
 硬質塩ビ管(VUΦ75mm) L= 395.0m

 変更後 暗渠排水工
 硬質ポリ吸水管(Φ75mm) L=2,020.0m
 硬質塩ビ管(VUΦ75mm) L= 395.0m
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を272日間延長し
 完成期限を平成29年12月28日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第58号
 工事名 十二平水路新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社藤木組
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 3月 1日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 7,884,000 円
 変更後 7,904,520 円
- ・ 工事の概要
 変更前 水路新設 L=564.0m
 土工 一 式
 水路工 ベンチリューム(300)設置 L=564.0m
 付帯工 田区排水樹設置 N=12基

 変更後 水路新設 L=564.0m
 土工 一 式
 水路工 ベンチリューム(300)設置 L=564.0m
 付帯工 田区排水樹設置 N=12基
- ・ 変更理由 ・ 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を254日間延長し、完成期限を平成29年12月10日に変更する。 ・ 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第41号
 工事名 島道管の平用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 3月 1日 から 平成29年12月 8日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 6,210,000 円
 変更後 6,241,320 円
- ・ 工事の概要
 変更前 用水改修 L=317m
 第1工区 L=247m
 ベンチリューム(BF300新材)布設 L=147m
 ベンチリューム(BF300転用材)布設 L=100m
 第2工区 L= 70m
 ベンチリューム(BF350新材)布設 L= 70m

 変更後 用水改修 L=317m
 第1工区 L=247m
 ベンチリューム(BF300新材)布設 L=147m
 ベンチリューム(BF300転用材)布設 L=100m
 第2工区 L= 70m
 ベンチリューム(BF350新材)布設 L= 70m
- ・ 変更理由 ・ 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を252日間延長し、完成期限を平成29年12月8日に変更する。 ・ 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第42号
 工事名 タテオ用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柵口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社丸山組
 住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 3月 1日 から 平成29年12月 8日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 5,497,200 円
 変更後 5,517,720 円
- ・ 工事の概要
 変更前 用水改修 L=280m
 プレスト管(Φ350)布設 L=103m
 ベンチフューム(BFB300)布設 L=176m
 取水柵(現場打2000×1400) 1基
 分水柵(Ⅱ型下) 1基
 点検柵(Ⅰ型下) 3基
 付帯部 ベンチフューム(BFB300)布設 L=5m
 ブロック積(控350) A=7㎡
 変更後 用水改修 L=280m
 プレスト管(Φ350)布設 L=103m
 ベンチフューム(BFB300)布設 L=176m
 取水柵(現場打2000×1400) 1基
 分水柵(Ⅱ型下) 1基
 点検柵(Ⅰ型下) 3基
 付帯部 ベンチフューム(BFB300)布設 L=5m
 ブロック積(控350) A=7㎡
- ・ 変更理由 ・ 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を252日間延長し、完成期限を平成29年12月8日に変更する。・ 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第43号
 工事名 藤崎ほ場排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 3月 1日 から 平成29年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,149,200 円
 変更後 2,168,640 円
- ・ 工事の概要
 変更前 排水路改修 L=100m
 ベンチフレーム(BF500転用材)布設 L= 69m
 ベンチフレーム(BF500新材)布設 L= 28m
 落差工 3基

 変更後 排水路改修 L=100m
 ベンチフレーム(BF500転用材)布設 L= 69m
 ベンチフレーム(BF500新材)布設 L= 28m
 落差工 3基
- ・ 変更理由 ・ 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を153日間延長し、完成期限を平成29年8月31日に変更する。 ・ 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第46号
 工事名 池の平用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字榎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社村井建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 3月 1日	から	平成29年 3月31日	まで
変更後	平成29年 3月 1日	から	平成29年12月 8日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	3,078,000 円
変更後	3,120,120 円
- ・ 工事の概要

変更前	用水改修 L=27m	
	ベンチフォーム(BF350)布設	L= 27m
	工事用道路造成(W=2.5m)	L=170m
変更後	用水改修 L=27m	
	ベンチフォーム(BF350)布設	L= 27m
	工事用道路造成(W=2.5m)	L=170m
- ・ 変更理由
 - ・ 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を252日間延長し、完成期限を平成29年12月8日に変更する。
 - ・ 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第45号
工事名 峰山用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 3月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,989,600 円
変更後 5,042,520 円
- ・ 工事の概要
変更前 用水改修 L=444m
【第1工区 L=160m】塩化ビニル管(VU100)布設 L=59m
塩化ビニル管(VU150)布設 L=67.5m
プレスト管(Φ150)L=24.2m、ベンチリューム(300型)L=10m布設
【第2工区 L=284m】塩化ビニル管(VU150)布設 L=212m
プレスト管(Φ150)L=62m、ベンチリューム(300型)L=3m布設
既設側溝蓋掛け(300型) N=5枚
既設側溝蓋掛け(400型) N=2枚

変更後 用水改修 L=444m
【第1工区 L=160m】塩化ビニル管(VU100)布設 L=59m
塩化ビニル管(VU150)布設 L=67.5m
プレスト管(Φ150)L=24.2m、ベンチリューム(300型)L=10m布設
【第2工区 L=284m】塩化ビニル管(VU150)布設 L=212m
プレスト管(Φ150)L=62m、ベンチリューム(300型)L=3m布設
既設側溝蓋掛け(300型) N=5枚
既設側溝蓋掛け(400型) N=2枚
- ・ 変更理由 ・ 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を252日間延長し、完成期限を平成29年12月8日に変更する。 ・ 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第63号
 工事名 西飛山地区用水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社丸山組
 住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 3月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 5,832,000 円
 変更後 5,874,120 円
- ・ 工事の概要
 変更前 水路新設延長 L=249.4m
 土工 一 式
 水路工 ベンチキューム(450型) L=182.1m
 ベンチキューム(400型) L= 50.0m
 角型U字溝(300型) L= 15.9m
 付帯工 一 式

 変更後 水路新設延長 L=249.4m
 土工 一 式
 水路工 ベンチキューム(450型) L=182.1m
 ベンチキューム(400型) L= 50.0m
 角型U字溝(300型) L= 15.9m
 付帯工 一 式
- ・ 変更理由 ・ 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を269日間延長し、完成期限を平成29年12月25日に変更する。 ・ 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第64号
- ・ 工事名 上江用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工期
変更前 平成29年 3月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,016,000 円
変更後 12,549,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 蓋板設置 L=285.0m
レジンコンクリート蓋板(800型) N=570枚

変更後 蓋板設置 L=326.0m
レジンコンクリート蓋板(800型) N=652枚

- ・ 変更理由
 - ・ 議会の繰越承認を得られたことにより、完成期限を成29年12月10日に変更する。
 - ・ 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。
 - ・ 事業進捗のため、施工延長を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

下補第28-5号
駅南処理地区污水幹線築造工事
- ・ 工事場所

糸魚川市南寺町2丁目地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社カネタ建設
新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日

平成29年 3月 8日
- ・ 変更契約日

平成29年 3月24日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 3月 8日	から	平成29年 3月31日	まで
変更後	平成29年 3月 8日	から	平成29年 9月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,914,000 円
変更後	4,955,040 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=53.7m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=52.5m
	1号マンホール	N=1箇所
	小型マンホール(300型)	N=1箇所
変更後	施工延長 L=53.7m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=52.5m
	1号マンホール	N=1箇所
	小型マンホール(300型)	N=1箇所
- ・ 変更理由

平成29年3月から適用の公共工事設計労務単価の運用に係る特別措置により労務単価を変更する。平成29年3月16日に繰越予算の議会承認が得られたため、工期を平成29年9月29日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第59号
 工事名 西側用水（1工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 3月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 16,740,000 円
 変更後 16,824,240 円
- ・ 工事の概要
 変更前 施工延長 L=238.8m
 土工 一式
 管水路工 Φ600 L=228.8m
 付帯工 一式 (コンクリート柵 6基)
 用水管理道路工 コンクリート舗装 A=125㎡

 変更後 施工延長 L=238.8m
 土工 一式
 管水路工 Φ600 L=228.8m
 付帯工 一式 (コンクリート柵 6基)
 用水管理道路工 コンクリート舗装 A=125㎡
- ・ 変更理由 ・ 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を254日間延長し、完成期限を平成29年12月10日に変更する。 ・ 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第60号
西側用水（2工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月 8日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,656,000 円
変更後 19,782,360 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=81.3m
土 工 一 式
側溝工 BF800 L=78.8m
付帯工 一 式 (コンクリート柵 3基)
仮設道路工 一 式 (横断暗渠 L=12.0m)

- 変更後 施工延長 L=81.3m
土 工 一 式
側溝工 BF800 L=78.8m
付帯工 一 式 (コンクリート柵 3基)
仮設道路工 一 式 (横断暗渠 L=12.0m)

- ・ 変更理由 ・ 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を254日間延長し、完成期限を平成29年12月10日に変更する。 ・ 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第61号
東側用水（1工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字岩倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 平成29年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月14日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 3月14日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 33,480,000 円
変更後 34,757,640 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=360.0m
土 工 一 式
管水路工 Φ600,700, BF700 L=342.9m
付帯工 一 式 (コンクリート柵 4基)
用水管理道路工 コンクリート舗装 A=250㎡

変更後 施工延長 L=370.0m
土 工 一 式
管水路工 Φ600,700, BF700 L=352.9m
付帯工 一 式 (コンクリート柵 4基)
用水管理道路工 コンクリート舗装 A=250㎡
- ・ 変更理由
 - ・ 繰越に伴い工期を254日間延長し、完成期限を平成29年12月10日に変更する。
 - ・ 水路工延長をL=360m⇒370mに増する。・路盤工(不陸整正)をA=75㎡を計上する。
 - ・ 労務単価の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 28林災第2号
 工事名 林道不動滝線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月29日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 2月 1日	から	平成29年 3月31日	まで
変更後	平成29年 2月 1日	から	平成29年 8月15日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	3,693,600 円
変更後	3,693,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=134.0m W=4.0m		一 式
	土 工		
	路盤工 上層路盤工(M-40 t=9cm)		A=519.5㎡
	舗装工 表層工(◎密粒度AS t=4cm)		A=520.1㎡
	道路付属施設工 アスカーブ		L= 77.9m
変更後	復旧延長 L=134.0m W=4.0m		一 式
	土 工		
	路盤工 上層路盤工(M-40 t=9cm)		A=519.5㎡
	舗装工 表層工(◎密粒度AS t=4cm)		A=520.1㎡
	道路付属施設工 アスカーブ		L= 77.9m
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を137日間延長し、完成期限を平成29年8月15日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 28林災第4号
 工事名 林道岡倉谷線2号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月29日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年 8月15日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 1,620,000 円
 変更後 1,620,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=45.0m W=5.0m
 土工 一 式
 路盤工 上層路盤工(M-40 t=9cm) A=259.4m²
 舗装工 表層工(◎密粒度AS t=4cm) A=256.0m²
 道路付属施設工 アスカーブ L= 80.0m

 変更後 復旧延長 L=45.0m W=5.0m
 土工 一 式
 路盤工 上層路盤工(M-40 t=9cm) A=259.4m²
 舗装工 表層工(◎密粒度AS t=4cm) A=256.0m²
 道路付属施設工 アスカーブ L= 80.0m
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を137日間延長し
 完成期限を平成29年8月15日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 28林災第5号
 工事名 林道岡倉谷線3号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月29日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年 9月 4日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,678,400 円
 変更後 2,678,400 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=84.0m W=5.0m
 土工 一 式
 路盤工 上層路盤工(M-40 t=9cm) A=476.7m²
 舗装工 表層工(◎密粒度AS t=4cm) A=469.8m²
 道路付属施設工 アスカーフ L=135.0m

 変更後 復旧延長 L=84.0m W=5.0m
 土工 一 式
 路盤工 上層路盤工(M-40 t=9cm) A=476.7m²
 舗装工 表層工(◎密粒度AS t=4cm) A=469.8m²
 道路付属施設工 アスカーフ L=135.0m
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を157日間延長し
 完成期限を平成29年9月4日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 28林災第6号
林道岡倉谷線4号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月29日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 2月 1日	から	平成29年 3月31日	まで
変更後	平成29年 2月 1日	から	平成29年 9月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,620,000 円
変更後	1,620,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=47.0m W=5.0m	一 式
	土工	
	擁壁工	7トノ籠工(B1.2×H0.5) L=55.0m
		止抗 N=32.0本
変更後	復旧延長 L=47.0m W=5.0m	一 式
	土工	
	擁壁工	7トノ籠工(B1.2×H0.5) L=55.0m
		止抗 N=32.0本
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を181日間延長し
完成期限を平成29年9月28日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 28林災第7号
林道岡倉谷線5号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月29日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 2月 1日	から	平成29年 3月31日	まで
変更後	平成29年 2月 1日	から	平成29年 9月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	7,560,000 円
変更後	7,560,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=72.0m W=5.0m	
	土工	一 式
	擁壁工	コンクリートブロック積工(控35cm) A=110.7m ²
		基礎コンクリート工 L= 20.7m
	舗装工	表層工(㊟密粒度AS t=4cm) A= 30.5m ²
変更後	復旧延長 L=72.0m W=5.0m	
	土工	一 式
	擁壁工	コンクリートブロック積工(控35cm) A=110.7m ²
		基礎コンクリート工 L= 20.7m
	舗装工	表層工(㊟密粒度AS t=4cm) A= 30.5m ²
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を181日間延長し完成期限を平成29年9月28日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 28林災第8号
林道御所線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社山伸
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月 29日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 3月 31日 まで
変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年 8月 10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,322,400 円
変更後 7,322,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=41m W=3.0m	
	土工	一 式
	法面保護工	植生基材吹付工(t=3cm) A=772.3m ²
		むしろ伏工 A= 48.2m ²
	舗装工	コンクリート路面工(t=7cm) A= 14.7m ²
変更後	復旧延長 L=41m W=3.0m	
	土工	一 式
	法面保護工	植生基材吹付工(t=3cm) A=772.3m ²
		むしろ伏工 A= 48.2m ²
	舗装工	コンクリート路面工(t=7cm) A= 14.7m ²
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を132日間延長し
完成期限を平成29年8月10日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 28林災第9号
工事名 林道駒ヶ岳線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年 9月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,506,000 円
変更後 7,506,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=75m W=4.0m
その1工区 L=27.0m 土工 一式
法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=244.7m²
その2工区 L=18.0m 土工 一式
法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=311.7m²
排水施設工 暗渠工(Φ50) L= 9.0m
その3工区 L=30.0m 土工 一式
法面保護工 植生マット工 A=205.3m²

変更後 復旧延長 L=75m W=4.0m
その1工区 L=27.0m 土工 一式
法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=244.7m²
その2工区 L=18.0m 土工 一式
法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=311.7m²
排水施設工 暗渠工(Φ50) L= 9.0m
その3工区 L=30.0m 土工 一式
法面保護工 植生マット工 A=205.3m²
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を161日間延長し
完成期限を平成29年9月8日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 28林災第10号
工事名 林道駒ヶ岳線2号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 1 4 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年10月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 15,876,000 円
変更後 15,876,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=90m W=4.0m
その1工区 L=12.0m 土工 一式
法面保護工 植生マット工 A= 175.4㎡
その2工区 L=77.5m 土工 一式
擁壁工 フトン籠工(B1.2m×H0.5m) L= 24.0m
法面保護工 植生マット工 A=2,854.1㎡
排水施設工 暗渠工(Φ100) L= 130.0m

変更後 復旧延長 L=90m W=4.0m
その1工区 L=12.0m 土工 一式
法面保護工 植生マット工 A= 175.4㎡
その2工区 L=77.5m 土工 一式
擁壁工 フトン籠工(B1.2m×H0.5m) L= 24.0m
法面保護工 植生マット工 A=2,854.1㎡
排水施設工 暗渠工(Φ100) L= 130.0m
- ・ 変更理由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を201日間延長し
完成期限を平成29年10月18日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 28林災第11号
 工 事 名 林道駒ヶ岳線3号箇所災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字上沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社横川建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当 初 契 約 日 平成29年 2月 1日
- ・ 変 更 契 約 日 平成29年 3月 29日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 3月 31日 まで
 変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年 9月 8日 まで
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込) 変更前 1,868,400 円
 変更後 1,868,400 円
- ・ 工 事 の 概 要
 変更前 復旧延長 L=20m W=4.0m
 土 工 一 式
 法面保護工 植生マット工 A=291.0㎡

- 変更後 復旧延長 L=20m W=4.0m
 土 工 一 式
 法面保護工 植生マット工 A=291.0㎡
- ・ 変 更 理 由 議会の繰越承認を得られたことにより、工期を161日間延長し
 完成期限を平成29年9月8日に変更する。

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	建補委第5号 新駅設置概略設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市押上1丁目、2丁目、大字今村新田地内				
・ 種 別	鉄道				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社北陸支店 石川県金沢市広岡1-1-18				
・ 当初契約日	平成28年 8月22日				
・ 変更契約日	平成29年 3月31日				
・ 履行期間	変更前	平成28年 8月22日	から	平成29年 3月31日	まで
	変更後	平成28年 8月22日	から	平成29年 5月31日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	27,302,400 円			
	変更後	27,302,400 円			
・ 委託業務 の 概 要	変更前	現況調査	(基準点、平面、横断測量)	一式	
		地質調査	(ボーリング調査)	一式	
		設計業務	(概略(土木・電気・建築))	一式	
	変更後	現況調査	(基準点、平面、横断測量)	一式	
		地質調査	(ボーリング調査)	一式	
		設計業務	(概略(土木・電気・建築))	一式	

- ・ 変更理由 ・今村新田地区新駅のホーム位置の決定に想定外の期間を要したため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第6号
新駅設置費用便益分析業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市押上1丁目、2丁目、大字今村新田地内
- ・ 種 別 鉄道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 一般財団法人運輸総合研究所
住 所 東京都港区虎ノ門3-18-19
- ・ 当初契約日 平成28年 9月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月31日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年 9月15日 から 平成29年 3月31日 まで
変更後 平成28年 9月15日 から 平成29年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,361,902 円
変更後 6,361,902 円
- ・ 委託業務
の 概 要 変更前 効果影響の検討 一式
需要予測モデルの現況調整 一式
将来予測 一式
便益の計測 一式

変更後 効果影響の検討 一式
需要予測モデルの現況調整 一式
将来予測 一式
便益の計測 一式
- ・ 変更理由 ・今村新田地区新駅のホーム位置の決定に想定外の期間を要したため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第14号
 谷根広田ほ場確定測量換地業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 糸魚川市土地改良区
 住 所 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
- ・ 当初契約日 平成28年12月 6日
- ・ 変更契約日 平成29年 3月31日
- ・ 履行期間 変更前 平成28年12月 6日 から 平成29年 3月31日 まで
 変更後 平成28年12月 6日 から 平成30年 3月20日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 4,719,600 円
 変更後 4,719,600 円
- ・ 委託業務
 の概要 変更前 確定測量業務 一 式
 2級基準点測量 N= 2点
 3級基準点測量 N= 2点
 4級基準点測量 N=25点
 測量業務面積 A=3.1ha
 換地業務
 換地業務区域面積 A=3.1ha

 変更後 確定測量業務 一 式
 2級基準点測量 N= 2点
 3級基準点測量 N= 2点
 4級基準点測量 N=25点
 測量業務面積 A=3.1ha
 換地業務
 換地業務区域面積 A=3.1ha
- ・ 変更理由 地権者との調整に日数を要したことから、工期を354日間延長し、完成期限を平成30年3月20日に変更する。