

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第13号
工 事 名 市道一の宮滝川原線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市一の宮3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央 2-4-2
- ・ 当初契約日 平成28年12月21日
- ・ 変更契約日 平成29年 4月10日
- ・ 工 期 変更前 平成28年12月21日 から 平成29年 5月 1日 まで
変更後 平成28年12月21日 から 平成29年 5月 1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,992,000 円
変更後 8,514,720 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=97m W=4.0(5.0)m

側溝工 L=62m
舗装工 A=263m²

変更後 施工延長 L=99m W=4.0(5.0)m

側溝工 L=62m
舗装工 A=321m²

- ・ 変 更 理 由 事業進捗のため南側工区の側溝延長と道路改良範囲を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建補第20号
市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市南寺町2丁目地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社カネタ建設
新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日

平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日

平成29年 4月14日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 3月 1日	から	平成29年11月30日	まで
変更後	平成29年 3月 1日	から	平成29年11月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	42,120,000 円
変更後	42,302,520 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良工事 L=101m W=4.0(6.0)m
	土 工 一式
	排水構造物工 L=101m
	(門型カハート2000×1100)
変更後	道路改良工事 L=101m W=4.0(6.0)m
	土 工 一式
	排水構造物工 L=101m
	(門型カハート2000×1100)
- ・ 変更理由 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例処置による請負代金の変更を行う。