

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 28災第6号
市道外波開拓地区外幹線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社山岸組
新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月 2日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 3月15日	から	平成29年 8月31日	まで
変更後	平成29年 3月15日	から	平成29年 8月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	13,176,000 円
変更後	13,227,840 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=40.0m 道路幅員 W=4.0m L型擁壁設置工 L=31m
変更後	復旧延長 L=40.0m 道路幅員 W=4.0m L型擁壁設置工 L=31m
- ・ 変更理由 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第64号
工 事 名 上江用水改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月 8日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月10日 まで
変更後 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,549,600 円
変更後 11,016,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 蓋板設置 L=326.0m
ビソコンクリート蓋板(800型) N=652枚

変更後 蓋板設置 L=285.0m
ビソコンクリート蓋板(800型) N=570枚

- ・ 変更理由 用水管理者と現場立合の結果、蓋板設置が不要な箇所があったため、減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 道交第3号
市道浮地線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成28年12月21日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月10日
- ・ 工 期

変更前	平成28年12月21日	から	平成29年 5月31日	まで
変更後	平成28年12月21日	から	平成29年 5月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,348,000 円
変更後	3,408,480 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=129m
	表層工 A=604m ²
	上層路盤工 A=604m ²
変更後	施工延長 L=132m
	表層工 A=615m ²
	上層路盤工 A=615m ²
- ・ 変更理由 ・ 既設道路取付箇所勾配調整により施工延長を増工する。(L=129m→L=132m)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 28災第2号
工事名 普通河川谷内川災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字和泉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 1月10日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月10日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 1月10日 から 平成29年 5月31日 まで
変更後 平成29年 1月10日 から 平成29年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,600,000 円
変更後 21,733,920 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=60.0m

コンクリートブロック積工 (SL=4.01m)	A=294m ²
根固工(標準平型ブロック2.0t)	N= 20基
工事用仮設道路工 (W=3.0m)	L= 69m

変更後 復旧延長 L=60.0m

コンクリートブロック積工 (SL=4.00m)	A=296m ²
根固工 (AD平型ブロック2.0t)	N= 18基
工事用仮設道路工 (W=3.0m)	L= 69m

- ・ 変更理由
 - ・ 右岸側の既設護岸ブロックが損傷しているため、取付工としてブロック積面積を増する
 - ・ 河床掘削を行った際、当初確認できなかった分の既設ブロック積の破片が確認されたため、構造物とりこわし及び処分が増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第14号
市道今村本道線消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字今村新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成28年12月21日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月11日
- ・ 工 期
変更前 平成28年12月21日 から 平成29年 5月31日 まで
変更後 平成28年12月21日 から 平成29年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,923,200 円
変更後 11,519,280 円
- ・ 工事の概要
変更前 消雪パイプ更新 L=204.0m
散水管φ65 L=192.0m
送水管φ65 L= 9.0m
送水管φ50 L= 3.0m

変更後 消雪パイプ更新 L=204.2m
散水管φ65 L=194.0m
送水管φ65 L= 8.7m
送水管φ50 L= 1.5m
- ・ 変更理由 コンクリート舗装部の散水管巻立コンクリートを一体的な構造とするためアスファルト舗装工を減工する／進捗により交通誘導員配置日数が減ったため交通誘導員を減工する／本工事により道路路肩部に水たまりが発生する恐れがあるため表層工を増工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 28災第3号
市道栗山横這線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字栗山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社山伸
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月16日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 2月 8日 から 平成29年 6月30日 まで
変更後 平成29年 2月 8日 から 平成29年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,987,200 円
変更後 1,883,520 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=5.0m 幅員 W=2.50m
コンクリートブロック積 A=20m²

変更後 復旧延長 L=5.0m 幅員 W=2.50m
コンクリートブロック積 A=20m²

- ・ 変更理由 起点側及び終点側の石積取付部に立木があるため、取付石積工 (A=4m²) を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第19号
 工 事 名 市道西浜線消雪パイプ更新工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月17日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月 1日 から 平成29年 7月28日 まで
 変更後 平成29年 3月 1日 から 平成29年 7月28日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 8,640,000 円
 (消費税込) 変更後 8,682,120 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 消雪パイプ更新 L=111m
 散水管(グレキャスト, φ125) L=111m

変更後 消雪パイプ更新 L=111m
 散水管(グレキャスト, φ125) L=111m
- ・ 変 更 理 由 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、
 請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 交第4号
雨飾山登山道入口駐車場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成28年 9月14日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月17日
- ・ 工 期 変更前 平成28年 9月14日 から 平成29年 6月 8日 まで
変更後 平成28年 9月14日 から 平成29年 7月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,212,000 円
変更後 4,212,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 土工 一式
舗装工
表層 (◎密粒度As (13F) t=4cm) A=462m²
擁壁工
石積工 (練積) A= 17m²

変更後 土工 一式
舗装工
表層 (◎密粒度As (13F) t=4cm) A=462m²
擁壁工
石積工 (練積) A= 17m²
- ・ 変更理由 登山客の入込により雨飾山荘から作業自粛を求められたことにより工事の進捗が遅れているため工期を延長したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 道交第4号
市道旭桜木2号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月22日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 3月15日 から 平成29年 6月30日 まで
変更後 平成29年 3月15日 から 平成29年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,106,000 円
変更後 2,338,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=30.0m W=6.0m

土工 一式

排水構造物工
U型側溝(PU3-300A) L=62m

変更後 道路改良 L=30.0m W=6.0m

土工 一式
排水構造物工 U型側溝(PU3-300A) L=58m
舗装工 路肩コンクリート舗装 A=18m²
構造物撤去工 遊具撤去 N=4基
- ・ 変更理由
 - ・ 今後の道路工事で支障になる遊具4基の撤去を増工する。
 - ・ 路肩コンクリート舗装A=18m²を増工する。
 - ・ 起点右側の側溝をL=4m減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第19号
市道西浜線消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月22日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 3月 1日	から	平成29年 7月28日	まで
変更後	平成29年 3月 1日	から	平成29年 7月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	8,682,120 円
変更後	10,005,120 円
- ・ 工事の概要

変更前	消雪パイプ更新 L=111m	
	散水管(ブレンキャスト, φ125)	L=111m
変更後	消雪パイプ更新 L=133m	
	散水管(ブレンキャスト, φ125)	L=133m

- ・ 変更理由 事業進捗をはかるため、施工延長を22m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第17号
工事名 市道ぬな川大坪線道路改良(その2)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字今村新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月24日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 1月25日 から 平成29年 6月30日 まで
変更後 平成29年 1月25日 から 平成29年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 14,007,600 円
変更後 14,233,320 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良延長 L=151.7m W=5.0m

L型擁壁 (H=1.0m) L=105m
重力式擁壁 (H=1.0m) L= 16m
防護柵 (H=1.1m) L=121m

変更後 道路改良延長 L=150.8m W=5.0m

L型擁壁 (H=1.0m) L=102m
重力式擁壁 (H=1.0m) L= 17m
防護柵 (H=1.1m) L=119m
- ・ 変更理由 現場精査の結果、工事区間において、近隣住民の安全確保を考慮した交通規制を行うため交通誘導警備員を37人から52人へ増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第16号
市道田海仲島1号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月19日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月24日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 1月19日 から 平成29年 6月30日 まで
変更後 平成29年 1月19日 から 平成29年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,767,200 円
変更後 6,445,440 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=56m
ガードレール基礎工 L=55m
防護柵工 L=55m

変更後 施工延長 L=65m
ガードレール基礎工 L=61m
防護柵工 L=61m

- ・ 変更理由 事業進捗のため、施工延長をL=9.0m増工する。
※上記の理由により、工事日数を62日間追加する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第6号
糸魚川市駅北復興まちづくり計画策定その8業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成29年 4月18日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月29日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 4月18日 から 平成29年 8月15日 まで
変更後 平成29年 4月18日 から 平成29年 8月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,564,000 円
変更後 4,864,320 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ・用地測量 6,100㎡
・面積計算 6,100㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり

変更後 ・用地測量 9,100㎡
・面積計算 9,100㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり
- ・ 変更理由 当初設計では、敷地再編区域を除いた6,100㎡を測量範囲としていたが、敷地再編を検討するなかで再編区域も測量する必要が生じたため、再編区域3,000㎡を測量面積に加え、合計9,100㎡の測量を行うこととしたい。(平成29年4月28日協議済)

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第1号
糸魚川市駅北復興まちづくり計画策定その5業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町二丁目地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社磯貝測量
住 所 新潟県糸魚川市大字堀切1168-1
- ・ 当初契約日 平成29年 4月 4日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月29日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 4月 4日 から 平成29年 8月31日 まで
変更後 平成29年 4月 4日 から 平成29年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,264,000 円
変更後 6,656,040 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ・用地測量 12,100㎡
・面積計算 12,100㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり

変更後 ・用地測量 13,000㎡
・面積計算 13,000㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり
- ・ 変更理由 当初設計では、市駐車場敷（大町2丁目166番2外）を除いた12,100㎡を測量範囲としていたが、防災賑わい拠点施設案が浮上し、市駐車場敷も測量する必要が生じたため、駐車場敷900㎡を測量面積に加え、合計13,000㎡の測量を行うこととした。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第5号
糸魚川市駅北復興まちづくり計画策定その7業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町二丁目地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高橋測量
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 平成29年 4月18日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月29日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 4月18日 から 平成29年 9月14日 まで
変更後 平成29年 4月18日 から 平成29年 9月14日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,912,000 円
変更後 7,389,360 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ・用地測量 13,400㎡
・面積計算 13,400㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり

変更後 ・用地測量 14,500㎡
・面積計算 14,500㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり
- ・ 変更理由 当初設計では、敷地再編区域を除いた13,400㎡を測量範囲としていたが、敷地再編を検討するなかで再編区域も測量する必要が生じたため、再編区域1,100㎡を測量面積に加え、合計14,500㎡の測量を行うこととした。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第7号
糸魚川市駅北復興まちづくり計画策定その9業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町一丁目地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社荒井測量設計
住 所 新潟県糸魚川市大字田海5 1 4 0
- ・ 当初契約日 平成29年 4月18日
- ・ 変更契約日 平成29年 5月29日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 4月18日 から 平成29年 9月14日 まで
変更後 平成29年 4月18日 から 平成29年 9月14日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,938,000 円
変更後 8,556,840 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ・用地測量 15,700㎡
・面積計算 15,700㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり

変更後 ・用地測量 17,100㎡
・面積計算 17,100㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり
- ・ 変更理由 当初設計では、敷地再編区域を除いた15,700㎡を測量範囲としていたが、敷地再編を検討するなかで再編区域も測量する必要が生じたため、再編区域1,400㎡を測量面積に加え、合計17,100㎡の測量を行うこととした。