

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 28林災第11号
 工事名 林道駒ヶ岳線3号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社横川建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 7月10日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 9月 8日 まで
 変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年 9月 8日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 1,868,400 円
 変更後 1,891,080 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=20m W=4.0m
 土 工 一 式
 法面保護工 植生マット工 A=291.0㎡

変更後 復旧延長 L=20m W=4.0m
 土 工 一 式
 法面保護工 植生マット工 A=291.0㎡
- ・ 変更理由 賃金等の変動により、建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に基づき代金額の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 28林災第10号
 工事名 林道駒ヶ岳線2号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社横川建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 7月10日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年10月18日 まで
 変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年10月18日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 15,876,000 円
 変更後 16,042,320 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=90m W=4.0m
 その1工区 L=12.0m 土工 一式
 法面保護工 植生マット工 A= 175.4m²
 その2工区 L=77.5m 土工 一式
 擁壁工 フトン籠工(B1.2m×H0.5m) L= 24.0m
 法面保護工 植生マット工 A=2,854.1m²
 排水施設工 暗渠工(Φ100) L= 130.0m

 変更後 復旧延長 L=90m W=4.0m
 その1工区 L=12.0m 土工 一式
 法面保護工 植生マット工 A= 175.4m²
 その2工区 L=77.5m 土工 一式
 擁壁工 フトン籠工(B1.2m×H0.5m) L= 24.0m
 法面保護工 植生マット工 A=2,854.1m²
 排水施設工 暗渠工(Φ100) L= 130.0m
- ・ 変更理由 賃金等の変動により、建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に基づき代金額の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 28林災第9号
工事名 林道駒ヶ岳線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上野地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 7月10日
- ・ 工期
変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 9月 8日 まで
変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年 9月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 7,506,000 円
変更後 7,619,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=75m W=4.0m
その1工区 L=27.0m 土工 一式
法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=244.7㎡
その2工区 L=18.0m 土工 一式
法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=311.7㎡
排水施設工 暗渠工(Φ50) L= 9.0m
その3工区 L=30.0m 土工 一式
法面保護工 植生マット工 A=205.3㎡

変更後 復旧延長 L=75m W=4.0m
その1工区 L=27.0m 土工 一式
法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=244.7㎡
その2工区 L=18.0m 土工 一式
法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=311.7㎡
排水施設工 暗渠工(Φ50) L= 9.0m
その3工区 L=30.0m 土工 一式
法面保護工 植生マット工 A=205.3㎡
- ・ 変更理由 賃金等の変動により、建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に基づき代金額の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 親知第1号
親不知漁港改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月30日
- ・ 変更契約日 平成29年 7月10日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 3月30日	から	平成29年 8月31日	まで
変更後	平成29年 3月30日	から	平成29年10月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	51,840,000 円
変更後	63,357,120 円
- ・ 工事の概要

変更前	漁港改良 L=112.0m	
	上部パラペット工	L=112.0m
変更後	漁港改良 L=139.3m	
	上部パラペット工	L=139.0m
- ・ 変更理由
 - ・ 事業の進捗を図るため、施工延長を増工する。
(当初 L=112.0m → 変更 L=139.3m)
 - ・ 施工延長増に伴い、工期を10月30日まで延期する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-14号
早川簡易水道 配水池改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平、中川原新田地内
- ・ 種 別 鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社木島組
住 所 新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5
- ・ 当初契約日 平成29年 4月27日
- ・ 変更契約日 平成29年 7月14日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 4月27日 から 平成29年 8月31日 まで
変更後 平成29年 4月27日 から 平成29年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,332,000 円
変更後 19,988,640 円
- ・ 工事の概要
変更前 第1配水池
保温工 A=108.0㎡、発砲ポリスチレン t100mm、アルミハネラッキング t0.8mm
幅6.0m×長6.0m×高3.0m
配水池付帯設備 撤去・改造・設置 1式
第2配水池
保温工 A=160.0㎡、発砲ポリスチレン t100mm、アルミハネラッキング t0.8mm
幅8.0m×長8.0m×高3.0m
配水池付帯設備 撤去・改造・設置 1式

変更後 第1配水池
保温工 A=108.0㎡、発砲ポリスチレン t100mm、アルミハネラッキング t0.8mm
幅6.0m×長6.0m×高3.0m
配水池付帯設備 撤去・改造・設置 1式、仮設足場工A=55.0掛㎡
第2配水池
保温工 A=160.0㎡、発砲ポリスチレン t100mm、アルミハネラッキング t0.8mm
幅8.0m×長8.0m×高3.0m
配水池付帯設備 撤去・改造・設置 1式、仮設足場工A=70.0掛㎡
- ・ 変更理由 施工期間の短縮を図るため、仮設足場の設置を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第18号
市道榎能生線道路改良(その2)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成29年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成29年 7月18日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 1月25日 から 平成29年 8月30日 まで
変更後 平成29年 1月25日 から 平成29年 8月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,440,000 円
変更後 20,013,480 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=49m

側溝工 L=92m
横断カルバート工 L=18m
舗装工 L=294m²

変更後 施工延長 L=49m

側溝工 L=88m
横断カルバート工 L=18m
舗装工 L=102m²

- ・ 変更理由 No.16+15.0m付近において、既設用水路を側溝に取り込むため集水桝及び側溝延長を増す。No.16+15.0m付近において、既設納屋の土間の高さの関係上、乗り入れが急こう配となることから、土間コンクリートの取壊し及び復旧面積を増す。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 28林災第8号
 工事名 林道御所線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社山伸
 住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 7月21日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 8月10日 まで
 変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年 8月10日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 7,322,400 円
 変更後 7,457,400 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=41m W=3.0m
 土工 一 式
 法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=772.3m²
 むしろ伏工 A= 48.2m²
 舗装工 コンクリート路面工(t=7cm) A= 14.7m²

 変更後 復旧延長 L=41m W=3.0m
 土工 一 式
 法面保護工 植生基材吹付工(t=3cm) A=772.3m²
 むしろ伏工 A= 48.2m²
 舗装工 コンクリート路面工(t=7cm) A= 14.7m²
- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に基づき、請負代金を変更する。
 (インフレスライド)

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第7号
糸魚川市駅北復興まちづくり計画策定その9業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町一丁目地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社荒井測量設計
住 所 新潟県糸魚川市大字田海5 1 4 0
- ・ 当初契約日 平成29年 4月18日
- ・ 変更契約日 平成29年 7月24日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 4月18日 から 平成29年 9月14日 まで
変更後 平成29年 4月18日 から 平成29年10月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,556,840 円
変更後 8,995,320 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ・用地測量 17,100㎡
・面積計算 17,100㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり

変更後 ・用地測量 17,100㎡
・面積計算 17,100㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり
・筆界復元測量 5,900㎡
- ・ 変更理由 市が行うガレキ撤去作業に伴い現地の境界標識等が亡失することにより今後の土地取引及び土地利用に支障をきたすことからガレキ撤去箇所の内、敷地再編地区を除く 5,900㎡を本業務の測量成果等を用いて土地境界を復元する。あわせて履行期限を延期する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第6号
糸魚川市駅北復興まちづくり計画策定その8業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成29年 4月18日
- ・ 変更契約日 平成29年 7月24日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 4月18日 から 平成29年 8月15日 まで
変更後 平成29年 4月18日 から 平成29年 9月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,864,320 円
変更後 5,056,560 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ・用地測量 9,100㎡
・面積計算 9,100㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり

変更後 ・用地測量 9,100㎡
・面積計算 9,100㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり
・筆界復元測量 2,600㎡
- ・ 変更理由 市が行うガレキ撤去作業に伴い現地の境界標識等が亡失することにより今後の土地取引及び土地利用に支障をきたすことからガレキ撤去箇所の内、敷地再編地区を除く 2,600㎡を本業務の測量成果等を用いて土地境界を復元する。あわせて履行期限を延期する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第5号
糸魚川市駅北復興まちづくり計画策定その7業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町二丁目地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高橋測量
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 平成29年 4月18日
- ・ 変更契約日 平成29年 7月24日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 4月18日 から 平成29年 9月14日 まで
変更後 平成29年 4月18日 から 平成29年10月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,389,360 円
変更後 7,966,080 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ・用地測量 14,500㎡
・面積計算 14,500㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり

変更後 ・用地測量 14,500㎡
・面積計算 14,500㎡
・用地現況測量なし
・転写連続図作成あり
・筆界復元測量 7,600㎡
- ・ 変更理由 市が行うガレキ撤去作業に伴い現地の境界標識等が亡失することにより今後の土地取引及び土地利用に支障をきたすことからガレキ撤去箇所の内、敷地再編地区を除く 7,600㎡を本業務の測量成果等を用いて土地境界を復元する。あわせて履行期限を延期する。

