

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第2号
糸魚川東中学校グラウンド改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成29年 6月 7日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月 1日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 6月 7日	から	平成29年10月19日	まで
変更後	平成29年 6月 7日	から	平成29年10月19日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	66,960,000 円
変更後	68,503,320 円
- ・ 工事の概要

変更前	グラウンド改修 ・表層・表面補修 A=11,200m ² ・踏切板設置 N=1箇所 ・砲丸投げサカ設置 N=1箇所 ・排水施設設置 (U字側溝) L=49m
変更後	グラウンド改修 ・表層・表面補修 A=11,140m ² ・コンクリート舗装 A=93m ² ・踏切板設置 N=1箇所 ・砲丸投げサカ設置 N=1箇所 ・排水施設設置 (U字側溝) L=52m
- ・ 変更理由 現地精査の結果、当初想定より既設表土が厚かったため表面掘削厚をt=8cmに変更
大野地内の市工事予定箇所まで残土の運搬距離を延長し、残土処分費を増工する。
グラウンド表層端部と既設側溝との段差すり付けコンクリート舗装をA=93m²増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第6号
糸魚川市駅北復興まちづくり計画策定その8業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1 1 5 9 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 4月18日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月 4日
- ・ 履 行 期 間 変更前 平成29年 4月18日 から 平成29年 9月15日 まで
変更後 平成29年 4月18日 から 平成29年10月16日 まで
- ・ 契 約 金 額 (消費税込) 変更前 5,056,560 円
変更後 5,056,560 円
- ・ 委 託 業 務 の 概 要 変更前
 - ・ 用地測量 9,100㎡
 - ・ 面積計算 9,100㎡
 - ・ 用地現況測量なし
 - ・ 転写連続図作成あり
 - ・ 筆界復元測量 2,600㎡
 変更後
 - ・ 用地測量 9,100㎡
 - ・ 面積計算 9,100㎡
 - ・ 用地現況測量なし
 - ・ 転写連続図作成あり
 - ・ 筆界復元測量 2,600㎡
- ・ 変 更 理 由 市が行うガレキ撤去作業の完了が予定よりも遅かったため、筆界復元作業の開始も遅れ、作業の完了していない箇所があるため、委託日数を151日から182日に変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 教生委第3号
大野地区多目的広場基本計画・実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 施工計画、施工設備及び積算
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社新日本コンサルタント新潟営業所
住 所 新潟県新潟市西区五十嵐中島2-15-48
- ・ 当初契約日 平成29年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月 5日
- ・ 履行期間

変更前	平成29年 6月21日	から	平成29年10月28日	まで
変更後	平成29年 6月21日	から	平成29年12月27日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,330,800 円
変更後	4,330,800 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	多目的広場 基本計画 (0.56ha) 一式
	多目的広場 実施設計 (0.56ha) 一式
	鳥瞰図又は透視図作成 一式
変更後	多目的広場 基本計画 (0.56ha) 一式
	多目的広場 実施計画 (0.56ha) 一式
	鳥瞰図又は透視図作成 一式
- ・ 変更理由 地元との協議に時間を要したため、委託日数を130日間から190日間に変更し、履行期限を12月27日とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 28林災第7号
林道岡倉谷線5号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月 6日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 2月 1日 から 平成29年 9月 28日 まで
変更後 平成29年 2月 1日 から 平成29年 9月 28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,560,000 円
変更後 6,813,720 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=72.0m W=5.0m
土工 一 式
擁壁工 コンクリートブロック積工(控35cm) A=110.7m²
基礎コンクリート工 L= 20.7m
舗装工 表層工(㊟密粒度AS t=4cm) A= 30.5m²

変更後 復旧延長 L=72.0m W=5.0m
土工 一 式
擁壁工 コンクリートブロック積工(控35cm) A=102.3m²
基礎コンクリート工 L= 20.4m
舗装工 表層工(㊟密粒度AS t=4cm) A= 30.5m²
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、コンクリートブロック積工において、終点部側で岩が確認され、ブロック積が施工できないため、ブロック積面積110.7m²を102.3m²に減工

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第4号
市道根小屋新道線側溝改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 6月21日 から 平成29年 9月28日 まで
変更後 平成29年 6月21日 から 平成29年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,758,400 円
変更後 3,842,640 円
- ・ 工事の概要 変更前 側溝改修延長 L=70.0m
自由勾配側溝 (300×300) L=67m
集水柵工 (400×900) N=1基
集水柵工 (300×400) N=1基
集水柵工 (500×800) N=1基

変更後 側溝改修延長 L=79.1m
自由勾配側溝 (300×300) L=76m
集水柵蓋取替工 (400×900) N=1枚
集水柵蓋取替工 (450×700) N=1枚
集水柵工 (500×500) N=1基
- ・ 変更理由 ・No.0, No.2+9.7において既設集水柵の更新を計画していたが、既設集水柵のグレーチング蓋の取替とする。・事業進捗のため、側溝改修延長をL=9.1m増工する。・JR西日本との用地境界の協議に時間を要したため、工事日数を33日間追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第1号
浦本地区公民館耐震補強改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 5月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月 8日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 5月 8日 から 平成29年10月 3日 まで
変更後 平成29年 5月 8日 から 平成29年10月 3日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 41,580,000 円
変更後 41,580,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 構造:木造2階建 集会所
建築面積:354.37㎡ 延床面積:498.13㎡ 建築工事は以下。
・基礎改修 増し打ち基礎 ・防水改修 ・耐震改修
・外壁改修 既存外壁撤去後、構造用鋼板張りカーステルスパン張り
・建具改修 各便所トイレ取替えほか
・内装改修 1階物置改修、2階床全面改修(耐震改修)、2階天井
全面改修
ほか、電気設備工事、機械設備工事一式(設計書のとおり)
- 変更後 構造:木造2階建 集会所
建築面積:354.37㎡ 延床面積:498.13㎡ 建築工事は以下。
・基礎改修 増し打ち基礎 ・防水改修 ・耐震改修
・外壁改修 既存外壁撤去後、構造用鋼板張りカーステルスパン張り
・建具改修 各便所トイレ取替えほか
・内装改修 1階物置改修、2階床全面改修(耐震改修)、2階天井
全面改修
ほか、電気設備工事、機械設備工事一式(設計書のとおり)
- ・ 変更理由 ○内装工事の減:ロックウールを取替せず、壁の解体復旧も行わないため。
○建具工事の増:塩害により1階大会議室の金属製建具の取替必要。
○換気扇ダクト工事の増:塩害により換気扇ダクトの取替必要。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第12号
平岩地区防災広場外構工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山之坊地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 22日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月 22日 から 平成29年 9月 29日 まで
変更後 平成29年 2月 22日 から 平成29年 9月 29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,234,000 円
変更後 7,834,320 円
- ・ 工事の概要 変更前 排水工 L=74m
転落防止柵 L=120m

変更後 排水工 L=35m
転落防止柵 L=118m

- ・ 変更理由 土質条件の変更に伴う路床盛土 (V=260m³) の減工。
地下埋設物の出現に伴う側溝工 (300C・L=35m) の減工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 消第17号
平岩地区防災広場舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山之坊地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 2月22日 から 平成29年 9月29日 まで
変更後 平成29年 2月22日 から 平成29年 9月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,346,000 円
変更後 6,698,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装工 A=1,130m²

変更後 舗装工 A=1,090m²
ハリング工A=130m²

- ・ 変更理由 トイレ及び浄化槽の建造位置変更に伴うアスファルト舗装工 (A=39m²) の減工。
坂部のたわみを解消するためのハリング工 (A=130m²) の増工。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

農委第3号
林道入山線落石対策測量設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別

森林土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社新協地質上越営業所
新潟県上越市木田2-4-15
- ・ 当初契約日

平成29年 5月22日
- ・ 変更契約日

平成29年 9月11日
- ・ 履行期間

変更前	平成29年 5月22日	から	平成29年10月15日	まで
変更後	平成29年 5月22日	から	平成29年10月15日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	5,184,000 円
変更後	4,376,160 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	測量業務		
	平面測量	A=0.5ha	
	土質調査		
	土質ボーリング+岩盤ボーリング		N=1箇所
	設計業務		
	落石防護柵詳細設計	1-5箇所	N=1箇所
	落石防護施設構造検討	1-6箇所	N=1箇所
変更後	測量業務		
	平面測量	A=0.5ha	
	土質調査		
	土質ボーリング+岩盤ボーリング		N=1箇所
	設計業務		
	落石防護柵詳細設計	1-5箇所	N=1箇所
- ・ 変更理由

現場再精査の結果、県との協議で1-6箇所の落石防護施設構造検討について減する。
また、1-5箇所の土質ボーリング位置の変更、及び調査結果に基づき土質について変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第21号
黒谷橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成29年 7月20日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月11日
- ・ 履行期間

変更前	平成29年 7月20日	から	平成29年10月 2日	まで
変更後	平成29年 7月20日	から	平成29年11月 1日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,721,600 円
変更後	2,874,960 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	橋長 L=6.0m	幅員 W=3.5m
	詳細調査	一式
	橋梁補修設計	一式

変更後 橋長 L=6.0m 幅員 W=3.5m
 詳細調査 一式
 橋梁補修設計 一式

- ・ 変更理由 床板上面の増厚部分の構造を確認するためコア採取による調査を増工し、調査に伴って工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第5号
工事名 林道入山線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月12日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 6月28日 から 平成30年 1月13日 まで
変更後 平成29年 6月28日 から 平成30年 1月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 27,000,000 円
変更後 29,631,960 円
- ・ 工事の概要
変更前 林道改良 L=16.0m W=4.0m
1-2号箇所
落石防護工 H=3.0m L=21.0m
落石防護工 H=3.0m (暫定) L= 3.5m

変更後 林道改良 L=16.0m W=4.0m
1-2号箇所
落石防護工 H=3.0m L=21.0m
落石防護柵支柱設置工 H=3.0m N= 2.0本

- ・ 変更理由 事業進捗のため、1 - 2号箇所の中間支柱設置を5本から6本へ増工

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第18号
市道仙納筒石線地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社日さく上越支店
住 所 新潟県上越市新光町3-14-15
- ・ 当初契約日 平成29年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月15日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 7月12日 から 平成29年10月 9日 まで
変更後 平成29年 7月12日 から 平成29年10月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,570,400 円
変更後 2,491,560 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 地質調査業務 一式
一般調査業務 一式
(機械ボーリング 2本、標準貫入試験 16回)

変更後 地質調査業務 一式
一般調査業務 一式
(機械ボーリング 2本、標準貫入試験 21回)
- ・ 変更理由 ボーリング調査により、当初想定したものと地質の分布状況に差異があることが判明したため、土質実績にあわせて、ボーリング深と土質試験数及び解析調査を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 能委第1号
シャルマン火打スキー場グレンデ造成測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高橋測量
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 平成29年 6月29日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月15日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 6月29日 から 平成29年 9月25日 まで
変更後 平成29年 6月29日 から 平成29年10月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,916,000 円
変更後 2,916,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量業務委託 L=300m
伐採 L=300m
現地測量 1/1000 L=30,000 m²
中心線測量 L=300m
縦断測量 L=300m
横断測量 L=300m
概略設計 一式
- 変更後 測量業務委託 L=300m
伐採 L=300m
現地測量 1/1000 L=30,000 m²
中心線測量 L=300m
縦断測量 L=300m
横断測量 L=300m
概略設計 一式
- ・ 変更理由 グレンデ造成の選定に、関係機関との調整が必要となったため、工期を31日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 簡水委第29-1号
早川簡易水道 水道施設整備実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 下早川地区
- ・ 種 別 上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 新日本設計株式会社上越営業所
新潟県上越市木田1-8-17
- ・ 当初契約日 平成29年 5月15日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月19日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月15日 から 平成29年10月31日 まで
変更後 平成29年 5月15日 から 平成29年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 15,984,000 円
変更後 18,515,520 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 水道施設整備実施設計(詳細設計)
 - ・ 送配水管布設替詳細設計(φ150mm以下 L=3,430m)
 - ・ 水管橋詳細設計(φ100mm以下)
 - パイプビーム形式水管橋 L=7.0m
 - フランジ補鋼形式水管橋 L=10.0m
 - ・ 測量業務 1式
 - 基準点測量・縦横断測量(測点間隔20m+変化点)
 - 河川測量(河川定期横断測量)、現地測量
- 変更後 水道施設整備実施設計(詳細設計)
 - ・ 送配水管布設替詳細設計(φ150mm以下 L=3,430m)
 - ・ 水管橋詳細設計(φ100mm以下)
 - パイプビーム形式水管橋 3箇所(L=7.0m、L=10.0m、L=4.0m)
 - ・ 測量業務 1式
 - 基準点測量・縦横断測量(測点間隔20m+変化点)
 - 河川測量(河川定期横断測量)、現地測量
- ・ 変更理由 取坂橋下流において管の河床横断を予定していたが、両岸が耕作地で掘削範囲の確保が困難なため水管橋横断設計及び河川横断測量を1箇所増工する。上出橋水管橋設計の経済比較の結果、架設形式をフランジ補鋼形式から安価なパイプビーム形式に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第1号
工事名 市道昭田線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月25日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 5月22日 から 平成29年10月13日 まで
変更後 平成29年 5月22日 から 平成29年11月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 14,688,000 円
変更後 15,999,120 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良延長 L=71.7m W=5.0m
土工 一式
側溝工
U型側溝 (PU3型250~300) L=62m
集水柵 (500~800型) N=5基
舗装工
アスファルト舗装 (㊦密粒度AS新20FH) A=412m²

変更後 道路改良延長 L=71.7m W=5.0m
土工 一式
側溝工
U型側溝 (PU3型250~300) L=63m
集水柵 (500~800型) N=4基
舗装工
アスファルト舗装 (㊦密粒度AS新20FH) A=412m²
- ・ 変更理由 終点部において法面崩壊箇所に拡大がみられるため、ふとんかごの延長を増す。
上記に伴い工期を35日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第4号
市道大聖寺線臨海道路2号橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺島地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月27日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 7月12日	から	平成29年10月19日	まで
変更後	平成29年 7月12日	から	平成29年10月19日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,266,000 円
変更後	3,487,320 円
- ・ 工事の概要

変更前	橋梁修繕 L=16.3m W=3.5m
	ひび割れ補修工 L=44m
	表面含浸工 A=64m ²
	防護柵補修工 L=16m
変更後	橋梁修繕 L=16.3m W=3.5m
	ひび割れ補修工 L=75m
	表面含浸工 A=62m ²
	防護柵補修工 L=16m
- ・ 変更理由 現地精査の結果、当初設計箇所他に新たにひび割れ箇所を確認したため、ひび割れ補修工の延長を31m増工する。現地精査により、作業日数の短縮を図ることが可能となったため、高所作業車の運転日数と交通誘導警備員の人数を減工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第4号
林道橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字榎・大字大所地内
- ・ 種 別 森林土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成29年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月28日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月22日 から 平成29年11月 2日 まで
変更後 平成29年 5月22日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,316,000 円
変更後 10,009,440 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁補修設計 2橋
大谷橋 L=42.0m W=4.0m
かつら橋 L=19.2m W=6.0m

変更後 橋梁補修設計 2橋
大谷橋 L=42.0m W=4.0m
かつら橋 L=19.2m W=6.0m
- ・ 変更理由 現場調査の結果、かつら橋と大谷橋において橋梁の主桁を支える支承が劣化・破損していることが確認されたため、その取替のための構造計算と施工計画検討を計上する。
また、それに伴い、工期を53日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 下処委第29-4号
青海浄化センター水処理施設改築設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 下水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社日水コン上越事務所
住 所 新潟県上越市藤新田2-10-45-110
- ・ 当初契約日 平成29年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成29年 9月28日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月22日 から 平成30年 3月28日 まで
変更後 平成29年 5月22日 から 平成30年 3月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 28,944,000 円
変更後 30,649,320 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 水処理施設改築設計業務
詳細設計 一式

変更後 水処理施設改築設計業務
詳細設計 一式
- ・ 変更理由 土留工の検討のため土質調査ボーリングN=3本及び、土留工法の検討一式を変更増する。