

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	教こ第17号				
・工事名	寺地保育園用地造成工事				
・工事場所	糸魚川市大字寺地地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	森田建設株式会社 新潟県糸魚川市大字青海1135				
・当初契約日	平成30年 1月31日				
・変更契約日	平成30年 4月 4日				
・工期	変更前	平成30年 1月31日	から	平成30年 4月25日	まで
	変更後	平成30年 1月31日	から	平成30年 4月25日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	3,315,600 円			
	変更後	3,839,400 円			
・工事の概要	変更前	敷地造成工			
		土工		一式	
		擁壁工 (プレキャストL型擁壁)		L = 33m	
		防護柵		L = 33m	
	変更後	敷地造成工			
		土工		一式	
		擁壁工 (プレキャストL型擁壁)		L = 35m	
		防護柵		L = 34m	

- ・変更理由 敷地内に石積みがあり、保育園増築工事に支障となるため取壊し工の増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 29災第6号
工事名 普通河川濁澄川河川災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社ホシノ工業
住 所 新潟県糸魚川市大字大野 3 5 1 5 - 2
- ・ 当初契約日 平成30年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 4月23日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月15日 から 平成30年 5月31日 まで
変更後 平成30年 2月15日 から 平成30年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,618,000 円
変更後 3,883,680 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=10.0m (右岸)
コンクリートブロック積 A=29m²

変更後 復旧延長 L=11.0m (右岸)
コンクリートブロック積 A=32m²
- ・ 変更理由 融雪による河川増水で、復旧箇所下流側の既設護岸が被災したため、復旧延長をL=1.0m 増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第21号
川原頭首地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 山形設計株式会社新潟事務所
住 所 新潟県新潟市中央区神道寺3-9-7
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 4月23日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 5月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,088,800 円
変更後 3,440,880 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 一般調査業務
 オールコアボーリング φ66mm (L=12m) N=2孔
 標準貫入試験 N=2孔
 現場透水試験ほか N=2孔
 解析等調査
 地下水検層 N=2孔
 総合解析とりまとめ 一式
 変更後 一般調査業務
 オールコアボーリング φ66mm (L=12m) N=2孔
 標準貫入試験 N=2孔
 現場透水試験ほか N=2孔
 解析等調査
 地下水検層 N=0孔
 総合解析とりまとめ 一式
- ・ 変更理由 機械ボーリング及び標準貫入試験において、地質区分を現況に合わせて変更する。