

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第26号
市道横町大町線ほか電線共同溝詳細設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 電力土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 開発技建株式会社
住 所 新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
- ・ 当初契約日 平成30年3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年5月7日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年3月22日 から 平成30年12月28日 まで
変更後 平成30年3月22日 から 平成30年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,152,000 円
変更後 12,373,560 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 電線共同溝詳細設計 L=836m

変更後 電線共同溝詳細設計 L=836m

現地測量 (1/500) A=0.006km²
 中心線測量 L=0.4km
 縦断測量 L=0.4km
 横断測量 L=0.4km

- ・ 変更理由 詳細設計業務に反映するため、測量データのない市道横町大町線の現地測量A=0.006km²及び路線測量L=0.4kmを追加する。平成30年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、適用単価日を平成30年2月1日から平成30年3月1日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第12号
市道大排水路線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目・蓮台寺1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年12月20日
- ・ 変更契約日 平成30年 5月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成29年12月20日 から 平成30年 5月28日 まで
変更後 平成29年12月20日 から 平成30年 5月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,610,000 円
変更後 11,610,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良工事
第1工区 L=11m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 L=11m
(ホックルハート 2000×1100)
第2工区 L=26m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 L=55m
(自由勾配側溝 300×400~600、1100×800~1000)

変更後 道路改良工事
第1工区 L=65m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 L=65m
(ホックルハート2000×1100、自由勾配側溝300×300)
第2工区 L=26m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 L=27m
(自由勾配側溝 1100×800~1000)
- ・ 変更理由
 - ・ 事業促進のため、自由勾配側溝をL=26.0m増工とする。
 - ・ 前の工事で仮設工として使用している敷鉄板を本工事で引き続き使用するため、敷鉄板の設置と運搬費を減工とする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第26号
市道横町大町線ほか電線共同溝詳細設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 電力土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 開発技建株式会社
住 所 新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 5月 7日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年12月28日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,152,000 円
変更後 12,373,560 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 電線共同溝詳細設計 L=836m

変更後 電線共同溝詳細設計 L=836m

現地測量 (1/500) A=0.006km²
 中心線測量 L=0.4km
 縦断測量 L=0.4km
 横断測量 L=0.4km

- ・ 変更理由 詳細設計業務に反映するため、測量データのない市道横町大町線の現地測量A=0.006km²及び路線測量L=0.4kmを追加する。平成30年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9042号
農道川島釜沢線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字川島地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 5月10日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月 7日	から	平成30年 5月31日	まで
変更後	平成30年 3月 7日	から	平成30年 5月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,473,200 円
変更後	2,526,120 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=30m 土 工 フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積	一式 L=56段m
変更後	復旧延長 L=30m 土 工 フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積	一式 L=56段m
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復都市防第3号
市道浜町北側線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日 平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 5月14日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 9月21日 から 平成30年 5月31日 まで
変更後 平成29年 9月21日 から 平成30年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 36,396,000 円
変更後 31,766,040 円
- ・ 工事の概要
変更前 市道浜町北側線 L=110m W=6m アスファルト舗装 A=608㎡
自由勾配側溝 (300×300~400型) L=103m
市道浜町通線 L=95m W=6m アスファルト舗装 A=516㎡
自由勾配側溝 (300×300) L=163m
消雪パイプ散水管 (プレキャストφ65mm) L=112m
市道銀行西線 L=37m W=6m アスファルト舗装 A=197㎡
自由勾配側溝 (300×300) L=78m

変更後 市道浜町北側線 L=76m W=6m アスファルト舗装 A=397㎡
自由勾配側溝 (300×300~400型) L=65m
市道浜町通線 L=95m W=6m アスファルト舗装 A=552㎡
自由勾配側溝 (300×300) L=160m
消雪パイプ散水管 (プレキャストφ65mm) L=114m
市道銀行西線 L=37m W=6m アスファルト舗装 A=208㎡
自由勾配側溝 (300×300) L=78m
- ・ 変更理由
・ 家屋移転に時間を要するため、市道浜町北側線起点側の施工延長を34m減工する。
・ 路床土のCBR試験を行った結果、土質が良質であるため、市道浜町北側線の現道下の
上層路盤工と下層路盤工を不陸整正に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 復単第1号
- ・ 工事名 市道銀行西線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 9月 6日
- ・ 変更契約日 平成30年 5月14日
- ・ 工期
変更前 平成29年 9月 6日 から 平成30年 5月31日 まで
変更後 平成29年 9月 6日 から 平成30年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 14,472,000 円
変更後 15,236,640 円
- ・ 工事の概要
変更前 市道銀行西線 道路改良 W=7.5m L=103m
自由勾配側溝 (300×300) L=68m
自由勾配側溝 (300×400) L=87m
横断工 (遠心ボックスカルバートφ300) L=17m

市道諏訪前通線 道路改良 W=7.0m L=83m
自由勾配側溝 (300×300) L=83m

変更後 市道銀行西線 道路改良 W=7.5m L=106.7m
自由勾配側溝 (300×300) L=84m
自由勾配側溝 (300×400) L=66m
横断工 (遠心ボックスカルバートφ300) L=16m
市道諏訪前通線 道路改良 W=7.0m L=83.9m
自由勾配側溝 (300×300) L=84m
市道田町線 道路改良 W=3.0m L=22m
- ・ 変更理由 住宅再建と工程を合わせるため、市道田町線の側溝改良を22m増工する。
市道諏訪前通線においてガス水道管布設工事の舗装復旧に合わせ、半幅分の舗装復旧
A=183m²を増工し、全幅の舗装復旧を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29災第13号
市道宮中線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 5月16日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 6月20日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 6月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,834,000 円
変更後 4,276,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=8.0m 幅員 W=2.0 (2.6) m
L型擁壁設置工 L=8m

変更後 復旧延長 L=8.0m 幅員 W=2.0 (2.6) m
L型擁壁設置工 L=8m

- ・ 変更理由 工事用道路の実施に当たり、市道との段差が1.7mありラフタークレーンの進入が不可能なため、盛土工V=68m³及びロードマットA=54m²を増工し、進入を可能にすると共に、圃場への盛土材めり込み防止のため敷鉄板A=65m²を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 29災建委第17号
市道高倉大洞線災害地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社キタック北信越事業所
住 所 新潟県上越市大字五智国分3121-4
- ・ 当初契約日 平成29年12月11日
- ・ 変更契約日 平成30年 5月18日
- ・ 履行期間

変更前	平成29年12月11日	から	平成30年 6月29日	まで
変更後	平成29年12月11日	から	平成30年 9月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	6,015,600 円
変更後	6,447,600 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	地質調査業務 一式 機械ボーリング (L=20m) オールコア・ソコア 各1本 簡易揚水試験 6回 標準貫入試験 20回 地すべり観測 (半自動、水位・移動、1箇所) 6ヶ月 解析等調査 一式
変更後	地質調査業務 一式 機械ボーリング (L=20m) オールコア・ソコア 各1本 簡易揚水試験 6回 標準貫入試験 20回 地すべり観測 (半自動、水位・移動、1箇所) 9ヶ月 解析等調査 一式
- ・ 変更理由 地すべりの動態観測については、災害発生から融雪期を含む期間で計画していたが、今後
も移動の可能性があることから、観測期間を梅雨期から8月末まで3ヵ月 (6～8月)
延長し、締結を確認するため。これに伴い契約日数91日付与する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第12号
工事名 大野地区防災広場東屋設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 5月28日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月 2日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月 2日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,428,000 円
変更後 4,209,840 円
- ・ 工事の概要
変更前 木造平屋建て
建築面積：12.96㎡
延べ面積：12.96㎡
屋根：ガルバリウム鋼板
基礎：直接基礎

変更後 木造平屋建て
建築面積：12.96㎡
延べ面積：12.96㎡
屋根：ガルバリウム鋼板
基礎：直接基礎

外構工事：縁石工事の減
- ・ 変更理由 外構工事：縁石工事の減
現地にて外構工事について再協議の結果、縁石工事を別発注の土木工事にて対応する。
(建築工事で先行できず高さ調整が必要なため)