

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9008号  
 工 事 名 スバリ農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社高鳥組  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 1日
- ・ 工 期  
 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月 31日 まで  
 変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月 31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 2,160,000 円  
 変更後 2,180,520 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=8m  
           コンクリートブロック積工 岩着タイプ  
           (控35cm, 裏コンなし) A=30.6㎡  
           盛土法面整形工 (芝なし) A=9㎡  
  
 変更後 復旧延長 L=8m  
           コンクリートブロック積工 岩着タイプ  
           (控35cm, 裏コンなし) A=30.6㎡  
           盛土法面整形工 (芝なし) A=9㎡
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-9089号  
中野口農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3-9
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月 31日 まで  
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月 31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,568,400 円  
変更後 4,632,120 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=20m  
【1工区】  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=33段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=46m<sup>2</sup>  
【2工区】  
コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン10cm) A=43.2m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=20m  
【1工区】  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=33段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=46m<sup>2</sup>  
【2工区】  
コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン10cm) A=43.2m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負金額の変更

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9016号  
工事名 梨ノ木農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3-9
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 1日
- ・ 工期  
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日 まで  
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 3,780,000 円  
変更後 3,843,720 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=30m 第1工区 コンクリートブロック積(控35cm 裏コンなし) A=6.2  
盛土法面整形工(芝なし) A=3m<sup>2</sup>  
第2工区 フトン籠工(B1.2×H0.5)3段積+2段積 L=39段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=49m<sup>2</sup>  
第3工区 コンクリートブロック積(控35cm 裏コンなし) A=17.1m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工(芝なし) A=16m<sup>2</sup>  
第4工区 フトン籠工(B1.2×H0.5)3段積 L=15段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=16m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=30m 第1工区 コンクリートブロック積(控35cm 裏コンなし) A=6.2  
盛土法面整形工(芝なし) A=3m<sup>2</sup>  
第2工区 フトン籠工(B1.2×H0.5)3段積+2段積 L=39段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=49m<sup>2</sup>  
第3工区 コンクリートブロック積(控35cm 裏コンなし) A=17.1m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工(芝なし) A=16m<sup>2</sup>  
第4工区 フトン籠工(B1.2×H0.5)3段積 L=15段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=16m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名 第2160-9030号  
ヤチ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 1日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日 まで  
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,458,000 円  
変更後 1,500,120 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=14m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=36段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=93m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=14m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=36段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=93m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9092号  
 工事名 トチ山農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社高鳥組  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 1日
- ・ 工 期  
 変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日 まで  
 変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 1,728,000 円  
 変更後 1,770,120 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=34m  
           第1工区  
           フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=36段m  
           盛土法面整形工 (芝なし) A=72m<sup>2</sup>  
           第2工区  
           排土工 V=110m<sup>3</sup>  
  
 変更後 復旧延長 L=34m  
           第1工区  
           フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=36段m  
           盛土法面整形工 (芝なし) A=72m<sup>2</sup>  
           第2工区  
           排土工 V=110m<sup>3</sup>
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-9082号  
マセノ下用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 1日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年 7月31日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	1,803,600 円
変更後	1,824,120 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=7m	
	大型フトン籠工 (Ⅱ型) 1.5型	L=7m
	盛土法面整形工 (人工芝)	A=62m <sup>2</sup>
	暗渠排水工	L=6m
変更後	復旧延長 L=7m	
	大型フトン籠工 (Ⅱ型) 1.5型	L=7m
	盛土法面整形工 (人工芝)	A=62m <sup>2</sup>
	暗渠排水工	L=6m
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-9101号  
大土屋農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字川詰地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3-9
- ・ 当初契約日 平成30年 3月23日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 1日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年 3月23日	から	平成30年 8月31日	まで
変更後	平成30年 3月23日	から	平成30年 8月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	2,700,000 円
変更後	2,925,720 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=6m	
	上部工 (コンクリート床板橋)	L=5.8m
	下部工 (再利用)	一式
変更後	復旧延長 L=6m	
	上部工 (コンクリート床板橋)	L=5.8m
	下部工 (再利用)	一式
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9106号  
工 事 名 峰山用水災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 1日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで  
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 6,750,000 円  
変更後 6,813,720 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 復旧延長 L=21m  
土 工 一式  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) A=92.2m<sup>2</sup>  
ポリエチレン管布設 (φ150) L=5m  
  
変更後 復旧延長 L=21m  
土 工 一式  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) A=92.2m<sup>2</sup>  
ポリエチレン管布設 (φ150) L=5m
- ・ 変 更 理 由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第27号  
来海沢地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年11月24日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 5日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年11月24日 から 平成30年 6月29日 まで  
変更後 平成29年11月24日 から 平成30年 6月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,364,760 円  
変更後 10,364,760 円
- ・ 工事の概要  
変更前 山腹復旧工  
土 工 一式  
簡易吹付法砕工 (H=150mm) A=238.9m<sup>2</sup>  
重力式擁壁工 (B0.5~1.7-H4.0) L=10.0m  
  
変更後 山腹復旧工  
土 工 一式  
簡易吹付法砕工 (H=150mm) A=268.8m<sup>2</sup>  
重力式擁壁工 (B0.5~1.7-H4.0) L=10.0m
- ・ 変更理由
  - ・ 融雪後の現場再精査の結果、法面に脆弱な箇所が確認されたため、簡易法砕吹付工並びに植生シート工の面積を増工する
  - ・ 土工の計画見直しを行うことに伴い、掘削工並びに法面整形工を減工する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教博第2号  
フォッサマグナパーク断層露頭外構展示工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小田島建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成30年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 8日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 1月24日 から 平成30年 6月29日 まで  
変更後 平成30年 1月24日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 51,300,000 円  
変更後 51,300,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 断層露頭外構展示  
断層露頭整備 一式  
遊歩道整備 一式  
野外解説板整備 一式  
地層逆転剥ぎ取り展示 一式  
  
変更後 断層露頭外構展示  
断層露頭整備 一式  
遊歩道整備 一式  
野外解説板整備 一式  
地層逆転剥ぎ取り展示 一式

- ・ 変更理由 当工事に関連する掘削基本工事の増工に伴い工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教博第1号  
フォッサマグナパーク断層露頭掘削基本工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小田島建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 9月21日 から 平成30年 6月29日 まで  
変更後 平成29年 9月21日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 82,300,320 円  
変更後 83,613,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 断層露頭改修  
土工 一式  
擁壁工 L型擁壁 L=40m  
アンカー工 (L8.5m) N=23本  
鉄筋挿入工 (D19、φ65mm) N=64本  
  
変更後 断層露頭改修  
土工 一式  
擁壁工 L型擁壁 L=40m  
アンカー工 (L8.5m) N=21本  
鉄筋挿入工 (D19、φ65mm) N=64本
- ・ 変更理由
  - ・ 盛土法面の安定を図るため、植生シート工を施工する。
  - ・ 既設擁壁背面の埋戻し土砂の安定を図るため、巨石積工を施工する。

## 委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	教博委第1号 フォッサマグナパーク断層露頭地質精査業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字根小屋地内				
・種別	地質				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	特定非営利活動法人ジオプロジェクト新潟 新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050番地 新潟大				
・当初契約日	平成29年 9月21日				
・変更契約日	平成30年 6月 8日				
・履行期間	変更前	平成29年 9月21日	から	平成30年 6月29日	まで
	変更後	平成29年 9月21日	から	平成30年 7月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	14,418,000 円			
	変更後	14,418,000 円			
・委託業務 の概要	変更前	断層露頭地質精査			
		岩石試験		一式	
		設計修正検討		一式	
		地質精査		一式	
	変更後	断層露頭地質精査			
		岩石試験		一式	
		設計修正検討		一式	
		地質精査		一式	

- ・変更理由 掘削基本工事の増工に伴い工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復都市防第6号  
市道浜町通線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成29年12月13日
- ・ 変更契約日 平成30年6月8日
- ・ 工 期 変更前 平成29年12月13日 から 平成30年6月29日 まで  
変更後 平成29年12月13日 から 平成30年6月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 25,920,000 円  
変更後 22,762,080 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	市道浜町通線 W=6m L=87m 自由勾配側溝 (300×300型) L=163m 消雪パイプ散水部 (φ65mm <sup>7</sup> レキャスト) L=87m アスファルト舗装 (⑦密粒度AS t=5cm) A=450m <sup>2</sup>
市道浜町北側線	W=6m L=91m 自由勾配側溝 (300×400~600型) L=82m アスファルト舗装 (⑤密粒度AS t=5cm) A=501m <sup>2</sup>
変更後	市道浜町通線 W=6m L=87m 自由勾配側溝 (300×300型) L=163m 消雪パイプ散水部 (φ65mm <sup>7</sup> レキャスト) L=85m アスファルト舗装 (⑨密粒度AS t=3cm) A=446m <sup>2</sup>
市道浜町北側線	W=6m L=85.8m 自由勾配側溝 (300×400~600型) L=78m アスファルト舗装 (⑤密粒度AS t=5cm) A=328m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 路床土のCBR試験を行った結果、土質が良質であるため市道浜町北側線の現道下の  
上層路盤工と下層路盤工を不陸整正に変更する。市道浜町通線が路面を美装化する路線  
に決定したため、舗装厚を5cmの本復旧から3cmの仮復旧に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-9065号  
上江用水管理道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 8日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年 3月 7日	から	平成30年 6月 30日	まで
変更後	平成30年 3月 7日	から	平成30年 6月 30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	5,616,000 円
変更後	5,743,440 円
- ・ 工事の概要
 

変更前 <ul style="list-style-type: none"> <li>復旧延長 L=18m</li> <li>土 工</li> <li>大型フトン箆工 (Ⅱ型) 1.5型</li> <li>盛土法面整形工 (人工芝)</li> <li>コンクリート舗装工 (t=10cm)</li> </ul>	一式 L=17m A=228m <sup>2</sup> A=17m <sup>2</sup>
変更後 <ul style="list-style-type: none"> <li>復旧延長 L=18m</li> <li>土 工</li> <li>大型フトン箆工 (Ⅱ型) 1.5型</li> <li>盛土法面整形工 (人工芝)</li> <li>コンクリート舗装工 (t=10cm)</li> </ul>	一式 L=17m A=228m <sup>2</sup> A=17m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更を行う

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9090号  
工 事 名 入ノ上農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 8日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日 まで  
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 10,508,400 円  
変更後 10,733,040 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 復旧延長 L=47m  
【1工区】  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=102段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=204m<sup>2</sup>  
【2工区】  
大型フトン籠工 (IV型) 0.75型+1.5型 L=13m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=139m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=47m  
【1工区】  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=102段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=204m<sup>2</sup>  
【2工区】  
大型フトン籠工 (IV型) 0.75型+1.5型 L=13m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=139m<sup>2</sup>
- ・ 変 更 理 由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9066号  
 工事名 土橋農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社大黒組  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月 8日
- ・ 工 期  
 変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで  
 変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 3,380,400 円  
 変更後 3,422,520 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=14m  
           土 工 一式  
           コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン15cm) A=39m<sup>2</sup>  
           コンクリート舗装工 (t=10cm) A=27m<sup>2</sup>  
           高密度ポリエチレン管 (φ200mm) L=14m  
  
 変更後 復旧延長 L=14m  
           土 工 一式  
           コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン15cm) A=39m<sup>2</sup>  
           コンクリート舗装工 (t=10cm) A=27m<sup>2</sup>  
           高密度ポリエチレン管 (φ200mm) L=14m
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更を行う。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9058号  
工事名 中野農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月11日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 6月30日 まで  
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,266,000 円  
変更後 4,170,960 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=25m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=75段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=223m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=25m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=75段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=215m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 現場再精査の結果、境界位置の修正に伴い、土工及び法面工を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-9062号  
栗尾農道1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月13日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 9月15日 まで  
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 9月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,666,000 円  
変更後 6,591,240 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=40m 土 工 大型フトン籠工 (Ⅱ型) 1.5型 盛土法面整形工 (人工芝)	一式 L=32m A=432m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=40m 土 工 大型フトン籠工 (Ⅱ型) 1.5型 盛土法面整形工 (人工芝)	一式 L=6m A=548m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 道路法面最下部の大型フトン籠工において、既設大型フトン籠があることが判明したため大型フトン籠26mを減工し、復旧断面の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 復単委第1号  
糸魚川市駅北復興まちづくり計画施設調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町1丁目・2丁目・本町地内
- ・ 種 別 都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社アール・アイ・エー東京支社  
住 所 東京都港区港南2-12-26
- ・ 当初契約日 平成30年 4月20日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月20日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 4月20日 から 平成30年 6月29日 まで  
変更後 平成30年 4月20日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,456,000 円  
変更後 3,456,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 拠点施設における行政機能の検討  
事業資金計画の検討  
施設計画素案の検討

変更後 拠点施設における行政機能の検討  
事業資金計画の検討  
施設計画素案の検討  
(仮称) 糸魚川市官民連携まちづくり会議の検討作業の支援

- ・ 変更理由
  - ・ 拠点施設における行政機能の検討業務及び施設計画素案の検討業務の一部を減らす。
  - ・ 新たに (仮称) 復興まちづくり市民会議の検討作業の支援業務を増加する。
  - ・ これにより、工期を平成31年3月29日まで延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-9070号  
白米平用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月21日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで  
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,944,000 円  
変更後 1,746,360 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=125m  
排土工 V=509m<sup>3</sup>  
切土法面整形工 A=385m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=125m  
排土工 V=518m<sup>3</sup>  
切土法面整形工 A=237m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 掘削時、法面において既設構造物の存在が判明したため、法面整形工を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名
  - ・ 工事場所
  - ・ 種 別
  - ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所
  - ・ 当初契約日
  - ・ 変更契約日
  - ・ 工 期
  - ・ 契約金額  
(消費税込)
  - ・ 工事の概要
- |                 |                         |                     |    |
|-----------------|-------------------------|---------------------|----|
| 29災第4号          |                         |                     |    |
| 普通河川谷内川河川災害復旧工事 |                         |                     |    |
| 糸魚川市大字和泉地内      |                         |                     |    |
| 土木一式工事          |                         |                     |    |
| 猪又建設株式会社        |                         |                     |    |
| 新潟県糸魚川市大町1-6-6  |                         |                     |    |
| 平成30年 2月 7日     |                         |                     |    |
| 平成30年 6月22日     |                         |                     |    |
| 変更前 平成30年 2月 7日 | から                      | 平成30年 7月31日         | まで |
| 変更後 平成30年 2月 7日 | から                      | 平成30年 7月31日         | まで |
| 変更前             | 19,764,000 円            |                     |    |
| 変更後             | 18,587,880 円            |                     |    |
| 変更前             | 復旧延長 L=44.0m            |                     |    |
|                 | コンクリートブロック積工 (SL=4.32m) | A=182m <sup>2</sup> |    |
|                 | 根固工 (標準平型ブロック2.0t)      | N=52基               |    |
|                 | 工事用仮設道路工 (W=4.0m)       | L=168m              |    |
| 変更後             | 復旧延長 L=49.0m            |                     |    |
|                 | コンクリートブロック積工 (SL=4.32m) | A=182m <sup>2</sup> |    |
|                 | 根固工 (標準平型ブロック2.0t)      | N= 52基              |    |
|                 | 工事用仮設道路工 (W=4.0m)       | L=168m              |    |

- ・ 変更理由 根固めブロックの形状変更に伴う設置個数の減。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 29災第7号  
普通河川琴沢川河川災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社後藤組  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成30年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月22日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年 2月15日	から	平成30年 7月31日	まで
変更後	平成30年 2月15日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	22,680,000 円
変更後	22,322,520 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=16.3m (左右岸)				
	<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>コンクリートブロック積</td> <td>A=53m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>大型コンクリートブロック積</td> <td>A=88m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	コンクリートブロック積	A=53m <sup>2</sup>	大型コンクリートブロック積	A=88m <sup>2</sup>
コンクリートブロック積	A=53m <sup>2</sup>				
大型コンクリートブロック積	A=88m <sup>2</sup>				
変更後	復旧延長 L=16.3m (右左岸)				
	<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>コンクリートブロック積</td> <td>A=53m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>大型コンクリートブロック積</td> <td>A=88m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	コンクリートブロック積	A=53m <sup>2</sup>	大型コンクリートブロック積	A=88m <sup>2</sup>
コンクリートブロック積	A=53m <sup>2</sup>				
大型コンクリートブロック積	A=88m <sup>2</sup>				
- ・ 変更理由
 

コンクリート廃材数量について、実施数量に変更減する。  
 右岸側のブロック積据付費について、使用する製品にあわせて変更減する。  
 残土処分地の変更に伴い、運搬距離を変更増する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第4号  
市営横町住宅2号棟・4号棟解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町5丁目地内
- ・ 種 別 解体工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年5月22日
- ・ 変更契約日 平成30年6月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年5月22日 から 平成30年7月11日 まで  
変更後 平成30年5月22日 から 平成30年7月11日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,024,000 円  
変更後 3,238,920 円
- ・ 工事の概要 変更前 市営住宅解体 N=2棟(4戸)

変更後 市営住宅解体 N=2棟(4戸)

- ・ 変更理由 廃材処理の実績数量による変更。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 道交第3号  
市道前坂線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成29年11月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月27日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年11月15日 から 平成30年 7月27日 まで  
変更後 平成29年11月15日 から 平成30年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,320,000 円  
変更後 4,447,440 円
- ・ 工事の概要  
変更前 道路改良(暫定) L=68m W=4.0 (5.0) m  
土工 一式  
伐採作業 一式

変更後 道路改良(暫定) L=28.7m W=4.0 (5.0) m

土工 一式  
排水工 一式  
横断樋管工 φ300 L=9.0m  
伐採作業 一式

- ・ 変更理由 湧水箇所の暗渠工 L=13mを増工すると共に、BC.3付近の横断樋管工 L=9mを増工し路体の安定化を図る。  
上記に伴い、工事日数35日を付与する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第23号  
林道橋立線測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 森林土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社大地設計事務所  
住 所 新潟県上越市鴨島1-1588
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月29日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月31日 まで  
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,502,280 円  
変更後 1,502,280 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量  
山腹平面測量 A=0.5ha  
設計  
林道設計 L=100m  
  
変更後 測量  
山腹平面測量 A=0.3ha  
設計  
林道設計 A=0.3ha
- ・ 変更理由
  - ・ 融雪後並びに刈払い後の現場再精査の結果、測量工において山腹平面測量範囲を変更する
  - ・ 設計において、山腹での崩落が大きいため、林道設計から山腹工設計に変更する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-9015号  
大ヒラ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月29日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年 3月14日	から	平成30年10月 2日	まで
変更後	平成30年 3月14日	から	平成30年10月 2日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	2,019,600 円
変更後	2,069,280 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=16.0m	
	フトン管工 (B1200×H500)	L=46段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=82㎡
変更後	復旧延長 L=16.0m	
	フトン管工 (B1200×H500)	L=46段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=82㎡
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更をおこなう。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 29林災第11号  
林道入山吹原線7号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 6月29日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年 3月14日	から	平成30年 9月28日	まで
変更後	平成30年 3月14日	から	平成30年 9月28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	4,590,000 円
変更後	4,653,720 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=20m W=4.0m	
	土工	一式
	法面保護工 (植生マット工)	A=195.1㎡
	舗装工 (アスファルト表層工t=4cm)	A=14.1㎡
変更後	復旧延長 L=20m W=4.0m	
	土工	一式
	法面保護工 (植生マット工)	A=195.1㎡
	舗装工 (アスファルト表層工t=4cm)	A=14.1㎡
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負金額の変更。