

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 簡水第29-22号  
工 事 名 早川簡易水道 水道管布設 (その6) 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 田辺・藤木特定共同企業体  
住 所 糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成29年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 1日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 6月28日 から 平成29年12月15日 まで  
変更後 平成29年 6月28日 から 平成29年12月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 41,040,000 円  
変更後 38,604,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 全体配管延長 L=674.0m  
本設[配水管]・PE-W φ150 L=229.2m ・PE-W φ100 L=178.8m  
・PE-W φ75 L= 34.5m ・PE-W φ50 L=116.9m  
・PP φ25 L=114.6m  
[水管橋]・SUS二重保温管 100A×200φ N=1箇所  
[消火栓]・地上式単口消火栓 φ65 N=1基  
[給水管]・PP φ20 N=26本  
  
変更後 全体配管延長 L=669.7m  
本設[配水管]・PE-W φ150 L=227.4m ・PE-W φ100 L=176.3m  
・PE-W φ75 L= 34.5m ・PE-W φ50 L=116.9m  
・PP φ25 L=114.6m  
[水管橋]・SUS二重保温管 100A×200φ N=1箇所  
[消火栓]・地上式単口消火栓 φ65 N=1基  
[給水管]・PP φ20 N=26本
- ・ 変 更 理 由 県道歩道内の既設横断ヒューム管が支障となり、下越しするためφ150mmのEF曲管を4個増やすもの。地権者の申出により給水管の県道(車道)横断箇所変更に伴う復旧面積の減道路管理者の指示による市道田屋線の本復旧工法の変更及び本復旧面積の減

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 簡水第29-4号
- ・ 工 事 名 早川簡易水道 水道管布設 (その4) 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字上出・大字下出地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック・木島特定共同企業体  
住 所 糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成29年 7月27日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 1日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 7月27日 から 平成30年 1月31日 まで  
変更後 平成29年 7月27日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 32,495,040 円  
変更後 32,495,040 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前  
全体配管延長 L=696.6m  
本設[配水管]・PE-W φ100 L=302.4m  
・PE-W φ75 L=112.9m  
・PE-W φ50 L= 54.8m  
・PP φ30 L=115.0m  
・PP φ25 L=111.5m  
[消火栓]・地上式単口消火栓 (多雪型) φ65 N= 1基  
[給水管]・PP φ20 N= 8基  
  
変更後  
全体配管延長 L=696.6m  
本設[配水管]・PE-W φ100 L=302.4m  
・PE-W φ75 L=112.9m  
・PE-W φ50 L= 54.8m  
・PP φ30 L=115.0m  
・PP φ25 L=111.5m  
[消火栓]・地上式単口消火栓 (多雪型) φ65 N= 1基  
[給水管]・PP φ20 N= 8基
- ・ 変 更 理 由 近接工事の進入路である市道両出線の舗装復旧が、工程調整により工期内に完了できないため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 簡水第29-2号  
早川簡易水道 水道管布設（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字日光寺・滝川原地内
- ・ 種別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 住設・渋谷特定共同企業体  
住所 糸魚川市大字平牛9 4 2 - 4
- ・ 当初契約日 平成29年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 1日
- ・ 工期  
変更前 平成29年 6月28日 から 平成29年12月15日 まで  
変更後 平成29年 6月28日 から 平成29年12月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 36,401,400 円  
変更後 36,475,920 円
- ・ 工事の概要  
変更前 全体配管延長 L=523.1m  
本設[配水管]・PE-W φ150 L=41.5m  
・PE-W φ100 L=293.4m  
・PE-W φ50 L=162.2m  
・PP-N φ25 L=26.0m  
[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65 N=1基  
[給水管]・PP-N φ20 N=36本  
  
変更後 全体配管延長 L=523.2m  
本設[配水管]・PE-W φ150 L=41.9m  
・PE-W φ100 L=298.4m  
・PE-W φ50 L=164.4m  
・PP-N φ25 L=18.5m  
[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65 N=1基  
[給水管]・PP-N φ20 N=36本
- ・ 変更理由 県道の配水管布設箇所地下埋設物（横断水路）を下越するため保護管布設の増工及び分岐箇所の変更に伴う布設延長の増工。曲管を使用しない布設箇所の継手を減。舗装の本復旧箇所の給水管布設部と配水管布設部の取合い変更により舗装面積を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      農第55号  
 工 事 名          真木ほ場暗渠排水整備工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字真木地内
- ・ 種                別          土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称      株式会社谷村開発  
 住                所          新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日      平成29年 2月22日
- ・ 変更契約日      平成29年12月 4日
- ・ 工                期          変更前 平成29年 2月22日                      から    平成29年12月28日                      まで  
 変更後 平成29年 2月22日                      から    平成29年12月28日                      まで
- ・ 契 約 金 額      変更前                8,004,960 円  
 (消費税込)        変更後                8,004,960 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 暗渠排水工  
                          硬質ポリ吸水管(Φ75mm)    L=2,020.0m  
                          硬質塩ビ管(VUΦ75mm)      L= 395.0m

                         変更後 暗渠排水工  
                          硬質ポリ吸水管(Φ75mm)    L=2,041.6m  
                          硬質塩ビ管(VUΦ75mm)      L= 434.5m
- ・ 変 更 理 由      台風21号の土砂災害により施工不可となった予定箇所について、地元ほ場組合と協議し、  
 施工箇所を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第23号  
工事名 西飛山地区ため池新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成28年 9月29日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 4日
- ・ 工期  
変更前 平成28年 9月29日 から 平成29年12月25日 まで  
変更後 平成28年 9月29日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 45,276,840 円  
変更後 45,276,840 円
- ・ 工事の概要  
変更前 ため池新設工事 貯水量 V=3,100m<sup>3</sup>  
土工 一式  
表面遮水工 合成ゴムシート(t=1.5mm) A=2,150m<sup>2</sup>  
付帯工 一式 安全施設工 転落防止柵(L=3.0m) L=64.0m  
仮設道路工(W=4.0m) L=170.0m  
上イヨリ用水改修工事 L=114.1m  
水路工 ベンチリュウ-A(600型) L=110.5m  
付帯工 一式  
  
変更後 ため池新設工事 貯水量 V=3,100m<sup>3</sup>  
土工 一式  
表面遮水工 合成ゴムシート(t=1.5mm) A=2,310m<sup>2</sup>  
付帯工 一式 安全施設工 転落防止柵(L=3.0m) L=18.0m  
仮設道路工(W=4.0m) L=170.0m  
上イヨリ用水改修工事 L=114.1m  
水路工 ベンチリュウ-A(600型) L=109.7m  
付帯工 一式
- ・ 変更理由
  - ・ ため池堤体工の地盤改良工において、安定処理工の1m<sup>3</sup>あたりの固化材散布量を変更増
  - ・ 資材運搬路が工事期間中の豪雨により軟弱となったため、敷鉄板設置工を変更増
  - ・ 当初2基を予定していた取水ゲートについて、低水時用1基が不要となったため変更減

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第63号  
西飛山地区用水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 4日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月25日 まで  
変更後 平成29年 3月 8日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,874,120 円  
変更後 6,372,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 水路新設延長 L=249.4m  
土工 一 式  
水路工 ベンチリューム(450型) L=182.1m  
ベンチリューム(400型) L= 50.0m  
角型U字溝(300型) L= 15.9m  
付帯工 一 式  
  
変更後 水路新設延長 L=254.0m  
土工 一 式  
水路工 ベンチリューム(450型) L=184.7m  
ベンチリューム(400型) L= 50.0m  
角型U字溝(300型) L= 15.1m  
付帯工 一 式
- ・ 変更理由 取付水路施工箇所において、上流側の現況水路との法線を考慮し、現地再精査した結果、集水柵工及び取付水路工 L=1.7mを変更増する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 簡水第29-10号  
姫川簡易水道 水道管布設（その3）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 住 所 ガス公社・猪又特定共同企業体  
新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 4日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 8月 9日 から 平成29年12月25日 まで  
変更後 平成29年 8月 9日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 21,168,000 円  
変更後 22,064,400 円
- ・ 工事の概要  
変更前 全体配管延長 L=422.9m  
本設[配水管]・DCIP (GX) φ 150 L=151.7m  
・ DCIP (GX) φ 100 L= 57.0m  
・ PE-W φ 150 L= 64.2m  
[送水管]・DCIP (GX) φ 100 L=150.0m  
[制御用電気ケーブル]  
・ CVV-MAZV 2sq-15C L=150.0m  
・ CVVS-MAZV 2sq-10C L=150.0m  
  
変更後 全体配管延長 L=421.7m  
本設[配水管]・DCIP (GX) φ 150 L=152.7m  
・ DCIP (GX) φ 100 L= 57.0m  
・ PE-W φ 150 L= 64.2m  
[送水管]・DCIP (GX) φ 100 L=147.8m  
[制御用電気ケーブル]  
・ CVV-MAZV 2sq-15C L=150.0m  
・ CVVS-MAZV 2sq-10C L=150.0m
- ・ 変更理由 他工区布設ルートが、組合既設管を避けるため変更となり、法線を合わせたため継手を変更する。既設舗装厚について、現況と差異が生じていることから、舗装厚、As廃材数量を変更する。法線変更及び道路管理者との協議により舗装面積を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 簡水第29-6号  
早川簡易水道 配水池築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 4日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 8月 9日 から 平成29年12月25日 まで  
変更後 平成29年 8月 9日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 55,512,000 円  
変更後 55,512,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 (配水池築造) ・ ステンレス<sup>®</sup> 製配水池 (有効水量100.0m<sup>3</sup>)  
幅4.5m×長8.0m×高3.5m (有効水深2.95m/2槽) 1池  
(配管工事) ・ 流入管PE-W φ100mm L= 9.3m  
・ 流出管PE-W φ100mm L=27.9m  
・ 越流・排水管 PE-W φ100mm L=27.0m  
PE-W φ50mm L= 2.8m  
HiVP φ50mm L= 6.6m  
(場内舗装) ・ コンクリート舗装 A=73.0m<sup>2</sup>  
  
変更後 (配水池築造) ・ ステンレス<sup>®</sup> 製配水池 (有効水量100.0m<sup>3</sup>)  
幅4.5m×長8.0m×高3.5m (有効水深2.95m/2槽) 1池  
(配管工事) ・ 流入管PE-W φ100mm L= 9.3m  
・ 流出管PE-W φ100mm L=27.9m  
・ 越流・排水管 PE-W φ100mm L=27.0m  
PE-W φ50mm L= 2.8m  
HiVP φ50mm L= 6.6m  
(場内舗装) ・ コンクリート舗装 A=73.0m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 配管室の天井保温工事において、発砲ウレタン吹付が寒冷期による結露により工期内の施工ができないため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 簡水第29-13号  
姫川簡易水道 水道管布設（その6）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大神堂地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック・猪又特定共同企業体  
住 所 糸魚川市大町1丁目5番29号
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 2日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 8月 2日 から 平成29年12月25日 まで  
変更後 平成29年 8月 2日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 31,320,000 円  
変更後 31,683,960 円
- ・ 工事の概要
 

	変更前	全体配管延長	L= 655.4m
		本設[配水管]・PE-W (高圧) φ100	L= 92.0m
		・PE-W φ100	L= 341.9m
		・PE-W φ50	L= 217.5m
		・SGP-VD φ50	L= 4.0m
		[消火栓]・地上式単口消火栓 φ65	N= 1 基
		[給水管]・PE-W φ20	N= 14 本
	変更後	全体配管延長	L= 681.9m
		本設[配水管]・PE-W (高圧) φ100	L= 122.0m
		・PE-W φ100	L= 341.9m
		・PE-W φ50	L= 214.0m
		・SGP-VD φ50	L= 4.0m
		[消火栓]・地上式単口消火栓 φ65	N= 1 基
		[給水管]・PE-W φ20	N= 14 本
- ・ 変更理由 国庫補助事業促進のため、施工延長を増工する。給水管の引込位置の変更により、管路延長を減とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 簡水第29-8号  
工 事 名 姫川簡易水道 水道管布設（その1）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字別所地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 田辺・小田島特定共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当 初 契 約 日 平成29年 7月20日
- ・ 変 更 契 約 日 平成29年12月 4日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 7月20日 から 平成29年12月25日 まで  
変更後 平成29年 7月20日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 19,764,000 円  
変更後 20,561,040 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 全体配管延長 L=435.6m  
本設[配水管]・PE-W φ100 L=372.8m  
・PE-W φ75 L= 40.1m  
・PE-W φ50 L= 22.7m  
[消火栓]・地上式単口消火栓 φ65 N= 2基  
[給水管]・PP φ20 N= 6本  
  
変更後 全体配管延長 L=437.0m  
本設[配水管]・PE-W φ100 L=373.4m  
・PE-W φ75 L= 40.1m  
・PE-W φ50 L= 23.5m  
[消火栓]・地上式単口消火栓 φ65 N= 2基  
[給水管]・PP φ20 N= 8本
- ・ 変 更 理 由 暗渠水路を継手による上越し配管を予定していたが、埋設深度が確保できるため継手を減とする。給水管工事の追加申出により給水管工事を2本増とする。県道川尻小谷糸魚川線において、道路管理者との調整により車道横断箇所の本舗装合材を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第1号  
 工事名 越用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字越地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 5月16日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 6日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 5月16日	から	平成29年12月20日	まで
変更後	平成29年 5月16日	から	平成30年 1月31日	まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)

変更前	2,214,000 円
変更後	2,214,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	用水路改修 L=107.5m	
	土工	一式
	水路工	ベンチフリーム300型 L=90m
		高密度ポリエチレン管 (φ350) L=17m
	付帯工	一式
変更後	用水路改修 L=107.5m	
	土工	一式
	水路工	ベンチリフリーム300型 L=90m
		高密度ポリエチレン管 (φ350) L=17m
	付帯工	一式
- ・ 変更理由 台風被害に伴う緊急の災害応急復旧工事により、当工事の現場作業員の確保ができないため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第7号  
                  笹尾用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字岩倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 平成29年 6月14日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 6月14日 から 平成29年12月20日 まで  
          変更後 平成29年 6月14日 から 平成29年12月20日 まで
- ・ 契約金額  
（消費税込） 変更前 3,348,000 円  
                  変更後 3,748,680 円
- ・ 工事の概要 変更前 用水改修延長 229.0m  
                  1工区 用水改修延長 207.0m  
                  高密度ポリエチレン管（ダブル、φ300mm） L=59.3m  
                  ベンチフリューム布設（300型） L=145.8m  
                  分水柵（Ⅱ型、下）N=2基、（Ⅰ型、上・中・下）N=1基  
                  2工区 用水改修延長 22.0m  
                  ベンチフリューム布設（300型） L=22.0m  
  
                  変更後 用水改修延長 223.6m  
                  1工区 用水改修延長 207.6m  
                  高密度ポリエチレン管（ダブル、φ300mm） L=58.2m  
                  ベンチフリューム布設（300型） L=146.9m  
                  分水柵Ⅱ型（下）2基、Ⅰ型（上・中・下）1基、（上）1基  
                  2工区 用水改修延長 16.0m  
                  ベンチフリューム布設（300型） L=16.0m
- ・ 変更理由 ・現場再精査及び地元と調整した結果、施工延長について、1工区を0.6m変更増、2工区を6.0m変更減する  
                  ・維持管理の軽減を図るため、水路施設の設置に合わせ、管理溝畦の一部を盛土し、勾配修正を行う

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第9号  
工事名 谷根ほ場畦畔補強工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 7日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 6月21日 から 平成29年12月27日 まで  
変更後 平成29年 6月21日 から 平成29年12月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,402,000 円  
変更後 2,249,640 円
- ・ 工事の概要 変更前 畦畔補強工 (W=0.6m、H=0.3m) L=960.0m

変更後 畦畔補強工 (W=0.6m、H=0.3m) L=466.0m

- ・ 変更理由 ・地元関係者間で調整した結果、施工要望の優先順位変更に伴い、施工箇所を変更する  
・9月、10月の台風災害等により農地及び農道が被災し、工事実施が一部困難となったことから、施工延長を減工する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 簡水第29-18号  
西海簡易水道 水道管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字水保地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社栄進設備工業  
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 2日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 8月 2日 から 平成29年12月25日 まで  
変更後 平成29年 8月 2日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 13,176,000 円  
変更後 12,805,560 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	本 設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ φ150 PE-W L=125.0m</li> <li>・ φ100 PE-W L= 72.0m</li> <li>・ φ75 PE-W L= 5.0m</li> <li>・ φ25 PP-N L= 8.0m</li> <li>・ 給水管 N= 5本</li> </ul>
	撤去工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 既設管撤去 L= 55.0m</li> </ul>
変更後		
変更後	本 設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ φ150 PE-W L=141.0m</li> <li>・ φ100 PE-W L= 57.0m</li> <li>・ φ75 PE-W L= 5.0m</li> <li>・ φ25 PP-N L= 8.0m</li> <li>・ 給水管 N= 5本</li> </ul>
	撤去工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 既設管撤去 L= 55.0m</li> </ul>
- ・ 変更理由 配管ルートの見直しにより、県道を横断するラインを主要幹線とするため、配管口径を150mmに変更。消火栓から漏水しているため、消火栓の取替えを増工。県道部の舗装復旧を、道路改良工事にて行うこととなったため、県道部の舗装復旧を減工。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第24号  
東海地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成29年 9月 6日
- ・ 変更契約日 平成29年12月 8日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 9月 6日 から 平成29年12月28日 まで  
変更後 平成29年 9月 6日 から 平成29年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,890,000 円  
変更後 2,238,840 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=16.0m  
落石防護網工  
金網・ロープ設置工 A=160m<sup>2</sup>  
アンカー設置工 N=10箇所  
  
変更後 復旧延長 L=11.0m  
落石防護網工  
金網・ロープ設置工 A=167m<sup>2</sup>  
アンカー設置工 N=10箇所
- ・ 変更理由  
・ 現場再精査の結果、落石防護網工の金網ロープ設置工 A=160m<sup>2</sup>を167m<sup>2</sup>に増工。  
・ 法面調査の結果、アンカー工10箇所について、土中式から岩盤用に変更

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 簡水第29-9号  
 工 事 名 姫川簡易水道 水道管布設（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字別所・大字山口地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 ガス公社・谷村特定共同企業体  
 住 所 糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 平成29年 7月20日
- ・ 変更契約日 平成29年12月11日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 7月20日 から 平成29年12月25日 まで  
 変更後 平成29年 7月20日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 30,024,000 円  
 (消費税込) 変更後 32,551,200 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 全体配管延長 L= 705.6m  
 [配水管]・PE-W φ150 L= 53.0m  
                   ・PE-W φ100 L= 288.1m  
                   ・DCIP(GX) φ100 L= 364.5m  
 [消火栓]・地上式単口消火栓 φ65 N= 1基  
 [給水管]・PE-W φ20 N= 2本

変更後 全体配管延長 L= 719.4m  
 [配水管]・PE-W φ150 L= 53.0m  
                   ・PE-W φ100 L= 303.6m  
                   ・DCIP(GX) φ100 L= 362.8m  
 [消火栓]・地上式単口消火栓 φ65 N= 1基  
 [給水管]・PE-W φ20 N= 2本
- ・ 変 更 理 由 県道歩道内の土質がもろいため掘削断面を広げる。また、道路排水管を下越すためφ100(GX形)の曲管を2個増やし、隣接工区との調整による配水管布設を増工する。道路管理者との協議により市道の舗装本復旧工法、舗装面積、舗装厚及び廃材数量を変更する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第56号  
工 事 名 能生南部地区畦畔補強他整備その2工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字溝尾・大字川詰・大字楨地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成29年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成29年12月11日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 2月22日 から 平成29年12月28日 まで  
変更後 平成29年 2月22日 から 平成29年12月28日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 20,934,720 円  
変更後 20,941,200 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m, H=0.3m) L=4,638.1m  
客土整地工  
客土整地工 (t=10cm) A=2,310m<sup>2</sup>  
  
変更後 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m, H=0.3m) L=4,414.8m  
客土整地工  
客土整地工 (t=10cm) A=2,310m<sup>2</sup>

- ・ 変 更 理 由 ・請負業者からインフレスライドによる請負金額の変更協議があったため、糸魚川市財務規則別記1建設工事請負基準約款 第27条第6項に基づき変更する ・施工要望箇所について、再度関係地権者から聴き取り・調整した結果、畦畔補強施工延長を変更減する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 消第4号  
 工事名 寺町地内 耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺町4丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社谷村建設  
 住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成29年 6月14日
- ・ 変更契約日 平成29年12月12日
- ・ 工 期  
 変更前 平成29年 6月14日 から 平成30年 1月 9日 まで  
 変更後 平成29年 6月14日 から 平成30年 1月 9日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 12,744,000 円  
 変更後 12,081,960 円
- ・ 工事の概要  
 変更前
  - ・ 耐震性貯水槽 (V=60m<sup>3</sup>級) N=1基
  - ・ 給水管 (50A) N=1箇所
  - ・ 採水管 (80A) N=1箇所
  - ・ オバーフロー管 (80A) N=1箇所  
 変更後
  - ・ 耐震性貯水槽 (V=60m<sup>3</sup>級) N=1基
  - ・ 給水管 (50A) N=1箇所
  - ・ 採水管 (80A) N=1箇所
  - ・ オバーフロー管 (80A) N=1箇所
- ・ 変更理由 当初移設を予定していた電気の接地ケーブルが掘削の支障とならないため、移設工を減工する。  
 当初見込んでいた湧水が、見られなかったため水替え工を減工する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 復防委第1号  
市道浜町通線ほか物件調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町1・2丁目地内
- ・ 種 別 物件
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社梨本測量社  
住 所 新潟県上越市東城町3-10-6
- ・ 当初契約日 平成29年7月12日
- ・ 変更契約日 平成29年12月14日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年7月12日 から 平成29年12月20日 まで  
変更後 平成29年7月12日 から 平成30年1月24日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,872,880 円  
変更後 3,872,880 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 木造建物A：70㎡未満1棟、70㎡以上1棟、130㎡以上2棟  
木造建物C：70㎡未満3棟  
非木造建物 A：200㎡未満1棟 B：200㎡未満1棟  
附帯工作物（敷地内立木含む）住宅敷地A：6戸  
居住者：5世帯  
動産 一般住宅：5戸  
動産 店舗：150㎡以上1店舗 倉庫：50㎡未満1倉庫  
移転雑費：6所有者  
  
変更後 木造建物A：70㎡未満1棟、70㎡以上1棟、130㎡以上2棟  
木造建物C：70㎡未満3棟  
非木造建物 A：200㎡未満1棟 B：200㎡未満1棟  
附帯工作物（敷地内立木含む）住宅敷地A：6戸  
居住者：5世帯  
動産 一般住宅：5戸  
動産 店舗：150㎡以上1店舗 倉庫：50㎡未満1倉庫  
移転雑費：6所有者
- ・ 変更理由 市道浜町通線改良工事の計画変更に伴い、関係する成果品の内容を変更する必要が生じたため、委託期間を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 福第4号  
地域活動支援センター新築（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月14日
- ・ 変更契約日 平成29年12月15日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 6月14日 から 平成30年 1月19日 まで  
変更後 平成29年 6月14日 から 平成30年 2月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 24,840,000 円  
変更後 24,138,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 地域活動支援センター 木造平屋建て 新築1棟  
延べ面積 399.80㎡  
建築面積 433.76㎡  
衛生器具設備工事 一式  
給排水設備工事 一式  
給湯ガス設備工事 一式  
空気調和設備工事 一式  
換気設備工事 一式  
  
変更後 地域活動支援センター 木造平屋建て 新築1棟  
延べ面積 399.80㎡  
建築面積 433.76㎡  
衛生器具設備工事 一式  
給排水設備工事 一式  
給湯ガス設備工事 一式  
空気調和設備工事 一式  
換気設備工事 一式
- ・ 変更理由 衛生器具設備の変更、排水設備工事の変更  
空気調和設備機器、換気設備機器の変更  
建築工事工期延長による工期の延長

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 簡水委第29-2号  
姫川簡易水道 水道施設整備実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 根知地区
- ・ 種 別 上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新日本設計株式会社上越営業所  
住 所 新潟県上越市木田 1 - 8 - 17
- ・ 当初契約日 平成29年 5月31日
- ・ 変更契約日 平成29年12月15日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月31日 から 平成29年12月28日 まで  
変更後 平成29年 5月31日 から 平成30年 2月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 27,216,000 円  
変更後 29,989,440 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 水道施設整備実施設計(詳細設計) 一式
  - ・ 送配水管布設詳細設計(φ150mm以下、L=10,020m)
  - ・ 測量業務(縦横断測量L=8,750m、測点間隔20m+変化点)  
 変更後 水道施設整備実施設計(詳細設計) 一式
  - ・ 送配水管布設詳細設計(φ150mm以下、L=11,790m)
  - ・ 測量業務(縦横断測量L=9,980m、測点間隔20m+変化点)
- ・ 変更理由 上町屋、和泉地区の測量延長、管路詳細設計延長を増とする。山口地区は水道組合との調整により配管延長を減とする。上野地区は増圧ポンプ二次側配管系統を分けるため配管延長を増とする。測量延長等の増に伴い工期を変更する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 福委第1号  
地域活動支援センター新築工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社エスデー建築研究所糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市京ヶ峰2-13-35
- ・ 当初契約日 平成29年 5月23日
- ・ 変更契約日 平成29年12月18日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月23日 から 平成30年 1月27日 まで  
変更後 平成29年 5月23日 から 平成30年 3月 8日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,264,000 円  
変更後 6,264,000 円
- ・ 委託業務  
の 概 要 変更前 福第2号 地域活動支援センター新築 (建築) 工事  
福第3号 地域活動支援センター新築 (電気設備) 工事  
福第4号 地域活動支援センター新築 (機械設備) 工事  
  
変更後 福第2号 地域活動支援センター新築 (建築) 工事  
福第3号 地域活動支援センター新築 (電気設備) 工事  
福第4号 地域活動支援センター新築 (機械設備) 工事
- ・ 変更理由 建築工事の工期延長に伴い、工期延長を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第41号  
工事名 島道菅の平用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成29年12月19日
- ・ 工 期
 

変更前	平成29年 3月 1日	から	平成30年 1月 8日	まで
変更後	平成29年 3月 1日	から	平成30年 1月 8日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	6,241,320 円
変更後	6,241,320 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	用水改修 L=317m	
	第1工区 L=247m	
	ベンチリューム(BF300新材)布設	L=147m
	ベンチリューム(BF300転用材)布設	L=100m
	第2工区 L= 70m	
	ベンチリューム(BF350新材)布設	L= 70m
変更後	用水改修 L=312.6m	
	第1工区 L=242.6m	
	ベンチリューム(BF300新材)布設	L=147m
	ベンチリューム(BF300転用材)布設	L=95.6m
	第2工区 L= 70m	
	ベンチリューム(BF350新材)布設	L=70m
- ・ 変更理由 (1工区) ・関係者との協議により、土工を人力施工から機械施工に変更し、土量も変更  
 ・谷側の石積工を削除      ・機械乗入用の仮設道路造成を変更増      ・資材の小運搬工を  
 人力運搬から機械運搬に変更 (2工区) 土工施工を人力施工から機械施工に変更

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 福第3号  
 工事名 地域活動支援センター新築（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社松沢電業  
 住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 平成29年 6月14日
- ・ 変更契約日 平成29年12月19日
- ・ 工 期  
 変更前 平成29年 6月14日 から 平成30年 1月19日 まで  
 変更後 平成29年 6月14日 から 平成30年 2月28日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 13,662,000 円  
 変更後 13,811,040 円
- ・ 工事の概要

変更前	地域活動支援センター 木造平屋建て 新築1棟 延べ面積 399.80㎡ 建築面積 433.76㎡ 電灯設備 一式、動力設備 一式 構内情報通信設備 一式 拡声設備 一式、誘導支援設備 一式 テレビ共同受信設備 一式 火災報知設備 一式
変更後	地域活動支援センター 木造平屋建て 新築1棟 延べ面積 399.80㎡ 建築面積 433.76㎡ 電灯設備 一式、動力設備 一式 構内情報通信設備 一式 拡声設備 一式、誘導支援設備 一式 テレビ共同受信設備 一式 火災報知設備 一式
- ・ 変更理由 照明器具の追加  
 建築工事の工期延長による、工期延長



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第5号  
工 事 名 市道蓮ヶ久保道線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市一の宮5丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 7日
- ・ 変更契約日 平成29年12月20日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 8月 7日 から 平成30年 2月 7日 まで  
変更後 平成29年 8月 7日 から 平成30年 3月20日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 15,336,000 円  
変更後 15,336,000 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 道路改良延長 173m  
排水構造物工 L=37m  
法止側溝工 L=16m

変更後 道路改良延長 173m  
排水構造物工 L=37m  
法止側溝工 L=16m

- ・ 変 更 理 由 台風被害に伴う緊急の災害復旧工事により、現場作業員の確保ができない期間があったため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復単第2号  
大町二丁目南土地区画整理 広場仮整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年10月4日
- ・ 変更契約日 平成29年12月22日
- ・ 工 期
 

変更前	平成29年10月4日	から	平成30年1月10日	まで
変更後	平成29年10月4日	から	平成30年1月10日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	4,557,600 円
変更後	4,716,360 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	広場整備 A=1,177m <sup>2</sup>	
	ベンチフリューム (300型)	L= 30m
	木板設置 (W15cm 2枚)	L=138m
	ロープ柵 (杉支柱丸太@1.5m)	L=185m
	給水設備工 (水栓柱)	1箇所
	粉鈹碎石敷均し転圧 (t=15cm)	A=1,140m <sup>2</sup>
	路盤工 (RC-40 t=15cm)	A= 29m <sup>2</sup>
変更後	広場整備 A=1,163m <sup>2</sup>	
	ベンチフリューム (300型)	L= 30m
	木板設置 (W15cm 2枚)	L=138m
	ロープ柵 (杉支柱丸太@1.5m)	L=185m
	給水設備工 (水栓注)	1箇所
	粉鈹碎石敷均し転圧 (t=15cm)	A=1,120m <sup>2</sup>
	路盤工 (RC-40 t=15cm)	A= 25m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 デンカ(株)と明星セメント(株)から粉鈹碎石を提供してもらうことになったため購入費を減額。広場内にソーラー式の街灯を5基設置。イベント等に備えるため受電設備を設置。広場に隣接する市道仲町通線の道路敷きを明確にするため、間詰めコンクリートを打設。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 福第2号
- ・ 工 事 名 地域活動支援センター新築（建築）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成29年 6月14日
- ・ 変更契約日 平成29年12月25日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 6月14日 から 平成30年 1月19日 まで  
変更後 平成29年 6月14日 から 平成30年 2月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 92,340,000 円  
変更後 101,860,200 円
- ・ 工事の概要  
変更前 地域活動支援センター 木造平屋建て 新築1棟  
延べ面積 399.80㎡  
建築面積 433.76㎡  
屋根 カラーSGL鋼板厚0.4 竖はぜ葺き  
外壁 低汚染外装塗材塗り パルプ繊維混入セメント板  
カラーSGL鋼板0.4 竖はぜ葺き  
杉板厚12 南京下見板張り  
敷地面積 938.84㎡  
  
変更後 地域活動支援センター 木造平屋建て 新築1棟  
延べ面積 399.80㎡  
建築面積 433.76㎡  
屋根 カラーSGL鋼板厚0.4 竖はぜ葺き  
外壁 低汚染外装塗材塗り パルプ繊維混入セメント板  
カラーSGL鋼板0.4 竖はぜ葺き  
杉板厚12 南京下見板張り  
敷地面積 938.84㎡
- ・ 変更理由 車寄せの追加、アルミサッシの仕様変更  
柱状改良杭の長さの変更、小屋部分点検口設置と耐力低減による補強  
工期の延長

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建委第11号  
市道崩線用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字柵口地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 住 所 ムロヤマ測量設計  
新潟県糸魚川市大字島道1007-1
- ・ 当初契約日 平成29年10月25日
- ・ 変更契約日 平成29年12月25日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年10月25日 から 平成30年 1月12日 まで  
変更後 平成29年10月25日 から 平成30年 3月22日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 837,000 円  
変更後 837,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前
  - ・ 用地測量 1,380㎡
  - ・ 面積計算 1,010㎡
  - ・ 用地現況測量あり
  - ・ 転写連続図作成あり  
 変更後
  - ・ 用地測量 1,380㎡
  - ・ 面積計算 1,010㎡
  - ・ 用地現況測量あり
  - ・ 転写連続図作成あり
- ・ 変更理由 調査対象地の登記名義人について調査したところ、相続人が多人数にわたることが判明した。このことにより、相続人の特定に時間を要することから委託期限を平成30年3月22日とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第9号  
工事名 荒崎キャンプ場トイレ再整備（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊、百川地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 合資会社大久保電機商会  
住 所 新潟県糸魚川市横町3-5-6
- ・ 当初契約日 平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成29年12月26日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 9月21日 から 平成30年 3月19日 まで  
変更後 平成29年 9月21日 から 平成30年 3月19日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 2,656,800 円  
変更後 1,434,240 円
- ・ 工事の概要  
変更前 引込開閉器 1面  
電灯盤 1面  
動力盤 1面  
照明器具 12台  
  
変更後 引込開閉器 0面  
電灯盤 1面  
動力盤 0面  
照明器具 12台  
既存引込開閉器盤改修 一式  
トイレ呼出設備 1か所

- ・ 変更理由 浄化槽の排水ポンプが不要になった事に伴い、その電源系統を削除する。  
多目的トイレに呼出設備を追加する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建補委第22号  
市道仙納筒石線渡河構造物詳細設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別 道路
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ダイエツ新潟事務所  
住 所 新潟県新潟市秋葉区荻島2丁目21番12号
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成29年12月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 8月25日 から 平成30年 1月21日 まで  
変更後 平成29年 8月25日 から 平成30年 3月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,581,200 円  
変更後 3,116,880 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 詳細設計業務 一式  
(一般構造物詳細設計 (箱型函渠) 1箇所)

変更後 詳細設計業務 一式  
(一般構造物詳細設計 (箱型函渠) 1箇所)

- ・ 変更理由 関係機関との協議により、業務内容に地震時と基礎工の検討項目を追加し、増工とする。  
業務内容の増工に伴い、工期を65日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第8号  
工事名 美山球場改修（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成29年12月28日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 8月25日 から 平成30年 2月 2日 まで  
変更後 平成29年 8月25日 から 平成30年 2月 2日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 32,184,000 円  
変更後 32,184,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 管理棟 内装改修 一式  
ダッグアウト トイレ新設 2か所  
通路上部 可動式テント新設 2か所  
スコアボード 改修 一式  
バックネット裏判定表示装置 改修 一式  
球場スタンド クラック補修 一式  
  
変更後 管理棟 内装改修 一式  
ダッグアウト トイレ新設 2か所  
通路上部 可動式テント新設 2か所  
スコアボード 改修 一式 (既設表示灯とのシステム連動追加)  
バックネット裏判定表示装置 改修 一式  
球場スタンド クラック補修 一式 (エラストイト目地部取り止め)
- ・ 変更理由 スコアボードの新設に伴い、新システムを構築するが、選手版にある既設の表示灯システムを廃止し、新システムに組み込むことで、一か所で操作が可能になるため。  
①新システムと既設表示灯との連動 増額 ②エラストイト目地部補修中止 減額

## 委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農委第13号 あわら・向田地区調査設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字四ツ屋地内ほか6箇所				
・種別	農業土木				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	新潟県土地改良事業団体連合会 新潟県新潟市中央区長潟138				
・当初契約日	平成29年 7月 5日				
・変更契約日	平成29年12月28日				
・履行期間	変更前	平成29年 7月 5日	から	平成30年 1月31日	まで
	変更後	平成29年 7月 5日	から	平成30年 3月30日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	4,838,400 円			
	変更後	4,838,400 円			
・委託業務 の概要	変更前	調査設計業務 N=2地区 ほ場整備設計 N=1箇所 用水路(開水路)設計 N=1箇所 道路計画設計 N=1箇所			
	変更後	調査設計業務 N=2地区 ほ場整備設計 N=1箇所 用水路(開水路)設計 N=1箇所 道路計画設計 N=1箇所			

- ・変更理由 ほ場整備にあたり、地元との調整に不測の日数を要したため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 企第2号  
工事名 藤崎倉庫解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 とび・土木・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社エコシステム糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 3-15-18
- ・ 当初契約日 平成29年11月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年12月28日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年11月 9日 から 平成30年 1月22日 まで  
変更後 平成29年11月 9日 から 平成30年 1月22日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 6,231,600 円  
変更後 6,447,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 倉庫解体 (805㎡) 1棟  
引込柱撤去 1本  
ハンドホール撤去 2か所  
集水柵撤去 4か所  
地下埋設管撤去 80m  
  
変更後 倉庫解体 (805㎡) 1棟  
引込柱撤去 1本  
ハンドホール撤去 2か所  
集水柵撤去 4か所  
地下埋設管撤去 80m  
P C B 検査
- ・ 変更理由 高圧受電設備内のコンデンサ及びトランスにP C Bが含まれている可能性があることから、調査費を増とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 簡水第29-5号  
工 事 名 早川簡易水道 水道管布設 (その5) 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字上出・大字日光寺地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 栄進・谷村特定共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成29年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成29年12月28日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 7月12日 から 平成30年 1月31日 まで  
変更後 平成29年 7月12日 から 平成30年 1月31日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込)  
変更前 50,220,000 円  
変更後 49,320,360 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 全体配管延長 L=1,071.9m  
本設[配水管]・PE-W φ100 L=568.0m  
・PE-W φ50 L=479.9m  
・SGP-VD φ50 L= 8.0m  
・PP φ25 L= 16.0m  
[消火栓]・地上式単口消火栓 (多雪型) φ65 N=2基  
[給水管]・PP φ20 N=9本  
  
変更後 全体配管延長 L=1,067.9m  
本設[配水管]・PE-W φ100 L=568.0m  
・PE-W φ50 L=479.9m  
・SGP-VD φ50 L= 8.0m  
・PP φ25 L= 12.0m  
[消火栓]・地上式単口消火栓 (多雪型) φ65 N=2基  
[給水管]・PP φ20 N=9本
- ・ 変 更 理 由 道路管理者との協議により舗装本復旧を打ち替えからオーバーレイに変更する。需要家の取出し位置変更により配管延長を4m減する。既設舗装の一部がカバー舗装であったため土工及び廃材処理を変更する。配管ルートに出てきた岩石を破碎する。