

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29林災第10号
林道入山吹原線6号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月 2日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年11月30日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,692,000 円
変更後 12,025,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=64m W=4.0m
土 工 一式
法面保護工 (植生マット工) A=1141.6m²

変更後 復旧延長 L=64m W=4.0m
土 工 一式
法面保護工 (植生マット工) A=1141.6m²
- ・ 変更理由
・ 残土運搬距離を変更する (L=2.0km → L=3.5km)
・ 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により請負代金を変更する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第6号
工事名 市道福来口線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成30年 5月31日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月 3日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 5月31日 から 平成30年 8月23日 まで
変更後 平成30年 5月31日 から 平成30年 8月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,814,400 円
変更後 1,972,080 円
- ・ 工事の概要 変更前 転落防止柵設置 L=42.0m

変更後 転落防止柵設置 L=48.0m

- ・ 変更理由 事業の進捗を図るため、転落防止柵設置工をL=6m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-9044号
農道早川右岸線2災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字越地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社関原建設
新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日

平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日

平成30年 8月 8日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年10月22日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年10月22日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,566,000 円
変更後	1,825,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=51m	
	排土工	V=659m ³
	ガードケーブル設置工 (Gc-C-6E)	L=7.5m
	ガードレール撤去設置工 (Gr-C-3E)	L=18.0m
変更後	復旧延長 L=51m	
	排土工	V=659m ³
	ガードケーブル設置工 (Gc-C-6E)	L=7.5m
	ガードレール撤去設置工 (Gr-C-3E)	L=33.0m
- ・ 変更理由

 - ・現場再精査の結果、破損したガードレールが確認されたため、新規設置 L=15.0mを増工
 - ・破損したガードレールの処分について、鉄くず処理からスクラップ処理へ変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29林災第14号
林道放山線2号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月 8日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 8月 31日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 8月 31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 18,468,000 円
変更後 19,477,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=23m W=4.0m
その1
土 工 一式
法面保護工 (むしろ伏工) A=265.2m²
その2
土 工 一式
法面保護工 (むしろ伏工) A=371.6m²

変更後 復旧延長 L=23m W=4.0m
その1
土 工 一式
法面保護工 (むしろ伏工) A=261.2m²
その2
土 工 一式
法面保護工 (むしろ伏工) A=329.2m²
- ・ 変更理由
・ 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負
代金の変更
・ 両工区において、融雪水による増破が確認されたため、舗装の復旧面積を増工

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 商第2号
平岩駅前登山口案内看板整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月10日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 6月28日 から 平成30年10月 5日 まで
変更後 平成30年 6月28日 から 平成30年10月 5日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,933,200 円
変更後 2,136,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 看板の取付：1か所
板面積：10 m²

変更後 看板の取付：1か所
板面積：10 m²
看板下地調整材の増

- ・ 変更理由 工事着手後、足場を設置して看板下地面となる既存コンクリート壁の不陸調査をおこなった結果、不陸が確認されたため下地調整材を設置する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能第2号
工事名 能生海洋公園風力発電施設ヨーギア交換工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社エヌ・イー・アイ・シー・ジャパン
住 所 東京都練馬区豊玉上2-3-16 メゾン桜台106
- ・ 当初契約日 平成30年 5月24日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月10日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 5月24日 から 平成30年 9月20日 まで
変更後 平成30年 5月24日 から 平成30年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,460,240 円
変更後 4,168,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 ○ヨーギア交換 一式

変更後 ○ヨーギア交換 一式
○ヨーリング補修 一式

○増工となるため工期を延長したい。
工期延長 平成30年10月31日まで(161日間)
※当初 平成30年9月20日まで(120日間)

- ・ 変更理由 風力発電機保守点検において、ヨーリングギアの欠損及び破損が多くみられ、ナセル回転時にヨーギアの歯とかみ合わず空回りすることが判明した。
早急に正常な運転を再開したいため、ヨーリングギアの補修を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 道交第3号
 工事名 市道前坂線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年11月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月13日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年11月15日 から 平成30年 8月31日 まで
 変更後 平成29年11月15日 から 平成30年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 4,447,440 円
 変更後 4,447,440 円
- ・ 工事の概要
 変更前 道路改良 (暫定) L=28.7m W=4.0 (5.0) m
 土工 一式
 排水工 一式
 横断樋管工 φ300 L=9.0m
 伐採作業 一式

 変更後 道路改良 (暫定) L=28.7m W=4.0 (5.0) m
 土工 一式
 排水工 一式
 横断樋管工 φ300 L=6.7m
 伐採作業 一式
- ・ 変更理由 横断樋管工の施工位置をBC.3斜め横断からNo.3 直角横断へ変更し、延長を2.3m減工する。
 No.4 付近旧住宅裏に湧水があるため、流末処理として排水管VPφ100L=16mを増工する。
 No.2 付近山側及びNo.4 付近の湧水箇所において、暗渠工L=7mを増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第5号
市道榎能生線詳細設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 道路
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成30年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月15日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 6月21日 から 平成30年 9月 3日 まで
変更後 平成30年 6月21日 から 平成30年10月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,132,000 円
変更後 3,132,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 詳細設計業務
一般構造物詳細設計(箱型函渠) 1箇所

変更後 詳細設計業務
一般構造物詳細設計(プレキャストボックス) 1箇所

- ・ 変更理由 道路拡幅部の設計において、当初現場打ちの箱型函渠を想定していたが、現地調査の結果仮設工法を考慮した場合、プレキャストボックス形式が適当であると判明したため、設計内容を変更する。これに伴い工期を45日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第3号
市道火打山梨の木線現況測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字東中地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社高橋測量
新潟県糸魚川市大字大野 1 2 0 3 - 2
- ・ 当初契約日 平成30年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月20日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 6月28日 から 平成30年 9月 5日 まで
変更後 平成30年 6月28日 から 平成30年10月 5日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,656,800 円
変更後 2,995,920 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 地形測量 A=0.052km²

変更後 地形測量 A=0.040km²

- ・ 変更理由 拡幅工事を行わない範囲の地形測量 (A=0.012km²) を減工する。
当初利用予定であった既設 3 級基準点が経年変化により利用できないため、3 級基準点
測量 (N=3 点) を増工する。増工に伴い、工期を30日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 復防委第4号
糸魚川駅北地区広場等実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町1・2丁目地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ワークヴィジョンズ
住 所 東京都東品川1-5-10-B
- ・ 当初契約日 平成30年 7月11日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月20日
- ・ 履行期間

	変更前	平成30年 7月11日	から	平成30年 8月31日	まで
	変更後	平成30年 7月11日	から	平成30年10月15日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	14,904,000 円
	変更後	14,904,000 円
- ・ 委託業務
の 概 要

	変更前	広場実施設計 7箇所 A=2,510m ² 実施設計の検討 一式 実施計画図の作成 一式 実施設計積算 一式 実施設計説明書の作成 一式 備蓄倉庫実施設計 計画床面積 A=75m ² 実施設計・積算・確認申請業務 一式
	変更後	広場実施設計 7箇所 A=2,510m ² 実施設計の検討 一式 実施計画図の作成 一式 実施設計積算 一式 実施設計説明書の作成 一式 備蓄倉庫実施設計 計画床面積 A=75m ² 実施設計・積算・確認申請業務 一式
- ・ 変更理由 広場整備計画案に対する周辺住民など関係者の意見集約に時間を要するため、委託日数を52日間から97日間に変更し、履行期限を平成30年10月15日に延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第20号
 工 事 名 能生小学校改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 7月23日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月20日
- ・ 工 期

	変更前 平成30年 7月23日	から	平成30年 9月10日	まで
	変更後 平成30年 7月23日	から	平成30年 9月10日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

	変更前 4,968,000 円
	変更後 5,235,840 円
- ・ 工事の概要

	変更前 児童玄関改修工事：1式 竪樋改修工事：1式 小体育館屋上防水工事：1式 トイレ臭気対策工事：1式
	変更後 児童玄関改修工事：1式 竪樋改修工事：1式 小体育館屋上防水工事：1式 トイレ臭気対策工事：1式
- ・ 変更理由

トイレの漏水処理：一式 換気扇の取替：1箇所	床仕上げ材撤去後の配管状況調査において漏水個所が特定 できたため、漏水個所の修繕を行う。 最近の暴風による換気扇の故障があり、取替する。
---------------------------	--

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第14号
工 事 名 市道大原5号線大和川橋修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月20日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 9月14日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年10月30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 5,400,000 円
変更後 5,400,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 橋梁修繕 L=105.4m W=6.0m
伸縮継手取替工 L=12.0m

変更後 橋梁修繕 L=105.4m W=6.0m
伸縮継手取替工 L=12.0m

- ・ 変 更 理 由 高速道路事業者との協議に時間を要するため、工期を平成30年10月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9098号
- ・ 工 事 名 農道須川下倉線2 災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口 1 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月28日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月12日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,588,000 円
変更後 5,527,440 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=264.0m V=1,778m³
1工区 排土工 L=23.0m V=50m³
2工区 排土工 L=37.0m V=448m³
3工区 排土工 L=121.0m V=918m³
4工区 排土工 L=22.0m V=99m³
5工区 排土工 L=31.0m V=174m³
6工区 排土工 L=30.0m V=89m³

変更後 復旧延長 L=264.0m V=1,778m³
1工区 排土工 L=23.0m V=50m³
2工区 排土工 L=37.0m V=448m³
3工区 排土工 L=121.0m V=918m³
4工区 排土工 L=22.0m V=99m³
5工区 排土工 L=31.0m V=174m³
6工区 排土工 L=30.0m V=89m³
- ・ 変更理由
・ 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金を変更する
・ 残土処分場の変更により、土砂運搬距離を変更減とする

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9088号
 工事名 向山農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社村井建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月28日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月12日 まで
 変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月12日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 4,676,400 円
 変更後 3,772,440 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=215.0m V=1,269m³
 1工区 排土工 L=20.0m V=48m³
 2工区 排土工 L=48.0m V=514m³
 3工区 排土工 L=35.0m V=345m³
 4工区 排土工 L=54.0m V=177m³
 5工区 排土工 L=16.0m V=40m³
 6工区 排土工 L=42.0m V=145m³

 変更後 復旧延長 L=215.0m V=1,269m³
 1工区 排土工 L=20.0m V=48m³
 2工区 排土工 L=48.0m V=514m³
 3工区 排土工 L=35.0m V=345m³
 4工区 排土工 L=54.0m V=177m³
 5工区 排土工 L=16.0m V=40m³
 6工区 排土工 L=42.0m V=145m³
- ・ 変更理由
 - ・ 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金を変更する
 - ・ 残土処分場の変更により、土砂運搬距離を変更減とする

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9109号
- ・ 工 事 名 向山用水災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月28日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月12日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,596,400 円
変更後 3,232,440 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=304.0m V=759m³
1工区 排土工 L=200.0m V=558m³
2工区 排土工 L=104.0m V=201m³

変更後 復旧延長 L=304.0m V=759m³
1工区 排土工 L=200.0m V=558m³
2工区 排土工 L=104.0m V=201m³
- ・ 変更理由
 - ・ 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金を変更する
 - ・ 残土処分場の変更により、土砂運搬距離を変更減とする

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第25号
千ノ木用水地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 地質
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村尾技建上越支店
住 所 新潟県上越市石橋2丁目7番30号
- ・ 当初契約日 平成30年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月30日
- ・ 履行期間

変更前	平成30年 5月22日	から	平成31年 1月31日	まで
変更後	平成30年 5月22日	から	平成31年 1月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,952,800 円
変更後	3,952,800 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	地質調査業務	
	調査ボーリング φ66mm 30.0m×1孔	
	孔内計測・孔内試験(パイプ式歪計設置)	一式
	解析等調査業務	一式
変更後	地質調査業務	
	調査ボーリング φ66mm 27.0m×1孔	
	孔内計測・孔内試験(パイプ式歪計設置)	一式
	解析等調査業務	一式
- ・ 変更理由
 - ・ ボーリング調査の結果に基づき、掘削深度を変更減する
 - ・ 本調査に近接して実施している新潟県の地すべり調査と整合を図るため、観測データの回収整理回数を変更増する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 消第5号
工 事 名 糸魚川方面隊大和川分団格納庫新築工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6 - 1 - 1 8
- ・ 当初契約日 平成30年 5月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月31日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 5月15日 から 平成30年10月15日 まで
変更後 平成30年 5月15日 から 平成30年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 22,680,000 円
変更後 23,884,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟
延べ面積 113.47㎡ 建築面積 58.94㎡
屋 根 G L鋼板瓦棒葺き
外 壁 窯業系サイディング張り
敷地面積 240.18㎡
電気設備工事 一式
機械設備工事 一式
外構工事 ホース乾燥塔 1.0基

変更後 消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟
延べ面積 113.47㎡ 建築面積 58.94㎡
屋 根 G L鋼板瓦棒葺き
外 壁 窯業系サイディング張り
敷地面積 240.18㎡
電気設備工事 一式
機械設備工事 一式
外構工事 ホース乾燥塔 1.0基
- ・ 変 更 理 由 隣接土地所有者の敷地内に電気引き込み配線が入る恐れがあるため引き込み配線のルート変更するもの。加えて地元地区・消防団の要望で車両通行に支障のある花壇撤去並びに照明柱の移動を行うため増工するもの。(外構工事追加に伴う工期延長:16日間)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農大和第1号
大和川漁港海岸保全工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地先
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成30年 6月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 8月31日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 6月14日	から	平成31年 2月28日	まで
変更後	平成30年 6月14日	から	平成31年 2月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	127,440,000 円
変更後	130,006,080 円
- ・ 工事の概要

変更前	第7潜堤 L=43.8m		
	被覆根固工	異形ブロック (16t) 据付	N=43個
	消波工	異形ブロック (30t) 据付	N=50個
	第6潜堤 L=31.3m		
	被覆根固工	異形ブロック (16t) 据付	N=21個
	消波工	異形ブロック (30t) 据付	N=39個
	異形ブロック (30t) 製作工		N=80個
変更後	第7潜堤 L=43.8m		
	被覆根固工	異形ブロック (16t) 据付	N=43個
	消波工	異形ブロック (30t) 据付	N=50個
	第6潜堤 L=31.3m		
	被覆根固工	異形ブロック (16t) 据付	N=21個
	消波工	異形ブロック (30t) 据付	N=36個
	異形ブロック (30t) 製作工		N=89個
- ・ 変更理由

・ 起工測量の結果、当初計画よりも土砂堆積が確認されたため、浚渫作業を増工	・ 重建設機械が他工事との
・ 事業促進のため、異形ブロック (30t) 製作を増工	・ 重建設機械が他工事との
供用が可能であるため、重建設機械組立分解輸送費往復分1回を片道分1回に変更	