

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建道交第5号  
市道堀割線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成30年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 9月13日 から 平成31年 2月 4日 まで  
変更後 平成30年 9月13日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 17,928,000 円  
変更後 19,463,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=37.4m W=5.5 (8.0) m  
コンクリートブロック積 (裏コン t=15cm) A=114㎡  
樹木伐採 一式  
  
変更後 道路改良 L=59.1m W=5.5 (8.0) m  
コンクリートブロック積 (裏コン t=10cm) A=117㎡  
樹木伐採 一式

- ・ 変更理由
  - ・ ブロック積工施行箇所の計画掘削勾配の変更により、作業土工を増工する。
  - ・ 事業進捗のため、側溝工をL=59.0m増工する。
 上記の理由により、工事日数を53日間追加する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名      農漁委第1号  
                         漁港海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託
- ・ 履行場所      糸魚川市大字鬼伏、大字田伏、大字外波地内
- ・ 種            別      水産土木
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称      株式会社センク 2 1 新潟事務所  
  住            所      新潟県新潟市中央区関新 1 - 1 - 1 0
- ・ 当初契約日      平成30年 7月 20日
- ・ 変更契約日      平成31年 1月 7日
- ・ 履行期間      変更前 平成30年 7月 20日                      から 平成31年 2月 4日                      まで  
                 変更後 平成30年 7月 20日                      から 平成31年 2月 4日                      まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)      変更前            12,463,200 円  
                         変更後            12,084,120 円
- ・ 委託業務  
  の概要            変更前    ・ 鬼舞漁港海岸  
   第1~6離岸堤 L=650m、護岸 L=619m  
   ・ 大和川漁港海岸  
   第1~4、6~13離岸堤 L=1,282m  
   第1~18、24突堤 L=618m、第1~3護岸 L=1,876m  
   ・ 親不知漁港海岸  
   人工リーフ L=100m、階段護岸 L=21m、護岸 L=190m  
  
   変更後    ・ 鬼舞漁港海岸  
   第1~6離岸堤 L=650m、護岸 L=619m  
   ・ 大和川漁港海岸  
   第1~4、6~13離岸堤 L=1,282m  
   第1~18、24突起 L=618m、第1~3護岸 L=1,876m  
   ・ 親不知漁港海岸  
   人工リーフ L=100m、階段護岸 L=21m、護岸 L=190m
- ・ 変更理由      ・ 点検調査の結果、目視により護岸躯体のひび割れ状況が確認できたため、コア採取及びコンクリート試験を減工する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第7号
- ・ 工 事 名 宮田用水改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字厚田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社藤木組  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成30年 7月 24日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月 11日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 7月 24日 から 平成31年 2月 4日 まで  
変更後 平成30年 7月 24日 から 平成31年 3月 11日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,720,000 円  
変更後 10,697,400 円
- ・ 工事の概要  
変更前 水路改修延長 L=225.0m  
改良型ベンチリュム (600型) L=223.0m  
ベンチリュム分水樹 (Ⅲ型) N=2基  
硬質ポリ有孔管 (φ100mm) L=155.0m  
硬質塩ビ管 (VU φ100mm) L=10.0m  
  
変更後 水路改修延長 L=252.0m  
改良型ベンチリュム (600型) L=250.0m  
ベンチリュム分水樹 (Ⅲ型) N=2基  
硬質ポリ有孔管 (φ100mm) L=155.0m  
硬質塩ビ管 VU (φ100mm) L=6.0m
- ・ 変更理由  
・ 計画事業を完了するため、水路改修延長を増工する (当初:L=223.0m→変更:L=252.0m)  
・ 増工に伴い、工期を延長する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      農第12号
- 工 事 名        寒谷用水改修工事
  
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字下出地内
  
- ・ 種            別      土木一式工事
  
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称    株式会社渋谷建設
- 住            所    新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
  
- ・ 当初 契 約 日      平成30年 8月 9日
  
- ・ 変 更 契 約 日      平成31年 1月11日
  
- ・ 工            期      変更前 平成30年 8月 9日            から 平成31年 1月31日            まで
- 変更後 平成30年 8月 9日            から 平成31年 3月 7日            まで
  
- ・ 契 約 金 額      変更前            1,922,400 円
- (消費税込)      変更後            2,518,560 円
  
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 水路改修延長 L=109.6m
- ベンチリユーム 400型            L=102.6m
- ベンチリユーム暗渠 400型        L=7.0m
  
- 変更後 水路改修延長 L=134.9m
- ベンチリユーム 400型            L=134.2m
- ベンチリユーム暗渠 400型        L=7.0m
- 余水吐工                            N=1箇所
  
- ・ 変 更 理 由      ・ 計画事業を完了するため、水路改修延長及び余水吐工を増工する
- ・ 増工に伴い、工期を延長する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第37号  
谷根ほ場小坂排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月11日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 7月12日 から 平成31年 2月 1日 まで  
変更後 平成30年 7月12日 から 平成31年 2月 1日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,221,800 円  
変更後 5,221,800 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	排水路改修	L=236m	
	土工		一式
	水路工	ベンチフリューム 300型 (新設)	L=222.7m
		ベンチフリューム 300型 (転用)	L= 12.7m
	付帯工		一式
変更後	排水路改修	L=236m	
	土工		一式
	水路工	ベンチフリューム 300型 (新設)	L=222.0m
		ベンチフリューム 300型 (転用)	L= 12.7m
	付帯工		一式

- ・ 変更理由 現地再精査の結果、ベンチフリュームの延長を減工し、全体調整を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第11号  
車江用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字滝川原地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成30年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月15日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 8月 9日 から 平成31年 2月 4日 まで  
変更後 平成30年 8月 9日 から 平成31年 2月 4日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,916,000 円  
変更後 2,703,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 用水路改修 L=180.0m  
土 工 一式  
水路工 バンチリューム (BF450) 新設 L=180.0m  
付帯工 一式
  
- 変更後 用水路改修 L=178.0m  
土 工 一式  
水路工 バンチリューム (BF450) 新設 L=177.9m  
付帯工 一式
- ・ 変更理由
  - ・ 用水管理の負担軽減を図るため、余水吐き部マスの嵩上げを行う
  - ・ 余水吐き部との取付調整のため、水路工の延長を減工
  - ・ 掘削完了時に既設基礎コンクリートが見つかったため、転用し、基礎碎石を一部減工

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

ガ水下第30-25号  
田海地区污水枝線築造工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社山岸組  
新潟県糸魚川市大字青海 4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日

平成30年11月 1日
- ・ 変更契約日

平成31年 1月16日
- ・ 工 期

変更前	平成30年11月 1日	から	平成31年 2月22日	まで
変更後	平成30年11月 1日	から	平成31年 3月27日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	3,024,000 円
変更後	3,033,720 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=17.1m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=16.20m
	小型マンホール(300型)	N=2箇所
変更後	施工延長 L=17.1m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=16.20m
	小型マンホール(300型)	N=2箇所
- ・ 変更理由

既設マンホール付近掘削により、鋼矢板が確認された。工事の支障となるため、撤去費用を増工する。隣接する市道修繕工事との協議により、舗装本復旧の施工時期を調整したため、工事日数を33日間付与する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第21号
- ・ 工 事 名 金山用水改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月17日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 9月13日 から 平成31年 3月 5日 まで  
変更後 平成30年 9月13日 から 平成31年 3月 5日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込)  
変更前 2,160,000 円  
変更後 2,244,240 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 施工延長 L=41.9m  
水路工  
ベンチリューム 400型 L=35.0m  
付帯工  
合流工 一式  
落差工 一式  
  
変更後 施工延長 L=41.9m  
水路工  
ベンチリューム 400型 L=35.0m  
付帯工  
合流工 一式  
落差工 一式
- ・ 変 更 理 由  
・ 現場再精査の結果、工事搬入路が軟弱であったため、資材の機械小運搬を増工する  
・ 現場再精査の結果、用水上流からの湧水及び雨水の対応として仮排水を増工する



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名 農第30号  
大滝用水管理道舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成30年11月 5日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月18日
- ・ 工 期
 

変更前	平成30年11月 5日	から	平成31年 2月 2日	まで
変更後	平成30年11月 5日	から	平成31年 2月 2日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	3,488,400 円
変更後	3,669,840 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	施工延長 L=145m 幅員 W=3m コンクリート舗装工 (t=10cm)	A=435㎡
変更後	施工延長 L=141m 幅員 W=3m コンクリート舗装工 (t=10cm) 取付コンクリート舗装	A=423㎡ A=21㎡

- ・ 変 更 理 由 県発注工事との調整により施工位置を変更し、併せて舗装面積を 9 ㎡増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第20号				
・工事名	上刈地区消雪パイプ井戸洗浄工事				
・工事場所	糸魚川市上刈1・3丁目地内				
・種別	さく井工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	猪又建設株式会社 新潟県糸魚川市大町1-6-6				
・当初契約日	平成30年11月30日				
・変更契約日	平成31年1月18日				
・工期	変更前	平成30年11月30日	から	平成31年2月7日	まで
	変更後	平成30年11月30日	から	平成31年2月7日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	6,048,000 円			
	変更後	6,312,600 円			
・工事の概要	変更前	井戸洗浄（ブラッシング・ペーリング・スピンング）		一式	
		簡易揚水試験（段階・連続揚水試験・回復試験）		一式	
	変更後	井戸洗浄（ブラッシング・ペーリング・スピンング）		一式	
		簡易揚水試験（段階・連続揚水試験・回復試験）		一式	

・変更理由 作業時の交通安全確保のため、交通誘導員を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第37号  
谷根ほ場小坂排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月21日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 7月12日 から 平成31年 2月 1日 まで  
変更後 平成30年 7月12日 から 平成31年 2月 1日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,221,800 円  
変更後 4,991,760 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	排水路改修	L=236m	
	土工		一式
	水路工	ポンチリュウ 300型 (新設)	L=222.0m
		ポンチリュウ 300型 (転用)	L= 12.7m
	付帯工		一式
変更後	排水路改修	L=236m	
	土工		一式
	水路工	ポンチリュウ 300型 (新設)	L=222.0m
		ポンチリュウ 300型 (転用)	L= 12.7m
	付帯工		一式

- ・ 変更理由 現場再精査の結果、作業道造設・復旧工を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第16号  
工 事 名 市道善徳線消雪パイプ更新工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市南寺町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月22日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年10月 5日 から 平成31年 2月26日 まで  
変更後 平成30年10月 5日 から 平成31年 2月26日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 17,928,000 円  
変更後 16,106,040 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 消雪パイプ更新 L=252m  
散水管更新 (φ100、プレキャスト) L=29m  
散水管更新 (φ75、プレキャスト) L=43m  
散水管更新 (φ65、プレキャスト) L=166m  
送水管更新 (φ65、75、100、現場打ち) L=14m  
  
変更後 消雪パイプ更新 L=290.6m  
散水管更新 (φ100、プレキャスト) L=35.1m  
散水管更新 (φ75、プレキャスト) L=44.2m  
散水管更新 (φ65、プレキャスト) L=198.5m  
送水管更新 (φ65、75、100、現場打ち) L=12.8m
- ・ 変 更 理 由 現場精査の結果、軽荷重タイプのプレキャスト消雪ブロックが使用可能であったため、製品を変更する  
事業促進のため、西側工区の延長を38.6m増工する

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建道交委第1号  
市道下早川アワラ西側線用地実施測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字四ツ屋・大字上出地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社磯貝測量  
住 所 新潟県糸魚川市大字堀切1168-1
- ・ 当初契約日 平成30年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月22日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 8月 9日 から 平成31年 2月24日 まで  
変更後 平成30年 8月 9日 から 平成31年 3月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,994,000 円  
変更後 6,354,720 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量業務委託 L=240m  
用地測量  
用地測量 A=11,500m<sup>2</sup>  
面積計算 A= 6,700m<sup>2</sup>  
実施測量  
現地測量 A=0.026Km<sup>2</sup>  
中心線、縦横断測量 L=0.240Km<sup>2</sup>  
  
変更後 測量業務委託 L=240m  
用地測量  
用地測量 A=13,600m<sup>2</sup>  
面積計算 A= 7,000m<sup>2</sup>  
実施測量  
現地測量 A=0.017Km<sup>2</sup>  
中心線、縦横断測量 L=0.240Km<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 分筆登記がなされていない土地が確認されたため、分筆抹消に伴う用地測量面積を増する隣接の県営ほ場整備事業と二級河川姥川の境界確定に時間を要することから、委託日数を延長する

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 教生委第2号  
旧上早川小学校改修実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中川原新田地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 平成30年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月23日
- ・ 履行期間
 

変更前	平成30年 9月13日	から	平成31年 2月28日	まで
変更後	平成30年 9月13日	から	平成31年 2月28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	4,125,600 円
変更後	4,125,600 円
- ・ 委託業務  
の 概 要
 

変更前	旧上早川小学校改修実施設計 ・バリアフリー化 ・エレベーター設置 ・内部改修 ・電気設備改修 ・空調設備改修 ・トイレ改修 建築確認申請業務 (用途変更)
変更後	旧上早川小学校改修実施設計 ・バリアフリー化      ・エレベーター設置 ・内部改修              ・電気設備改修 ・空調設備改修        ・トイレ改修 【変更】 建築確認申請業務 (用途変更)      中止 上階利用検討資料作成業務        追加
- ・ 変更理由
  - ・ 建物全体の使用用途が確定しないため、確認申請 (用途変更) 業務を中止する。
  - ・ 利用計画の参考としたいため、上階の利用を想定した検討資料の作成業務を追加する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 健第2号  
健康づくりセンター駐車場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成30年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月24日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 9月13日 から 平成31年 2月14日 まで  
変更後 平成30年 9月13日 から 平成31年 3月21日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 24,624,000 円  
変更後 25,006,320 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	駐車場整備	
	北側工区	A=3,452㎡
	照明撤去工	N=4基
	埋設配管撤去工	一式
	南側工区	A=1,210㎡
	防火水槽高さ調整工	一式
	側溝工	L=7.7m
変更後	駐車場整備	
	北側工区	A=1,397㎡
	照明撤去工	N=4基
	埋設配管撤去工	一式
	南側工区	A=1,210㎡
	防火水槽改修工	一式
	側溝工	L=7.7m
- ・ 変更理由
  - ・ 樹木の根の育成状況が著しいため、根の処分量を増工する。
  - ・ 北側の既設駐車場がプール建築工事ヤードとなるため、南側に駐車場を増設する。
  - ・ 試掘結果より、北側仮設配管の規格を軽易なものに変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第17号  
市道百川線百川山王橋橋梁修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 株式会社笠原建設  
新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成30年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月25日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年10月 5日 から 平成31年 3月 3日 まで  
変更後 平成30年10月 5日 から 平成31年 3月 3日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,320,400 円  
変更後 9,940,320 円
- ・ 工事の概要  
変更前 橋梁修繕 L=8.4m W=5.8m  
断面修復工 V=0.103m<sup>3</sup>  
橋面補修工 A=39.9m<sup>2</sup>  
地覆補修工 V=0.01m<sup>3</sup>  
防護柵補修工 L=16.8m  
伸縮装置補修工 L=11.0m  
  
変更後 橋梁修繕 L=8.4m W=5.8m  
断面修復工 V=0.103m<sup>3</sup>  
橋面補修工 A=39.9m<sup>2</sup>  
地覆補修工 V=0.01m<sup>3</sup>  
防護柵補修工 L=16.8m  
伸縮装置補修工 L=11.0m
- ・ 変更理由 塩害が原因と思われる変状が新たに複数個所で見られたため、表面保護工に高性能除塩ペースト工を増工する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第6号  
西海地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字川島・大字来海沢地内 ほか2箇所
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店  
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成30年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月28日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 8月 9日 から 平成31年 3月22日 まで  
変更後 平成30年 8月 9日 から 平成31年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 30,780,000 円  
変更後 32,665,680 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 調査設計業務  
ほ場整備計画 N=1箇所  
頭首工整備計画 N=4箇所  
  
変更後 調査設計業務  
ほ場整備計画 N=1箇所  
頭首工整備計画 N=4箇所
- ・ 変更理由
  - ・ 地元打合せ及び現地再計測の結果、ほ場整備計画面積を増工
  - ・ ほ場整備設計において、県営事業の実施設計等でおこなう作業項目を減工
  - ・ 頭首工調査・設計において、事業採択に向け、測量及び設計業務を増工 ・ 工期を延長

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第12号  
二俣ほ場施設測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社大地設計事務所  
住 所 新潟県上越市鴨島1-1588
- ・ 当初契約日 平成30年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成31年 1月28日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 9月21日 から 平成31年 2月17日 まで  
変更後 平成30年 9月21日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,041,200 円  
変更後 3,148,200 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量業務  
路線測量 L=0.60km  
設計業務  
ポンプ場施設改修 一式  
ほ場内道路施設改修 L=0.60km  
  
変更後 測量業務  
路線測量 L=0.60km  
現地測量 A=0.03km<sup>2</sup>  
設計業務  
ポンプ場施設改修 一式  
パイプライン施設改修 L=0.64km
- ・ 変更理由 ・ 現地立会確認及び調査の結果、用水の循環において支障を来している原因が、送水管の老朽化によるポンプの連続運転とわかったため、パイプライン更新の実設計業務を増工  
・ これに伴い、履行期間を40日間延長