

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建29災第17号
 工 事 名 普通河川皆廻川河川災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字東中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社山伸
 住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 6月 21日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 6月 21日 から 平成31年 3月 29日 まで
 変更後 平成30年 6月 21日 から 平成31年 3月 29日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 8,748,000 円
 (消費税込) 変更後 21,288,960 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=56.0m (右岸)
 コンクリートブロック積 (SL=2.82m) A=9m²
 工事用道路工 (W=4.0m) L=52m
 変更後 復旧延長 L=56.0m (左右岸)
 コンクリートブロック積 (SL=2.82m) A=202m²
 工事用道路工 (W=4.0m) L=52m
- ・ 変 更 理 由 河川内の土砂を撤去したところ、新たに護岸の被災が確認されたため、コンクリートブロック積による復旧面積を増す。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水下第30-27号
 南押上地区污水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南押上1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社押上開発
 住 所 新潟県糸魚川市南押上2-11-24
- ・ 当初契約日 平成30年 8月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 8月28日 から 平成31年 2月28日 まで
 変更後 平成30年 8月28日 から 平成31年 2月28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,322,000 円
 変更後 2,523,960 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=23.0m
 管渠工(開削) VU◎150 L=22.40m
 組立1号マンホール N=1箇所
 公共柵及び取付管 N=2箇所

 変更後 施工延長 L=23.0m
 管渠工(開削) VU◎150 L=22.10m
 組立1号マンホール N=1箇所
 小型マンホール(300型) N=1箇所
 公共柵及び取付管 N=2箇所

- ・ 変更理由 建設中のアパート排水設備計画の変更により、当初設計より公共柵深さが必要になった為、下水道本管上に小型マンホールを設置し公共柵の深さを確保する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 財第1号
旧ありのみ荘解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 解体工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成30年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成30年10月 5日 から 平成31年 3月 3日 まで
変更後 平成30年10月 5日 から 平成31年 3月 3日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,472,000 円
変更後 13,898,520 円
- ・ 工事の概要 変更前 旧ありのみ荘の解体
木造平屋建て
床面積：593.17㎡

変更後 旧ありのみ荘の解体
木造平屋建て
床面積：593.17㎡

○仮設足場、防音シートの減少

- ・ 変更理由 施工計画を含めた現地再調査の結果、樹木の枝等が支障となる箇所があるため、仮設足場・防音シートの一部を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第17号
市道百川線百川山王橋橋梁修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成30年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月12日
- ・ 工 期 変更前 平成30年10月 5日 から 平成31年 3月 3日 まで
変更後 平成30年10月 5日 から 平成31年 3月 3日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,940,320 円
変更後 9,940,320 円
- ・ 工事の概要

変更前	橋梁修繕	L=8.4m	W=5.8m
	断面修復工		V=0.103m ³
	橋面補修工		A=39.9m ²
	地覆補修工		V=0.01m ³
	防護柵補修工	L=16.8m	
	伸縮装置補修工	L=11.0m	
変更後	橋梁修繕	L=8.4m	W=5.8m
	断面修復工		V=0.098m ³
	橋面補修工		A=41.8m ²
	地覆補修工		V=0.01m ³
	防護柵補修工	L=16.8m	
	伸縮装置補修工	L=11.0m	
- ・ 変更理由 伸縮装置補修工の伸縮機構変更に伴う橋面補修工面積の増。
現場精査の結果、断面修復工の体積の減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復都市防第8号
工 事 名 糸魚川駅北地区防災広場備蓄倉庫新築工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成30年10月25日
- ・ 変更契約日 平成31年2月12日
- ・ 工 期
変更前 平成30年10月25日 から 平成31年3月9日 まで
変更後 平成30年10月25日 から 平成31年3月9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 23,760,000 円
変更後 23,760,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 建築工事
構造：木造平屋建て倉庫
建築面積：70.98㎡，延床面積：51.04㎡
屋根：GL鋼板横葺き t=0.4
換気設備工事一式

変更後 建築工事
構造：木造平屋建て倉庫
建築面積：70.98㎡，延床面積：51.04㎡
屋根：GL鋼板横葺き t=0.4
換気設備工事一式
館銘板1か所取り止め
野縁受材 材寸の変更
外壁一部GL鋼板取り止め 波板スレート変更
- ・ 変更理由 建物の維持管理を考慮し、下記のとおり変更する。
・野縁受け材の厚さを見直し、材寸を大きくした。・外壁の一部をGL鋼板から波板スレートとした。・建物名称未決定により、館銘板を減した。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第25号
一ノ谷用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成30年 9月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月12日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 9月28日	から	平成31年 2月28日	まで
変更後	平成30年 9月28日	から	平成31年 2月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,479,600 円
変更後	1,890,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=80.0m	
	水路工	
	ベンチリュム 500型	L=45.0m
	ベンチリュム 350型	L=35.0m
変更後	施工延長 L=65.2m	
	水路工	
	ベンチリュム 500型	L=34.5m
	ベンチリュム 350型	L=30.7m
	暗渠排水工	L=32.0m
	仮設工	
- ・ 変更理由
 - ・ 山側からの湧水対応として、暗渠排水工を増工する
 - ・ 用水上流からの湧水及び雨水の対応として、仮排水を増工する
 - ・ 工事搬入路が軟弱であったため、小運搬を増工する

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 復まち交委第1号
糸魚川駅北地区（仮称）にぎわい創出広場建築等設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ワークヴィジョンズ
住 所 東京都品川区東品川1-5-10-B
- ・ 当初契約日 平成30年 9月26日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月13日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 9月26日 から 平成31年 2月28日 まで
変更後 平成30年 9月26日 から 平成31年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 22,140,000 円
変更後 22,140,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 建物名称 (仮称) にぎわい創出広場
用途 集会場
構造 本体（鉄骨造・平屋建て）
面積 敷地面積 約1,116m²
本体延べ面積 390m²

変更後 建物名称 (仮称) にぎわい創出広場
用途 集会所
構造 本体（鉄骨造・平屋建て）
面積 敷地面積 約 1,340m²
本体延べ面積 475m²

- ・ 変更理由 基本計画を決定するにあたり、時間を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復都市防第15号
糸魚川駅北地区防災広場備蓄倉庫新築（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 合資会社藤巻電業
住 所 新潟県糸魚川市上刈1-13-1
- ・ 当初契約日 平成30年11月22日
- ・ 変更契約日 平成31年2月20日
- ・ 工 期 変更前 平成30年11月22日 から 平成31年3月9日 まで
変更後 平成30年11月22日 から 平成31年3月9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,890,000 円
変更後 1,890,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 建物新築工事に伴う電気設備工事一式
電灯幹線工事
電灯分岐工事
コンセント分岐工事
建築建物概要
構造：木造平屋建て倉庫：36.86㎡
建築面積：70.98㎡
延床面積：50.04㎡
- 変更後 建物新築工事に伴う電気設備工事一式
電灯幹線工事
電灯分岐工事（アウトレットボックス中止）
コンセント分岐工事（屋外用コンセント鍵付きカバー追加）
建築建物概要
構造：木造平屋建て倉庫：36.86㎡
建築面積：70.98㎡
延床面積：50.04㎡
- ・ 変更理由 施設の維持管理を考慮し、次のとおり変更する。
 - ・ 屋内灯具の配線方法を見直し、引掛けコンセントおよびアウトレットボックスを減とした。
 - ・ 屋外用コンセントの鍵付きカバーを増とした。・ 幹線用スイッチボックスを大型に変更とした。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第14号
寺地保育園増築（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 平成30年 9月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月20日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 9月28日 から 平成31年 3月14日 まで
変更後 平成30年 9月28日 から 平成31年 3月14日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 32,400,000 円
変更後 32,646,240 円
- ・ 工事の概要
変更前 寺地保育園
延べ面積 増築棟 133.88㎡
既存棟 366.01㎡ 合計 499.89㎡
建築面積 増築棟 145.47㎡
既存棟 382.19㎡ 合計 527.66㎡
屋根 カラーG L鋼板t=0.35 (瓦棒葺き)
外壁 窯業系サイディングt=14 塗装品
敷地面積 1,749.35㎡

変更後 寺地保育園
延べ面積 増築棟 133.88㎡
既存棟 366.01㎡ 合計 499.89㎡
建築面積 増築棟 145.47㎡
既存棟 382.19㎡ 合計 527.66㎡
屋根 カラーG L鋼板t=0.35 (瓦棒葺き)
外壁 窯業系サイディングt=14 塗装品
敷地面積 1,749.35㎡
- ・ 変更理由 建物維持保全を考慮し、次の事項を変更する。
 - ・ 既設外壁の劣化により、劣化部をG L鋼板による補修とする。
 - ・ 既設の梁を補強する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第15号
工 事 名 寺地保育園増築（電気設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1126-5
- ・ 当初契約日 平成30年 8月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月20日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 8月28日 から 平成31年 3月16日 まで
変更後 平成30年 8月28日 から 平成31年 3月16日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,961,600 円
変更後 5,961,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 建物増築に伴う電気設備工事 一式
引込・幹線設備工事
照明設備工事
コンセント設備工事
自動火災報知設備
増築建物概要
木造平屋建て
建築面積 145.47㎡ 延べ面積 133.88㎡

変更後 建物増築に伴う電気設備工事 一式
引込・幹線設備工事
照明設備工事
コンセント設備工事
自動火災報知設備
増築建物概要
木造平屋建て
建築面積 145.47㎡ 延べ面積 133.88㎡
- ・ 変更理由
・ 既存幹線引込管の腐食により維持管理に支障があるため、入替工事追加し変更増
・ 増築工事部分に既存のエアコン配線があり、支障になるため、迂回工事を追加し変更増
・ 増築部分の幹線について、屋外配線から屋内配線としたため、配管工事を取止め変更減

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第16号
工 事 名 寺地保育園増築（機械設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 平成30年 8月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月20日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 8月28日 から 平成31年 3月16日 まで
変更後 平成30年 8月28日 から 平成31年 3月16日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 10,720,080 円
変更後 11,039,760 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 建物増築に伴う機械設備工事 一式
衛生設備工事、給水設備工事
給湯設備工事、排水設備工事
ガス設備工事、空調設備工事
換気設備工事、床暖房設備工事
増築建物概要
木造平屋建て
建築面積 145.47㎡ 延べ面積 133.88㎡

変更後 建物増築に伴う機械設備工事 一式
衛生設備工事、給水設備工事
給湯設備工事、排水設備工事
ガス設備工事、空調設備工事
換気設備工事、床暖房設備工事
増築建物概要
木造平屋建て
建築面積 145.47㎡ 延べ面積 133.88㎡
- ・ 変 更 理 由
・ 設計照査の結果、給水配管の異種管継手、排水配管のスリーブ工事が必要なため追加計上し、変更増。
・ 既存給水配管状況が設計と異なり、配管ルート変更や分岐バルブ設置が必要なため増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第21号
市道大排水路線ほか舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町1丁目・蓮台寺2丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈5-3-1
- ・ 当初契約日 平成30年12月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月22日
- ・ 工 期 変更前 平成30年12月28日 から 平成31年 3月29日 まで
変更後 平成30年12月28日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,622,400 円
変更後 4,799,520 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装新設
 - ・ 第1工区 L=124.1m W=4.0(6.0) m
アスファルト舗装工 (⑤密粒度AS新20FH t=5cm) A=560m²
 - ・ 第2工区 L=38.6m W=4.0(6.0) m
アスファルト舗装工 (⑤密粒度AS新20FH t=5cm) A=190m²
 変更後 舗装新設
 - ・ 第1工区 L=136.3m W=4.0(6.0) m
アスファルト舗装工 (⑤密粒度AS新20FH t=5cm) A=600m²
 - ・ 第2工区 L=38.6m W=4.0(6.0) m
アスファルト舗装工 (⑤密粒度AS新20FH t=5cm) A=170m²

- ・ 変更理由 起点部において、既設舗装と段差が生じるため、取付舗装工をA=40m²増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第20号
中川原用水測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社大地設計事務所
住 所 新潟県上越市鴨島1-1588
- ・ 当初契約日 平成30年10月 5日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月25日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年10月 5日 から 平成31年 3月29日 まで
変更後 平成30年10月 5日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,285,200 円
変更後 1,487,160 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量業務
路線測量 L=0.08km
設計業務
用水路改修 L=0.08km

変更後 測量業務
路線測量 L=0.09km
設計業務
用水路改修 L=0.09km
- ・ 変更理由 現地精査の結果、既設起点側取付部を含め、設計延長を10m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第10号
市道大排水路線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目・蓮台寺1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成30年 8月23日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 8月23日 から 平成31年 3月29日 まで
変更後 平成30年 8月23日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,524,080 円
変更後 18,063,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=129.3m W=4.0 (6.0) m
側溝工 L=194m
ボックスカルバート工 (2000×1100) L=8m
下層路盤工 (RC-40 t=10cm) A=480m²

変更後 道路改良 L=129.3m W=4.0 (6.0) m
側溝工 L=194m
ボックスカルバート工 (2000×1100) L=8m
下層路盤工 (RC-40 t=10cm) A=480m²
- ・ 変更理由 市道三屋道2号線における集水柵用グレーチングを落蓋式から開閉式へ変更する。
維持管理のため、点検装置N=1箇所増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第23号
市道道路照明施設修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈 4丁目地内ほか7箇所
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所
住 所 新潟県糸魚川市大字青海 1 1 2 6 - 5
- ・ 当初契約日 平成31年 1月25日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月26日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 1月25日 から 平成31年 3月28日 まで
変更後 平成31年 1月25日 から 平成31年 3月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,720,000 円
変更後 11,530,080 円
- ・ 工事の概要 変更前
 - ・ 独立柱照明灯取替 N=5本
 - ・ 共架式照明灯設置 N=5本
 - ・ 灯具取替 N=2本
 変更後
 - ・ 独立柱照明灯取替 N=5本
 - ・ 共架式照明灯設置 N=7本
 - ・ 灯具取替 N=5本

- ・ 変更理由 事業進捗のため、共架式照明灯設置を5本から7本、灯具取替を2本から5本に増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復街かん第4号
市道浜町通線ほか舗装改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町1丁目・本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成30年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月27日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 9月13日 から 平成31年 3月29日 まで
変更後 平成30年 9月13日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 18,306,000 円
変更後 15,627,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	市道浜町通線舗装改修 L=176.8m W=6m A=901m ² 半たわみ性舗装 (表面仕上げ含む) A=257m ² アスファルト舗装 (Ⓔ密粒度AS13FH改質I) A=644m ² 市道四ツ角通線舗装改修 L=75.9m W=7.5m A=448m ² オーバーレイ工 (Ⓔ密粒度AS13F) A=53m ² 半たわみ性舗装 (表面仕上げ含む) A=140m ² アスファルト舗装 (Ⓔ密粒度AS13F) A=255m ²
変更後	市道浜町通線舗装改修 L=167.9m W=6m A=828m ² 半たわみ性舗装 (表面仕上げ含む) A=202m ² アスファルト舗装 (Ⓔ密粒度AS13FH改質I) A=626m ² 市道四ツ角通線舗装改修 L=54.2m W=7.5m A=358m ² 半たわみ性舗装 (表面仕上げ含む) A=116m ² アスファルト舗装 (Ⓔ密粒度AS13F) A=242m ²
- ・ 変更理由
 - ・ 市道四ツ角通線において、本町通りの無電柱化に伴う電線管が数年後に埋設されることになったため、本町通り側の施工範囲をL=21.7m・A=90m²減工する。
 - ・ 市道浜町通線において、半たわみ性舗装の施工幅を75cmから60cmに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 健第2号
健康づくりセンター駐車場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成30年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月27日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 9月13日 から 平成31年 3月21日 まで
変更後 平成30年 9月13日 から 平成31年 3月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 25,006,320 円
変更後 25,369,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	駐車場整備	
	北側工区	A=1,397㎡
	照明撤去工	N=4基
	埋設配管撤去工	一式
	南側工区	A=1,210㎡
	防火水槽改修工	一式
	側溝工	L=7.7m
変更後	駐車場整備	
	北側工区	A=1,397㎡
	照明撤去工	N=4基
	埋設配管撤去工	一式
	南側工区	A=1,210㎡
	防火水槽改修工	一式
	側溝工	L=7.7m
- ・ 変更理由
 - ・ 取り壊した舗装版厚が厚かったことによる廃材処分数量の増。
 - ・ 取り壊した自由勾配側溝基礎Co厚が厚かったことによる廃材処分数量の増。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第7号
大洞地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成30年 8月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 2月27日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 8月28日 から 平成31年 3月29日 まで
変更後 平成30年 8月28日 から 平成31年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,002,400 円
変更後 3,002,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査設計業務 N=1地区
ほ場整備計画 N=1箇所 (A=24.7ha)

変更後 調査設計業務 N=1地区
ほ場整備計画 N=1箇所

- ・ 変更理由
 - ・ ほ場整備計画区域について、地元協議による見直し結果に基づき、対象面積を減する
 - ・ 地元から、工事実施期間の作付見通しを立てたいと要望があったことから、農地の区割を先行して実施するため、作業項目の変更を行う。