

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1117号
大寺農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 7月 1日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年11月30日 まで
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,156,000 円
変更後 2,176,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=13m
フトン管工(B1.2×H0.5)3段積 L=39段m
盛土法面整形工(人工芝) A=91m²

変更後 復旧延長 L=13m
フトン管工(B1.2×H0.5)3段積 L=39段m
盛土法面整形工(人工芝) A=91m²
- ・ 変更理由 労務単価の運用に係る特例措置による増額

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第1号
林道福来口線地すべり災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 森林土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 国土防災技術株式会社高田事業所
新潟県上越市大字富岡2652-16
- ・ 当初契約日 令和 2年 4月14日
- ・ 変更契約日 令和 2年 7月 1日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年 4月14日 から 令和 2年 7月22日 まで
変更後 令和 2年 4月14日 から 令和 2年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,030,000 円
変更後 8,224,700 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 地すべり災害測量設計業務
測量業務 一式
地質調査業務 一式
設計業務 一式

変更後 地すべり災害測量設計業務
測量業務 一式
地質調査業務 一式
設計業務 一式
- ・ 変更理由
 - ・ ボーリング調査の結果、軟石が多かったため土質区分を変更する。
 - ・ 県との設計協議に時間を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建道交第5号
工 事 名 市道堀割線道路改良(その2)工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年12月26日
- ・ 変更契約日 令和2年7月2日
- ・ 工 期
変更前 令和元年12月26日 から 令和2年9月30日 まで
変更後 令和元年12月26日 から 令和2年9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 29,590,000 円
変更後 29,364,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=60.2m W=5.5(8.0)m
・ 側溝工 L=60m
・ コンクリートブロック積工 A=10m²
・ クラウドアンカー工 N=24本

変更後 道路改良 L=60.2m W=5.5(8.0)m
・ 側溝工 L=60m
・ 石積工 A=6m²
・ 階段工 一式
・ クラウドアンカー工 N=24本
- ・ 変更理由 隣接地権者との協議によりコンクリートブロック積工を減工し、石積工及び階段工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建道交第3号
市道前坂線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7-147-1
- ・ 当初契約日 令和2年6月4日
- ・ 変更契約日 令和2年7月2日
- ・ 工 期
変更前 令和2年6月4日 から 令和2年9月11日 まで
変更後 令和2年6月4日 から 令和2年10月1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,467,000 円
変更後 6,410,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改修 L=114.2m W=4.0(5.0)m
土工 路床工 V=210m³
側溝工 U型側溝 L=106m
横断工 1箇所

変更後 道路改修 L=114.2m W=4.0(5.0)m
土工 路床工 V=210m³
側溝工 U型側溝 L=106m
横断工 1箇所
舗装工 下層路盤工 A=540m²
- ・ 変更理由 事業促進のため、植生マット工(切土面) A=20m²、鋼製側溝蓋N=17枚、下層路盤工 A=540m²を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第6号
十二社跨線橋上部工製作・運搬工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別 鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 藤木鉄工株式会社
住 所 新潟県新潟市中央区東大通 1-2-23
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 7月 2日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月 6日 から 令和 2年12月28日 まで
変更後 令和 2年 2月 6日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 46,200,000 円
変更後 51,783,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 上部工製作・運搬
跨線部製品 (W1.5m×L18.2m) 一式
階段部製品 (W1.5m×L11.3m) 一式

変更後 上部工製作・運搬
跨線部製品 (W1.5m×L18.2m) 一式
階段部製品 (W1.5m×L11.3m) 一式

- ・ 変更理由 全体製作工程の進捗を図るため、階段部高棚の製作・運搬を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 ガ水下委第2-1号
 マンホールポンプ更新実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市上刈4丁目地内 他7箇所
- ・ 種 別 下水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新日本設計株式会社上越営業所
住 所 新潟県上越市木田1-8-17 上越OSビル
- ・ 当初契約日 令和2年6月11日
- ・ 変更契約日 令和2年7月2日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年6月11日 から 令和2年12月18日 まで
 変更後 令和2年6月11日 から 令和2年12月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 18,832,000 円
 変更後 18,832,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 マンホールポンプ更新実施設計
 マンホールポンプ (機械電気設備) N=8基

 変更後 マンホールポンプ更新実施設計
 マンホールポンプ (機械電気設備) N=8基

- ・ 変更理由 青海処理区内マンホールポンプにおいて、著しい腐食やポンプ異常により更新の緊急性が高くなったため、当該施設の実実施設計業務を1箇所追加するとともに、当初計画で計上していた糸魚川処理区内の1箇所を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1095号
広域農道西頸城線1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 7月10日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 7月31日 まで
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,558,000 円
変更後 18,242,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=35m
大型フトン籠工 (150型+100型+50型) L=24m
大型フトン籠工 (150型+50型) L= 4m
大型フトン籠工 (100型) L= 2m
鉄筋コンクリートU型布設替工 (U360B) L=23.5m
アスファルト舗装工 A=182m²

変更後 復旧延長 L=35m
大型フトン籠工 (150型+150型) L=24m
大型フトン籠工 (100型+100型) L= 4m
大型フトン籠工 (100型) L= 2m
鉄筋コンクリートU型布設替工 (U360B) L=23.5m
アスファルト舗装工 A=182m²
- ・ 変更理由
・ 施工性向上のための大型フトン籠の規格の変更
・ 残土処理場が確定したことによる運搬距離、運搬方法の変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第2号
市道仙納筒石線道路改良(その2)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字仙納・筒石地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和元年 9月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 7月13日
- ・ 工期
変更前 令和元年 9月 6日 から 令和 2年 8月28日 まで
変更後 令和元年 9月 6日 から 令和 2年10月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,960,000 円
変更後 16,100,700 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良(暫定) L=151.1m W=4.0(6.5)m
掘削工 V=600m³ 切土法面整形 A=210m²
擁壁工 L=9m
U300A側溝 L=90m L250B側溝 L=70m
横断工 N=1箇所 集水柵 N=4基
伐採工 一式

変更後 道路改良(暫定) L=151.1m W=4.0(6.5)m
掘削工 V=720m³ 切土法面整形 A=210m²
擁壁工 L=12m
U300A側溝 L=90m L250B側溝 L=70m
横断工 N=1箇所 集水柵 N=5基
伐採工 一式
下層路盤工 A=551m²
- ・ 変更理由 事業促進のため、下層路盤工A=551m²と取付舗装工A=73m²及び防護柵工L=16mを増工。土工及び舗装版取壊し工を増工。擁壁工について重力式L=9.0mをL=7.0mとプレキャストL型L=5.0mへ変更。支障となる街灯柱2本を移設。工事日数63日を付与する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第1号
藤崎地区地籍調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社新日本コンサルタント新潟営業所
住 所 新潟県新潟市西区五十嵐中島2-15-48
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月 1日
- ・ 変更契約日 令和 2年 7月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年 5月 1日 から 令和 3年 3月25日 まで
変更後 令和 2年 5月 1日 から 令和 3年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,100,000 円
変更後 13,935,900 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 第26計画区(E2、F I、F II-1) A=0.20km²

変更後 第26計画区(E2、F I、F II-1) A=0.22km²
伐採 A=5,200m²
第25計画区(F II-2、G、H複図) A=0.09km²
- ・ 変更理由 令和2年度実施の地籍調査事業について、計画の変更に伴い第25計画区の調査を追加し、第26計画区の調査面積を変更増する。また、第26計画区について竹及びツル等が密集して生い茂る箇所があり、筆界を調査し測量することが困難であるため伐採する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第1号
 工事名 市道糸魚川押上線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市押上2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 アイワ建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷25-11
- ・ 当初契約日 令和 2年 6月 4日
- ・ 変更契約日 令和 2年 7月14日
- ・ 工 期
 変更前 令和 2年 6月 4日 から 令和 2年 8月 2日 まで
 変更後 令和 2年 6月 4日 から 令和 2年 8月 2日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,375,000 円
 変更後 1,449,800 円
- ・ 工事の概要
 変更前 側溝修繕 L=18m
 自由勾配側溝(300*400) L=18m
 変更後 側溝修繕 L=18m
 自由勾配側溝(300*400) L=18m
- ・ 変更理由 現地再調査及び地権者との立ち合い協議により、コンクリート取壊しV=2m3とコンクリート舗装復旧A=4m2を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復単第2号
電線共同溝整備関連 既設平版床石撤去工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年 7月16日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月27日 から 令和 2年 9月30日 まで
変更後 令和 2年 3月27日 から 令和 2年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,650,000 円
変更後 1,980,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 既設平版床石撤去 A=61m²

変更後 既設平版床石撤去 A=29m²
コンクリート舗装版切断 L=87m

- ・ 変更理由 コンクリート舗装版切断工をL=87m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第11号
工事名 東側用水(1工区)改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 令和元年 8月23日
- ・ 変更契約日 令和 2年 7月21日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 8月23日 から 令和 3年 2月26日 まで
変更後 令和元年 8月23日 から 令和 3年 2月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 29,700,000 円
変更後 27,126,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=357.0m

水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=342.2m
第2号マンホール工 N= 2箇所
付帯工 第2号取水工 N= 1箇所

変更後 施工延長 L=235.2m

水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=233.5m
付帯工 第2号取水工 N= 1箇所

- ・ 変更理由 地元用水管理者と現場立会いした結果、施工延長を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1116号
赤溝用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字空熊新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 合資会社湯尾組
住 所 新潟県糸魚川市大字大沢 5 5 0 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 7月 21日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 8月 25日 まで
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 8月 25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,629,000 円
変更後 3,113,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=10m
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=15cm) A=26m²

変更後 復旧延長 L=10m
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=15cm) A=26m²
- ・ 変更理由
 - ・ 労務単価の運用にかかる特例措置による変更
 - ・ 機械搬入路が狭隘であるため、機械土工から人力土工への変更
 - ・ 残土処理場が確定したことによる運搬距離、運搬方法の変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

教こ第17号
大和川保育園外壁改修工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別

建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社藤木組
新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日

令和 2年 5月12日
- ・ 変更契約日

令和 2年 7月27日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 5月12日	から	令和 2年 8月19日	まで
変更後	令和 2年 5月12日	から	令和 2年 9月18日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	5,610,000 円
変更後	8,495,300 円
- ・ 工事の概要

変更前	屋上防水改修工事 一式
	外壁防水改修工事 一式
	外壁改修工事 一式
	パラペット改修工事 一式
変更後	屋上防水改修工事 一式
	外壁防水改修工事 一式
	外壁改修工事 一式
	パラペット改修工事 一式
- ・ 変更理由

当初は、西面外壁の一部の外壁改修及びパラペット改修等の施工だったが、南側及び玄関のパラペット部（アスファルトシングル葺き）について、落下の危険性が高くなったため、外壁改修の範囲拡大も含め増工し、それに伴い工期を延長するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水簡 第2-11号
 早川簡易水道 水道管布設替 (その1) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社猪又鉄工所
 住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 7月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 5月12日 から 令和 2年 9月30日 まで
 変更後 令和 2年 5月12日 から 令和 2年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 10,692,000 円
 変更後 10,853,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 本設 PE-W φ150mm L=41.0m
 PE-W φ100mm L=43.0m
 給水管 1本

 変更後 本設 PE-W φ150mm L=49.0m
 PE-W φ100mm L=46.0m
 給水管 1本

- ・ 変更理由 ・ 関連工事との現地精査により移設範囲を変更し、配管延長と土工を増工とする。
 ・ 掘削時に出てきた構造物が支障となるため、取壊し及び運搬・処理費を増工とする。
 ・ 既設舗装厚の変更により舗装取壊し及び運搬・処理費を減工とする。

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	農委第7号 大野地区農地区画再編設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字大野地内				
・ 種 別	農業土木				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12				
・ 当初契約日	令和元年 9月27日				
・ 変更契約日	令和 2年 7月31日				
・ 履行期間	変更前	令和元年 9月27日	から	令和 2年 8月21日	まで
	変更後	令和元年 9月27日	から	令和 2年12月21日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	17,603,300 円			
	変更後	17,603,300 円			
・ 委託業務 の 概 要	変更前	調査業務	調査ボーリング 標準貫入試験	10.0m×2孔 10回	
		解析業務 設計	解析業務 ほ場整備実施設計 ポンプ場 ファームポンド 安定計算	一式 A=4.3ha 1箇所 一式 一式	
	変更後	調査業務	調査ボーリング 標準貫入試験	10.0m×2孔 10回	
		解析業務 設計	解析業務 ほ場整備実施設計 ポンプ場 ファームポンド 安定計算	一式 A=4.3ha 1箇所 一式 一式	

- ・ 変更理由 地元から区画再編計画の追加要望があり、設計に日数を要するため、工期を延長する。