

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1039号
上江用水2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年10月1日
- ・ 工 期 変更前 令和2年3月6日 から 令和2年12月28日 まで
変更後 令和2年3月6日 から 令和2年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,875,000 円
変更後 8,470,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=16m
コンクリートブロック積 (一般、控35cm、裏コン15cm)
A=27m²
コンクリートブロック積 (岩着、控35cm、裏コン15cm)
A=36m²

変更後 復旧延長 L=16m
コンクリートブロック積 (一般、控35cm、裏コン15cm)
A=27m²
コンクリートブロック積 (岩着、控35cm、裏コン15cm)
A=36m²
仮設道路工 L=67m W=3m
- ・ 変更理由 仮設道路工L=67mを計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農大和第1号
 工事名 大和川漁港海岸保全工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地先
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村建設
 住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月 7日
- ・ 工 期
 変更前 令和 2年 5月20日 から 令和 2年12月25日 まで
 変更後 令和 2年 5月20日 から 令和 2年12月25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 72,050,000 円
 変更後 73,867,200 円
- ・ 工事の概要
 変更前 第3潜堤 L=43.9m
 被覆根固工 異形ブロック (16 t) 据付 N=33個
 消波工 異形ブロック (30 t) 据付 N=49個
 第4潜堤 L=35.5m
 被覆根固工 異形ブロック (16 t) 据付 N=27個
 消波工 異形ブロック (30 t) 据付 N=39個
 異形ブロック (30 t) 製作工 N=21個

 変更後 第3潜堤 L=43.9m
 被覆根固工 異形ブロック (12 t) 据付 N=33個
 消波工 異形ブロック (30 t) 据付 N=49個
 第4潜堤 L=35.5m
 被覆根固工 異形ブロック (12 t) 据付 N=27個
 消波工 異形ブロック (30 t) 据付 N=39個
 異形ブロック (30 t) 製作工 N=21個
- ・ 変更理由 起工測量(深淺測量)の結果、当工事潜堤建設箇所に土砂が堆積されていることが確認されたため、浚渫作業の増工を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第2号
工 事 名 林道大久保線改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当 初 契 約 日 令和 2年 6月25日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 2年10月 7日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 6月25日 から 令和 3年 1月29日 まで
変更後 令和 2年 6月25日 から 令和 3年 1月29日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 3,905,000 円
変更後 4,227,300 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 施工延長 34m
土工 一式
法面保護工 A=161.9m²
舗装工 A=77.6m²

変更後 施工延長 34m
土工 一式
法面保護工 A=161.9m²
舗装工 A=77.6m²

- ・ 変 更 理 由 地元と協議した結果、残土処理場を当初予定していた箇所から変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教文第2号
工 事 名 名勝親しらず整備（その1）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月14日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月 7日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 7月14日 から 令和 2年11月20日 まで
変更後 令和 2年 7月14日 から 令和 2年11月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,140,000 円
変更後 8,340,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 防護柵設置 L=69m

変更後 防護柵設置 L=69m

- ・ 変 更 理 由 堀削したところ、既設防護柵の基礎及び暗渠排水管が出てきたため、その撤去及び廃材処理を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第9号
- ・ 工事名 糸魚川駅アルプス口駐車場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 7日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月 7日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 8月 7日 から 令和 2年11月 4日 まで
変更後 令和 2年 8月 7日 から 令和 2年11月 4日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,518,000 円
変更後 1,475,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 駐車場整備 A=141m²
 - ・ アスファルト舗装工(◎密粒度AS13F t=4cm) A=135m²
 - ・ 歩車道境界ブロック設置 L=15m
 - ・ 防護柵設置(PC-1) L=12m
 変更後 駐車場整備 A=141m²
 - ・ アスファルト舗装工(◎密粒度AS13F t=4cm) A=135m²
 - ・ 歩車道境界ブロック設置 L=15m
 - ・ 防護柵設置(PC-1) L=12m
 - ・ 看板設置 N=1基
- ・ 変更理由 交通誘導員を10人から0人へ減工する。
無断駐車される可能性があるため、看板設置工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第5号
工 事 名 市道大野西中線道路修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月 7日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 7月27日 から 令和 2年10月24日 まで
変更後 令和 2年 7月27日 から 令和 2年12月 4日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 4,235,000 円
変更後 4,514,400 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 道路修繕 L=126.5m
切削オーバーレイ ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 t=5cm
A=506m²
区画線設置 一式

変更後 道路修繕 L=126.5m
切削オーバーレイ ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 t=5cm
A=566m²
区画線設置 一式
- ・ 変 更 理 由 現地再精査の結果、新たに舗装の劣化箇所が確認できたため切削オーバーレイ A=60m²を増工する。
上記に合わせて、工事日数を41日間付与し、131日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第11号
工事名 林道俎山線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字道平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月 8日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 7月27日 から 令和 3年 1月29日 まで
変更後 令和 2年 7月27日 から 令和 3年 1月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,860,000 円
変更後 2,722,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=119m
土工 一式
舗装工 A=507.1m²
排水施設工 L=118m

変更後 施工延長 L=111m
土工 一式
舗装工 A=460.4m²
排水施設工 L=91m

- ・ 変更理由 本工事と同箇所で行われていた治山工事の出来形地形に合わせて、道路法線を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第30号
 工事名 林道入山線改良（その3）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和元年10月31日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月 9日
- ・ 工 期
 変更前 令和元年10月31日 から 令和 2年10月30日 まで
 変更後 令和元年10月31日 から 令和 2年10月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 8,838,500 円
 変更後 9,128,900 円
- ・ 工事の概要
 変更前 改良延長 L=25m W=4.0m
 コンクリート路面工 A= 90.0m²
 巨石張工 A=199.0m²
 変更後 改良延長 L=35m W=4.0m
 コンクリート路面工 A=120.0m²
 巨石張工 A=189.0m²
- ・ 変更理由 事業進捗のため、コンクリート路面工をA=90m²からA=120m²に、施工延長をL=25mからL=35mに変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第1号
青海中学校体育館屋根改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月 1日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月 9日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 5月 1日 から 令和 2年11月26日 まで
変更後 令和 2年 5月 1日 から 令和 2年11月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 62,700,000 円
変更後 60,460,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 屋根改修 (カバー工法) 1,573㎡
屋根防水改修 (ウレタン塗膜防水) 574㎡
屋上外壁塗装改修 (フッ素樹脂塗装) 233㎡
FIX窓ふさぎ 1か所

- 変更後 屋根改修 (カバー工法) 1,573㎡
屋根防水改修 (ウレタン塗膜防水) 574㎡
屋上外壁塗装改修 (フッ素樹脂塗装) 233㎡
FIX窓ふさぎ 1か所 木造29.6㎡→鉄骨造36.3㎡
軒下木下地取替 159㎡→0㎡ 軒裏水切り 155m→0m
軒裏平葺 26.6㎡→0㎡
外壁部分補修 400か所→383か所
シーリング 473m→206.9m

- ・ 変更理由 足場設置後の精査により下記の変更を行う。
 - ・ 屋根下地、軒裏ボード、外壁塗材、シーリングの劣化状況に合わせて補修箇所を変更した。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農災委第130号
- ・ 委託業務名 外之江頭首工災害復旧実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字堀切地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 6月18日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年 6月18日 から 令和 2年12月28日 まで
変更後 令和 2年 6月18日 から 令和 3年 2月26日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 4,328,500 円
変更後 4,946,700 円
- ・ 委託業務の概要
変更前 実施設計業務
落差工 一式
護床工 一式
河川占用資料作成 一式
測量業務
路線測量 縦断測量 L=0.2km
路線測量 横断測量 N= 5本

変更後 実施設計業務
落差工 一式
護床工 一式
河川占用資料作成 一式
測量業務
路線測量 縦断測量 L=0.2km
路線測量 横断測量 N= 5本
- ・ 変更理由
 - ・ 災害復旧工事の施工にあたり、河川法第24条の占用許可申請変更手続きが必要となったため、変更申請書作成業務を増工する。
 - ・ 増工に伴い、業務期間を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第29号
工事名 林道入山線改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和元年10月31日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月14日
- ・ 工 期
変更前 令和元年10月31日 から 令和 2年11月13日 まで
変更後 令和元年10月31日 から 令和 2年11月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,475,000 円
変更後 2,959,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 改良延長 L=50m W=4.0m
コンクリート路面工 A=150.0m²

変更後 改良延長 L=63m W=4.0m
コンクリート路面工 A=189.0m²
- ・ 変更理由 事業進捗のため、コンクリート路面工をA=150m²からA=189m²に、施工延長をL=50mからL=63mに変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第6号
小泊地区避難路整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社中村工業
住 所 新潟県糸魚川市大字能生3239-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 3日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月20日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 8月 3日 から 令和 2年11月30日 まで
変更後 令和 2年 8月 3日 から 令和 2年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,167,000 円
変更後 1,628,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 避難路整備延長 L=51.3m
舗装工・階段工 L=38.2m
防護柵設置工(横断防護柵) L=17.4m
暗渠排水工 L=15.0m
蓋版工 N=25枚

変更後 避難路整備延長 L=43.6m
舗装工・階段工 L=24.2m
防護柵設置工(横断防護柵) L=16.5m
暗渠排水工 L= 8.9m
蓋版工 N=15枚
- ・ 変更理由 現場再精査より、施工延長を減工する。
上記に伴い、土工、舗装工・階段工を減工する。
現場再精査により、防護柵設置工、暗渠排水工を延長減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第4号
工事名 林道大谷内線琴沢橋補修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月 7日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月22日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 7月 7日 から 令和 3年 1月29日 まで
変更後 令和 2年 7月 7日 から 令和 3年 1月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,550,000 円
変更後 11,688,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 橋梁補修工事 L=14.6m W=4.5m
断面修復工 一式
表面含浸工 20.6m²
基礎部補修工 一式
橋面防水工 47.5m²
伸縮装置取替工 一式
防護柵取替工 一式

変更後 橋梁補修工事 L=14.6m W=4.5m
断面修復工 一式
表面含浸工 20.6m²
基礎部補修工 一式
橋面防水工 47.5m²
伸縮装置取替工 一式
防護柵取替工 一式
- ・ 変更理由
・ 既設橋面舗装厚が厚かったため、路面切削工を剥ぎ取り工に変更し、アスファルト舗装及び廃材処理費を変更増する。
・ 交通規制期間を短くするため、表面含浸工の施工を橋梁点検車から単管足場に変更する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1069号
大山農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月23日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年11月25日 まで
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年11月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,728,000 円
変更後 3,271,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=16.0m
フトン籠工(B1.2×H0.5)3段積み L=42段m
盛土法面整形工(芝なし) A=139m²

変更後 復旧延長 L=16.0m
フトン籠工(B1.2×H0.5)3段積み L=42段m
盛土法面整形工(芝なし) A=139m²
- ・ 変更理由
 - ・ 不足土の採取場所が確定したことによる土砂運搬の増
 - ・ 労務単価の運用に係る特例措置による増額

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1084号
ヒエクズレ用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月23日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 3年 1月 4日 まで
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 3年 1月 4日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,709,000 円
変更後 7,382,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 フトン籠 (B1.2×H0.5) 2段積 L=60段m
残土処理 (搬出処理) V=361m³

変更後 復旧延長 L=40m
フトン籠 (B1.2×H0.5) 2段積 L=46段m
残土処理 (搬出処理) V=336m³

- ・ 変更理由 排土後の照査により、フトン籠工及びベンチフリューム布設工の数量を変更する。
・フトン籠工 60段m→46段m ・ベンチフリューム布設工 0m→24m
残土処分地の確定による運搬費用の増。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

ガ水下委第1-3号
青海浄化センター改築工事監理（その11）業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別

下水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社日水コン上越事務所
新潟県上越市藤新田 2-10-45-110
- ・ 当初契約日

令和元年 6月28日
- ・ 変更契約日

令和 2年10月23日
- ・ 履行期間

	変更前 令和元年 6月28日	から	令和 3年 3月29日	まで
	変更後 令和元年 6月28日	から	令和 3年 3月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	10,780,000 円
	変更後	10,619,400 円
- ・ 委託業務
の概要

	変更前	下水道施設（終末処理場）重点施工監理業務 機械設備工事監理業務 一式 電気設備工事監理業務 一式
	変更後	下水道施設（終末処理場）重点施工監理業務 機械設備工事監理業務 一式 電気設備工事監理業務 一式
- ・ 変更理由

機器工場検査において、新型コロナウイルス感染防止のため、一部機器を書類及び動画資料による検査としたことから、工場立会検査に係る旅費交通費を減額する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建30災第1号
市道高倉大洞線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成31年 2月22日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月29日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 2月22日 から 令和 2年12月28日 まで
変更後 平成31年 2月22日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 118,584,000 円
変更後 119,963,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=101.4m 幅員 W=4.0(5.0)m
掘削工 V=6,600m³ 盛土工 V=9,900m³
植生工 (植生マット) A=2,320m²
植生工 (植生シート) A=5,120m²
横が-リソグ工 L=1,075m
表層工 A=482m²
工事用道路 (W=4.0m) L=150m

変更後 復旧延長 L=101.4m 幅員 W=4.0(5.0)m
掘削工 V=7,600m³ 盛土工 V=9,900m³
植生工 (植生マット) A=2,490m²
植生工 (植生シート) A=5,120m²
横が-リソグ工 L=1,030m
表層工 A=482m²
工事用道路 (W=4.0m) L=150m
- ・ 変更理由 上部法面の法尻付近に軟質化した風化泥岩が露出し、局地的な崩壊が発生したことから掘削勾配を変更する。上段横が-リソグ工の坑口を現地盤から切土法面に変更することに伴い長さを35mから30mに変更する。既設U型側溝の損傷が激しいため一部新設に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第28号
林道入山線改良（その3）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月17日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月29日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 9月17日	から	令和 2年12月25日	まで
変更後	令和 2年 9月17日	から	令和 2年12月25日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,750,000 円
変更後	2,620,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=14.5m	
	根継工(H=2.0m)	L=14.5m
	仮締切	一式
	仮設道路	一式
変更後	施工延長 L=14.5m	
	根継工(H=1.6m)	L=14.5m
	仮締切	N=一式
	仮設道路	N=一式

- ・ 変更理由 既設擁壁の底部を掘削したところ、硬い岩が確認できたため、根入れ深さを変更減する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第5号
大道消雪パイプ井戸内カメラ点検業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村尾技建上越支店
住 所 新潟県上越市石橋2丁目7番30号
- ・ 当初契約日 令和2年8月7日
- ・ 変更契約日 令和2年10月29日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年8月7日 から 令和2年11月22日 まで
変更後 令和2年8月7日 から 令和2年11月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,309,000 円
変更後 1,298,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 水中カメラによる井戸内点検 一式

変更後 水中カメラによる井戸内点検 一式

- ・ 変更理由 井戸内カメラ点検を実施したところ、井戸ストレーナーに破損が見られた。ポンプ稼働時、破損部からの礫吸引防止を目的に、破損部とポンプとの離隔を大きくするため、ポンプ設置深を変更する。それに伴い、ポンプ据付をL=2.5m減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第24号
西側用水改修（その1）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社関原建設
新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日

令和 2年 8月20日
- ・ 変更契約日

令和 2年10月30日
- ・ 工 期

	変更前	令和 2年 8月20日	から	令和 3年 3月26日	まで
	変更後	令和 2年 8月20日	から	令和 3年 3月26日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	6,930,000 円			
	変更後	6,616,500 円			
- ・ 工事の概要

	変更前	施工延長 L=145.0m			
		ベンチフリューム設置工 800型		L= 30.0m	
		コンクリート蓋設置工 (800型～1000型)		L=141.0m	
		取付柵設置工		N=2基	
	変更後	施工延長 L=145.0m			
		ベンチフリューム設置工 800型		L= 31.0m	
		コンクリート蓋設置工 (800型～1000型)		L=142.0m	
		取付柵設置工		N=2基	
		取付柵蓋設置工		N=1基	
- ・ 変更理由

地元との協議により、取付柵設置を2基から1基へ変更。
また、既存取付柵の蓋設置を1基増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第5号
糸魚川中学校防災監視盤更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈 4丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤巻電業
住 所 新潟県糸魚川市上刈 1-13-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月19日
- ・ 変更契約日 令和 2年10月30日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 5月19日 から 令和 2年 9月15日 まで
変更後 令和 2年 5月19日 から 令和 3年 2月 2日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 20,350,000 円
変更後 23,636,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 防災監視盤 更新 一式

変更後 防災監視盤 更新 一式 (変更なし)
放送設備 更新 一式
火災通報装置 更新 一式

- ・ 変更理由 本工事において、消防検査を受けたところ、消防設備について不具合が確認されたため更新する。
なお、この変更に伴い、工期を75日間延長する。