

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1037号
- ・ 工 事 名 西側用水2災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月 4日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年11月30日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 3年 1月 8日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,675,000 円  
変更後 4,675,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=8m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=36m<sup>2</sup>  
ベンチフレーム布設工 (BFB700型) L=8m  
  
変更後 復旧延長 L=8m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=36m<sup>2</sup>  
ベンチフレーム布設工 (BFB700型) L=8m
- ・ 変更理由 工事用道路を確保するため地権者と協議を行い同意を得たが、この協議に不測の日数を要したため、工期を39日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第12号  
 工事名 林道上覚線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字川島地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社大黒組  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月11日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月 4日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 8月11日	から	令和 2年12月28日	まで
変更後	令和 2年 8月11日	から	令和 2年12月28日	まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)
 

変更前	4,455,000 円
変更後	5,058,900 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	道路改良延長 L=15.3m	
	補強土壁工(控え2.0m)	A=68m <sup>2</sup>
	下層路盤工(再ク <sup>レ</sup> RC-40, t=10cm)	A=28m <sup>2</sup>
	上層路盤工(粒調M-40, t=8cm)	A=28m <sup>2</sup>
	表層工(◎密粒度As13F, t=4cm)	A=60m <sup>2</sup>
変更後	道路改良延長 L=14.3m	
	補強土壁工(控え2.0m)	A=63m <sup>2</sup>
	下層路盤工(再ク <sup>レ</sup> RC-40, t=10cm)	A=26m <sup>2</sup>
	上層路盤工(粒調M-25, t=8cm)	A=26m <sup>2</sup>
	表層工(◎密粒度As13F, t=4cm)	A=58m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 掘削を行ったところ、現地の土がジオテキスタイル工法の盛土材料に適していないことが分かったため、再生クラッシャーランに変更する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第12号  
林道橋定期点検業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字小滝・大字橋立・大字上路地内
- ・ 種別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社パスコ新潟支店  
住所 新潟県新潟市中央区米山3-1-63
- ・ 当初契約日 令和2年7月2日
- ・ 変更契約日 令和2年11月4日
- ・ 履行期間
 

変更前	令和2年7月2日	から	令和2年11月30日	まで
変更後	令和2年7月2日	から	令和2年11月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	2,310,000 円
変更後	2,946,900 円
- ・ 委託業務の概要
 

変更前	橋梁定期点検 林道橋点検 N=8橋 (大菱橋・ホドソ沢橋・朝霧大橋・ 無名橋・第1アイサワ橋・真砂橋・ 風波川橋・間瀬口橋)
変更後	橋梁定期点検 林道橋点検 N=8橋 (大菱橋・ホドソ沢橋・朝霧大橋・ 無名橋・第1アイサワ橋・真砂橋・ 風波川・間瀬口橋)
- ・ 変更理由
  - ・ 林道海沢線間瀬口橋にて、河床に梯子を安全に設置できる箇所がなかったため、橋梁点検車による作業に変更する。
  - ・ 林道橋立線第17付7橋にて、点検作業を安全に行うため、スズメバチの巣の駆除作業を増工

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建道交第5号  
市道前坂線道路改良(その2)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和2年8月3日
- ・ 変更契約日 令和2年11月6日
- ・ 工 期  
変更前 令和2年8月3日 から 令和2年11月13日 まで  
変更後 令和2年8月3日 から 令和2年12月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,168,000 円  
変更後 4,187,700 円
- ・ 工事の概要  
変更前 道路改良(暫定) L=32.8m W=4.0(5.0)m  
  
舗装工 下層路盤工 A=150m<sup>2</sup>  
防護柵工 ガートレール L=71m  
  
変更後 道路改良(暫定) L=32.8m W=4.0(5.0)m  
  
舗装工 下層路盤工 A=150m<sup>2</sup>  
防止柵工 ガートレール L=71m  
横断工 自由勾配側溝 L=8m
- ・ 変更理由 終点部の市道大洞線既設側溝L=8mを、横断用側溝(自由勾配側溝)へ入れ替えする。  
上記に伴い、工事日数42日間を付与する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第17号  
 工事名 大江用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社大黒組  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月 6日
- ・ 工 期  
 変更前 令和 2年 8月20日 から 令和 2年11月30日 まで  
 変更後 令和 2年 8月20日 から 令和 2年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 1,947,000 円  
 変更後 2,204,400 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 用水路改修 L=72m  
 蓋設置工 ベンチリュウム用蓋(600型) N=65枚  
 ベンチリュウム用蓋(700型) N= 1枚  
 びんコンクリート蓋 (700型) N=12枚  
 水路新設 ベンチリュウム(700型) L= 6m  
 用水壁補修工 一式  
  
 変更後 用水路改修 L=74m  
 蓋設置工 ベンチリュウム用蓋(600型) N=66枚  
 ベンチリュウム用蓋(700型) N= 1枚  
 びんコンクリート蓋 (600型) N=14枚  
 水路新設 ベンチリュウム(600型) L= 5m  
 現場打水路(内空600) L= 2m  
 用水壁補修工 一式
- ・ 変更理由 現場精査により用水蓋設置延長を増工する。  
 掘削の結果、土水路の下に硬岩があったため、現場打ち水路を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第14号  
東側用水(2工区)改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字坪野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社木島組  
住 所 新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5
- ・ 当初契約日 令和元年 9月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月 9日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 9月12日 から 令和 3年 2月26日 まで  
変更後 令和元年 9月12日 から 令和 3年 2月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 28,930,000 円  
変更後 30,945,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=304.9m  
  
水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=290.6m  
コンクリート巻立水路(φ600mm) L= 58.8m  
  
変更後 施工延長 L=228.8m  
  
水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=215.5m  
ベンチキューム(700\*700) L=11.8m  
土砂吐柵(1000\*1000) N=1基
- ・ 変更理由 地元用水管理者と協議の結果、用水管理用通路を確保するため水路工法線を変更する。  
また、施工延長をL=76.1m減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名 農災第2160-1104号  
広域農道西頸城線2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月 9日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 3年 3月 5日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 3年 3月 5日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,100,000 円  
変更後 13,373,800 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=63m  
大型フトン籠撤去 L=63m  
鉄筋コンクリートU型 (300A型) 布設工 L=52.0m  
鉄筋コンクリートU型 (300A型) 布替工 L=32.0m  
アスファルト舗装工 (t=7cm) A=271m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=63m  
大型フトン籠撤去 L=63m  
鉄筋コンクリートU型 (300A型) 布設工 L=52.0m  
鉄筋コンクリートU型 (300A型) 布替工 L=32.0m  
アスファルト舗装工 (t=7cm) A=271m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 残土処分場が確定したため、土砂運搬距離を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第13号  
工事名 真木ほ場暗渠排水整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村開発  
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 3日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月 9日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 8月 3日 から 令和 3年 1月30日 まで  
変更後 令和 2年 8月 3日 から 令和 3年 1月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,992,000 円  
変更後 3,174,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 暗渠排水工 L=449.0m  
吸水渠工  
硬質ポリ有孔管 (φ75mm) L=366.0m  
集水渠工  
硬質塩ビ管 (VUφ75mm) L= 83.0m  
  
変更後 暗渠排水工 L=483.0m  
吸水渠工  
硬質ポリ有孔管 (φ75mm) L=354.0m  
集水渠工  
硬質塩ビ管 (VUφ75mm) L=129.0m
- ・ 変更理由 地元との調整の結果、暗渠排水整備を34.0m増工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号           ガ水第2-9号  
 工 事 名            中央供給所 2号球形ガスホルダー開放検査工事
- ・ 工 事 場 所           糸魚川市大字平牛地内
- ・ 種 別               鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称       北栄建設株式会社上越支店  
 住 所               新潟県上越市藤巻 8-12
- ・ 当初契約日         令和 2年 6月 11日
- ・ 変更契約日         令和 2年 11月 9日
- ・ 工 期               変更前 令和 2年 6月 11日                   から 令和 2年 12月 7日                   まで  
 変更後 令和 2年 6月 11日                   から 令和 2年 12月 7日                   まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)         変更前               72,600,000 円  
                       変更後               73,166,500 円
- ・ 工事の概要         変更前   検査対象 2号ガスホルダー 3,000m<sup>3</sup>×0.97MPa  
                       1. 非破壊検査工事 一式  
                       ・ 内外面溶接線磁粉探傷検査   ・ 支柱の垂直度、不等沈下測定  
                       ・ 鋼板板厚測定                ・ 接地抵抗測定  
                       ・ タイロッドたわみ測定       ・ 弁類分解整備  
                       2. 塗替塗装工事 一式  
                       ・ 本体外面塗装 (1,215m<sup>2</sup>)    ・ 本体内部塗装 (40m<sup>2</sup>)  
                       ・ 付帯設備塗装 (120m<sup>2</sup>)

                      変更後   検査対象 2号ガスホルダー 3,000m<sup>3</sup>×0.97MPa  
                       1. 非破壊検査工事 一式  
                       ・ 内外面溶接線磁粉探傷検査   ・ 支柱の垂直度、不等沈下測定  
                       ・ 鋼板板厚測定                ・ 接地抵抗測定  
                       ・ タイロッドたわみ測定       ・ 弁類分解整備  
                       2. 塗替塗装工事 一式  
                       ・ 本体外面塗装 (1,215m<sup>2</sup>)    ・ 本体内部塗装 (40m<sup>2</sup>)  
                       ・ 付帯設備塗装 (120m<sup>2</sup>)
- ・ 変更理由         緊急遮断弁用のレシーバータンクが腐食し、既定の肉厚が確保できないため、レシーバータンクを交換。配管の防食材の損傷が激しいため、防食工の増。プラスト材の処分量が減少したため、産業廃棄物処分工の減。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1113号  
中ノ谷農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笹川建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月10日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月12日 から 令和 2年12月28日 まで  
変更後 令和 2年 3月12日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 13,200,000 円  
変更後 14,229,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=104m  
1工区：700管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m  
2工区：700管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=129段m  
3工区：700管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=66段m  
4工区：大型700管 (0.5型+1.5型) L=10m  
  
変更後 復旧延長 L=104m  
1工区：700管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m  
2工区：700管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=129段m  
3工区：700管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=66段m  
4工区：大型700管 (0.5型+1.5型) L=10m

- ・ 変更理由 不足土採取場所が確定したため、土砂運搬距離を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名 消第1号  
上早川分団拠点化格納庫新築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字土塩地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月 2日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月10日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 7月 2日 から 令和 2年11月24日 まで  
変更後 令和 2年 7月 2日 から 令和 3年 3月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 24,200,000 円  
変更後 27,614,400 円
- ・ 工事の概要  
変更前 消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟  
延べ面積 113.47㎡ 建築面積 58.94㎡  
屋根 GL鋼板瓦棒葺き  
外壁 窯業系サイディング張り  
敷地面積 531.45㎡  
電気工事 一式  
機械設備工事 一式  
外構工事 一式  
  
変更後 消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟  
延べ面積 113.47㎡ 建築面積 58.94㎡  
屋根 GL鋼板瓦棒葺き  
外壁 窯業系サイディング張り  
敷地面積 531.45㎡  
電気工事 一式 機械設備工事 一式  
外構工事 一式 (アスファルト舗装撤去復旧増)  
撤去処分工事 一式
- ・ 変更理由 地盤にコンクリート廃材が確認されたため、撤去処分工事を増とする。  
この変更に伴い、工期を126日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第27号  
工 事 名 西側用水改修（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月 3日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 9月 3日 から 令和 3年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 9月 3日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,180,000 円  
変更後 4,316,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 水管橋改修 550A N=1.0箇所

変更後 水管橋改修 550A N=1.0箇所

- ・ 変 更 理 由 接続に伴う位置合わせのため、管切断及び管溶接の個所数を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第6号  
十二社跨線橋上部工製作・運搬工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別 鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 藤木鉄工株式会社  
住 所 新潟県新潟市中央区東大通1-2-23
- ・ 当初契約日 令和2年2月6日
- ・ 変更契約日 令和2年11月18日
- ・ 工 期
 

変更前	令和2年2月6日	から	令和2年12月28日	まで
変更後	令和2年2月6日	から	令和3年2月26日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	51,783,600 円
変更後	51,783,600 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	上部工製作・運搬
	跨線部製品(W1.5m×L18.2m) 一式
	階段部製品(W1.5m×L11.3m) 一式
変更後	上部工製作・運搬
	跨線部製品(W1.5m×L18.2m) 一式
	階段部製品(W1.5m×L11.3m) 一式
- ・ 変更理由 えちごトキめき鉄道(株)施工の十二社跨線橋架替工事において、階段桁の搬入・架設工が2月上旬予定となったため、工期を60日期限延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建委第1号  
糸魚川市木造住宅密集地区防災事業支援業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市京ヶ峰地内
- ・ 種 別 その他
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 株式会社国土開発センター新潟支店  
新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月 1日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月20日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年 5月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 5月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,958,000 円  
変更後 2,011,900 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 ワークショップ会議の説明資料作成、運営、取りまとめ(1地区)  
「地区防災方針」計画書(パンフレット)作成

変更後 ワークショップ会議の説明資料作成、運営、取りまとめ(1地区)  
「地区防災方針」計画書(パンフレット)作成

- ・ 変更理由 ワークショップ会議への学識経験者出席回数変更による増額(1回⇒2回)

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第5号  
大洞地区経営体育成促進換地等調整事業実施業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 その他
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 新潟県土地改良事業団体連合会  
新潟県新潟市中央区長潟138
- ・ 当初契約日 令和 2年 6月16日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月20日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年 6月16日 から 令和 2年12月12日 まで  
変更後 令和 2年 6月16日 から 令和 3年 3月22日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,133,000 円  
変更後 1,133,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 換地設計基準作成 一式  
対象地地区面積 A=20.0ha  
  
変更後 換地設計基準作成 一式  
対象地地区面積 A=20.0ha

- ・ 変更理由 対象地区内に耕作放棄地（林地化）が多数散在しており、選択業務である従前地面積測定業務に不測の日数がかかることから、工期を100日間延長するもの。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1034号  
西側用水1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 3月 6日	から	令和 3年 1月14日	まで
変更後	令和 2年 3月 6日	から	令和 3年 1月14日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	6,600,000 円
変更後	1,673,100 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=10m	
	コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=10cm)	A=57m <sup>2</sup>
	ベンチフレーム布設 (1000型)	L= 5m
変更後	復旧延長 L=10m	
	ベンチフレーム布設 (1000型)	L= 5m
	ベンチフレーム再利用設置 (1000型)	L=15.5m

- ・ 変更理由 ブロック積を施工するには、多額の費用を要する仮設道設置が必要となることが判明したこのため、より安価な工法である水路法線を山側に変更するにあたり、地権者からの施工同意が得られたため、ブロック積工を減工し、水路法線を変更する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第7号  
 工事名 十二社跨線橋架替ヤード整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月23日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月24日
- ・ 工 期  
 変更前 令和 2年 3月23日 から 令和 2年12月28日 まで  
 変更後 令和 2年 3月23日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 3,908,300 円  
 変更後 4,638,700 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 ヤード整備  
       ヤード造成 A=220m<sup>2</sup>  
       歩車道境界ブロック撤去 L=7m  
       既設橋運搬・養生工 一式

      変更後 ヤード整備  
       ヤード造成 A=220m<sup>2</sup>  
       歩車道境界ブロック撤去 L=7m  
       既設橋運搬・養生工 一式
- ・ 変更理由 十二社跨線橋架設備工事(トキめき鉄道施工)の際、大型重機の移動が頻繁となり、家屋への影響が懸念されることから、トキめき鉄道と協議の結果、家屋調査の対象範囲を拡大し、3棟追加する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名 教生第11号  
市振支館外構工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社山岸組  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月 8日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 9月 8日 から 令和 2年12月16日 まで  
変更後 令和 2年 9月 8日 から 令和 2年12月16日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,885,000 円  
変更後 6,706,700 円
- ・ 工事の概要  
変更前 外構工事 一式  
駐車場整備 A=207m<sup>2</sup>  
広場整備 A=311m<sup>2</sup>  
すべり台 N=1基  
ブランコ N=1基  
  
変更後 外構工事 1式  
駐車場整備 A=205m<sup>2</sup>  
広場整備 A=319m<sup>2</sup>  
すべり台 N=1基  
ブランコ N=1基
- ・ 変更理由 地元要望により、ブランコを児童用に変更したため増額し、また、残土運搬距離の延長及び廃材数量の増加が生じたため変更増とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第3号  
 工事名 市道外波開拓地区外幹線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社山岸組  
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月16日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月25日
- ・ 工 期  
 変更前 令和 2年 7月16日 から 令和 2年12月12日 まで  
 変更後 令和 2年 7月16日 から 令和 2年12月12日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 4,895,000 円  
 変更後 4,937,900 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 道路改良 L=102.8m  
 排水構造物工  
 U形側溝(PU-3型300A) L=102m  
 集水桝 (500×500×600) N=1基

変更後 道路改良 L=88.8m  
 排水構造物工  
 U形側溝(PU-3型300A) L=88m  
 集水桝 (500×500×600) N=1基
- ・ 変更理由 既設宅地乗入れ部の側溝をそのまま使用することとし、側溝布設延長をL=4m減工する。宅地側石積の基礎部を回避するため、側溝の設置位置を変更する。これに伴い付帯工等が増工となるため、側溝布設延長をL=10m減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第7号  
工 事 名 多目的交流センター体育室屋根改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月16日
- ・ 変更契約日 令和 2年11月25日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 7月16日 から 令和 3年 1月 6日 まで  
変更後 令和 2年 7月16日 から 令和 3年 1月 6日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 19,690,000 円  
変更後 21,880,100 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 屋根改修工事：SGL鋼板 850㎡

変更後 屋根改修工事：SGL鋼板 850㎡  
棟換気口の取替：1か所  
トップライトの修繕工事：2か所  
外壁シーリングの打ち替え：一式

- ・ 変 更 理 由 棟換気口の既存品劣化による取り替え。トップライト及び外壁シーリング劣化による打ち替えのため。