

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第2号
 工事名 市民総合体育館改修（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種別 電気工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社藤巻電業
 住 所 新潟県糸魚川市上刈1-13-1
- ・ 当初契約日 令和2年8月3日
- ・ 変更契約日 令和3年1月4日
- ・ 工期
 変更前 令和2年8月3日 から 令和3年2月28日 まで
 変更後 令和2年8月3日 から 令和3年2月28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 11,220,000 円
 変更後 11,220,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	幹線設備工事 一式 動力設備工事 一式 コンセント設備工事 一式 電灯設備工事 一式 誘導支援設備工事 一式 非常放送設備工事 一式 自動火災報知設備工事 一式 発生材処理 一式
変更後	幹線設備工事 一式 動力設備工事 一式 コンセント設備工事 一式 電灯設備工事 一式 誘導支援設備工事 一式 自動火災報知設備工事 一式 配線ルートの変更 一式 機器類の設置方法の変更 一式
- ・ 変更理由 配線ルート及び機器類の設置方法の変更

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第14号
蓮台寺大橋耐震化実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字蓮台寺地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 7日
- ・ 変更契約日 令和 3年 1月 4日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年 8月 7日 から 令和 3年 3月19日 まで
変更後 令和 2年 8月 7日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 16,390,000 円
変更後 20,156,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁耐震化実施設計
橋脚耐震補強設計 一式
落橋防止詳細設計 一式

変更後 橋梁耐震化実施設計
橋脚耐震補強設計 一式
落橋防止詳細設計 一式
基礎耐震補強設計 一式
工事用仮設橋設計 一式
- ・ 変更理由
 - ・ 橋脚の耐力照査を行った結果、基礎の耐力不足が判明したため、基礎耐震補強設計業務を追加する。
 - ・ 橋脚補強工事で必要となる工事用仮設橋の詳細設計業務を追加する。
 - ・ 上記業務追加に伴い、工期を12日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建1災第4号
市道東谷内高倉線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和2年2月21日
- ・ 変更契約日 令和3年1月5日
- ・ 工 期 変更前 令和2年2月21日 から 令和3年1月28日 まで
変更後 令和2年2月21日 から 令和3年3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 72,600,000 円
変更後 77,515,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=48.0m 幅員 W=4.2(4.9)m
補強土壁工(H=2.0~9.2m) A=3,798m²
盛土工 V=930m³
植生工 A=390m²
表層工 A=213m²
水路工 L=27m

変更後 復旧延長 L=48.0m 幅員 W=4.2(4.9)m
補強土壁工(H=2.0~9.2m) A=3,798m²
盛土工 V=970m³
植生工 A=390m²
表層工 A=213m²
水路工 L=27m
- ・ 変更理由 山側既設ブロック積擁壁の基礎部が増破したため、撤去及び復旧を増工する。再生クラッシャーの購入が困難となったため、購入土に変更する。残土運搬距離を変更する。工事用道路の設置箇所を土捨場側へ変更する。上記の変更に伴い工期を60日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------|--------------|----|
| ・ 工 事 番 号
工 事 名 | ガ水下第2-36号
蓮台寺地区污水枝線築造工事 | | | | |
| ・ 工 事 場 所 | 糸魚川市蓮台寺1丁目地内 | | | | |
| ・ 種 別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 | 株式会社カネタ建設
新潟県糸魚川市中央2-4-2 | | | | |
| ・ 当初契約日 | 令和 2年 8月 7日 | | | | |
| ・ 変更契約日 | 令和 3年 1月 5日 | | | | |
| ・ 工 期 | 変更前 | 令和 2年 8月 7日 | から | 令和 3年 1月 27日 | まで |
| | 変更後 | 令和 2年 8月 7日 | から | 令和 3年 3月 3日 | まで |
| ・ 契 約 金 額
(消費税込) | 変更前 | 3,982,000 円 | | | |
| | 変更後 | 3,929,200 円 | | | |
| ・ 工 事 の 概 要 | 変更前 | 施工延長 | L=35.3m | | |
| | | 管渠工（開削）VU◎150 | L=32.5m | | |
| | | 組立1号マンホール | N=2箇所 | | |
| | | 小型マンホール（300型） | N=3箇所 | | |
| | | 公共柵及び取付管 | N=4箇所 | | |
| | 変更後 | 施工延長 | L=35.3m | | |
| | | 管渠工（開削）VU◎150 | L=32.5m | | |
| | | 組立1号マンホール | N=2箇所 | | |
| | | 小型マンホール（300型） | N=3箇所 | | |
| | | 公共柵及び取付管 | N=2箇所 | | |

- ・ 変 更 理 由 地権者の意向確認の結果、公共柵2箇所を減工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第14号
 工事名 普通河川タンガイ川河川改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社藤木組
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 令和 2年10月22日
- ・ 変更契約日 令和 3年 1月 5日
- ・ 工 期
 変更前 令和 2年10月22日 から 令和 3年 3月26日 まで
 変更後 令和 2年10月22日 から 令和 3年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 9,570,000 円
 変更後 9,892,300 円
- ・ 工事の概要
 変更前 函渠工整備
 函渠工 L=15.0m
 ホックスルハート □1.6m L=15.0m
 呑吐口工 一式
 舗装復旧工 A=76m²
 仮設工 一式

変更後 函渠工整備
 函渠工 L=15.0m
 ホックスルハート □1.6m L=15.0m
 呑吐口工 一式
 舗装復旧工 A=76m²
 仮設工 一式
- ・ 変更理由 埋戻し材は掘削土を転用する予定であったが粘性土で軟弱なため、再生クッキーランに変更する。既設ヒューム管撤去に当たり、基礎形状がコンクリート固定であったため、取り壊しと処分費を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水第2-4号
 工 事 名 南寺町地区ガス水道管布設工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市南寺町2丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社栄進設備工業
 住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 7日
- ・ 変更契約日 令和 3年 1月 5日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 8月 7日 から 令和 3年 1月19日 まで
 変更後 令和 2年 8月 7日 から 令和 3年 1月19日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,739,000 円
 変更後 2,611,400 円
- ・ 工事の概要
 変更前 <ガス> 本設 φ 100mm PLP(中圧) L=36.0m
 φ 100mm PE L=35.0m
 <水道> 本設 φ 100mm PE-W L=35.0m
 φ 100mm PE L=35.0m
 <水道> 本設 φ 100mm PE-W L=35.0m

- ・ 変更理由 既設管との接続箇所の支障物を迂回するため、水道管の曲管継手を増。No.6付近のマンホールを迂回するため計上していた中圧管の曲管継手が不要になったため減工。

公共工事変更契約締結の公表

- | | |
|---|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事番号 ・ 工事名 | <p>ガ水第2-29号
蓮台寺地区ガス水道管布設工事</p> |
|---|------------------------------------|

- | | |
|--|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事場所 | <p>糸魚川市蓮台寺1丁目地内</p> |
|--|---------------------|

- | | |
|--|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 種別 | <p>管工事</p> |
|--|------------|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 契約の相手方 商号又は名称 住所 | <p>株式会社栄進設備工業
新潟県糸魚川市南押上2-10-31</p> |
|--|---|

- | | |
|---|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 当初契約日 | <p>令和 2年 9月 3日</p> |
|---|--------------------|

- | | |
|---|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 変更契約日 | <p>令和 3年 1月 5日</p> |
|---|--------------------|

- | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------------|----|--------------|----|-----|-------------|----|--------------|----|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 工期 | <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">変更前</td> <td style="width: 30%;">令和 2年 9月 3日</td> <td style="width: 10%;">から</td> <td style="width: 25%;">令和 3年 1月 26日</td> <td style="width: 10%;">まで</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>令和 2年 9月 3日</td> <td>から</td> <td>令和 3年 1月 26日</td> <td>まで</td> </tr> </table> | 変更前 | 令和 2年 9月 3日 | から | 令和 3年 1月 26日 | まで | 変更後 | 令和 2年 9月 3日 | から | 令和 3年 1月 26日 | まで |
| 変更前 | 令和 2年 9月 3日 | から | 令和 3年 1月 26日 | まで | | | | | | | |
| 変更後 | 令和 2年 9月 3日 | から | 令和 3年 1月 26日 | まで | | | | | | | |

- | | | | | | |
|---|---|-----|-------------|-----|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 契約金額
 (消費税込) | <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">変更前</td> <td>4,807,000 円</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>5,044,600 円</td> </tr> </table> | 変更前 | 4,807,000 円 | 変更後 | 5,044,600 円 |
| 変更前 | 4,807,000 円 | | | | |
| 変更後 | 5,044,600 円 | | | | |

- | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事の概要 | <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">変更前</td> <td> <p><ガス>
本設 φ100mm PE L=64.0m</p> <p><水道>
本設 φ100mm PE-W L=66.0m</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 20px;">変更後</td> <td style="padding-top: 20px;"> <p><ガス>
本設 φ100mm PE L=61.0m</p> <p><水道>
本設 φ100mm PE-W L=62.0m</p> </td> </tr> </table> | 変更前 | <p><ガス>
本設 φ100mm PE L=64.0m</p> <p><水道>
本設 φ100mm PE-W L=66.0m</p> | 変更後 | <p><ガス>
本設 φ100mm PE L=61.0m</p> <p><水道>
本設 φ100mm PE-W L=62.0m</p> |
| 変更前 | <p><ガス>
本設 φ100mm PE L=64.0m</p> <p><水道>
本設 φ100mm PE-W L=66.0m</p> | | | | |
| 変更後 | <p><ガス>
本設 φ100mm PE L=61.0m</p> <p><水道>
本設 φ100mm PE-W L=62.0m</p> | | | | |

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 変更理由 | <p>関連工事(市道大排水路線道路改良工事)に伴う工事延長の減。
No. 8+11. 467付近に設置予定の集水柵及び横断水路を下越しするため、曲管継手を増。</p> |
|--|---|

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水簡第2-4号
 姫川簡易水道 水道管布設(その4)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市 大字蒲池地内ほか2箇所
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社住宅設備サービス
 住 所 新潟県糸魚川市大字平牛9 4 2 - 4
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月 17日
- ・ 変更契約日 令和 3年 1月 5日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 9月 17日 から 令和 3年 1月 29日 まで
 変更後 令和 2年 9月 17日 から 令和 3年 1月 29日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 9,768,000 円
 変更後 10,111,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L= 24.0m
 本設 [配水管]
 ・ SUS φ 100 L= 5.2m
 ・ PE-W φ 100 L= 5.7m
 ・ PE-W φ 75 L= 2.1m
 ・ PE-W φ 50 L= 11.0m
 [給水管接続] N= 102箇所

 変更後 全体配管延長 L= 25.7m
 本設 [配水管]
 ・ SUS φ 100 L= 5.0m
 ・ PE-W φ 100 L= 6.5m
 ・ PE-W φ 75 L= 1.6m
 ・ PE-W φ 50 L= 12.6m
 [給水管接続] N= 101箇所
- ・ 変更理由 既設管との接続に使用する継手を変更するもの。
 上町屋簡易水道組合既設管の試掘調査費(準備費)を変更計上するもの。
 上町屋簡易水道組合からの申出により、給水管接続を1本減とするもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第8号
イカリ公園公衆トイレ新築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月10日
- ・ 変更契約日 令和 3年 1月 6日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 9月10日 から 令和 3年 1月27日 まで
変更後 令和 2年 9月10日 から 令和 3年 1月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,475,300 円
変更後 10,529,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 用途：公衆トイレ
構造：木造平屋建て
建築面積：7.4m²
延べ床面積：7.4m²
建築工事 一式 (進入路に立ち上がり壁の設置)
電気設備工事 一式 (照明器具の変更)
機械設備工事 一式 (衛生設備機器類の機種の変更)
解体工事 一式 (地下埋設物の撤去工事の追加)
- 変更後 用途：公衆トイレ
構造：木造平屋建て
建築面積：7.4m²
延べ床面積：7.4m²
建築工事 一式
電気設備工事 一式
機械設備工事 一式
解体工事 一式 一次側配管の取替 一式
- ・ 変更理由 掘削中、配管の老化が見られたため取替工事を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第2号
林道大久保線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 6月25日
- ・ 変更契約日 令和 3年 1月 8日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 6月25日 から 令和 3年 1月29日 まで
変更後 令和 2年 6月25日 から 令和 3年 1月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,227,300 円
変更後 4,549,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 34m
土工 一式
法面保護工 A=161.9m²
舗装工 A=77.6m²

変更後 施工延長 34m
土工 一式
法面保護工 A=161.9m²
舗装工 A=127.9m²

- ・ 変更理由 地元要望により、コンクリート舗装面積を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 ガ水下第2-22号
 小見地区汚水幹線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社平建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和 2年 6月 4日
- ・ 変更契約日 令和 3年 1月12日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 6月 4日 から 令和 3年 3月31日 まで
 変更後 令和 2年 6月 4日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 36,300,000 円
 変更後 39,956,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=476.5m
 管渠工 (開削) VU◎150 L=468.40m
 1号マンホール N=5箇所
 1号マンホール (耐腐食性) N=1箇所
 小型マンホール N=6箇所

 変更後 施工延長 L=476.5m
 管渠工 (開削) VU◎150 L=468.40m
 1号マンホール N=5箇所
 1号マンホール (耐腐食性) N=1箇所
 小型マンホール N=6箇所

- ・ 変更理由 事業促進を図るため、本舗装復旧面積を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第25号
林道寺山平線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月 3日
- ・ 変更契約日 令和 3年 1月12日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 9月 3日 から 令和 3年 3月26日 まで
変更後 令和 2年 9月 3日 から 令和 3年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,400,000 円
変更後 4,722,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=54m
土工 一式
擁壁工 L=12m
排水施設工 L=53.6m
舗装工 A=147.9m²

変更後 施工延長 L=54m
土工 一式
擁壁工 L=12m
排水施設工 L=50.4m
舗装工 A=242.7m²

- ・ 変更理由 既設コンクリート舗装が想定より厚かったため、廃材処分量を増量する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農大和第2号
大和川漁港海岸護岸補修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川・大字田伏地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 令和 2年10月15日
- ・ 変更契約日 令和 3年 1月12日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年10月15日 から 令和 3年 3月19日 まで
変更後 令和 2年10月15日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 29,700,000 円
変更後 36,142,700 円
- ・ 工事の概要
変更前 大和川海岸護岸補修
ひび割れ補修工 L=1763.5m

変更後 大和川海岸護岸補修
ひび割れ補修工 L=2172.0m

- ・ 変更理由 起工測量の結果、当初想定していたひび割れよりも多くのひび割れを確認したため、護岸補修延長を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第13号
大和川排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 令和 2年10月 2日
- ・ 変更契約日 令和 3年 1月15日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年10月 2日 から 令和 3年 2月 8日 まで
変更後 令和 2年10月 2日 から 令和 3年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,170,000 円
変更後 5,421,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 排水路改修 L=7.0m
函渠工 ボックスカバー 1800×1000 L=7m

変更後 排水路改修 L=7.0m
函渠工 ボックスカバー 1800×900 L=7m

- ・ 変更理由 試掘により既設ガス・水道管の埋設深が想定より約10cm浅かったため、函渠断面の変更及び底張コンクリートを増工し、併せて工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第2号
糸魚川市移動等円滑化促進方針策定業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市内
- ・ 種 別 都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社サンワコン新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町19-8
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月26日
- ・ 変更契約日 令和 3年 1月20日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年 5月26日 から 令和 3年 3月25日 まで
変更後 令和 2年 5月26日 から 令和 3年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,915,000 円
変更後 2,218,700 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 糸魚川市移動等円滑化促進方針策定に係る業務 一式
糸魚川市移動等円滑化促進方針推進協議会等の運営支援 一式
報告書及び概要版の作成 一式
- 変更後 糸魚川市移動等円滑化促進方針策定に係る業務 一式
糸魚川市移動等円滑化促進方針推進協議会等の運営支援 一式
中間報告書の作成 一式
- ・ 変更理由 高齢者・障がい者団体等からなる協議会とのまち歩き点検がコロナ禍により予定期間に開催できず、スケジュールが全体的に遅れたこと、また必要な調査に不十分な点があることから方針策定期間を次年度まで延長する。それに伴い本年度の業務を見直すもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第6号
十二社跨線橋架替旧橋処分工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月17日
- ・ 変更契約日 令和 3年 1月21日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 9月17日	から	令和 3年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 9月17日	から	令和 3年 3月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	14,905,000 円
変更後	16,500,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	跨線橋 L=21.6m W=1.5m
	塗膜剥離工 A=230m ²
	廃棄物運搬処分 一式
	仮設工 一式
変更後	跨線橋 L=21.6m W=1.5m
	塗膜剥離工 A=230m ²
	廃棄物運搬処分 一式
	仮設工 一式
- ・ 変更理由 塗膜に含まれる特別管理産業廃棄物(低濃度PCB、全クロム、鉛)の処分量ならびに廃棄物処分場所が確定したことから、廃棄物収集運搬および処分の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ教第1号
市内中学校無線LAN等整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内ほか3箇所
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 令和2年9月28日
- ・ 変更契約日 令和3年1月21日
- ・ 工 期
変更前 令和2年9月28日 から 令和3年2月21日 まで
変更後 令和2年9月28日 から 令和3年3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 54,780,000 円
変更後 54,780,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 【能生中学校】 アクセスポイント 34か所 新設
【糸魚川東中学校】 アクセスポイント 28か所 新設
【糸魚川中学校】 アクセスポイント 45か所 新設
【青海中学校】 アクセスポイント 37か所 新設

変更後 【能生中学校】 アクセスポイント 34か所 新設(変更なし)
【糸魚川東中学校】 アクセスポイント 28か所 新設(変更なし)
【糸魚川中学校】 アクセスポイント 45か所 新設(変更なし)
【青海中学校】 アクセスポイント 37か所 新設(変更なし)

- ・ 変更理由 工程調整の結果、学校要望に対応するため、工期を延長する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 商第4号
工 事 名 駅北地区案内看板整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町1丁目地内ほか3箇所
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当 初 契 約 日 令和 2年10月 5日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 3年 1月26日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年10月 5日 から 令和 3年 2月16日 まで
変更後 令和 2年10月 5日 から 令和 3年 3月28日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 9,900,000 円
変更後 9,975,900 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 案内サインの貼替：4枚
案内サインの設置：1台
解説サインの貼替：2枚
解説サインの設置：1台
誘導サインの設置：9台
標柱の保護：1台

変更後 案内サインの貼替：4枚
※アルミ板取替から既設アルミ板の利用に変更
案内サインの設置：1台
解説サインの貼替：2枚
解説サインの設置：1台
誘導サインの設置：9台
標柱の保護：1台
※新たに基礎の設置
- ・ 変 更 理 由 案内サイン貼替4枚：取替えを予定していたアルミ板を再利用する。
標柱保護1台：現地で地中確認を行った結果、想定していた基礎形状と相違があったため、基礎形状を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

ガ水下委第2-203号
下水道管路点検調査業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市公共下水道区域内
- ・ 種別

下水道管渠カメラ調査業務
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社伊藤建設
新潟県糸魚川市大字須沢2637番地
- ・ 当初契約日

令和2年7月27日
- ・ 変更契約日

令和3年1月27日
- ・ 履行期間

変更前	令和2年7月27日	から	令和3年3月26日	まで
変更後	令和2年7月27日	から	令和3年3月26日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	15,180,000円
変更後	15,222,900円
- ・ 委託業務の概要

変更前	管路点検調査	
	管口カメラ点検	N=709基
	本管テレビカメラ調査	L=1,507m
	マンホール蓋	N=227基
	マンホール	N=88基
変更後	管路点検調査	
	管口カメラ点検	N=707基
	本管テレビカメラ調査	L=1,595m
	マンホール蓋	N=225基
	マンホール	N=77基
- ・ 変更理由

現地調査により管路の一部について、腐食の可能性が高いと判断したため、TVカメラ調査を変更増とする。下水道台帳と異なる箇所があったため、マンホール及びマンホール蓋調査を変更減とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

消第5号
外波地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

田辺建設株式会社北陸支店
新潟県糸魚川市大字寺地2 1 3 - 1
- ・ 当初契約日

令和 2年 7月27日
- ・ 変更契約日

令和 3年 1月28日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 7月27日	から	令和 3年 3月25日	まで
変更後	令和 2年 7月27日	から	令和 3年 3月25日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	14,520,000 円
変更後	15,364,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	耐震性貯水槽 (V=60m ³ 級)	N=1基
	給水管 (Φ50)	N=1箇所
	採水管 (Φ80)	N=1箇所
	オーバーフロー管 (Φ50)	N=1箇所
変更後	耐震性貯水槽 (V=60m ³ 級)	N=1基
	給水管 (Φ50)	N=1箇所
	採水管 (Φ80)	N=1箇所
	オーバーフロー管 (Φ50)	N=1箇所
- ・ 変更理由

補給バルブについて、水道管本管分岐部のバルブ老朽化により、仕切弁、給水管延長L=6mを増工する。
水槽用地への消防車両乗入の段差解消のため乗入工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第1号
市民総合体育館改修（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和2年8月3日
- ・ 変更契約日 令和3年1月28日
- ・ 工 期
変更前 令和2年8月3日 から 令和3年2月28日 まで
変更後 令和2年8月3日 から 令和3年2月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 55,880,000 円
変更後 55,922,900 円
- ・ 工事の概要
変更前
 - ・アリーナ カーテンウォール窓改修工事 一式
 - ・アリーナ カーテンウォール雨漏り修繕工事 一式
 - ・トイレ改修工事 一式
 - ・空調設備工事に伴う建築工事 一式
 変更後
 - ・アリーナ カーテンウォール窓改修工事 一式
 - ・アリーナ カーテンウォール雨漏り修繕工事 一式
 - ・トイレ改修工事 一式
 - ・空調設備工事に伴う建築工事 一式

 - ・カーテンウォール劣化個所の修繕 一式
 - ・メインアリーナトイレ平面計画の変更 一式
- ・ 変更理由 カーテンウォール排煙窓や水切りの劣化個所の修繕。
現地再確認の結果、メインアリーナトイレ通路等の有効寸法を確保するため。