

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第29号
- ・ 工事名 上野山地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上野山地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社山伸
住所 新潟県糸魚川市大字根小屋816-1
- ・ 当初契約日 令和 2年10月 5日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月 1日
- ・ 工期
変更前 令和 2年10月 5日 から 令和 3年 3月26日 まで
変更後 令和 2年10月 5日 から 令和 3年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,859,000 円
変更後 2,113,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=6.9m
コンクリートブロック積(控え35cm,裏コン無) A=17.5㎡
小口止壁 N=1基

変更後 施工延長 L=5.8m
コンクリートブロック積(控え35cm,裏コン無) A=20.7㎡
小口止壁 N=1基

- ・ 変更理由 事業進捗のため、ブロック積擁壁工を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水第2-19号
須沢地区ガス水道管布設替（その1）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

田辺工業株式会社青海支店
新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日

令和2年8月7日
- ・ 変更契約日

令和3年3月1日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|----------|----|-----------|----|
| 変更前 | 令和2年8月7日 | から | 令和3年3月15日 | まで |
| 変更後 | 令和2年8月7日 | から | 令和3年3月15日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 21,340,000 円 |
| 変更後 | 21,871,300 円 |
- ・ 工事の概要

| | | | |
|-----|------|----|---|
| 変更前 | <ガス> | 本設 | φ50mm PE L=241.0m 供給管 29本 |
| | <水道> | 本設 | φ50mm PE-W L=212.0m 地上式単口消火栓 1基 給水管 31本 |
| 変更後 | <ガス> | 本設 | φ50mm PE L=241.0m 供給管 28本 |
| | <水道> | 本設 | φ50mm PE-W L=212.0m 地上式単口消火栓 1基 給水管 31本 |
- ・ 変更理由

既設管の残ガスを抜くため、φ80mmPLPの切り離しをする。1件の供給管が不要となったため、供給管を1本減とする。メーター器の移設に伴い、8件のメーターボックスを取替する。豪雪の影響により、作業日数が増えたため、誘導員を17人増員する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第21号
市立保育園自動水栓化工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内ほか10箇所
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 2年12月24日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月 1日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年12月24日 から 令和 3年 3月23日 まで
変更後 令和 2年12月24日 から 令和 3年 3月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,770,000 円
変更後 11,779,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 水栓取替工事
1 大和川保育園 16か所 2 西海保育園 13か所
3 糸魚川東保育園 29か所 4 中央保育園 20か所
5 やまのい保育園 41か所 6 大野保育園 13か所
7 寺地保育園 20か所 8 根知保育園 6か所
9 めだか園 3か所 10 児童クラブ(糸魚川小学校内) 2か所
11 児童クラブ(下早川小学校内) 1か所 12 児童館 5か所

変更後 水栓取替工事
1 大和川保育園 16か所、2 西海保育園 13か所
3 糸魚川東保育園 29か所
4 中央保育園 20か所(壁付10、台付5、スワン型5)
5 やまのい保育園 41か所、6 大野保育園 13か所
7 寺地保育園 21か所、8 根知保育園 6か所
9 めだか園 3か所、10 児童クラブ(糸魚川小学校内) 2か所
11 児童クラブ(下早川小学校内) 1か所、12 児童館 5か所
- ・ 変更理由 現地精査の結果、器具の変更を行うもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第27号
下早川小学校トイレ洋式化工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字日光寺地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社栄進設備工業
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 令和 3年 1月22日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月 1日
- ・ 工 期
変更前 令和 3年 1月22日 から 令和 3年 3月22日 まで
変更後 令和 3年 1月22日 から 令和 3年 3月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,876,000 円
変更後 8,265,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 トイレ洋式化改修 和風便器撤去 14箇所
洋風便器取付 8箇所
トイレ乾式化改修 床超防汚性ビニールシート貼り 52.1㎡
床薄型汚垂陶器板張り 6.2㎡
器具類非接触改修 自動水栓取替 8箇所

変更後 トイレ洋式化改修 和風便器撤去 14箇所
洋風便器取付 8箇所
トイレ乾式化改修 床超防汚性ビニールシート貼り 52.1㎡
床薄型汚垂陶器板張り 6.2㎡
器具類非接触改修 自動水栓取替 8箇所
照明スイッチ取替 (人感センサー) 8箇所
- ・ 変更理由 器具類を非接触化し衛生環境を向上させるため、照明スイッチを人感センサー式に取り替える。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第28号
大野小学校トイレ洋式化工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社住宅設備サービス
住 所 新潟県糸魚川市大字平牛942-4
- ・ 当初契約日 令和3年1月22日
- ・ 変更契約日 令和3年3月1日
- ・ 工 期 変更前 令和3年1月22日 から 令和3年3月22日 まで
変更後 令和3年1月22日 から 令和3年3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,235,000 円
変更後 4,730,000 円
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|--|--|
| 変更前 | トイレ洋式化改修 トイレ乾式化改修 器具類非接触改修 | 和風便器撤去 3箇所 洋風便器取付 3箇所 床超防汚性ビニールシート貼り 55.7㎡ 床薄型汚垂陶器板張り 5.4㎡ 自動水栓取替 11箇所 |
| 変更後 | トイレ洋式化改修 トイレ乾式化改修 器具類非接触改修 | 和風便器撤去 3箇所 洋風便器取付 3箇所 床超防汚性ビニールシート貼り 49.8㎡ 床薄型汚垂陶器板張り 6.0㎡ 自動水栓取替 13箇所 熱線ヒヤスイッチ 8箇所 |
- ・ 変更理由 一部、器具類を非接触化するため変更する。
この変更に伴い、工期を9日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----|--|----|
| ・工事番号 工事名 | 教こ第29号 青海小学校トイレ洋式化工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字青海地内 | | | | |
| ・種別 | 管工事 | | | | |
| ・契約の相手方 商号又は名称 住所 | 有限会社青海ガス水道公社 新潟県糸魚川市大字須沢3354 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和3年1月22日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和3年3月1日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和3年1月22日 | から | 令和3年3月22日 | まで |
| | 変更後 | 令和3年1月22日 | から | 令和3年3月22日 | まで |
| ・契約金額 (消費税込) | 変更前 | 4,620,000円 | | | |
| | 変更後 | 4,837,800円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | トイレ洋式化改修 器具類非接触改修 | | 和風便器撤去 7箇所 洋風便器取付 7箇所 自動水栓取替 12箇所 | |
| | 変更後 | トイレ洋式化改修 器具類非接触改修 | | 和風便器撤去 7箇所 洋風便器取付 7箇所 自動水栓取替 12箇所 照明用人感センサー取付 6箇所 | |

- ・変更理由 照明及び換気扇のスイッチを人感センサー式へ変更するため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第16号
市道福来口線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和 2年12月 4日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月 3日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年12月 4日 から 令和 3年 3月 25日 まで
変更後 令和 2年12月 4日 から 令和 3年 3月 25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,771,000 円
変更後 1,941,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路修繕延長 L=55m
転落防止柵設置工 L=55m

変更後 道路修繕延長 L=60m
転落防止柵設置工 L=60m

- ・ 変更理由 施工箇所に隣接した乗入の所有者との再協議及び現場精査により、設置する転落防止柵の割り付けを変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第18号
能生北部地区畦畔補強整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和2年8月3日
- ・ 変更契約日 令和3年3月4日
- ・ 工 期
変更前 令和2年8月3日 から 令和3年3月26日 まで
変更後 令和2年8月3日 から 令和3年3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,538,000 円
変更後 26,441,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 畦畔補強工
畦畔補強工(W=0.7m、H=0.3m) L=4,233m

変更後 畦畔補強工
畦畔補強工(W=0.7m、H=0.3m) L=5,265m

- ・ 変更理由 施工箇所について、地元との調整の結果、畦畔補強延長を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第12号
工 事 名 市道東海線早川大橋橋梁修繕（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字東川原地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 令和 2年12月24日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月 5日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年12月24日 から 令和 3年 3月25日 まで
変更後 令和 2年12月24日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 14,300,000 円
変更後 17,105,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 橋梁修繕 L=79.2m W=4.0m
伸縮装置取替工 L=16.0m

変更後 橋梁修繕 L=79.2m W=4.0m
伸縮装置取替工 L=16.0m
橋面防水・舗装打換工 A=105m²

- ・ 変 更 理 由
 - ・ 事業促進のため、橋面防水・舗装打換工 A=105m²を増工する。
 - ・ 上記に合わせて、工事日数を7日間付与し、98日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 商第4号
駅北地区案内看板整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内ほか3箇所
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和2年10月5日
- ・ 変更契約日 令和3年3月5日
- ・ 工 期 変更前 令和2年10月5日 から 令和3年3月28日 まで
変更後 令和2年10月5日 から 令和3年3月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,975,900 円
変更後 9,997,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 案内サインの貼替：4枚
※アルミ板取替から既設アルミ板の利用に変更
案内サインの設置：1台
解説サインの貼替：2枚
解説サインの設置：1台
誘導サインの設置：9台
標柱の保護：1台
※新たに基礎の設置

変更後 案内サインの貼替：4枚
案内サインの設置：1台
解説サインの貼替：2枚
解説サインの設置：1台
誘導サインの設置：9台
標柱の保護：1台

新たに設置した基礎にタイル仕上げ

- ・ 変更理由 周辺環境に合わせタイル仕上工事を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第8号
市道川原線舗装修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 令和 3年 2月 4日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月 5日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|--------------|----|
| 変更前 | 令和 3年 2月 4日 | から | 令和 3年 3月 25日 | まで |
| 変更後 | 令和 3年 2月 4日 | から | 令和 3年 3月 25日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 1,397,000 円 |
| 変更後 | 1,480,600 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|---------------------------|---------------------|
| 変更前 | 施工延長 | L=10.8m |
| | 舗装打替工 | |
| | 表層工 密粒度As(新20FH)改質I t=5cm | A=120m ² |
| | 不陸整正工 補充材M-25 t=2cm | A=120m ² |
| 変更後 | 施工延長 | L=11.3m |
| | 舗装打替工 | |
| | 表層工 密粒度As(新20FH)改質I t=5cm | A=120m ² |
| | 不陸整正工 補充材M-25 t=3cm | A=113m ² |
- ・ 変更理由 現場再調査の結果、施工延長を0.5m延長し11.3mとする。施工範囲の一部がコンクリート+アスファルト舗装であったため、不陸整正面積を7m²減工し113m²とする。当初想定していた舗装厚よりも厚かったため、不陸整正の際の補充材厚を2cmから3cmに増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第14号
高谷根滑坂湧水処理工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社渋谷建設
新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月25日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月 8日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 8月25日 から 令和 3年 3月29日 まで
変更後 令和 2年 8月25日 から 令和 3年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,450,000 円
変更後 9,857,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 暗渠排水工 L=1411.0m
吸水渠工
硬質ポリ有孔管 (Φ75mm) L=1304.6m
集水渠工
硬質塩ビ管 (VUΦ75mm) L= 106.4m

変更後 暗渠排水工 L=1374.0m
吸水渠工
硬質ポリ有孔管 (Φ75mm) L=1198.5m
集水渠工
硬質塩ビ管 (VUΦ75mm) L= 175.5m
- ・ 変更理由 地元との調整の結果、暗渠排水整備を37.0m減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水第2-2号
 中央地区ガス水道管布設替（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社栄進設備工業
 住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 令和 2年10月22日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月 8日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年10月22日 から 令和 3年 3月26日 まで
 変更後 令和 2年10月22日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 33,077,000 円
 変更後 33,702,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 <ガス> 本設 φ 75mm PE L=292.0m
 φ 50mm PE L= 38.0m
 供給管 25本
 <水道> 本設 φ 150mm PE-W L=243.0m
 φ 75mm PE-W L= 50.0m
 φ 50mm PE-W L= 39.0m
 地上式単口消火栓 1基
 給水管 26本

 変更後 <ガス> 本設 φ 75mm PE L=292.0m
 φ 50mm PE L= 38.0m
 供給管 25本
 <水道> 本設 φ 150mm PE-W L=243.0m
 φ 75mm PE-W L= 50.0m
 φ 50mm PE-W L= 39.0m
 地上式単口消火栓 1基
 給水管 25本
- ・ 変更理由 1件の需要家が水不使用のため、給水管1本減とする。交通規制を軽減するため、作業スペースを縮小する。工事に支障となる石綿管を撤去し、これに伴い誘導員を増員する。道路管理者との協議により舗装本復旧面積を増工する。豪雪により工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第7号
市道東海線早川大橋橋梁修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東川原地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 令和2年10月9日
- ・ 変更契約日 令和3年3月10日
- ・ 工期
変更前 令和2年10月9日 から 令和3年3月25日 まで
変更後 令和2年10月9日 から 令和3年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 51,370,000 円
変更後 53,973,700 円
- ・ 工事の概要
変更前 橋梁修繕 L=79.2m W=4.0m
地覆取壊・設置工 L=158.2m
防護柵取壊・設置工 L=158.3m
親柱補修工 一式
- 変更後 橋梁修繕 L=79.2m W=4.0m
地覆取壊・設置工 L=158.0m
防護柵取壊・設置工 L=158.0m
親柱補修工 一式
橋面防水・舗装打換工 A=211m²

- ・ 変更理由 事業進捗のため、橋面防水・舗装打換工(A=211m²)を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------|----|
| ・ 工事番号 工事名 | 建第19号 新駅整備（その2）工事 | | | | |
| ・ 工事場所 | 糸魚川市押上2丁目・南押上1丁目地内 | | | | |
| ・ 種 別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所 | 創和ジャステック建設株式会社 新潟県糸魚川市大町1-5-29 | | | | |
| ・ 当初契約日 | 令和 2年12月10日 | | | | |
| ・ 変更契約日 | 令和 3年 3月10日 | | | | |
| ・ 工 期 | 変更前 | 令和 2年12月10日 | から | 令和 3年 3月31日 | まで |
| | 変更後 | 令和 2年12月10日 | から | 令和 3年 3月31日 | まで |
| ・ 契約金額 (消費税込) | 変更前 | 37,400,000 円 | | | |
| | 変更後 | 44,237,600 円 | | | |
| ・ 工事の概要 | 変更前 | 新駅整備 | | | |
| | | 駐輪場整備工 | A=203m ² | N=144台 | |
| | | 駐車場整備工 | A=291m ² | N= 14台 | |
| | | 高架下道路整備工 | L=23.8m | | |
| | | 市道整備工 | L=187m | | |
| | | 広場整備工 | A=547m ² | | |
| | 変更後 | 新駅整備 | | | |
| | | 駐輪場整備工 | A=203m ² | N=144台 | |
| | | 駐車場整備工 | A=291m ² | N= 14台 | |
| | | 高架下道路整備工 | L=23.8m | | |
| | | 市道整備工 | L=187m | | |
| | | 広場整備工 | A=527m ² | | |

- ・ 変更理由 残土運搬距離の増加が生じたため、残土運搬費を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第21号
工 事 名 市道南寺町1号線道路修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 1 3 5
- ・ 当初契約日 令和 2年12月24日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月10日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年12月24日 から 令和 3年 3月25日 まで
変更後 令和 2年12月24日 から 令和 3年 3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 1,925,000 円
変更後 1,860,100 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 側溝修繕 L=12.0m
自由勾配側溝(800×700)布設 L=12m

変更後 側溝修繕 L=12.0m
自由勾配側溝(800×700)布設 L=12m
- ・ 変 更 理 由 沿線地権者と協議した結果、乗入れ部分の形状が確定したため、第1号取付工の形状を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ教第1号
市内中学校無線LAN等整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内ほか3箇所
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 令和2年9月28日
- ・ 変更契約日 令和3年3月10日
- ・ 工 期
変更前 令和2年9月28日 から 令和3年3月31日 まで
変更後 令和2年9月28日 から 令和3年3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 54,780,000 円
変更後 54,780,000 円
- ・ 工事の概要
変更前

| | | | |
|-----------|----------|------|----------|
| 【能生中学校】 | アクセスポイント | 34か所 | 新設(変更なし) |
| 【糸魚川東中学校】 | アクセスポイント | 28か所 | 新設(変更なし) |
| 【糸魚川中学校】 | アクセスポイント | 45か所 | 新設(変更なし) |
| 【青海中学校】 | アクセスポイント | 37か所 | 新設(変更なし) |

 変更後

| | | | |
|-----------|----------|------|----------|
| 【能生中学校】 | アクセスポイント | 34か所 | 新設(変更なし) |
| 【糸魚川東中学校】 | アクセスポイント | 28か所 | 新設(変更なし) |
| 【糸魚川中学校】 | アクセスポイント | 45か所 | 新設(変更なし) |
| 【青海中学校】 | アクセスポイント | 37か所 | 新設(変更なし) |
- ・ 変更理由 現場調査の結果、配線ルートを変更する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ教第4号
青海地域小学校無線LAN等整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海・大字田海地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 令和 2年11月13日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月10日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年11月13日 から 令和 3年 3月30日 まで
変更後 令和 2年11月13日 から 令和 3年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 28,160,000 円
変更後 27,746,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 【田沢小学校】
アクセスポイント 37か所 新設
【青海小学校】
アクセスポイント 26か所 新設

変更後 【田沢小学校】
アクセスポイント 37か所 新設
【青海小学校】
アクセスポイント 26か所 新設
- ・ 変更理由 現場調査の結果、配線ルートを変更する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ教第2号
能生地域小学校無線LAN等整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内ほか4箇所
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 令和 2年11月13日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月10日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年11月13日 から 令和 3年 3月30日 まで
変更後 令和 2年11月13日 から 令和 3年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 39,270,000 円
変更後 39,270,000 円
- ・ 工事の概要

| | | | | |
|-----|----------|----------|------|----|
| 変更前 | 【磯部小学校】 | アクセスポイント | 17か所 | 新設 |
| | 【能生小学校】 | アクセスポイント | 33か所 | 新設 |
| | 【南能生小学校】 | アクセスポイント | 14か所 | 新設 |
| | 【中能生小学校】 | アクセスポイント | 15か所 | 新設 |
| | 【木浦小学校】 | アクセスポイント | 12か所 | 新設 |
| | | | | |
| 変更後 | 【磯部小学校】 | アクセスポイント | 17か所 | 新設 |
| | 【能生小学校】 | アクセスポイント | 33か所 | 新設 |
| | 【南能生小学校】 | アクセスポイント | 14か所 | 新設 |
| | 【中能生小学校】 | アクセスポイント | 15か所 | 新設 |
| | 【木浦小学校】 | アクセスポイント | 12か所 | 新設 |
- ・ 変更理由 現場調査の結果、配線ルートを変更する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教二教第3号
糸魚川地域小学校無線LAN等整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字日光寺地内ほか7箇所
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ユアテック糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1丁目4番17号
- ・ 当初契約日 令和 2年11月13日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月10日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年11月13日 から 令和 3年 3月30日 まで
変更後 令和 2年11月13日 から 令和 3年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 76,450,000 円
変更後 76,450,000 円
- ・ 工事の概要

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|------|------|----|
| 変更前 | 【下早川小学校】 | アクセスポイント | 19か所 | 新設 | |
| | 【大和川小学校】 | アクセスポイント | 24か所 | 新設 | |
| | 【西海小学校】 | アクセスポイント | 20か所 | 新設 | |
| | 【糸魚川東小学校】 | アクセスポイント | 29か所 | 新設 | |
| | 【糸魚川小・ひすいの里総合学校】 | アクセスポイント | 46か所 | 13か所 | 新設 |
| | 【大野小学校】 | アクセスポイント | 18か所 | 新設 | |
| | 【根知小学校】 | アクセスポイント | 16か所 | 新設 | |
| | | | | | |
| 変更後 | 【下早川小学校】 | アクセスポイント | 19か所 | 新設 | |
| | 【大和川小学校】 | アクセスポイント | 24か所 | 新設 | |
| | 【西海小学校】 | アクセスポイント | 20か所 | 新設 | |
| | 【糸魚川東小学校】 | アクセスポイント | 29か所 | 新設 | |
| | 【糸魚川小・ひすいの里総合学校】 | アクセスポイント | 46か所 | 13か所 | 新設 |
| | 【大野小学校】 | アクセスポイント | 18か所 | 新設 | |
| | 【根知小学校】 | アクセスポイント | 16か所 | 新設 | |
- ・ 変更理由 現場検査の結果、配線ルートを変更する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 工事名
ガ水第2-3号
竹ヶ花地区ガス水道管布設替工事
- ・ 工事場所
糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別
管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所
田辺工業株式会社青海支店
新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日
令和 2年10月22日
- ・ 変更契約日
令和 3年 3月10日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年10月22日 から 令和 3年 3月29日 まで
変更後 令和 2年10月22日 から 令和 3年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 11,440,000 円
変更後 11,266,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 <ガス> 本設 φ50mm PE L=139.0m
供給管 15本
<水道> 本設 φ50mm PE-W L=139.0m
給水管 19本

変更後 <ガス> 本設 φ50mm PE L=139.0m
供給管 14本
<水道> 本設 φ50mm PE-W L=139.0m
給水管 19本

- ・ 変更理由 需要家からの申し込みにより、ガス供給管を1本変更減とするもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第11号
 工 事 名 竹ヶ花消雪パイプ井戸堀替工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年12月10日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月10日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 令和 2年12月10日 | から | 令和 3年 3月31日 | まで |
| 変更後 | 令和 2年12月10日 | から | 令和 3年 3月31日 | まで |
- ・ 契 約 金 額 (消費税込)

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 23,100,000 円 |
| 変更後 | 23,739,100 円 |
- ・ 工 事 の 概 要

| | |
|-----|---|
| 変更前 | 消雪パイプ井戸堀替 さく井工 一式 (ケーシング径300mm、掘削深度90.0m) |
| 変更後 | 消雪パイプ井戸堀替 さく井工 一式 (ケーシング径300mm、掘削深度90.0m) |
- ・ 変 更 理 由 現地を再精査し、さく井位置が定まったことから、さく井工の施工箇所周辺で影響を受ける恐れのある2軒について、家屋調査を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農災第2160-2001号
広域農道西頸城線災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日

令和 2年 3月27日
- ・ 変更契約日

令和 3年 3月11日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 令和 2年 3月27日 | から | 令和 3年 3月31日 | まで |
| 変更後 | 令和 2年 3月27日 | から | 令和 3年 3月31日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 21,890,000 円 |
| 変更後 | 31,384,100 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|---------------------|---------------------|
| 変更前 | 復旧延長 L=51m | |
| | 大型フトン箆工 (150型+150型) | L=30m |
| | 盛土法面整形 (芝工) | A=874m ² |
| | 安全施設工 (Gc-C3-5E) | L=25m |
| | アスファルト舗装工 (t=7cm) | A=125m ² |
| 変更後 | 復旧延長 L=51m | |
| | 大型フトン箆工 (150型+150型) | L=30m |
| | 盛土法面整形 (芝工) | A=838m ² |
| | 安全施設工 (Gc-C3-5E) | L=25m |
| | アスファルト舗装工 (t=7cm) | A=125m ² |
- ・ 変更理由

 - ・ 査定時指示事項により、土質調査を増工する。
 - ・ 現地土が盛土材に適していないことが分かったため、土質改良工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第9号
市道仙納筒石線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字仙納・大字筒石地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和2年11月6日
- ・ 変更契約日 令和3年3月11日
- ・ 工 期
変更前 令和2年11月6日 から 令和3年3月25日 まで
変更後 令和2年11月6日 から 令和3年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,899,400 円
変更後 4,979,700 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良(完成) L=46.2m W=4.0(6.5)m

擁壁工 フレキャストL型 L=8.0m 現場打 L=2.7m
表層工 A=300m² 仮舗装工 A=41m²
上層路盤工 A=301m²
下層路盤工 A=294m²

変更後 道路改良(完成) L=46.2m W=4.0(6.5)m

擁壁工 フレキャストL型 L=8.0m 現場打 L=2.7m
表層工 A=300m² 仮舗装工 A=41m²
上層路盤工 A=301m²
下層路盤工 A=294m²
- ・ 変更理由 既設舗装版掘削に当たり、当初想定していた舗装厚5cmが平均8cmと判明したため、アスファルト廃材処分量18tを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水第2-17号
 柱道地区接合井補修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和 2年12月24日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年12月24日 から 令和 3年 3月31日 まで
 変更後 令和 2年12月24日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,442,000 円
 変更後 2,340,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 防草コンクリート (t=10cm) A=262m²

変更後 防草コンクリート (t=10cm・5cm) A=236m²

- ・ 変更理由 起工測量の結果、除草コンクリート工の面積を減とする。
 現地再精査の結果、法勾配が想定以上に急な箇所があったため、ラス張工を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水第2-16号
 能生地区水道管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月17日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 9月17日 から 令和 3年 3月25日 まで
 変更後 令和 2年 9月17日 から 令和 3年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 12,265,000 円
 変更後 12,928,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 本設 ϕ 200mm PE-W L=86.0m

変更後 本設 ϕ 200mm PE-W L=80.0m

- ・ 変更理由 設計照査により、急傾斜箇所の窪地を利用して、掘削せずに配管し、ネット柵設置及び盛土並びに植生土の工により施工する。施工箇所を終日通行止めにするため、仮舗装を施工しない。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水第2-10号
竹ヶ花地区水道管布設替工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社猪又鉄工所
新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日

令和 2年 9月10日
- ・ 変更契約日

令和 3年 3月11日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 令和 2年 9月10日 | から | 令和 3年 3月25日 | まで |
| 変更後 | 令和 2年 9月10日 | から | 令和 3年 3月25日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 7,810,000 円 |
| 変更後 | 7,777,000 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|----|----------------------|
| 変更前 | 本設 | φ150mm PE-W L=193.0m |
| | | 地上式単口消火栓 1基 |
| | | 給水管 2本 |
| | 仮設 | φ80mm SGP L=7.0m |
| | | |
| 変更後 | 本設 | φ150mm PE-W L=191.0m |
| | | 地上式単口消火栓 1基 |
| | | 給水管 3本 |
| | 仮設 | φ80mm SGP L=7.0m |
- ・ 変更理由

道路管理者との協議により、舗装本復旧面積を変更とする。
給水管本数を1本増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 ガ水第2-6号
 田屋地区ガス管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社猪又鉄工所
 住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 令和 2年10月22日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年10月22日 から 令和 3年 3月25日 まで
 変更後 令和 2年10月22日 から 令和 3年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 17,710,000 円
 変更後 18,170,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 本設 φ100mm PLP(中圧) L=282.0m

変更後 本設 φ100mm PLP(中圧) L=281.0m

- ・ 変更理由 切替箇所精査による配管延長の減
 道路管理者との協議による舗装本復旧面積の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水第2-12号
鬼伏地区ガス水道管布設替工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字鬼伏地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社カネカ
新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日

令和 2年10月22日
- ・ 変更契約日

令和 3年 3月11日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 令和 2年10月22日 | から | 令和 3年 3月25日 | まで |
| 変更後 | 令和 2年10月22日 | から | 令和 3年 3月25日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 17,600,000 円 |
| 変更後 | 19,136,700 円 |
- ・ 工事の概要

| | | | |
|-----|------|----|--|
| 変更前 | <ガス> | 本設 | φ 75mm PE L=130.0m φ 50mm PE L= 91.0m 供給管 8本 |
| | <水道> | 本設 | φ 100mm PE-W L=81.0m φ 75mm PE-W L=22.0m 給水管 4本 |
| 変更後 | <ガス> | 本設 | φ 75mm PE L=132.0m φ 50mm PE L= 94.0m 供給管 8本 |
| | <水道> | 本設 | φ 100mm PE-W L=80.0m φ 75mm PE-W L=20.0m φ 50mm PE-W L= 5.0m 給水管 4本 |
- ・ 変更理由

道路管理者との協議による舗装復旧面積の増。日進量が少なかったこと等による誘導員人数の増。既設コンクリート舗装が厚かったこと等による廃材処分費の増。埋設暗渠が出たことによる配管延長・継手個数の増。断水作業時に必要であった排泥管増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 工事名 ガ水第2-20号
須沢地区ガス水道管布設替（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 令和2年11月19日
- ・ 変更契約日 令和3年3月11日
- ・ 工 期
変更前 令和2年11月19日 から 令和3年3月25日 まで
変更後 令和2年11月19日 から 令和3年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 34,870,000 円
変更後 33,221,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 <ガス> 本設 φ150mm PE L=109.0m
φ50mm PE L=215.0m
供給管 36本
<水道> 本設 φ150mm PE-W L=118.0m
φ50mm PE-W L=207.0m
給水管 42本

変更後 <ガス> 本設 φ150mm PE L=108.0m
φ50mm PE L=212.0m
供給管 36本
<水道> 本設 φ150mm PE-W L=119.0m
φ50mm PE-W L=206.0m
給水管 42本
- ・ 変更理由 隣接工区と整合性を図るため路床材の変更。道路管理者との協議による舗装復旧面積の減。切替箇所精査による配管延長の増減。降雪による除雪費の増。給水管の分岐資材を新仕様のものに変更。既設支管撤去箇所精査による撤去工の増工。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第6号
融雪施設現況調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 糸魚川地域
- ・ 種 別 道路
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナカノアイシステム糸魚川事業所
住 所 新潟県糸魚川市押上2-12-33
- ・ 当初契約日 令和 2年10月15日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月16日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年10月15日 から 令和 3年 3月25日 まで
変更後 令和 2年10月15日 から 令和 3年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,498,000 円
変更後 3,125,100 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 融雪施設台帳作成 N=19施設

変更後 融雪施設台帳作成 N=19施設

- ・ 変更理由 現地再調査の結果、消雪パイプ布設延長が当初より短かった。そのため、属性情報精査及び入力基図作成、台帳図作成、現地補足調査をL=4Km減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 消第7号
 工事名 上刈地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈 4丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネタ建設
 住 所 新潟県糸魚川市中央 2-4-2
- ・ 当初契約日 令和 2年10月15日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月17日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 令和 2年10月15日 | から | 令和 3年 3月25日 | まで |
| 変更後 | 令和 2年10月15日 | から | 令和 3年 3月31日 | まで |
- ・ 契約金額
 (消費税込)

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 10,560,000 円 |
| 変更後 | 12,123,100 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|-------------------------------|-------|
| 変更前 | 耐震性貯水槽 (V=60m ³ 級) | N=1基 |
| | 給水管 (Φ50) | N=1箇所 |
| | 採水管 (Φ80) | N=1箇所 |
| | ホッパーロー管 (Φ50) | N=1箇所 |
| 変更後 | 耐震性貯水槽 (V=60m ³ 級) | N=1基 |
| | 給水管 (Φ50) | N=1箇所 |
| | 採水管 (Φ80) | N=1箇所 |
| | ホッパーロー管 (Φ50) | N=1箇所 |
- ・ 変更理由 掘削した土砂を現地確認した結果、水分を多く含んだ粘性土が散見され埋戻し材に適さないため、埋戻し材を再生クランチャーランRC-40に変更する。
 上記に合わせて、工事日数を6日間付与し、168日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建道交第6号
市道大和川海浜線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和2年9月3日
- ・ 変更契約日 令和3年3月18日
- ・ 工 期
変更前 令和2年9月3日 から 令和3年3月25日 まで
変更後 令和2年9月3日 から 令和3年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,080,000 円
変更後 14,487,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=152.0m W=4.0m
 - ・ 土工 一式
 - ・ U型側溝(300型) L=151m
 - ・ プレキャストL型擁壁(H1000-750) L=19m
 - ・ 表層工(⑤密粒度As新20FH) A=613m²
 変更後 施工延長 L=152.0m W=4.0m
 - ・ 土工 一式
 - ・ U型側溝(300型) L=151m
 - ・ プレキャストL型擁壁(H1000-750) L=17m
 - ・ 表層工(⑤密粒度As新20FH) A=609m²
- ・ 変更理由 沿線地権者と協議した結果、乗入れ部分の形状が確定したため、第12号取付工の形状を変更する。本工事は週休2日取得モデル工事試行の対象案件であり、週休2日が達成できたことから、実施要領に記載の通り経費の補正を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第10号
 工 事 名 新駅公衆トイレ整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市押上1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年12月10日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月18日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年12月10日 から 令和 3年 3月29日 まで
 変更後 令和 2年12月10日 から 令和 3年 3月29日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)
 変更前 20,900,000 円
 変更後 21,139,800 円
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|--|------------|
| 変更前 | 用途：公衆トイレ 構造：木造平屋建て 建築面積：16.7m ² 延べ床面積：16.7m ² | |
| | 建築工事：一式 電気設備工事：一式 機械設備工事：一式 | |
| 変更後 | 用途：公衆トイレ 構造：木造平屋建て 建築面積：16.7m ² 延べ床面積：16.7m ² | |
| | 建築工事：一式 電気設備工事：一式 機械設備工事：一式 | 除雪作業の追加：一式 |
- ・ 変 更 理 由 冬季間の大雪により、除雪費を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第1号
市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和2年6月25日
- ・ 変更契約日 令和3年3月19日
- ・ 工 期 変更前 令和2年6月25日 から 令和3年3月25日 まで
変更後 令和2年6月25日 から 令和3年6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 23,100,000 円
変更後 26,019,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=48.2m W=4.0(6.0)m
ボックスカルバート据付 (B2000×H1100) L=8.2m
ボックスカルバート据付 (B2000×H900) L=40m

変更後 道路改良 L=85.0m W=4.0(6.0)m
ボックスカルバート据付 (B2000×H1100) L=8.2m
ボックスカルバート据付 (B2000×H900) L=38m
自由勾配側溝据付 (B300×H300) L=36m
自由勾配側溝据付 (B300×H600) L=26m
- ・ 変更理由
 - ・ 事業促進のため、自由勾配側溝据付L=62mを増工する。
 - ・ 繰越予算に関する議会承認が得られたため、上記の増工に合わせて工事日数を97日間付与し、371日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第24号
新駅舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市押上2丁目・南押上1丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島2-9-27
- ・ 当初契約日 令和3年1月22日
- ・ 変更契約日 令和3年3月19日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-----------|----|-----------|----|
| 変更前 | 令和3年1月22日 | から | 令和3年3月31日 | まで |
| 変更後 | 令和3年1月22日 | から | 令和3年3月31日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 8,492,000 円 |
| 変更後 | 8,470,000 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|--------|-----------------------|
| 変更前 | 新駅舗装新設 | |
| | 市道舗装工 | A=1,490m ² |
| | 広場舗装工 | A= 547m ² |
| 変更後 | 新駅舗装新設 | |
| | 市道舗装工 | A=1,512m ² |
| | 広場舗装工 | A= 527m ² |
- ・ 変更理由 駐輪場の前面道路において、歩行者及び自転車の安全性・快適性の向上を図るため、透水性舗装に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第10号
美山テニスコート人工芝改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和2年8月7日
- ・ 変更契約日 令和3年3月23日
- ・ 工 期 変更前 令和2年8月7日 から 令和3年3月25日 まで
変更後 令和2年8月7日 から 令和3年6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 29,491,000 円
変更後 29,491,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 テニスコート人工芝改修工事 2面
人工芝張替工(砂入り人工芝) A=1,600m²
地盤改良工(置換工) V=680m³

変更後 テニスコート人工芝改修工事 2面
人工芝張替工(砂入り人工芝) A=1,600m²
地盤改良工(置換工) V=680m³
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、また、地盤改良後の不同沈下状況を確認するため、自然転圧期間を延長することに伴い、工期を令和3年6月30日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第17号
工事名 普通河川シビトダニ川河川浚渫工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和 2年12月 4日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月23日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年12月 4日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 2年12月 4日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,011,900 円
変更後 1,577,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 河川浚渫 L=276m

変更後 河川浚渫 L=276m

- ・ 変更理由 残土処理地が決定したため、残土運搬距離をL=5.0km以下からL=0.2km以下へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第34号
工事名 林道入山吹原線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和 3年 1月28日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月23日
- ・ 工 期
変更前 令和 3年 1月28日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 3年 1月28日 から 令和 3年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,285,000 円
変更後 10,285,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=18m W=4.0m
土工 一式
大型フトン籠擁壁 L=16.0m
交通安全施設工 一式
舗装工 A=17.1m²
排水施設工 L=17.5m

変更後 施工延長 L=18m W=4.0m
土工 一式
大型フトン籠擁壁 L=16.0m
交通安全施設工 一式
舗装工 A=17.1m²
排水施設工 L=17.5m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復街かん第1号
市道横町大町線電線共同溝整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月12日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月24日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 令和 2年 5月12日 | から | 令和 3年 3月27日 | まで |
| 変更後 | 令和 2年 5月12日 | から | 令和 3年 8月31日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|---------------|
| 変更前 | 131,450,000 円 |
| 変更後 | 131,450,000 円 |
- ・ 工事の概要

| | |
|-----|---------------|
| 変更前 | 施工延長 L=333.0m |
| | 電線共同溝 一式 |
| | 排水構造物 L=308m |
| 変更後 | 施工延長 L=333.0m |
| | 電線共同溝 一式 |
| | 排水構造物 L=308m |
- ・ 変更理由 関連する他工事との工程調整に不測の日数を要したため、また、繰越予算に関する議会承認が得られたことから工事日数を157日間追加し、工期を令和3年8月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第8号
工事名 市道蓮華線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年11月 4日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月24日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年11月 4日 から 令和 3年 3月25日 まで
変更後 令和 2年11月 4日 から 令和 3年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 22,550,000 円
変更後 22,550,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=68.0m
【1工区】 L=34.0m
簡易吹付法枠工 A=337m²
【4工区】 L=15.0m
簡易吹付法枠工 A=234m²
【7工区】 L=19.0m
簡易吹付法枠工 A=249m²

変更後 道路改良 L=68.0m
【1工区】 L=34.0m
簡易吹付法枠工 A=337m²
【4工区】 L=15.0m
簡易吹付法枠工 A=234m²
【7工区】 L=19.0m
簡易吹付法枠工 A=249m²
- ・ 変更理由 国有林内の施工承認協議に時間を要するため、また、繰越予算に関する議会承認が得られことから、工期を令和3年8月31日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復街かん第3号
市道横町大町線ほか道路照明灯設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 令和2年8月7日
- ・ 変更契約日 令和3年3月24日
- ・ 工 期
変更前 令和2年8月7日 から 令和3年3月26日 まで
変更後 令和2年8月7日 から 令和3年7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 18,040,000 円
変更後 18,040,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路照明灯設置 N=7基

変更後 道路照明灯設置 N=7基

- ・ 変更理由 関連する他工事との工程調整に不測の日数を要したため、また、繰越予算に関する議会承認が得られたことから工事日数を127日間追加し、工期を令和3年7月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第18号
能生北部地区畦畔補強整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和2年8月3日
- ・ 変更契約日 令和3年3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和2年8月3日 から 令和3年3月26日 まで
変更後 令和2年8月3日 から 令和3年9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 26,441,800 円
変更後 26,441,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 畦畔補強工
畦畔補強工(W=0.7m、H=0.3m) L=5,265m

変更後 畦畔補強工
畦畔補強工(W=0.7m、H=0.3m) L=5,265m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第14号
工事名 高谷根滑坂湧水処理工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月25日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 8月25日 から 令和 3年 3月29日 まで
変更後 令和 2年 8月25日 から 令和 3年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,857,100 円
変更後 9,857,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 暗渠排水工 L=1374.0m
吸水渠工
硬質ポリ有孔管 (Φ75mm) L=1198.5m
集水渠工
硬質塩ビ管 (VUΦ75mm) L= 175.5m

変更後 暗渠排水工 L=1374.0m
吸水渠工
硬質ポリ有孔管 (Φ75mm) L=1198.5m
集水渠工
硬質塩ビ管 (VUΦ75mm) L= 175.5m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第21号
中川原用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中川原新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 令和2年9月8日
- ・ 変更契約日 令和3年3月25日
- ・ 工 期
変更前 令和2年9月8日 から 令和3年3月26日 まで
変更後 令和2年9月8日 から 令和3年6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,450,000 円
変更後 21,450,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=97.0m
コルゲートチューブ設置工
B1400×H800 L=90.0m
法止工 H500×L1000 L=34.0m
落差部土留工(フソ籠工) n=4箇所
末端部土留工(フソ籠工) n=1箇所

変更後 施工延長 L=97.0m
コルゲートチューブ設置工
B1400×H800 L=90.0m
法止工 H500×L1000 L=34.0m
落差部土留工(フソ籠工) n=4箇所
末端部土留工(フソ籠工) n=1箇所

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第22号
工事名 白山大橋耐震補強工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大王・大字小見地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和2年9月10日
- ・ 変更契約日 令和3年3月25日
- ・ 工期
変更前 令和2年9月10日 から 令和3年3月26日 まで
変更後 令和2年9月10日 から 令和3年9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 124,740,000 円
変更後 124,740,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 橋長 L=142m 幅員 W=9.5m
耐震補強工
橋脚RC巻立工 N=1基
上部工炭素繊維シート接着工 A=572m²
落橋防止工
下部工縁端拡幅工 N=4箇所

変更後 橋長 L=142m 幅員 W=9.5m
耐震補強工
橋脚RC巻立工 N=1基
上部工炭素繊維シート接着工 A=572m²
落橋防止工
下部工縁端拡幅工 N=4箇所

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農林災第1号
林道福来口線 1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社高村工務所
新潟県糸魚川市大字寺地 1 7 1 - 3 5
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月28日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 9月28日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 2年 9月28日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 95,150,000 円
変更後 95,150,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=29m W=3.6m
地すべり防止工
抑止工(鋼管杭Φ500mm, L=20~26m) N=12本
抑制工(ホ-リング暗渠工Φ86mm) N= 5本
擁壁工
1号擁壁(コンクリートブロック積) N= 1基
2号擁壁(コンクリートブロック積, 2段擁壁) N= 1基

変更後 復旧延長 L=29m W=3.6m
地すべり防止工
抑止工(鋼管杭Φ500mm, L=20~26m) N=12本
抑制工(ホ-リング暗渠工Φ86mm) N= 5本
擁壁工
1号擁壁(コンクリートブロック積) N= 1基
2号擁壁(コンクリートブロック積, 2段擁壁) N= 1基

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 農第31号
山口ほ場排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 1 4 0 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年10月29日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年10月29日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 2年10月29日 から 令和 3年 4月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,870,000 円
変更後 1,900,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=22.0m
排水路工 高密度ポリエチレン管 Φ600mm L=21.0m
附帯工 張コンクリート工 L= 2.7m
張ブロック工 L= 3.0m
水道管接続工 一式
- 変更後 施工延長 L=22.0m
排水路工 高密度ポリエチレン管 Φ600mm L=21.0m
附帯工 張コンクリート工 L= 1.2m
張ブロック工 L= 5.0m
水道管接続工 一式
- ・ 変更理由
 - ・ 再利用できるブロックが多くあったため、張ブロック工を増工。それに伴い、張コンクリート工を減
 - ・ 作業時の排水ポンプ運転を増工。
 - ・ 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農林災第2号
林道橋立上路線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 1 3 5
- ・ 当初契約日 令和 2年11月13日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年11月13日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 2年11月13日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,335,000 円
変更後 5,335,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=17m W=5.0(4.0m)m
土工 一式
法面保護工(植生基材吹付工) A=344.4m²

変更後 復旧延長 L=17m W=5.0(4.0m)m
土工 一式
法面保護工(植生基材吹付工) A=344.4m²

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第12号
市道東海線早川大橋橋梁修繕（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東川原地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和 2年12月24日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年12月24日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 2年12月24日 から 令和 3年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,105,000 円
変更後 17,105,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋梁修繕 L=79.2m W=4.0m
伸縮装置取替工 L=16.0m
橋面防水・舗装打換工 A=105m²

変更後 橋梁修繕 L=79.2m W=4.0m
伸縮装置取替工 L=16.0m
橋面防水・舗装打換工 A=105m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和3年5月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
農第35号
- ・ 工事名
能生北部地区畦畔補強整備（その2）工事
- ・ 工事場所
糸魚川市大字小見地内
- ・ 種別
土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所
株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日
令和 3年 2月19日
- ・ 変更契約日
令和 3年 3月25日
- ・ 工期
変更前 令和 3年 2月19日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 3年 2月19日 から 令和 3年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 21,978,000 円
変更後 21,978,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 畦畔補強工
畦畔補強工 (W=0.7m、H=0.3m) L=4388m

変更後 畦畔補強工
畦畔補強工 (W=0.7m、H=0.3m) L=4388m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第5号
工事名 二俣ほ場揚水ポンプ施設更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 令和2年7月2日
- ・ 変更契約日 令和3年3月25日
- ・ 工期
変更前 令和2年7月2日 から 令和3年3月26日 まで
変更後 令和2年7月2日 から 令和3年6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 17,490,000 円
変更後 17,639,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 機械設備工事
多段ポンプ
φ65×0.384m³/min×87m×11kw 2台
付帯配管工 一式
電気設備
ポンプ制御盤 屋内壁掛形 1面
配線工事 一式

変更後 機械設備工事
多段ポンプ
φ65×0.334m³/min×87m×11kw 2台
付帯配管工 一式
電気設備
ポンプ制御盤 屋内壁掛形 1面
配線工事 一式
- ・ 変更理由
・ 電力計筐の破損が著しいため、取替えを増工。
・ 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第6号
まがたま跨線橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市寺町4丁目地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住 所 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社北陸支店
石川県金沢市広岡1-1-18
- ・ 当初契約日 令和2年10月20日
- ・ 変更契約日 令和3年3月25日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年10月20日 から 令和3年3月31日 まで
変更後 令和2年10月20日 から 令和3年9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,645,000 円
変更後 7,645,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋長 L=68.5m 幅員 W=1.5m
橋梁補修設計 一式
塗膜調査 一式

変更後 橋長 L=68.5m 幅員 W=1.5m
橋梁補修設計 一式
塗膜調査 一式
- ・ 変更理由 施工方法及び仮設工(保安体制等)について、鉄道事業者との協議に時間を要するため、また、繰越予算に関する議会承認が得られたことから委託日数を183日間付与し346日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第1号
上早川分団拠点化格納庫新築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字土塩地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和2年7月2日
- ・ 変更契約日 令和3年3月26日
- ・ 工 期
変更前 令和2年7月2日 から 令和3年3月30日 まで
変更後 令和2年7月2日 から 令和3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 27,614,400 円
変更後 27,614,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟
延べ面積 113.47㎡ 建築面積 58.94㎡
屋根 GL鋼板瓦棒葺き
外壁 窯業系サイディング張り
敷地面積 531.45㎡
電気工事 一式 機械設備工事 一式
外構工事 一式 (アスファルト舗装撤去復旧増)
撤去処分工事 一式

変更後 消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟
延べ面積 113.47㎡ 建築面積 58.94㎡
屋根 GL鋼板瓦棒葺き
外壁 窯業系サイディング張り
敷地面積 531.45㎡
電気工事 一式 機械設備工事 一式
外構工事 一式 (アスファルト舗装撤去復旧増)
撤去処分工事 一式
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、履行期間を令和3年11月30日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

復街かん第4号
市道藪西通線舗装改修工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別

舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

新潟道路株式会社糸魚川営業所
新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日

令和3年3月25日
- ・ 変更契約日

令和3年3月26日
- ・ 工 期

| | | | | | |
|--|-----|-----------|----|------------|----|
| | 変更前 | 令和3年3月25日 | から | 令和3年3月31日 | |
| | 変更後 | 令和3年3月25日 | から | 令和3年10月29日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | | | | |
|--|-----|-------------|--|--|
| | 変更前 | 6,765,000 円 | | |
| | 変更後 | 6,765,000 円 | | |
- ・ 工事の概要

| | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--------|---------------------------|--|
| | 変更前 | 舗装改修 | W=5.0m | L=90.0m | |
| | | 表面仕上げ(ショットプラスチック・カッター目地) | | A=117m ² | |
| | | 半たわみ性舗装(ポラスAs(13)・セメントミルク浸透) | | t=5cm A=117m ² | |
| | | 表層工 ⑦密粒度As(新20FH・改質I型) | | t=5cm A=326m ² | |
| | 変更後 | 舗装改修 | W=5.0m | L=90.0m | |
| | | 表面仕上げ(ショットプラスチック・カッター目地) | | A=117m ² | |
| | | 半たわみ性舗装(ポラスAs(13)・セメントミルク浸透) | | t=5cm A=117m ² | |
| | | 表層工 ⑦密粒度As(新20FH・改質I型) | | t=5cm A=326m ² | |
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づく工期を令和3年10月29日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復街かん第5号
市道仲道線ほか道路照明灯設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町1丁目・大町2丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 令和3年3月25日
- ・ 変更契約日 令和3年3月29日
- ・ 工 期
変更前 令和3年3月25日 から 令和3年3月31日 まで
変更後 令和3年3月25日 から 令和3年8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,318,000 円
変更後 10,318,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路照明灯設置 N=17基

変更後 道路照明灯設置 N=17基

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和3年8月31日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第13号
湯川内第2地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大平・大字中川原新田・大字北山地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟県土地改良事業団体連合会
住 所 新潟県新潟市中央区長潟138
- ・ 当初契約日 令和2年7月2日
- ・ 変更契約日 令和3年3月29日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年7月2日 から 令和3年3月31日 まで
変更後 令和2年7月2日 から 令和3年8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,000,500 円
変更後 6,000,500 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査設計業務 N=1地区
ほ場整備設計 A=18.1ha

変更後 調査設計業務 N=1地区
ほ場整備設計 A=18.1ha

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第16号
農免農道須川下倉線保全対策実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字溝尾・大字川詰地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社大地設計事務所
住 所 新潟県上越市鴨島1-1588
- ・ 当初契約日 令和 2年10月15日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月29日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年10月15日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 2年10月15日 から 令和 3年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,908,400 円
変更後 2,908,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 山腹工設計
現地調査 A=1.2ha
設計計画 A=1.2ha
横断測量 N=2本

変更後 山腹工設計
現地調査 A=1.2ha
設計計画 A=1.2ha
横断測量 N=2本

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第19号
蓮台寺大橋用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字蓮台寺地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社荒井測量設計
住 所 新潟県糸魚川市大字田海5140
- ・ 当初契約日 令和 3年 1月22日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月29日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 1月22日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 3年 1月22日 から 令和 3年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,783,000 円
変更後 2,783,000 円
- ・ 委託業務
の 概 要 変更前 用地測量業務
4級基準点設置 4点
境界復元測量 A=6,000m2
用地調査業務
立竹木調査算定 A=4,500m2

変更後 用地測量業務
4級基準点設置 4点
境界復元測量 A=6,000m2
用地調査業務
立竹木調査算定 A=4,500m2

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第20号
農免農道須川下倉線測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字溝尾・大字川詰地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社荒井測量設計
住 所 新潟県糸魚川市大字田海5140
- ・ 当初契約日 令和3年2月4日
- ・ 変更契約日 令和3年3月29日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年2月4日 から 令和3年3月31日 まで
変更後 令和3年2月4日 から 令和3年7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,232,000 円
変更後 1,232,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量業務委託
中心線測量 L=0.2km
縦断測量 L=0.2km
横断測量 L=0.2km
4級水準測量 L=4.0km

変更後 測量業務委託
中心線測量 L=0.2km
縦断測量 L=0.2km
横断測量 L=0.2km
4級水準測量 L=4.0km

- ・ 変更理由 線越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-2001号
広域農道西頸城線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月27日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月31日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 令和 2年 3月27日 | から | 令和 3年 3月31日 | まで |
| 変更後 | 令和 2年 3月27日 | から | 令和 3年 4月30日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 31,384,100 円 |
| 変更後 | 31,384,100 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|---------------------|--------|
| 変更前 | 復旧延長 L=51m | |
| | 大型フトン管工 (150型+150型) | L=30m |
| | 盛土法面整形 (芝工) | A=838㎡ |
| | 安全施設工 (Gc-C3-5E) | L=25m |
| | アスファルト舗装工 (t=7cm) | A=125㎡ |
| 変更後 | 復旧延長 L=51m | |
| | 大型フトン管工 (150型+150型) | L=30m |
| | 盛土法面整形 (芝工) | A=838㎡ |
| | 安全施設工 (Gc-C3-5E) | L=25m |
| | アスファルト舗装工 (t=7cm) | A=125㎡ |

- ・ 変更理由 豪雪により工事が年度内に完了しなかったため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1119号
早川右岸線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字新町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月30日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 2年 3月30日 から 令和 3年 4月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 35,750,000 円
変更後 35,750,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=135m
舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320m²
道路側溝工 (U-300B) L=43.8m
ガードケーブル設置工 新規L=61.0m 再設置L=60.0m
水抜ボーリング (VP φ 40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1郡)
開暗渠工L=107.0m
法面保護工 (植生マット工) A=2690m²

変更後 復旧延長 L=135m
舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320m²
道路側溝工 (U-300B) L=43.8m
ガードケーブル設置工 新規L=61.0m 再設置L=60.0m
水抜ボーリング (VP φ 40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1郡)
開暗渠工L=107.0m
法面保護工 (植生マット工) A=2690m²

- ・ 変更理由 豪雪により工事が年度内に完了しなかったため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1107-1号
中村頭首工災害復旧（その1）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年10月29日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月31日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 令和 2年10月29日 | から | 令和 3年 3月31日 | まで |
| 変更後 | 令和 2年10月29日 | から | 令和 3年 8月31日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|---------------|
| 変更前 | 133,650,000 円 |
| 変更後 | 133,650,000 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|-----------------|---------|
| 変更前 | 復旧延長 L=39.6m | |
| | 固定堰工 | L=39.6m |
| | 護床工（平型10t7'ロック） | N=61個 |
| | 護床工（平型6t7'ロック） | N=17個 |
| | 魚道工 | L=26.0m |
| 変更後 | 復旧延長 L=39.6m | |
| | 固定堰工 | L=39.6m |
| | 護床工（平型10t7'ロック） | N=61個 |
| | 護床工（平型6t7'ロック） | N=17個 |
| | 魚道工 | L=26.0m |

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1040号
工事名 釜沢用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字粟倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年11月 6日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月31日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年11月 6日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 2年11月 6日 から 令和 3年 7月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 65,780,000 円
変更後 65,780,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=49m
高密度ポリエチレン管(φ400)布設 L=12.9m
高密度ポリエチレン管(φ400)
再利用撤去・設置 L=48.5m
植生マット工(t=30mm) A=3,614m²
仮設工 N=一式

変更後 復旧延長 L=49m
高密度ポリエチレン管(φ400)布設 L=12.9m
高密度ポリエチレン管(φ400)
再利用撤去・設置 L=48.5m
植生マット工(t=30mm) A=3,614m²
仮設工 N=一式

- ・ 変更理由 関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1107-2号
中村頭首工災害復旧（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字桂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和 2年12月 4日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月31日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 令和 2年12月 4日 | から | 令和 3年 3月31日 | まで |
| 変更後 | 令和 2年12月 4日 | から | 令和 3年 6月30日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 17,710,000 円 |
| 変更後 | 17,710,000 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|-----------------|-------|
| 変更前 | 護床ブロック製作(10t平型) | N=61個 |
| | 護床ブロック製作(6t平型) | N=17個 |
| 変更後 | 護床ブロック製作(10t平型) | N=61個 |
| | 護床ブロック製作(6t平型) | N=17個 |

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1055号
外之江頭首工災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字堀切地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日 令和 3年 3月 18日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月 31日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|--------------|----|--------------|----|
| 変更前 | 令和 3年 3月 18日 | から | 令和 3年 3月 31日 | まで |
| 変更後 | 令和 3年 3月 18日 | から | 令和 4年 3月 15日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|---------------|
| 変更前 | 128,700,000 円 |
| 変更後 | 128,700,000 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|-----------------|---------|
| 変更前 | 復旧延長 L=39.4m | |
| | 水叩き工 | L=39.4m |
| | 護床工(長方形5t7°ロック) | N=156個 |
| 変更後 | 復旧延長 L=39.4m | |
| | 水叩き工 | L=39.4m |
| | 護床工(長方形5t7°ロック) | N=156個 |

- ・ 変更理由 関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第8号
下早川分団拠点化格納庫外壁修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上覚地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 令和 3年 3月25日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月31日
- ・ 工 期
変更前 令和 3年 3月25日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 3年 3月25日 から 令和 3年 5月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,397,000 円
変更後 1,416,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 外壁の修繕
窯業系サイディング 24.9㎡

変更後 外壁の修繕
窯業系サイディング 24.9㎡
- ・ 変更理由 工期の延長：38日間
繰越予算について専決処分としたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|----|-----------|----------------------------|
| ・工事番号 工事名 | 農災第2160-1106号 藤後頭首工災害復旧工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字藤後地内 | | | | |
| ・種別 | 鋼構造物工事 | | | | |
| ・契約の相手方 商号又は名称 住所 | 株式会社笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生1155-6 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和2年10月29日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和3年3月31日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和2年10月29日 | から | 令和3年3月31日 | まで |
| | 変更後 | 令和2年10月29日 | から | 令和3年6月10日 | まで |
| ・契約金額 (消費税込) | 変更前 | 57,090,000円 | | | |
| | 変更後 | 57,090,000円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 頭首工復旧 N=1箇所 施設機械工事 起伏ゲート復旧工 一般土木工事 魚道復旧工 仮設道路工・締切工・水替工 | | | 一式 一式 一式 |
| | 変更後 | 頭首工復旧 N=1箇所 施設機械工事 起伏ゲート復旧工 一般土木工事 魚道復旧工 仮設道路工・締切工・水替工 | | | 一式 一式 一式 |

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第21号
鷺尾ほ場地すべり災害調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 森林土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社日さく上越支店
住 所 新潟県上越市新光町3-14-15
- ・ 当初契約日 令和 3年 3月29日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月31日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 3月29日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 3年 3月29日 から 令和 3年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 847,000 円
変更後 847,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 地すべり調査業務
伸縮計による調査 一式

- 変更後 地すべり調査業務
伸縮計による調査 一式

- ・ 変更理由 繰越予算について専決処分としたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 市館委第4号
建物外壁調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字青海・寺町4丁目地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ダイアテック
住 所 新潟県新潟市西区的場流通2-4-3
- ・ 当初契約日 令和 3年 3月11日
- ・ 変更契約日 令和 3年 3月31日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 3月11日 から 令和 3年 3月31日 まで
変更後 令和 3年 3月11日 から 令和 3年 8月 7日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,290,000 円
変更後 4,290,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 外壁の劣化度調査
青海総合文化会館 A=4,184m²
ビーチホールまがたま A=3,514m²

変更後 外壁の劣化度調査
青海総合文化会館 A=4,184m²
(ビーチホールまがたま A=3,514m² 分は福祉事務所起案)

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、履行期間を延長する。