

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第44号
大野新舟ほ場区画整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷 2 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和 4年 2月 25日
- ・ 変更契約日 令和 4年10月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 2月 25日 から 令和 4年12月 28日 まで
変更後 令和 4年 2月 25日 から 令和 4年12月 28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 44,396,000 円
変更後 45,708,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 区画整備
 - 整地工 A=1.17ha
 - 用排水路工 L=681.0m
 - 道路工 L=380.0m
 - ファームポンド N=1箇所
 変更後 区画整備
 - 整地工 A=1.17ha
 - 用排水路工 L=622.0m
 - 道路工 L=380.0m
 - ファームポンド N=1箇所
 - 安定処理工 V=740m³
 - フトン管工 L= 36.0m
 - 湧水排水管布設工 L=216.0m
- ・ 変更理由
 - ・ 第1種畦畔工において、崩壊防止対策工を計上する。
 - ・ 1番田において、湧水排水管布設工 L=108mを計上する。
 - ・ 上記変更に伴い事業費調整のため、用排水路工 L=59mを減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第1号
市道押上越前線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南押上1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和4年5月23日
- ・ 変更契約日 令和4年10月4日
- ・ 工 期 変更前 令和4年5月23日 から 令和4年10月24日 まで
変更後 令和4年5月23日 から 令和4年10月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 18,920,000 円
変更後 19,954,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良	L=118.5m	W=6.0~6.5m	
	側溝工	自由勾配側溝 (300~400)		L=165m
		U型側溝 (300)		L=39m
	消雪工	散水管 (φ65)		L=20m
	路盤工	下層路盤 (ARC-40, t=12cm)		A=482m ²
変更後	道路改良	L=118.5m	W=6.0~6.5m	
	側溝工	自由勾配側溝 (300~400)		L=166m
		U型側溝 (300)		L=39m
	消雪工	散水管 (φ65)		L=20m
	路盤工	下層路盤 (ARC-40, t=12cm)		A=496m ²
- ・ 変更理由 起点~No.6の既設壁の取壊しについて、縦壁の上部を計上していたが、道路完成後に不等沈下による舗装表面の凹凸の発生を防止するため、縦壁の下部の取壊し及び路床盛土を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第25号
田沢小学校ガスヒートポンプエアコン更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 4年 9月 1日
- ・ 変更契約日 令和 4年10月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 9月 1日 から 令和 5年 2月27日 まで
変更後 令和 4年 9月 1日 から 令和 5年 2月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 45,650,000 円
変更後 46,020,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 既存GHPの本体更新 一式

変更後 既存GHPの本体更新 一式
執務並行作業による単価補正 一式

- ・ 変更理由 学校側との工程打ち合わせの結果、平日に作業できる日程が確保できず、大部分が放課後や休日作業となったため、単価補正を行う。
(執務並行作業分のGHP-1系統、GHP-4系統、屋外の単価補正を行う。)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第8号
林道寺山平線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 令和 4年 5月 26日
- ・ 変更契約日 令和 4年10月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 5月 26日 から 令和 4年11月 30日 まで
変更後 令和 4年 5月 26日 から 令和 4年11月 30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,235,000 円
変更後 4,976,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=60.0m
アスファルト舗装工 A=305.5m²
盛土法面整形 A=195.6m²
フトン籠設置工 L=5.0m (5m×3段、3m×1段)

- 変更後 施工延長 L=60.0m
アスファルト舗装工 A=305.5m²
盛土法面整形 A=310.0m²
フトン籠設置工 L=5.0m (5m×3段)

- ・ 変更理由 ・起終点取付部の路盤工が著しく損傷していたことから、路盤工をA=78.1m²増工。
・表土が流出し法面崩壊を引き起こす可能性があるため盛土法面整形及び法面保護工をA=114.4m²増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第29号
工 事 名 林道花立線改良（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 令和 4年 9月 1日
- ・ 変更契約日 令和 4年10月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 9月 1日 から 令和 4年11月30日 まで
変更後 令和 4年 9月 1日 から 令和 4年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,860,000 円
変更後 2,901,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=101.5m W=4.0m
アスファルト舗装工 A=406.0m²

変更後 施工延長 L=101.5m W=4.0m
アスファルト舗装工 A=406.0m²

- ・ 変 更 理 由 既設舗装版が設計よりも厚かったため、廃材運搬をV=8.5m³増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第6号
市道押上越前線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南押上1丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 令和4年7月14日
- ・ 変更契約日 令和4年10月7日
- ・ 工 期
変更前 令和4年7月14日 から 令和4年10月31日 まで
変更後 令和4年7月14日 から 令和4年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,685,000 円
変更後 4,092,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装新設 L=118.5m W=6.0~6.5m
路盤工 上層路盤 A=491m²
表層工 アスファルト舗装 A=571m²

変更後 舗装新設 L=118.5m W=6.0~6.5m
路盤工 上層路盤 A=470m²
表層工 アスファルト舗装 A=621m²

- ・ 変更理由 舗装本復旧の基準に基づき、起点側現道部の舗装を全幅打換えに増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名

ガ水下第4-207号
能生浄化センター回転円板装置修繕工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別

機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

田辺工業株式会社青海支店
新潟県糸魚川市大字青海 1 6 5 0
- ・ 当初契約日

令和 4年 6月 30日
- ・ 変更契約日

令和 4年10月 11日
- ・ 工 期

	変更前	令和 4年 6月 30日	から	令和 4年12月 26日	まで
	変更後	令和 4年 6月 30日	から	令和 4年12月 26日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	9,130,000 円			
	変更後	9,733,900 円			
- ・ 工事の概要

	変更前	回転円板装置修繕			
		回転円板減速機分解整備 (No.2・No.3・No.4・No.6)		N=4台	
		回転円板減速機更新 (No.7・No.8)		N=2台	
	変更後	回転円板装置修繕			
		回転円板減速機分解整備 (No.2・No.3・No.4・No.6)		N=4台	
		回転円板減速機更新 (No.7・No.8)		N=2台	
- ・ 変更理由

回転円板減速機の低速軸軸受A嵌合部の摩耗が確認されたため、当該部品の取替を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農災第2160-3028号
東側用水2災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字中野地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社関原建設
新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日

令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日

令和 4年10月13日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 1月21日	から	令和 4年11月30日	まで
変更後	令和 4年 1月21日	から	令和 4年11月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	8,965,000 円
変更後	10,623,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=6m	
	コンクリートブロック積(控え35cm,裏コント=10cm)	A=14.5m ²
	ベンチリューム布設工(900型)	L=5.0m
	高密度ポリエチレン管(φ600mm)	L=4.0m
	仮設道路工	一式
変更後	復旧延長 L=6m	
	コンクリートブロック積(控え35cm,裏コント=10cm)	A=14.5m ²
	ベンチリューム布設工(900型)	L=5.0m
	高密度ポリエチレン管(φ600mm)	L=4.0m
	仮設道路工	一式
- ・ 変更理由

仮設道路工において、既設用水路の取壊しが困難であることから、盛土高を変更し、仮設道路を設置する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

建補委第2号
市道仙納筒石線橋梁詳細設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社国土開発センター新潟支店
新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日

令和4年5月17日
- ・ 変更契約日

令和4年10月13日
- ・ 履行期間

変更前	令和4年5月17日	から	令和4年11月12日	まで
変更後	令和4年5月17日	から	令和5年3月24日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	32,450,000 円
変更後	32,450,000 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	橋梁詳細設計	一式
	コンクリート橋上部工詳細設計	一式
	橋台工詳細設計	一式
	架設計画	一式
	仮設構造物詳細設計	一式
	河川護岸詳細設計	一式
変更後	橋梁詳細設計	一式
	コンクリート橋上部工詳細設計	一式
	橋台工詳細設計	一式
	架設計画	一式
	仮設構造物詳細設計	一式
	河川護岸詳細設計	一式
- ・ 変更理由

二級河川筒石川の河川管理者と占用協議に時間を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

総第2号
来海沢地区光伝送路復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別

電気通信工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

東日本電信電話株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区中央区東堀通七番町1017番地1
- ・ 当初契約日

令和 4年 8月23日
- ・ 変更契約日

令和 4年10月17日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 8月23日	から	令和 4年10月31日	まで
変更後	令和 4年 8月23日	から	令和 5年 1月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,407,885 円
変更後	2,407,885 円
- ・ 工事の概要

変更前	光伝送路ルート変更工事 (来海沢地滑り災害関連)
	・ 光ケーブル新設 685m
	・ 光ケーブル撤去 692m
	・ 光ケーブル移設 55m
	・ クロージャ新設 1台
	・ クロージャ撤去 2台
	・ 光ケーブル接続 2カ所
変更後	光伝送路ルート変更工事 (来海沢地滑り災害関連)
	・ 光ケーブル新設 685m
	・ 光ケーブル撤去 692m
	・ 光ケーブル移設 55m
	・ クロージャ新設 1台
	・ クロージャ撤去 2台
- ・ 変更理由

東北電力の電柱が1本荷重不足により共架不可となり、電柱建替が必要となったため

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第2号
 工 事 名 市道寺町児童遊園南線道路修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市東寺町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社平建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和4年7月29日
- ・ 変更契約日 令和4年10月18日
- ・ 工 期 変更前 令和4年7月29日 から 令和4年11月25日 まで
 変更後 令和4年7月29日 から 令和4年11月25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 3,344,000 円
 変更後 3,582,700 円
- ・ 工事の概要

変更前	側溝修繕	L=130.5m
	BF300型	L=85.5m
	BF200型	L=45.0m
	天端工	L=124.0m
変更後	側溝修繕	L=130.5m
	BF300型	L=85.5m
	BF200型	L=45.0m
	天端工	L=124.0m

- ・ 変 更 理 由 BF300区間の施工時通行規制の見直しに伴い、交通誘導警備員を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第24号
工 事 名 林道山之坊線改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字山之坊地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 4年 7月 8日
- ・ 変更契約日 令和 4年10月20日
- ・ 工 期
変更前 令和 4年 7月 8日 から 令和 4年11月30日 まで
変更後 令和 4年 7月 8日 から 令和 4年11月30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 2,750,000 円
変更後 2,846,800 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 改良延長 L=8.1m
コンクリートブロック積 A=25.9m²

変更後 改良延長 L=8.7m
コンクリートブロック積 A=22.8m²

- ・ 変 更 理 由
 - ・ 再測量の結果、施工延長及び根入れの見直しにより、ブロック積面積を変更減する。
 - ・ 路面状況が悪く、大型車での資材運搬が困難なため、2t車による小運搬を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第14号
- ・ 工事名 糸魚川中学校トイレ改修（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和4年6月30日
- ・ 変更契約日 令和4年10月20日
- ・ 工期
変更前 令和4年6月30日 から 令和4年11月26日 まで
変更後 令和4年6月30日 から 令和4年11月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 23,100,000 円
変更後 24,017,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 建築概要 RC造 3階建
延床面積 9,524m²

洋風便器化に伴う内装改修工事：一式
1F：北西棟便所、職員便所（男子）
2F：南西棟便所
3F：南西棟便所

変更後 建築概要 RC構造 3階建
延床面積 9,524m²
洋風便器化に伴う内装改修工事 一式
1F 北西棟便所、職員便所（男子）
2F 南西棟便所
3F 南西棟便所
下地処理の追加 一式
天井点検口の追加 11か所
- ・ 変更理由 内装材解体後の下地状況検査において、下地処理が必要な状態であったため、下地処理の増工を行う。施設管理者要望により、天井裏配線の点検、維持保全のため天井点検口を設置する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第4号
 工 事 名 市道今井旧松本線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中谷内地内
- ・ 種 別 とび・土工・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 4年 6月 23日
- ・ 変更契約日 令和 4年10月 21日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 6月 23日 から 令和 4年11月 14日 まで
 変更後 令和 4年 6月 23日 から 令和 4年12月 28日 まで
- ・ 契 約 金 額 (消費税込)
 変更前 11,000,000 円
 変更後 13,387,000 円
- ・ 工 事 の 概 要

<p>変更前</p>	<p>簡易吹付法砕工 (□1500 W350×H150, 植生基材t=3cm) A=280㎡</p> <p>簡易吹付法砕工 (□1500 W350×H150, モルタル吹付t=8cm) A=120㎡</p>
<p>変更後</p>	<p>簡易吹付法砕工 (□1500 W350×H150, 植生基材t=5cm) A=447㎡</p> <p>覆式落石防護網工 A= 80㎡</p>
- ・ 変 更 理 由 支障木伐採、刈払後現場精査の結果、法面の不安定箇所、落石の危険性がある箇所が確認されたため簡易吹付法砕工施工範囲を変更し、一部を覆式落石防護網工に変更し、工期を44日延長する。支障木伐採後の木根等産廃処分量が確定したため変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

方水下第4-32号
能生地区汚水枝線築造工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社カネカ
新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日

令和 4年 4月 28日
- ・ 変更契約日

令和 4年10月 24日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 4月 28日	から	令和 4年11月 30日	まで
変更後	令和 4年 4月 28日	から	令和 4年11月 30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,510,000 円
変更後	4,868,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長	L=61.3m	
	管渠工(開削) VU◎150		L=60.10m
	小型マンホール(300型)		N= 3箇所
	公共柵及び取付管		N= 3箇所
変更後	施工延長	L=61.3m	
	管渠工(開削) VU◎150		L=60.10m
	小型マンホール(300型)		N= 3箇所
	公共柵及び取付管		N= 3箇所
- ・ 変更理由

県道改良工事との調整により、交通誘導員の配置人数を増工とする。県道横断部において事前に既設埋設物の確認を行うため、掘削・仮復旧等の土工費を増工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第6号
グリーンメッセ能生暗渠排水工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和4年7月22日
- ・ 変更契約日 令和4年10月25日
- ・ 工 期
変更前 令和4年7月22日 から 令和4年11月18日 まで
変更後 令和4年7月22日 から 令和4年11月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,035,000 円
変更後 2,328,700 円
- ・ 工事の概要
変更前 暗渠排水工
暗渠排水管 (φ 75mm、有孔管) L=212.0m
排水管 (φ 100mm) L= 54.0m

変更後 暗渠排水工
暗渠排水管 (φ 75mm、有孔管) L=217.1m
排水管 (φ 100mm) L= 59.1m

路面排水工
ベンチリューム (改良型) 300型 L= 2.0m
- ・ 変更理由
 - ・ 現場再精査、施設管理者との協議により路面排水工、暗渠排水工を増工する。
 - ・ 暗渠排水管布設ルートに既設管が出てきたため、撤去・運搬・処分を増工する。