

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第5号
糸魚川市橋梁定期点検（その1）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市内一円
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和4年6月24日
- ・ 変更契約日 令和4年12月1日
- ・ 履行期間 変更前 令和4年6月24日 から 令和5年3月24日 まで
変更後 令和4年6月24日 から 令和5年3月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,170,000 円
変更後 5,502,200 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁定期点検
・ 小規模橋梁点検 N=26橋

変更後 橋梁定期点検
・ 小規模橋梁点検 N=26橋
- ・ 変更理由 市道筒石臨港線漁喜橋の現地踏査結果から、河川の水深が深く、徒歩及び梯子による点検が不可能であることが判明したため、橋梁点検車による点検に変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第11号
糸魚川市橋梁（跨線橋）定期点検業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市東寺町4丁目・大字寺地・大字歌・大字市振
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和4年9月15日
- ・ 変更契約日 令和4年12月2日
- ・ 履行期間 変更前 令和4年9月15日 から 令和5年3月24日 まで
変更後 令和4年9月15日 から 令和5年3月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,718,000 円
変更後 4,134,900 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁点検業務委託
橋梁定期点検 N=4橋

変更後 橋梁点検業務委託
橋梁定期点検 N=4橋

- ・ 変更理由 宮の上橋の点検作業において、関係機関との協議の結果、敷地内に立ち入らないこととなったため、特殊高所技術による点検に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農大和第1号
工 事 名 大和川漁港海岸護岸補修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田伏・大字梶屋敷地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 令和 4年 6月 15日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月 2日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 6月 15日 から 令和 4年12月 28日 まで
変更後 令和 4年 6月 15日 から 令和 4年12月 28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,310,000 円
変更後 14,067,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 護岸補修延長 L=330.2m
ひび割れ補修工 L=956.5m

変更後 護岸補修延長 L=317.9m
ひび割れ補修工 L=1015.4m

- ・ 変更理由 当初の予定よりも多くのひび割れを確認したため、ひび割れ補修延長をL=58.9m増工する東端終点部の県・市施設管理境界を確定させたことに伴い、護岸補修延長をL=12.3m減長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 環清第2号
一般廃棄物最終処分場周辺整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日 令和 4年 9月 1日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月 2日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 9月 1日 から 令和 4年12月 29日 まで
変更後 令和 4年 9月 1日 から 令和 4年12月 29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,015,000 円
変更後 4,595,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 一般廃棄物最終処分場周辺整備
擁壁工 L=12m
防護柵工 L=16m
看板工 N=1基
植栽工(芝) A=67m²

変更後 一般廃棄物最終処分場周辺整備
擁壁工 L=14m
防護柵工 L=19m
看板工 N=1基
植栽工(芝) A=73m²

- ・ 変更理由 生物観察池見学時の安全性を高めるため、L型擁壁および防護柵設置延長を増す。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第20号
工事名 東側用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字土倉地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
住所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 令和4年6月23日
- ・ 変更契約日 令和4年12月2日
- ・ 工期
変更前 令和4年6月23日 から 令和4年12月28日 まで
変更後 令和4年6月23日 から 令和4年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,200,000 円
変更後 14,080,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 工事用道路 L=536.2m W=2.5(3.0)m
・ コンクリート舗装 A=1,234m²
・ 砂利舗装 A=106m²

変更後 工事用道路 L=549.7m W=2.5(3.0)m
・ コンクリート舗装 A=1,198m²
・ 砂利舗装 A=105m²
- ・ 変更理由
・ No.0~No.0+28.40の間のコンクリート舗装工及び路盤工を減工する。
・ 資材の機械小運搬工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第25号
市野々ため池改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市野々地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和4年7月21日
- ・ 変更契約日 令和4年12月2日
- ・ 工期
変更前 令和4年7月21日 から 令和5年1月20日 まで
変更後 令和4年7月21日 から 令和5年1月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 23,045,000円
変更後 20,467,700円
- ・ 工事の概要
変更前 ため池改修工事
整形工 一式
表面遮水工(シート張工) A=3110m²

変更後 ため池改修工事
整形工 一式
表面遮水工(シート張工) A=3050m²
- ・ 変更理由
 - ・ 地元との協議により、遮水シート撤去面積を2665m²減工する。
 - ・ 法肩コンクリート設置を確認したため、遮水シート布設面積を60m²減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第3号
市道外波開拓地区外幹線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4-1
- ・ 当初契約日 令和 4年 8月18日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月 6日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 8月18日 から 令和 4年12月23日 まで
変更後 令和 4年 8月18日 から 令和 4年12月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,325,000 円
変更後 6,609,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=103.0m

側溝工
・ U型側溝 (PU-3型300A) L=94m
・ 現場打横断側溝 (既設側溝上部改修) L= 9m

変更後 道路改良 L=103.0m

側溝工
・ U型側溝 (PU-3型300A) L=94m
・ 現場打横断側溝 (既設側溝上部改修) L= 9m
- ・ 変更理由 2号取付部の側溝蓋の形態を埋設型枠から通常の側溝蓋に変更する。
乗入部民地側のコンクリート舗装面積を変更する。
週休2日取得モデル工事試行の対象案件であり、週休2日が達成できたため経費補正を行う

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水下第4-3号
青海処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字田海・大字寺地地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社山岸組
新潟県糸魚川市大字青海 4 4 9 4-1
- ・ 当初契約日

令和 4年 9月 15日
- ・ 変更契約日

令和 4年12月 8日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 9月 15日	から	令和 5年 1月 12日	まで
変更後	令和 4年 9月 15日	から	令和 5年 1月 12日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,740,000 円
変更後	3,791,700 円
- ・ 工事の概要

変更前	マンホール蓋更新 マンホール蓋更新 (φ 600)	N=10箇所
変更後	マンホール蓋更新 マンホール蓋更新 (φ 600)	N=10箇所
- ・ 変更理由

マンホール内事前詳細調査の結果、施工深（マンホール天端～斜壁までの高さ）において、当初想定深さと異なる箇所があったため、調査結果を基に施工深を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水第4-25号
田海地区ガス水道管布設替(その3)工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

田辺工業株式会社青海支店
新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日

令和 4年 9月15日
- ・ 変更契約日

令和 4年12月 8日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 9月15日	から	令和 4年12月23日	まで
変更後	令和 4年 9月15日	から	令和 4年12月23日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	10,010,000 円
変更後	10,310,300 円
- ・ 工事の概要

変更前	〈ガス〉	〈水道〉
	本設 φ50mm PE L= 85.0m	本設 φ50mm PE-W L=15.0m
	供給管 12本	給水管 2本
変更後	〈ガス〉	〈水道〉
	本設 φ50mm PE L= 85.0m	本設 φ50mm PE-W L=15.0m
	供給管 12本	給水管 1本
- ・ 変更理由

【ガス】 供給管口径変更に伴う増。
 【水道】 現地精査による給水管1本の減。
 【共通】 道路管理者の指示による舗装復旧面積の変更。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教二第29号
- ・ 工事名 青海中学校特別教室等空調設備設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 4年 9月 9日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月13日
- ・ 工期
変更前 令和 4年 9月 9日 から 令和 5年 1月 6日 まで
変更後 令和 4年 9月 9日 から 令和 5年 1月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,980,000 円
変更後 12,829,300 円
- ・ 工事の概要
変更前 パッケージ形空気調和機の設置 5台

変更後 パッケージ形空気調和器の設置 5台

天井点検口の削除 13か所
アスベスト建材の処理 一式

- ・ 変更理由 現地再調査の結果、既存の天井点検口で対応できる事が判明したため。
外壁のアスベスト分析の結果、アスベスト含有が確認されたため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第26号
大和川小学校特別教室等空調設備設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 4年 9月 9日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月13日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 9月 9日 から 令和 5年 1月 6日 まで
変更後 令和 4年 9月 9日 から 令和 5年 1月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 15,950,000 円
変更後 15,708,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 パッケージ形空気調和機の設置 5台
パッケージ形空気調和機の取外取付 1台
パッケージ形空気調和機の取外保管 1台

変更後 パッケージ形空気調和機の設置 5台
パッケージ形空気調和機の取外取付 1台
パッケージ形空気調和機の取外保管 1台

天井点検口の減 14か所
- ・ 変更理由 現地再調査の結果、天井点検口の設置の必要性がなくなったため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第16号
東中地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字東中地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

有限会社山伸
新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日

令和 4年 6月 16日
- ・ 変更契約日

令和 4年 12月 13日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 6月 16日	から	令和 5年 1月 11日	まで
変更後	令和 4年 6月 16日	から	令和 5年 1月 11日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,255,000 円
変更後	2,929,300 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=18.5m 植生マット工 A=131.2m ²
変更後	施工延長 L=18.5m 植生マット工 A=100.0m ²
- ・ 変更理由

掘削作業を機械施工から人力施工に変更する。
支障木の廃材処分工をV=14.3m³計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第4号
県営寺地住宅C棟風呂給湯器更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 令和4年10月3日
- ・ 変更契約日 令和4年12月13日
- ・ 工 期 変更前 令和4年10月3日 から 令和5年1月10日 まで
変更後 令和4年10月3日 から 令和5年1月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,675,000 円
変更後 4,568,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 ガスふろ給湯器7台更新

変更後 公営住宅ガスふろ給湯器更新

- ・ 変更理由 給湯器と梁の間隔が狭く設置困難であるため、給排気筒トップを変更するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第2号
 工 事 名 美山球場改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村建設
 住 所 新潟県糸魚川市寺町 1-6-35
- ・ 当初契約日 令和 4年 8月12日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月14日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 8月12日 から 令和 5年 2月 7日 まで
 変更後 令和 4年 8月12日 から 令和 5年 3月24日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 57,750,000 円
 変更後 65,734,900 円
- ・ 工事の概要

<p>変更前</p>	<p>野球場改修工事 ファールポール撤去・設置工 緩衝材撤去・設置工 門扉撤去・設置工</p>	<p>N=2本 A=511㎡ N=2箇所</p>
<p>変更後</p>	<p>野球場改修工事 ファールポール撤去・設置工 緩衝材撤去・設置工 門扉撤去・設置工 ファールライン路面舗装工</p>	<p>N=2本 A=511㎡ N=2箇所 L=102m</p>
- ・ 変更理由

 - ・ 事業進捗を図ることからファウルライン路面舗装工 (L=102m) を追加する。
 - ・ 現場再精査の結果、ファウルポール設置の際、トラックレーン設置個所の水捌けが良くないため、仮設工として敷鉄板を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第32号
林道入山線改良（その4）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 4年10月27日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月15日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年10月27日 から 令和 4年12月23日 まで
変更後 令和 4年10月27日 から 令和 4年12月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 924,000 円
変更後 1,064,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=150.0m
側溝改良 L=150.0m

変更後 施工延長 L=116.0m
側溝改良 L=116.0m

- ・ 変更理由 施工現場がカーブで見通しが悪いため、交通誘導員を計上する。
当該現場流末の横断側溝が堆積土砂で閉塞していることから掘削工を計上する。
上記増工に伴い施工延長をL=34.0m減工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第1号
市野々ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市野々地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 4年10月13日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月16日
- ・ 履行期間 変更前 令和 4年10月13日 から 令和 4年12月28日 まで
変更後 令和 4年10月13日 から 令和 4年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 825,000 円
変更後 1,421,200 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=15m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=15m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=34m (工区数 2工区)
測量 縦断測量 L=34m
横断測量 N=11本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第2号
テング沢ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中林地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和 4年10月13日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月16日
- ・ 履行期間 変更前 令和 4年10月13日 から 令和 4年12月28日 まで
変更後 令和 4年10月13日 から 令和 4年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 803,000 円
変更後 660,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=14m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=14m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N= 9枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第3号
真木ほ場農道災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 4年10月13日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月16日
- ・ 履行期間 変更前 令和 4年10月13日 から 令和 4年12月28日 まで
変更後 令和 4年10月13日 から 令和 4年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 715,000 円
変更後 617,100 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L= 7m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 7m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=12枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第4号
谷根ほ場排水路・農道災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 4年10月13日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月16日
- ・ 履行期間 変更前 令和 4年10月13日 から 令和 4年12月28日 まで
変更後 令和 4年10月13日 から 令和 4年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,243,000 円
変更後 893,200 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=30m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=30m
横断測量 N= 8本
写真撮影 N=23枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=14m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=14m
横断測量 N= 8本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第5号
栗尾用水災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社北伸技術
新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 4年10月13日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月16日
- ・ 履行期間 変更前 令和 4年10月13日 から 令和 4年12月28日 まで
変更後 令和 4年10月13日 から 令和 4年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 759,000 円
変更後 715,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L= 4m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 4m
横断測量 N= 3本
写真撮影 N=11枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第6号
西側用水災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日 令和 4年10月13日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月16日
- ・ 履行期間 変更前 令和 4年10月13日 から 令和 4年12月28日 まで
変更後 令和 4年10月13日 から 令和 4年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 990,000 円
変更後 704,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L= 6m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 6m
横断測量 N= 3本
写真撮影 N=12枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第6号
糸魚川市橋梁定期点検（その2）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市市内一円
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町 1-6-35
- ・ 当初契約日 令和 4年 6月 22日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月 19日
- ・ 履行期間 変更前 令和 4年 6月 22日 から 令和 5年 3月 24日 まで
変更後 令和 4年 6月 22日 から 令和 5年 3月 24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,850,000 円
変更後 3,776,300 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁定期点検
・ 小規模橋梁点検 N=27橋

変更後 橋梁定期点検
・ 小規模橋梁点検 N=26橋

- ・ 変更理由 市道上ケロ線上ケロ橋について、来海沢地すべり橋梁災害復旧工事施工後の点検を予定していたが、工事が未着手であり点検が不可能であることから、点検橋数を減する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第12号
ため池ハザードマップ作成業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字平・大字藤崎地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和4年9月1日
- ・ 変更契約日 令和4年12月19日
- ・ 履行期間 変更前 令和4年9月1日 から 令和5年3月24日 まで
変更後 令和4年9月1日 から 令和5年3月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,760,000 円
変更後 2,811,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ため池ハザードマップ作成 N=2箇所

変更後 ため池ハザードマップ作成 N=3箇所

- ・ 変更理由 ため池ハザードマップ作成をN=1箇所追加し、N=3箇所とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第44号
大野新舟ほ場区画整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 令和4年2月25日
- ・ 変更契約日 令和4年12月21日
- ・ 工 期 変更前 令和4年2月25日 から 令和4年12月28日 まで
変更後 令和4年2月25日 から 令和5年3月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 45,708,300 円
変更後 45,708,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 区画整備
 整地工 A=1.17ha
 用排水路工 L=622.0m
 道路工 L=380.0m
 ファームpond N=1箇所
 安定処理工 V=740m³
 フトン管工 L=36.0m
 湧水排水管布設工 L=216.0m

 変更後 区画整備
 整地工 A=1.17ha
 用排水路工 L=622.0m
 道路工 L=380.0m
 ファームpond N=1箇所
 安定処理工 V=740m³
 フトン管工 L=36.0m
 湧水排水管布設工 L=216.0m
- ・ 変更理由 当該ほ場は水はけが悪く、7月豪雨や9月豪雨などの大雨のたびに土工作业が不能となり工事の進捗に遅れが発生したことに加え、大雨後の湧水が非常に多く、更に土工作业の進捗に遅れが生じていることから、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第14号
工 事 名 市道須川線豆田橋修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字須川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和 4年10月 7日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月22日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年10月 7日 から 令和 5年 3月24日 まで
変更後 令和 4年10月 7日 から 令和 5年 3月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,607,000 円
変更後 2,654,300 円
- ・ 工事の概要
変更前 橋梁修繕 L=2.8m W=5.0m
下部工 橋台設置 一式
上部工 特殊床版設置 N=5枚

変更後 橋梁修繕 L=2.8m W=5.0m
下部工 橋台設置 一式
上部工 特殊床版設置 N=5枚
- ・ 変更理由 アスファルト舗装を撤去し、既設床版の形状を確認した結果、当初想定と差異があったため、構造物取り壊し数量を変更増する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第8号
委託業務名 湯川内第2地区経営体育成促進換地等調整事業実施業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 その他
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 糸魚川市土地改良区
住 所 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
- ・ 当初契約日 令和4年7月4日
- ・ 変更契約日 令和4年12月23日
- ・ 履行期間 変更前 令和4年7月4日 から 令和4年12月30日 まで
変更後 令和4年7月4日 から 令和5年1月29日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 847,000 円
変更後 855,800 円
- ・ 委託業務の概要 変更前 換地設計基準作成 一式
対象地地区面積 A=18.1ha

変更後 換地設計基準作成 一式
対象地地区面積 A=18.3ha
- ・ 変更理由

 - ・ 対象地地区面積の増。(A=18.1haをA=18.3haへの増)
 - ・ 対象地地区面積の増により、調査期間に不測の日数を要したことによる工期の延長。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名

農委第9号
田中・中条地区経営体育成促進換地等調整事業実施業務委託
- ・履行場所

糸魚川市大字水保・大字田中・大字釜沢地内
- ・種別

その他
- ・契約の相手方
商号又は名称
住所

糸魚川市土地改良区
新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
- ・当初契約日

令和4年7月4日
- ・変更契約日

令和4年12月23日
- ・履行期間

変更前	令和4年7月4日	から	令和4年12月30日	まで
変更後	令和4年7月4日	から	令和5年1月29日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	1,551,000円
変更後	1,559,800円
- ・委託業務
の概要

変更前	換地設計基準作成 対象地地区面積	一式 A=32.9ha
変更後	換地設計基準作成 対象地地区面積	一式 A=33.1ha
- ・変更理由

 - ・対象地地区面積の増。(A=32.9haをA=33.1haへ増)
 - ・対象地地区面積の増により、調査期間に不測の日数を要したことによる工期の延長。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第25号
市野々ため池改修工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字市野々地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

創和ジャステック建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日

令和4年7月21日
- ・ 変更契約日

令和4年12月23日
- ・ 工 期

変更前	令和4年7月21日	から	令和5年1月20日	まで
変更後	令和4年7月21日	から	令和5年1月20日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	20,467,700 円
変更後	22,062,700 円
- ・ 工事の概要

変更前	ため池改修工事 整形工 一式 表面遮水工(シート張工) A=3050m ²
変更後	ため池改修工事 整形工 一式 表面遮水工(シート張工) A=3050m ²
- ・ 変更理由

建設工事請負基準約款第27条第5項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建補第3号
糸魚川押上消雪パイプ井戸掘替工事
- ・ 工事場所

糸魚川市押上2丁目地内
- ・ 種別

さく井工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

創和ジャステック建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日

令和4年6月23日
- ・ 変更契約日

令和4年12月26日
- ・ 工期

変更前	令和4年6月23日	から	令和5年1月18日	まで
変更後	令和4年6月23日	から	令和5年1月18日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	25,740,000円
変更後	26,021,600円
- ・ 工事の概要

変更前	消雪パイプ井戸掘替	N=1箇所
	さく井工	ケーシング径300mm, 掘削深度56m N=1本
	取水工	水中ポンプ100mm-15.0kW-4段 N=1基
	送水工	VPφ100 L=69m
変更後	消雪パイプ井戸掘替	N=1箇所
	さく井工	ケーシング径300mm, 掘削深度56m N=1本
	取水工	水中ポンプ100mm-15.0kW-4段 N=1基
	送水工	VPφ100 L=69m

- ・ 変更理由 舗装版の撤去厚が想定より厚かったため、廃材運搬費及び処理費を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建補第7号
市道大神堂上沢線大神堂橋修繕工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大神堂地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

有限会社大黒組
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

令和 4年 8月 4日
- ・ 変更契約日

令和 4年12月26日
- ・ 工 期

	変更前	令和 4年 8月 4日	から	令和 5年 1月20日	まで
	変更後	令和 4年 8月 4日	から	令和 5年 1月20日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	32,120,000 円
	変更後	34,476,200 円
- ・ 工事の概要

	変更前	橋梁修繕 L=70.0m W=3.0m
		ひび割れ補修工 (低圧注入工法) N=1構造物
		断面修復工 (左官工法) N=1構造物
		表面含浸工 A=293㎡
		塗替え塗装工 A=261㎡
	変更後	橋梁修繕 L=70.0m W=3.0m
		ひび割れ補修工 (低圧注入工法) N=1構造物
		断面修復工 (左官工法) N=1構造物
		表面含浸工 A=293㎡
		塗替え塗装工 A=261㎡
- ・ 変更理由

仮設工において現場環境からプラスト工法用の養生シート工等が必要となったため追加する。塗替え塗装時のプラスト工法において使用したプラスト研削材、安全衛生保護具及び塗膜の廃材処分量が確定したため変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第18号
名引支館敷地整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 令和 4年10月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年12月26日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年10月21日 から 令和 5年 1月13日 まで
変更後 令和 4年10月21日 から 令和 5年 1月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,090,000 円
変更後 2,277,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 名引支館敷地整備
・ 横断防止柵設置工 L=9m
・ 表層工 A=117m²
・ 区画線工 L=88m

変更後 名引支館敷地整備
・ 横断防止柵設置工 L = 9 m
・ 表層工 A = 117m²
・ 区画線工 L = 88m
- ・ 変更理由 起工測量と構造物取壊しの結果、As舗装面積を変更増する。
構造物取壊しの結果、コンクリート構造物の形状が想定より大きかったため、構造物取壊し工（無筋Co）をV = 1 m³増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

消第6号
大和川地内耐震性防火水槽設置工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社藤木組
新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日

令和 4年 7月 29日
- ・ 変更契約日

令和 4年12月 28日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 7月 29日	から	令和 5年 1月 24日	まで
変更後	令和 4年 7月 29日	から	令和 5年 1月 24日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	16,280,000 円
変更後	16,364,700 円
- ・ 工事の概要

変更前	耐震性防火水槽設置	
	耐震性防火水槽(V=60m ³ 級)	N=1基
	給水管(Φ50)	N=1箇所
	採水管(Φ80)	N=1箇所
	オーバーフロー管(Φ50)	N=1箇所
変更後	耐震性防火水槽設置	
	耐震性防火水槽(V=60m ³ 級)	N=1基
	給水管(Φ50)	N=1箇所
	採水管(Φ80)	N=1箇所
	オーバーフロー管(Φ50)	N=1箇所
- ・ 変更理由

既設水路が給水管接続予定箇所に支障となるため、給水管配管を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第10号
市道南寺町1号線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 令和4年9月26日
- ・ 変更契約日 令和4年12月28日
- ・ 工 期 変更前 令和4年9月26日 から 令和5年1月13日 まで
変更後 令和4年9月26日 から 令和5年1月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,070,000 円
変更後 4,001,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 側溝修繕 L=33.0m
・ 自由勾配側溝(800×700)布設 L=33m

変更後 側溝修繕 L=33.0m
・ 自由勾配側溝(800×700)布設 L=33m

- ・ 変更理由 As舗装版取壊しの結果、As舗装版破碎をA=2m²、表層工をA=1m²減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第21号
糸魚川小学校グラウンドフェンス改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和4年10月21日
- ・ 変更契約日 令和4年12月28日
- ・ 工 期 変更前 令和4年10月21日 から 令和5年3月19日 まで
変更後 令和4年10月21日 から 令和5年3月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,500,000 円
変更後 5,589,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 フェンスの取替え

変更後 フェンスの取替え

基礎設置 7個減
擁壁金具取付け 8か所増
コンクリートブロック土留め処理の増工

- ・ 変更理由 バックネット裏の地盤が低く、基礎を設置できないため、既存擁壁への金具止めに変更する。グラウンド土砂が階段側へ流出するのを防ぐためコンクリートブロックを設置する。