

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第10号
北山広田ほ場用排水路災害復旧応急仮工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

創和ジャステック建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日

令和 5年 4月21日
- ・ 変更契約日

令和 5年 6月 1日
- ・ 工 期

変更前	令和 5年 4月21日	から	令和 5年 6月19日	まで
変更後	令和 5年 4月21日	から	令和 5年 6月19日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,080,000 円
変更後	3,689,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	災害復旧応急仮工事 L=150.6m 高密度ポリエチレン管 φ400mm L=150.0m 接続柵 N=1基
変更後	災害復旧応急仮工事 L=162.8m 高密度ポリエチレン管 φ400mm L=162.8m 分水柵Ⅱ型下 N=1基
- ・ 変更理由

高密度ポリエチレン管布設をL=150.0mからL=162.8mへ変更する。
冬期積雪による配管の破損を防ぐため、配管固定材を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第5号
 工 事 名 大野新舟ほ場区画整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小田島建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 令和 4年 6月 16日
- ・ 変更契約日 令和 5年 6月 2日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 6月 16日 から 令和 5年12月 20日 まで
 変更後 令和 4年 6月 16日 から 令和 5年12月 20日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 76,208,000 円
 (消費税込) 変更後 81,046,900 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 区画整備
 整地工 A=2.53ha
 用水路工 L=585m
 排水路工 L=540m
 道路工 L=290m
 用水機場 N=1箇所

 変更後 区画整備
 整地工 A=2.53ha
 用水路工 L=626.4m
 排水路工 L=524m
 道路工 L=493.4m
 用水機場 N=1箇所
- ・ 変 更 理 由 堤体浸食を防ぐ張りブロックを確認したため、整地工の支障となるブロックの撤去を増工する。
 揚水機場での平板載荷試験の結果、地盤支持力が不足するため、松杭基礎工を増工する。
 集水桝設置部で、隣接者と協議の結果、従前の回転場確保のためグレーチング蓋を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第15号
市道中川原平岩線大所川橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6 - 1 - 1 8
- ・ 当初契約日 令和 4年10月 3日
- ・ 変更契約日 令和 5年 6月16日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年10月 3日 から 令和 5年 7月14日 まで
変更後 令和 4年10月 3日 から 令和 5年 7月14日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 29,804,500 円
変更後 30,254,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋梁修繕 L=81.32m W=6.0m
支承取替工 N=4基

変更後 橋梁修繕 L=81.32m W=6.0m
支承取替工 N=4基

- ・ 変更理由 本工事について、賃金等の変動により、建設工事請負基準約款第27条6項の規定に基づき変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第22号
 工 事 名 市道中ノ谷学校線建物除却工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 解体工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 5年 2月 16日
- ・ 変更契約日 令和 5年 6月 23日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 2月 16日 から 令和 5年 7月 18日 まで
 変更後 令和 5年 2月 16日 から 令和 5年 7月 18日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 6,105,000 円
 変更後 6,264,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	建築物の解体処分 敷地内舗装の解体処分 汚水樹の撤去、管端末処理 <除去建物概要> 用 途 店舗併用住宅 構 造 混構造3階建て (1階鉄骨造、2階3階木造) 建築面積 59.62㎡ 延べ面積 178.86㎡
変更後	建築物の解体処分 敷地内舗装の解体処分 汚水樹の撤去、管端末処理 <除去建物概要> 用 途 店舗併用住宅 構 造 混構造3階建て (1階鉄骨造、2階3階木造) 建築面積 59.62㎡ 延べ面積 178.86㎡
- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に基づく請負代金の変更(インフラ付)を追加する
 安全性を考慮し敷地の一部を仮舗装する。基礎解体による既存道路側溝転倒の恐れがある
 ため今後利用に支障がない範囲で基礎を残す。発生材処分量を実績に合わせて変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 能第1号
工 事 名 普通河川白鳥川浚渫工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字桂・大字鶉石地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 令和 5年 5月25日
- ・ 変更契約日 令和 5年 6月28日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 5月25日 から 令和 5年10月31日 まで
変更後 令和 5年 5月25日 から 令和 5年10月31日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 1,837,000 円
(消費税込) 変更後 1,787,500 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 浚渫工 L=172.5m
土砂浚渫・運搬・処分 V=115.0m³

変更後 浚渫工 L=178.0m
土砂浚渫・運搬・処分 V=80.0m³

- ・ 変 更 理 由
 - ・ 現場再精査により、浚渫土量を減工する。
 - ・ 地元協議、現場再精査により、護岸の除草清掃を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農林災第1号
林道橋立上路線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 令和5年1月26日
- ・ 変更契約日 令和5年6月28日
- ・ 工 期 変更前 令和5年1月26日 から 令和5年9月29日 まで
変更後 令和5年1月26日 から 令和5年9月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,278,000 円
変更後 3,308,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=19m
プレキャスト擁壁設置工 L=16m
アスファルト舗装工 A=49.1m²

変更後 施工延長 L=19m
プレキャスト擁壁設置工 L=16m
アスファルト舗装工 A=49.1m²

- ・ 変更理由 既設舗装版の厚さが想定よりも厚かったため、廃材処分工をV=1.6m³増工する。