

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第2号
市道能生浜通り線現況測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社磯貝測量
住 所 新潟県糸魚川市大字堀切1168-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 5月25日
- ・ 変更契約日 令和 5年 7月 6日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 5月25日 から 令和 5年 9月29日 まで
変更後 令和 5年 5月25日 から 令和 5年 9月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,287,000 円
変更後 1,534,500 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 現況測量
4級基準点測量 N=2点
現地測量 A=0.007km²

変更後 現況測量
4級基準点測量 N=6点
現地測量 A=0.011km²
- ・ 変更理由 今後計画している用地測量等の基礎資料とするため、現地測量面積及び4級基準点測量を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農災第2160-3044号
来海沢ほ場災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

猪又建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

令和 5年 2月24日
- ・ 変更契約日

令和 5年 7月10日
- ・ 工 期

変更前	令和 5年 2月24日	から	令和 6年 3月31日	まで
変更後	令和 5年 2月24日	から	令和 6年 3月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	88,000,000 円
変更後	95,037,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	整地工	A=0.82ha
	用水路工	L=902m
	排水路工	L=304m
	道路工	L=534m
変更後	整地工	A=0.82ha
	用水路工	L=902m
	排水路工	L=304m
	道路工	L=534m
- ・ 変更理由

 - ・ 用水路の被災が確認できたため、ポンチフェーム800型布設工L=114.8mを増工する。
 - ・ 道路復旧のコンクリート舗装厚及び路盤厚をt=10cmへ変更する。
 - ・ 河川協議の結果、河川横断暗渠工の接続柵の形状を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第1号
名引山テニスコート人工芝改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海 4 4 9 4-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 5月 16日
- ・ 変更契約日 令和 5年 7月 26日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 5月 16日 から 令和 5年10月 2日 まで
変更後 令和 5年 5月 16日 から 令和 5年10月 2日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,648,000 円
変更後 21,070,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 人工芝張替工
砂入り人工芝工 A=1,600m²

変更後 人工芝張替工
砂入り人工芝工 A=1,513m²
- ・ 変更理由 人工芝張替面積の減

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第1号
市営外波住宅1・8号棟解体工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 古畑・シグマ経常共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 令和5年6月1日
- ・ 変更契約日 令和5年7月27日
- ・ 履行期間 変更前 令和5年6月1日 から 令和5年8月29日 まで
変更後 令和5年6月1日 から 令和5年8月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,045,000 円
変更後 1,134,100 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 1 建物除却の設計及び積算
2 石綿含有建材の調査、分析、報告
3 除却建物
(1) 用途 長屋
(2) 構造 コンクリートブロック造2階建て
(3) 延べ面積 191.17㎡ (2棟分)

変更後 1 建物除却の設計及び積算
2 石綿含有建材の調査、分析、報告
分析9検体 (2検体増)
3 除却建物
(1) 用途 長屋
(2) 構造 コンクリートブロック造2階建て
(3) 延べ面積 191.17㎡ (2棟分)
- ・ 変更理由 調査により、次の箇所でアスベストを含有している可能性があるため分析を追加する。
1号棟及び8号棟の外壁モルタル 計2箇所