

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第1号
田沢幼稚園給食調理室床改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 大工工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 5月16日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月 1日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 5月16日 から 令和 5年 9月12日 まで
変更後 令和 5年 5月16日 から 令和 5年 9月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,380,000 円
変更後 6,468,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 1撤去工 A=26.6㎡
2左官工 床モルタル金鏝 A=26.6㎡
3塗床工 MMA樹脂塗装 A=19.6㎡
4設備工 (撤去) 機器等取外し
5設備工 (復旧) 機器据付

変更後 1撤去工 A=26.6㎡
2左官工 床モルタル金鏝 A=26.6㎡
3塗床工 MMA樹脂塗装 A=19.6㎡
4設備工 (撤去) 機器等取外し
5設備工 (復旧) 機器据付
6グレーチング取替工 1箇所

- ・ 変更理由 回転釜下の排水枠グレーチング1か所の腐食が酷く、取替える。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

能委第1号
ごんげんの里公園休憩室解体工事設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字柵口地内
- ・ 種 別

一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

L i f e ・ 田澤経常共同企業体
新潟県糸魚川市大字田海5567-1
- ・ 当初契約日

令和5年6月8日
- ・ 変更契約日

令和5年8月2日
- ・ 履行期間

| | | | | |
|-----|----------|----|----------|----|
| 変更前 | 令和5年6月8日 | から | 令和5年9月5日 | まで |
| 変更後 | 令和5年6月8日 | から | 令和5年9月5日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|-----------|
| 変更前 | 528,000 円 |
| 変更後 | 570,900 円 |
- ・ 委託業務
の概要

| | |
|-----|--|
| 変更前 | <ol style="list-style-type: none"> 1 建物除却の設計及び積算 2 石綿含有建材の調査、分析、報告 3 除却建物 <ul style="list-style-type: none"> (1) 用途 休憩所 (2) 構造 木造平屋 (高床式) (3) 延べ面積 33.12㎡ |
| 変更後 | <ol style="list-style-type: none"> 1 建物除却の設計及び積算 2 石綿含有建材の調査、分析 (4)、報告 3 除却建物 <ul style="list-style-type: none"> (1) 用途 休憩所 (2) 構造 木造平屋 (高床式) (3) 延べ面積 33.12㎡ |
- ・ 変更理由

石綿含有建材の分析を当初の3箇所から1箇所追加するため。

公共工事変更契約締結の公表

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------|----|---------------|----|
| ・ 工事番号 | 教こ第5号 | | | | |
| ・ 工事名 | 南能生小学校灯油地下タンクライニング工事 | | | | |
| ・ 工事場所 | 糸魚川市大字溝尾地内 | | | | |
| ・ 種別 | 管工事 | | | | |
| ・ 契約の相手方 | 株式会社井上商会糸魚川支社 | | | | |
| 商号又は名称 | 新潟県糸魚川市寺町4-10-20 | | | | |
| 住所 | | | | | |
| ・ 当初契約日 | 令和 5年 6月 15日 | | | | |
| ・ 変更契約日 | 令和 5年 8月 7日 | | | | |
| ・ 工期 | 変更前 | 令和 5年 6月 15日 | から | 令和 5年 9月 12日 | まで |
| | 変更後 | 令和 5年 6月 15日 | から | 令和 5年 10月 27日 | まで |
| ・ 契約金額 (消費税込) | 変更前 | 5,610,000 円 | | | |
| | 変更後 | 5,610,000 円 | | | |
| ・ 工事の概要 | 変更前 | 1 工事前作業 | 一式 | | |
| | | 2 タンクスラブ解体補修 | 一式 | | |
| | | 3 地下タンク開口部工事 | 一式 | | |
| | | 4 内部清掃・点検 | 一式 | | |
| | | 5 FRPライニング工事 | 一式 | | |
| | | 6 配管改修 | 一式 | | |
| | | 7 消防申請手続き | 一式 | | |
| | 変更後 | 1 工事前作業 | 一式 | | |
| | | 2 タンクスラブ解体補修 | 一式 | | |
| | | 3 地下タンク開口部工事 | 一式 | | |
| | | 4 内部清掃・点検 | 一式 | | |
| | | 5 FRPライニング工事 | 一式 | | |
| | | 6 配管改修 | 一式 | | |
| | | 7 消防申請手続き | 一式 | | |

- ・ 変更理由 資材調達に、当初予定以上の日数がかかり、工期を45日延長したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第13号
林道入山吹原線改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字榎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和5年5月26日
- ・ 変更契約日 令和5年8月9日
- ・ 工 期 変更前 令和5年5月26日 から 令和5年8月22日 まで
変更後 令和5年5月26日 から 令和5年8月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,837,000 円
変更後 1,753,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 林道改良 L=12m
フトン籠工(H500×W1200 4段) L=48.0m

変更後 林道改良 L=12m
フトン籠工(H500×W1200 4段) L=48.0m

- ・ 変更理由 床掘りをした結果、地山が軟岩であることからフトン籠天端の盛土断面を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第2号
 工事名 林道橋立上路線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺運輸株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大字須沢字後久 3 8 2 8
- ・ 当初契約日 令和 5年 5月 25日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月 9日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 5月 25日 から 令和 5年11月 30日 まで
 変更後 令和 5年 5月 25日 から 令和 5年11月 30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,420,000 円
 変更後 2,429,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=13.0m
 省力化大型籠擁壁 L=12.0m
 アスファルト舗装工 A=13.0m²

変更後 施工延長 L=13.0m
 省力化大型籠擁壁 L=12.0m
 アスファルト舗装工 A=13.0m²
 アスカーブ設置 L=13.0m
- ・ 変更理由 大型土のう撤去処分工をN=7袋減工する。
 路肩への路面水流入を防ぐため、アスカーブ設置をL=13.0m計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名

農災第2160-5007・5008号
滑坂ほ場農地・農道災害復旧応急本工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社渋谷建設
新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日

令和 5年 7月28日
- ・ 変更契約日

令和 5年 8月 9日
- ・ 工 期

| | | | | | |
|--|-----|-------------|----|-------------|----|
| | 変更前 | 令和 5年 7月28日 | から | 令和 5年12月28日 | まで |
| | 変更後 | 令和 5年 7月28日 | から | 令和 5年12月28日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | | |
|--|-----|-------------|
| | 変更前 | 3,520,000 円 |
| | 変更後 | 3,374,800 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|--|-----|---------------------------------|
| | 変更前 | 復旧延長 L=18m |
| | 農地 | フトン籠工(B1.2×H0.5) L=64段m |
| | | 盛土法面整形工(芝なし) A=92m ² |
| | 農道 | 土砂排土工 V=15m ³ |
| | 変更後 | 復旧延長 L=18m |
| | 農地 | フトン籠工(B1.2×H0.5) L=64段m |
| | | 盛土法面整形工(芝なし) A=92m ² |
| | 農道 | 土砂排土工 V=13m ³ |

・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第7号
滑坂ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和5年6月2日
- ・ 変更契約日 令和5年8月10日
- ・ 履行期間 変更前 令和5年6月2日 から 令和5年8月31日 まで
変更後 令和5年6月2日 から 令和5年8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 825,000 円
変更後 1,592,800 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N=4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=32m (工区数 2工区)
縦断測量 N=32m
横断測量 N=11本
写真撮影 N=26枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|----|
| ・ 委託番号 委託業務名 | 農災委第8号 犬田山農地災害測量設計業務委託 | | | | |
| ・ 履行場所 | 糸魚川市大字木浦地内 | | | | |
| ・ 種 別 | 一般測量 | | | | |
| ・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所 | 株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町542-1 | | | | |
| ・ 当初契約日 | 令和 5年 6月 2日 | | | | |
| ・ 変更契約日 | 令和 5年 8月10日 | | | | |
| ・ 履行期間 | 変更前 | 令和 5年 6月 2日 | から | 令和 5年 8月31日 | まで |
| | 変更後 | 令和 5年 6月 2日 | から | 令和 5年 8月31日 | まで |
| ・ 契約金額 (消費税込) | 変更前 | 1,276,000 円 | | | |
| | 変更後 | 740,300 円 | | | |
| ・ 委託業務 の概要 | 変更前 | 測量、設計延長 | L=10m (工区数 | 1工区) | |
| | | 測量 縦断測量 | L=10m | | |
| | | 横断測量 | N= 6本 | | |
| | | 写真撮影 | N=19枚 | | |
| | | 設計 復旧計画図作成 | 一式 | | |
| | 変更後 | 測量、設計延長 | L=10m (工区数 | 1工区) | |
| | | 測量 縦断測量 | L=10m | | |
| | | 横断測量 | N= 5本 | | |
| | | 写真撮影 | N=10枚 | | |
| | | 設計 復旧計画図作成 | 一式 | | |

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第9号
カイトチ農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月 2日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月10日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年 8月31日 まで
変更後 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,309,000 円
変更後 963,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=25m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=25m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=19枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=23m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=23m
横断測量 N= 7本
写真撮影 N= 9枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------|
| ・委託番号 委託業務名 | 農災委第10号 谷根ほ場農地災害測量設計業務委託 | | | |
| ・履行場所 | 糸魚川市大字谷根地内 | | | |
| ・種別 | 一般測量 | | | |
| ・契約の相手方 商号又は名称 住所 | 株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町542-1 | | | |
| ・当初契約日 | 令和5年6月2日 | | | |
| ・変更契約日 | 令和5年8月10日 | | | |
| ・履行期間 | 変更前 | 令和5年6月2日 | から 令和5年8月31日 | まで |
| | 変更後 | 令和5年6月2日 | から 令和5年8月31日 | まで |
| ・契約金額 (消費税込) | 変更前 | 693,000 円 | | |
| | 変更後 | 482,900 円 | | |
| ・委託業務 の概要 | 変更前 | 測量、設計延長 | L=5m (工区数 | 1工区) |
| | | 測量 縦断測量 | L= 5m | |
| | | 横断測量 | N= 3本 | |
| | | 写真撮影 | N=16枚 | |
| | | 設計 復旧計画図作成 | 一式 | |
| | 変更後 | 測量、設計延長 | L=3m (工区数 | 1工区) |
| | | 測量 縦断測量 | L= 3m | |
| | | 横断測量 | N= 3本 | |
| | | 写真撮影 | N=11枚 | |
| | | 設計 復旧計画図作成 | 一式 | |

- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第11号
高皿ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和5年6月2日
- ・ 変更契約日 令和5年8月10日
- ・ 履行期間 変更前 令和5年6月2日 から 令和5年8月31日 まで
変更後 令和5年6月2日 から 令和5年8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,298,000 円
変更後 658,900 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=6本
写真撮影 N=19枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=8m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=8m
横断測量 N=4本
写真撮影 N=9枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第12号
丸山ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月 2日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月10日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年 8月31日 まで
変更後 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,056,000 円
変更後 1,063,700 円
- ・ 委託業務
の 概 要 変更前 測量、設計延長 L=14m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=14m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=19枚
設計 復旧計画図作成 一式
- 変更後 測量、設計延長 L=20m (工区数 2工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 8本
写真撮影 N=19枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農災委第13号
委託業務名 谷根ほ場排水路災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月 2日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月10日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年 8月31日 まで
変更後 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年 8月31日 まで
- ・ 契約金額 変更前 1,089,000 円
(消費税込) 変更後 932,800 円
- ・ 委託業務の概要

| | | | |
|-----|------------|-------|-----------|
| 変更前 | 測量、設計延長 | L=20m | (工区数 1工区) |
| | 測量 縦断測量 | L=20m | |
| | 横断測量 | N= 6本 | |
| | 写真撮影 | N=19枚 | |
| | 設計 復旧計画図作成 | 一式 | |
| | | | |
| 変更後 | 測量、設計延長 | L=23m | (工区数 1工区) |
| | 測量 縦断測量 | L=23m | |
| | 横断測量 | N= 6本 | |
| | 写真撮影 | N=22枚 | |
| | 設計 復旧計画図作成 | 一式 | |

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第15号
カイトチ排水路災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月 2日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月10日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年 8月31日 まで
変更後 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 924,000 円
変更後 668,800 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

- 変更後 測量、設計延長 L= 8m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 8m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=13枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第16号
峠ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月 2日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月10日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年 8月31日 まで
変更後 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 836,000 円
変更後 928,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=25m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=25m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18本
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=19m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=19m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=15本
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第17号
宮平農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字宮平地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月 2日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月10日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年 8月31日 まで
変更後 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 836,000 円
変更後 564,300 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=12m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=12m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=11枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農災委第18号
 委託業務名 高谷根西山ほ場農地・用排水路災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種別 一般測量
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社北伸技術
 住所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和5年6月14日
- ・ 変更契約日 令和5年8月10日
- ・ 履行期間
 変更前 令和5年6月14日 から 令和5年8月31日 まで
 変更後 令和5年6月14日 から 令和5年8月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 880,000 円
 変更後 772,200 円
- ・ 委託業務の概要
 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
 測量 縦断測量 L=20m
 横断測量 N= 5本
 写真撮影 N=18枚
 設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=18m (工区数 1工区)
 測量 縦断測量 L=18m
 横断測量 N= 5本
 写真撮影 N=19枚
 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第19号
五十原ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月16日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月10日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 6月16日 から 令和 5年 8月31日 まで
変更後 令和 5年 6月16日 から 令和 5年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 803,000 円
変更後 760,100 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式
- 変更後 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N= 9枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第8号
林道入山線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 5年 5月31日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月14日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 5月31日 から 令和 5年 8月31日 まで
変更後 令和 5年 5月31日 から 令和 5年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,470,000 円
変更後 8,771,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 林道改良 L=12m
落石防護柵改良 (H=3.5m) L=12m

変更後 林道改良 L=12m
落石防護柵改良 (H=3.5m) L=12m

- ・ 変更理由 現地再調査の結果、金網の損傷が著しく再利用が困難なため、金網の部材を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 農第9号
小滝地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月 8日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月14日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 6月 8日 から 令和 5年 8月31日 まで
変更後 令和 5年 6月 8日 から 令和 5年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,800,000 円
変更後 9,080,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=940m
落石防止工 一式

変更後 施工延長 L=940m
落石防止工 一式

- ・ 変更理由 仮設工で使用する大型土のうN=24袋の運搬費を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第12号
林道入山吹原線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 令和 5年 5月25日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月18日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 5月25日 から 令和 5年 9月11日 まで
変更後 令和 5年 5月25日 から 令和 5年 9月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,586,000 円
変更後 4,548,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 林道改良 L=64.3m
舗装工 A=262.8m²
U型側溝据付 300A L=39.6m

変更後 林道改良 L=69.3m
舗装工 A=280.9m²
U型側溝据付 240A L= 41.7m
L型擁壁設置(H=2.0m) L= 4.0m
- ・ 変更理由
 - ・ 現地再調査の結果、既設U型側溝と同じ規格に変更する。(U300からU240へ変更)
 - ・ 既存施設に擦り付けるため、舗装工A=18.1m²及びU型側溝据付L=2.1mを増工する。
 - ・ 当該工事区間において、路肩の崩壊を発見したことからL型擁壁設置L=4.0mを計上する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

商第3号
高浪の池サイクリングロード整備工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社小滝建材
新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日

令和 4年 9月 14日
- ・ 変更契約日

令和 5年 8月 22日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|--------------|----|--------------|----|
| 変更前 | 令和 4年 9月 14日 | から | 令和 5年 8月 31日 | まで |
| 変更後 | 令和 4年 9月 14日 | から | 令和 5年 9月 29日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 25,489,200 円 |
| 変更後 | 25,440,800 円 |
- ・ 工事の概要

| | |
|-----|---|
| 変更前 | サイクリングロード整備 L=792.0m, W=2.0m コンクリート舗装 A=1,580㎡ |
| 変更後 | サイクリングロード整備 L=732.0m, W=2.0m コンクリート舗装 A=1,460㎡ |
- ・ 変更理由

賃金等の変更により、建設工事請負基準約款第27条6項の規定に基づき変更増する。
サイクリングロード整備工事の変更に伴い、コンクリート舗装範囲を減する。
新潟県とサイクリングロード整備計画協議に時間を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建補第3号
市道中ノ谷学校線道路改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社平建設
新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日

令和5年6月22日
- ・ 変更契約日

令和5年8月22日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-----------|----|-----------|----|
| 変更前 | 令和5年6月22日 | から | 令和5年9月19日 | まで |
| 変更後 | 令和5年6月22日 | から | 令和5年9月19日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 2,046,000 円 |
| 変更後 | 2,094,400 円 |
- ・ 工事の概要

| | | | |
|-----|------|---------------|-------|
| 変更前 | 道路改良 | L=14.0m | |
| | 側溝工 | U型側溝300型 | L=16m |
| | | 横断用自由勾配側溝300型 | L=4m |
| 変更後 | 道路改良 | L=14.0m | |
| | 側溝工 | U型側溝300型 | L=16m |
| | | 横断用自由勾配側溝300型 | L=4m |
- ・ 変更理由

先行の建物除却工事において存置した建物基礎が施工の支障となるため、取壊しを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第20号
市道蓮華線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 とび・土工・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈5-3-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 3月24日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 3月24日 から 令和 5年12月15日 まで
変更後 令和 5年 3月24日 から 令和 5年12月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 28,943,200 円
変更後 30,188,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=194.3m
【1工区】 L=21.4m
簡易吹付法砕工 A=410.3㎡
【2工区】 L=48.6m
落石防止網工 A=300.2㎡
【3工区】 L=124.3m
伐採・枝払い・玉切り 一式

変更後 道路改良 L=194.0m
【1工区】 L= 21.1m
簡易吹付法砕工 A=381.3㎡
【2工区】 L= 48.6m
落石防止網工 A=423.5㎡
【3工区】 L=124.3m
伐採・枝払い・玉切り 一式
- ・ 変更理由 1工区の現場状況を考慮し、法面工の施工面積を変更する。
事業促進のため、2工区内の落石防護網工の施工面積を増工する。
3工区内上部に不安定岩塊が確認され、落下の危険があるため部分的な落成防止工を増工

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第5号
根知分団拠点化格納庫舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字和泉地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 令和5年7月6日
- ・ 変更契約日 令和5年8月28日
- ・ 工 期
変更前 令和5年7月6日 から 令和5年9月23日 まで
変更後 令和5年7月6日 から 令和5年9月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,738,000 円
変更後 1,778,700 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装新設 A=180m²
表層工 ⑨密粒度アスコン(13F), t=4cm A=180m²

変更後 舗装新設 A=258m²
表層工 ⑨密粒度アスコン(13F), t=4cm A=258m²
- ・ 変更理由 発生土について、現場内での処理が可能となったため、運搬工を減工する
施設利用者の駐車面積を確保するため、舗装工を増工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能第2号
 工事名 市道百川日吉神社線側溝修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社平建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和5年6月22日
- ・ 変更契約日 令和5年8月29日
- ・ 工 期
 変更前 令和5年6月22日 から 令和5年9月19日 まで
 変更後 令和5年6月22日 から 令和5年9月19日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,298,000 円
 変更後 1,029,600 円
- ・ 工事の概要
 変更前 側溝修繕 L=14.0m
 自由勾配側溝 (300×400) L=9.4m
 自由勾配側溝 (300×500) L=3.8m
 集水樹 (500×500×600) N=1基

 変更後 側溝修繕 L=15.5m
 自由勾配側溝 (300×400) L=10.0m
 自由勾配側溝 (300×500) L= 3.7m
 集水樹 (500×500×550) N= 1基
- ・ 変更理由
 ・ 宅地への影響を考慮し法線を変更する。(施工延長1.5m増)
 ・ 現地再精査、地元の協力により水替工、交通誘導員等仮設工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第1号
市道上刈旧道線舗装修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈 4丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 5月 25日
- ・ 変更契約日 令和 5年 8月 30日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 5月 25日 から 令和 5年 9月 29日 まで
変更後 令和 5年 5月 25日 から 令和 5年 9月 29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,490,000 円
変更後 6,961,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装修繕 L=136.7m W=5.5m~7.6m
表層工 ⑤密粒度アスコン (新20FH) t=5cm A=806㎡

変更後 舗装修繕 L=135.0m W=5.5m~7.6m
表層工 ⑤密粒度アスコン (新20FH) t=5cm A=818㎡
- ・ 変更理由 現地状況に合わせ、舗装修繕面積を増工する。また、既設舗装厚が想定より厚かったため
廃材処理工を増工する。
舗装路面高さを調整したため、不陸修正に補足材を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

消第3号
浦本分団拠点化格納庫新築工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種 別

建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

創和ジャステック建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日

令和 5年 4月27日
- ・ 変更契約日

令和 5年 8月30日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 令和 5年 4月27日 | から | 令和 5年 9月23日 | まで |
| 変更後 | 令和 5年 4月27日 | から | 令和 5年 9月23日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 33,880,000 円 |
| 変更後 | 34,021,900 円 |
- ・ 工事の概要

| | |
|-----|--|
| 変更前 | 消防団格納庫新築 1棟 構造 木造2階建て 延面積 112.92㎡ 屋根 カラーGL鋼板瓦棒葺き 外装 窒業系サイディング張り 電気設備 一式 機械設備 一式 外構工事 一式 ホース乾燥塔 1基 |
| 変更後 | 消防団格納庫新築 1棟 構造 木造2階建て 延面積 112.92㎡ 屋根 カラーGL鋼板瓦棒葺き 外装 窒業系サイディング張り 電気設備 一式 機械設備 一式 外構工事 一式 ホース乾燥塔 1基 地中工作物撤去 一式 |
- ・ 変更理由

 1. 排水管を敷設するため掘削したところ、支障になるコンクリート工作物が出土したため、敷設に支障になる部分を撤去する。
 2. 車が通過する範囲内の塩ビ柵蓋と集水柵を、より耐久性の有るものに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第2号
市道正山線舗装修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷1144-1
- ・ 当初契約日 令和5年6月8日
- ・ 変更契約日 令和5年8月31日
- ・ 工 期 変更前 令和5年6月8日 から 令和5年10月5日 まで
変更後 令和5年6月8日 から 令和5年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,585,000 円
変更後 2,741,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装修繕 W=6.4m L=55.0m
表層工 ⑦密粒度As (新20FH) 改質I型
t=5cm A=290m²

変更後 舗装修繕 W=6.4m L=60.0m
表層工 ⑦密粒度As (新20FH) 改質I型
t=5cm A=306m²
- ・ 変更理由 現地踏査時、新規の損傷個所が確認されたため、施工延長を増工する。
現場沿道における商業店舗改装工事との工程調整により、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第19号
北山用水災害復旧応急仮工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字北山地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社関武建設
新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日

令和5年6月1日
- ・ 変更契約日

令和5年8月31日
- ・ 工期

| | | | | |
|-----|----------|----|-----------|----|
| 変更前 | 令和5年6月1日 | から | 令和5年9月25日 | まで |
| 変更後 | 令和5年6月1日 | から | 令和5年9月25日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 6,050,000 円 |
| 変更後 | 5,409,800 円 |
- ・ 工事の概要

| | | |
|-----|-----------------------|----------|
| 変更前 | 災害復旧応急仮工事 L=249.0m | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管 (VPφ200) | L=245.0m |
| | 高密度ポリエチレン管 (シングルφ400) | L= 5.0m |
| | 分水樹 (Ⅲ型下) | N= 1基 |
| | 簡易ゲート (400) | N= 2基 |
| 変更後 | 災害復旧応急仮工事 L=215.9m | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管 (VPφ200) | L=207.7m |
| | 高密度ポリエチレン管 (シングルφ400) | L=3.2m |
| | 分水樹 (Ⅲ型下) | N=1基 |
| | 簡易ゲート (400) | N=1基 |
| | マンホール嵩上げ工 | N=1箇所 |
- ・ 変更理由

 - ・ 応急仮工事の施工にあたり、配水管内の残水を排水するため、既設舗装撤去復旧及びマンホール嵩上げ工を計上する。
 - ・ 起工測量の結果、硬質ポリ塩化ビニル管及び高密度ポリエチレン管の施工延長を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第8号
糸魚川中学校駐車場舗装修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生字寺田462-11
- ・ 当初契約日 令和5年6月29日
- ・ 変更契約日 令和5年8月31日
- ・ 工 期 変更前 令和5年6月29日 から 令和5年9月26日 まで
変更後 令和5年6月29日 から 令和5年9月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,080,000 円
変更後 3,265,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装修繕 A=670m²
オーバーレイ ⑨密粒度アスコン(13F), t=3cm A=580m²
表層打換 ⑨密粒度アスコン(13F), t=4cm A=90m²

変更後 舗装修繕 A=713m²
オーバーレイ ⑨密粒度アスコン(13F), t=3cm A=603m²
表層打換 ⑨密粒度アスコン(13F), t=4cm A=110m²
- ・ 変更理由 現地踏査時、新規の損傷個所が確認されたため、舗装面積を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 財第1号
 工 事 名 旧楨除雪基地解体工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字楨地内
- ・ 種 別 解体工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 関原開発建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大字中宿457
- ・ 当初契約日 令和5年5月25日
- ・ 変更契約日 令和5年8月31日
- ・ 工 期
 変更前 令和5年5月25日 から 令和5年9月21日 まで
 変更後 令和5年5月25日 から 令和5年9月21日 まで
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込) 変更前 5,676,000 円
 変更後 5,676,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
 変更前 1 倒壊した建築物の解体
 ・用途 除雪基地
 ・延床面積 441.18㎡
 2 外壁は表面塗料(石綿含有)まで除去し、
 コンクリートは残す。

 変更後 1 倒壊した建築物の解体
 ・用途 除雪基地
 ・延床面積 441.18㎡
 2 外壁は表面塗料(石綿含有)まで除去し、
 コンクリートは残す。
- ・ 変 更 理 由 発生材処分量を実績に合わせ変更する