

別表2 予測されるリスクと責任分担

リスクの種類		リスクの内容	負担者		
			本市	事業者	
共通	実施要領の誤り	実施要領の記載事項に重大な誤りのあるもの	○		
	安全性の確保	設計・工事・維持管理における安全性の確保		○	
	環境の保全	設計・工事・維持管理における安全性の確保		○	
	制度の変更	税制の変更		○	
		法令・許認可の変更		○	○
	事業の中止・延期	本市の指示によるもの		○	
本市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの			○		
事業者の入札参加停止、事業放棄、破綻によるもの				○	
設計段階・計画	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○	○	
	物価の変動	急激なインフレ・デフレ（設計費に対して影響のあるもののみを対象とする）	○	○	
	設計変更	本市の提示条件、指示の不備によるもの	○		
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○	
	応募コスト	応募コストの負担		○	
第三者賠償	調査における第三者への損害賠償義務		○		
施工段階	第三者賠償	建設における第三者への損害賠償義務		○	
	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○	○	
	物価の変動	急激なインフレ・デフレ（建設費に対して影響のあるもののみを対象とする）	○	○	
	立入許可	合理的な事由によらない場合であって、必要な施設への立入許可がおりない場合の事業未遂行	○	○	
	設計変更	本市の提示条件、指示の不備によるもの		○	
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○	
	工事遅延・未完工	本市の責による工事遅延・未完工による引渡し延期	○		
		事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延		○	
	工事費増大	本市の指示・承諾による工事費の増大	○		
		事業者の指示・判断によるもの		○	
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
一時的損害	引渡し前に工事目的物に関して生じた損害		○		
	引渡し前に工事に起因し施設に生じた損害		○		
用地の確保	資材置き場の確保		○		
支 関 払 連	金利の変動	金利の変動		○	
	支払遅延・不能	本市の責による、支払の遅延・不能によるもの	○		
計 測 ・ 検 証	設備不良	設備が所定の性能を達成しない場合		○	

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			本市	事業者
計測・検証	電気料金単価の変動	電気料金単価の変動	○	
	エネルギーベースラインの調整	機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の顕著な変更	○	
		上記以外の変動要因の場合	○	○
保証関連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○
		仕様不適合による施設・設備への損害、本市の施設運営・業務への障害		○
その他	賃貸借期間開始前の仮使用中の対応	照明機器の瑕疵により生じた不具合による機器の取換え、修理		○
		災害等の不可抗力に起因して生じた照明器具の損壊や故障等による機器の取換え、修理	○	○
		仮使用者（発注者）の故意又は過失に起因して生じた照明器具の損壊や故障等による機器の取換え、修理	○	