

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号及び工事名 農 第 29 号
溝尾中村用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式
- ・ 工事の概要 (変更後) 改修延長 L=227.5m
土木 一式
水路工 L=227.5m
 - ・ベンチフリューム 350型 L=208.5m
 - ・ベンチフリューム 400型 L=19.0m
- ・ 契約の相手方
 - 商号又は名称 株式会社高鳥組
 - 住 所 糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 工事着手日 平成 23年 12月 20日
- ・ 工事完成日 平成 24年 5月 10日
- ・ 当初契約日 平成 23年 12月 20日
- ・ 変更契約日 平成 24年 5月 1日
- ・ 当初請負額 3,990,000円
- ・ 変更後請負額 3,990,000円
- ・ 変更理由 精査により、施工延長及び既設暗渠蓋の撤去・設置枚数を変更する。(変更減)
また、田区取水管を追加したい。(変更増)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号及び工事名 農第30号
谷ノ入用排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種別 土木一式
- ・ 工事の概要(変更後) 改修延長 L=56.5m
土工 一式
水路工 L=56.5m
・BF 800型 L=44.0m
・落差工 2基 L=3.7m
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 工事着手日 平成23年12月20日
- ・ 工事完成日 平成24年5月10日
- ・ 当初契約日 平成23年12月20日
- ・ 変更契約日 平成24年5月1日
- ・ 当初請負額 1,764,000円
- ・ 変更後請負額 1,764,000円
- ・ 変更理由
 - ・ 計画終点部L=8.8mの間について、低長コンクリートによる改修に変更する。
 - ・ 支線用水が逆勾配となっているため、付帯工としてL=23mの勾配修正を増工する。
 - ・ 工期延長により、冬期補正の減及び生コン養生(特殊養生→普通養生)を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教博第3号
フォッサマグナパーク断層露頭改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社山伸
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 1月31日
- ・ 変更契約日 平成24年 5月 9日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 1月31日 から 平成24年 5月31日 まで
変更後 平成24年 1月31日 から 平成24年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,305,000 円
変更後 4,305,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 大断層エリア改修
 - ・ 岩盤掘削 V=56m³
 - ・ 排水処理工 ヒューム管布設 (φ300) L=12m
 - ・ 土留工 コンクリート擁壁 (H=2000) L=5m
 - ・ 階段工 L=12m (15段)
 - ・ 既設石張り撤去・復旧 A=52m²
 変更後 大断層エリア改修
 - ・ 岩盤掘削 V=65m³
 - ・ 排水処理工 ベンチキュー-A (300B型) L=10m
 - ・ 土留工 現場打重力式擁壁 (H=600) L=2.6m
 巨石積 (90cm) A=11m²
 - ・ 階段工 二本組擬木階段 (L=11m) N=16段
 - ・ 石張り (雑割石) A=10m²
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、断層の方向が当初想定した位置と異なり、当初計画に基づいて工事を行った場合、地層見学者の安全性、展示物の見やすさという点で問題が生じる可能性があるため、計画を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第34号
工事名 市道柵口平群線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柵口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成24年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成24年 5月14日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 3月13日 から 平成24年 6月29日 まで
変更後 平成24年 3月13日 から 平成24年 6月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 1,785,000 円
変更後 2,079,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=41.0m W=4.0m
 - ・ 側溝工
U型側溝 (PU3・300A) L= 30m
 - ・ 舗装工
路盤工 (再生クラッシャーラン40mm, t=10cm)
A=106m²
表層工 (コンクリート舗装, t=15cm)
A=106m²
 変更後 道路改良 L=41.0m W=4.0m
 - ・ 側溝工
U型側溝 (PU3・300A) L= 31m
 - ・ 舗装工
路盤工 (再生クラッシャーラン40mm, t=10cm)
A=102m²
表層工 (コンクリート舗装, t=15cm)
A=102m²
- ・ 変更理由 木造建物取壊しの調査の結果、混合廃材が増えるため、廃材処理費を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号及び工事名 23林災第15号
林道俎山線3号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字道平地内
- ・ 種別 土木一式
- ・ 工事の概要(変更後) 復旧延長 L=26m W=4.0m
土工 一式
特殊盛土工 補強土壁工 A=669.5m²
路盤工 ARC-40 A=98.5m²
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 糸魚川市大町1丁目6-6
- ・ 工事着手日 平成24年1月24日
- ・ 工事完成日 平成24年10月17日
- ・ 当初契約日 平成24年1月24日
- ・ 変更契約日 平成24年5月14日
- ・ 当初請負額 13,230,000円
- ・ 変更後請負額 13,230,000円
- ・ 変更理由 路線内の他災害工事との工事調整に日数を要するため、工期を97日間延伸したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 23災第3063号
市道福来口線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成24年 2月21日
- ・ 変更契約日 平成24年 5月15日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 2月21日 から 平成24年 6月30日 まで
変更後 平成24年 2月21日 から 平成24年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,019,500 円
変更後 8,904,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=24.0m 幅員4.3~4.9(5.3~5.9)
) m
コンクリートブロック張工 SL=7.37m~7.45m
A=171m²
現場打擁壁工 小口止・隔壁 N= 3基
アスファルト舗装工 A= 16m²

変更後 復旧延長 L=24.0m 幅員4.3~4.9(5.3~5.9)
) m
コンクリートブロック張工 SL=7.37m~7.45m
A=171m²
現場打擁壁工 小口止・隔壁 N= 3基
アスファルト舗装工 A= 14m²

- ・ 変更理由 現地再精査の結果、雑工すりつけ工の石張工施工面積を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 環委第3号
一般廃棄物最終処分場適正化浸出水調整槽地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 明治コンサルタント株式会社北陸支店
住所 新潟市西区青山1-1-22
- ・ 当初契約日 平成24年2月14日
- ・ 変更契約日 平成24年5月24日
- ・ 履行期間
変更前 平成24年2月14日 から 平成24年5月31日 まで
変更後 平成24年2月14日 から 平成24年5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 3,381,000円
変更後 3,221,400円
- ・ 委託の概要
変更前 調査ボーリング 6箇所、総延長90m
標準貫入試験 90回
現場透水試験 6回

変更後 調査ボーリング 6箇所、総延長86m
標準貫入試験 86回
現場透水試験 6回
- ・ 変更理由 地質調査ボーリングに伴い、土質及び深度が当初設計と異なるため変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び
委託業務名 農委 第 34 号
仮称 烏帽子の里設計業務委託
- ・ 履 行 場 所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 委託の概要
(変 更 後) 建物名称 仮称 多目的交流センター烏帽子の里
用 途 集会場
構 造 木造2階建て 1棟
面 積 延べ床面積 340m²程度
地盤調査 SS10m 5か所
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体
住 所 糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 委託開始日 平成 24年 2月 21日
- ・ 委託完了日 平成 24年 7月 31日
- ・ 当初契約日 平成 24年 2月 21日
- ・ 変更契約日 平成 24年 5月 24日
- ・ 当初契約額 1,858,500円
- ・ 変更後契約額 1,858,500円
- ・ 変 更 理 由 積雪があり地盤調査が行えないため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 債務教総第1号
工 事 名 市振小学校プール改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 平成24年 3月28日
- ・ 変更契約日 平成24年 5月25日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 3月28日 から 平成24年 6月25日 まで
変更後 平成24年 3月28日 から 平成24年 6月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,791,400 円
変更後 6,791,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 プールサイド改修
 - ・ オーバーフロー部改修 L = 50 m
 - ・ プールサイド改修 A = 244.1 m²
 - ・ フェンス笠木塗装 L = 104 m
 機械室改修
 - ・ 外壁張替 A = 36 m² ・ 軒天張替 A = 9 m²
 - ・ 建具改修 一式
 - ・ 屋根瓦葺替 A = 33 m²
 変更後 プールサイド改修
 - ・ オーバーフロー部改修 L = 50 m
 - ・ プールサイド改修 A = 267.0 m²
 - ・ フェンス笠木塗装 L = 104 m ・ クラック補修 L = 53.1 m
 機械室改修
 - ・ 外壁張替 A = 36 m² ・ 軒天張替 A = 9 m²
 - ・ 建具改修 一式
 - ・ 屋根瓦葺替 A = 33 m²
- ・ 変更理由 プールサイドについて、シート撤去後確認されたクラックについて、補修を行う。
学校の要望により、使用しない洗体槽を埋めて改修する。
凍結により破損した給水管の補修を行う

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号及び工事名 23林災第12号
林道花立線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種別 土木一式
- ・ 工事の概要
(変更後) 復旧延長 L=21m W=4.0m
土工
擁壁工 COブロック積工(控35cm、裏コン20cm) 一式
排水施設工 排水工(φ100) A=54.0m²
舗装工 アスファルト舗装(t=4cm) L=5.0m
A=13.2m²
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住所 糸魚川市中央2-4-2
- ・ 工事着手日 平成24年1月24日
- ・ 工事完成日 平成24年6月16日
- ・ 当初契約日 平成24年1月24日
- ・ 変更契約日 平成24年5月28日
- ・ 当初請負額 2,887,500円
- ・ 変更後請負額 2,674,350円
- ・ 変更理由 下記理由により契約額を変更する。
・ 地権者から残土処理の同意を得られたことによる残土運搬費の減
・ 既設舗装の崩落拡大による舗装復旧費の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第29号
 工事名 山口排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社横川建設
 住所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 平成24年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成24年 5月30日
- ・ 工期
 変更前 平成24年 1月24日 から 平成24年 6月30日 まで
 変更後 平成24年 1月24日 から 平成24年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,415,000 円
 変更後 2,495,850 円
- ・ 工事の概要
 変更前 排水路改修延長 L=89.0m
 1工区 L=68.0m
 水路工 ベンチフリューム600型 L=56m
 ベンチフリューム暗渠600型 L=12m
 2工区 L=10.0m
 水路工 ベンチフリューム600型 L=10m
 3工区 L=11.0m
 水路工 ベンチフリューム600型 L=11m

 変更後 排水路改修延長 L=91.4m
 1工区 L=73.0m
 水路工 ベンチフリューム600型 L=61m
 ベンチフリューム暗渠600型 L=12m
 2工区 L=10.0m
 水路工 ベンチフリューム600型 L= 8m
 3工区 L=11.0m
 水路工 ベンチフリューム600型 L=10m
- ・ 変更理由 現地再精査の結果、各工区の排水路改修延長を変更する。