

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 まち交第2号
 市道正山線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社藤木組
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 3日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 8月 3日 から 平成25年 3月 25日 まで
 変更後 平成24年 8月 3日 から 平成25年 3月 25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 24,780,000 円
 変更後 25,562,250 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=173.0m W=10.0m
 側溝工 U型側溝(PU3-300A) L=111m
 U型側溝(PU2-400B) L=135m
 自由勾配側溝(300×300・400×500) L= 41m
 消雪工 散水ブロック(φ50~100) L=158m
 路盤工 下層路盤(RC-40, t=15cm) A=125m²
 歩道路盤(RC-40, t=15cm) A=220m²

 変更後 道路改良 L=173.0m W=10.0m
 側溝工 U型側溝(PU3-300A・400B) L=116m
 U型側溝(PU2-400B) L=124m
 自由勾配側溝(300・400) L= 46m
 消雪工 散水ブロック(φ50~100) L=158m
 路盤工 下層路盤(RC-40, t=15cm) A=125m²
 歩道路盤(RC-40, t=15cm) A=216m²
- ・ 変更理由 既設構造物の増量に伴い、取壊し・廃材運搬処分費を変更。降雪前の舗装の予定が、国土交通省施工の電線地中化に併せて実施することとなり舗装時期が年度末となったため、仮舗装範囲を変更。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教総第5号
山ノ井保育園（仮称）外構工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社カネタ建設
新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 8日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 8月 8日 から 平成25年 3月 25日 まで
変更後 平成24年 8月 8日 から 平成25年 3月 25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 28,969,500 円
変更後 28,969,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 外構工事 一式
 - ・ 囲障工事
 - ・ プール設置工事
 - ・ 遊具設置工事
 - ・ 植栽工事
 - ・ 屋外給排水設備
 変更後 外構工事 一式
 - ・ 囲障工事
 - ・ プール設置工事
 - ・ 遊具設置工事
 - ・ 植栽工事
 - ・ 屋外給排水設備
- ・ 変更理由 安全確保のため、園舎南側と工事範囲の境に単管とネットでフェンスを設置する。
植栽レイアウトを再度検討し変更の必要が生じたため、植栽の数量、配置を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第26号
 工事名 須沢地区公民館耐震補強改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社丸田組
 住 所 新潟県糸魚川市大字寺地2 2 3
- ・ 当初契約日 平成24年11月15日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 1日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年11月15日 から 平成25年 3月25日 まで
 変更後 平成24年11月15日 から 平成25年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 7,402,500 円
 変更後 10,161,900 円
- ・ 工事の概要
 変更前
 - ・ 建物概要
 本館：鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積 435.29㎡
 分館：鉄骨造 平屋建て 延床面積 415.83㎡
 - ・ 耐震補強工事（本館のみ）
 鉄筋コンクリート補強壁 1ヶ所
 - ・ 耐震補強工事に伴う部分改修工事
 本館：照明器具等の改修
 分館：日除け棚の修繕
 変更後
 - ・ 建物概要
 本館：鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積 446.09㎡
 分館：鉄骨造 平屋建て 延床面積 415.83㎡
 - ・ 耐震補強工事（本館のみ）：鉄筋コンクリート補強壁 1ヶ所
 - ・ 耐震補強に伴う部分改修：本館照明器具等、分館日除け棚
 - ・ 今回追加工事
 本館：2階集会室エアコン設置、1階和室の壁腐食補修
 分館：屋根明かり窓外周の壁クラック補修
- ・ 変更理由 地区要望対応のため本館2階集会室にエアコンを設置する（併せて電気配線・電気容量増工事を施工）。また、本館内壁に腐食・分館外壁にクラックがあり補修する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 総第3号
糸魚川市役所車庫棟前消雪パイプ修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成24年11月 1日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 4日
- ・ 工期
変更前 平成24年11月 1日 から 平成25年 3月 28日 まで
変更後 平成24年11月 1日 から 平成25年 3月 28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,415,000 円
変更後 2,485,350 円
- ・ 工事の概要
変更前 消雪パイプ修繕工事
送水管修繕 (Hi-VP送水管 φ50) L=60m
舗装修繕 (オーバーレイ工) A=339m²

変更後 消雪パイプ修繕工事
送水管修繕 L=59m
舗装修繕 A=440m²
- ・ 変更理由 現場精査の結果、送水管の延長・継手構造変更、オーバーレイ工の増工を行う。
掘削作業を行ったところ、コンクリート構造物が埋まっていたため、取壊しを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能事第17号
工事名 市道白山線側溝修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成25年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 4日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月22日 まで
変更後 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,206,700 円
変更後 4,202,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 側溝修繕 L=78.0m
自由勾配側溝 (普通型300×300) L=42.0m
自由勾配側溝 (横断型300×400) L=18.0m
自由勾配側溝 (普通型300×400) L=18.0m

変更後 側溝修繕 L=78.0m
自由勾配側溝 (普通型300×300) L=42.0m
自由勾配側溝 (横断型300×400) L=18.0m
自由勾配側溝 (普通型300×400) L=18.0m
自由勾配側溝 (横断型300×300) L=14.0m
- ・ 変更理由 市道白山線側溝修繕工事において、延長14mを増工し早期に事業完了をする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 大和保第1号
大和川漁港海岸保全工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地先
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成25年 2月27日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 4日
- ・ 工期
変更前 平成25年 2月27日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 2月27日 から 平成25年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 108,990,000
変更後 111,122,550
- ・ 工事の概要
変更前 第8潜堤 L=30.6m
基礎工 捨石投入 (2t) V=610m³
被覆根固工 異形ブロック (16t) 製作・据付 N=40個
消波工 異形ブロック (30t) 製作・据付 N=56個
第7潜堤
基礎工 捨石投入 (2t) V=989m³
被覆根固工 異形ブロック (16t) 製作 N=2個

変更後 第8潜堤 L=30.6m
基礎工 捨石投入 (2t) V=610m³
被覆根固工 異形ブロック (16t) 製作・据付 N=47個
消波工 異形ブロック (30t) 製作・据付 N=58個
第7潜堤
基礎工 捨石投入 (2t) V=989m³
被覆根固工 異形ブロック (16t) 製作 N=7個
消波工 異形ブロック (30t) 製作 N=2個
- ・ 変更理由 事業促進のため、異形ブロック製作を下記のとおり増工する。
 - ・ 被覆ブロック16t 製作 N=42個 → N=47個
 - ・ 消波ブロック30t 製作 N=56個 → N=58個

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第33号
 工事名 高ノ木用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1-8
- ・ 当初契約日 平成24年10月11日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 4日
- ・ 工期
 変更前 平成24年10月11日 から 平成25年 3月 21日 まで
 変更後 平成24年10月11日 から 平成25年 3月 21日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 4,200,000 円
 変更後 4,498,200 円
- ・ 工事の概要
 変更前 用水改修延長 L=133.0m
 土工 一式
 水路工
 ・ ベンチフリュームB型500布設 L=111.5m
 ・ ベンチフリューム暗渠800布設 L=4.0m
 ・ 第1種落差工(L=3.0m) N=3基
 ・ 第2種落差工(L=4.0m) N=1基
 ・ 第3種落差工(L=4.5m) N=1基

 変更後 用水改修延長 L=132.0m
 土工 一式
 水路工
 ベンチフリュームB型500布設 L=117.5m, ベンチフリュームB型600布設 L=2.0m,
 ベンチフリューム暗渠800布設 L=4.0m,
 第1種落差工(L=3.0m) N=1箇所, 第2種落差工(L=4.0m) N=1箇所,
 合流工(L=0.5m・L=1.0m) N=2箇所,
 土砂吐ゲート設置 N=1箇所
- ・ 変更理由 高ノ木用水と井ノ口用水との合流箇所において、降雨出水により高ノ木用水から大量の山土砂が流入堆積し、排土に多大な労力を要するため、土砂吐ゲート設置工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第13号
市道上刈白馬通線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成24年12月19日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 4日
- ・ 工 期
変更前 平成24年12月19日 から 平成25年 3月 25日 まで
変更後 平成24年12月19日 から 平成25年 3月 25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,467,500 円
変更後 3,660,300 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=62.0m W=7.5m
・ 側溝工
U型側溝 (PU3・300B) L=62m

変更後 道路改良 L=94.0m W=7.5m
・ 側溝工
U型側溝 (PU3・300B) L=94m

- ・ 変更理由 事業の進捗を図るため施工延長を32m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第24-3号
西海簡易水道送水管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字川島地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成24年11月14日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 4日
- ・ 工 期
変更前 平成24年11月14日 から 平成25年 3月25日 まで
変更後 平成24年11月14日 から 平成25年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,620,000 円
変更後 4,755,450 円
- ・ 工事の概要 変更前 本設 φ75mm DCIP(NS) L=157.0m

変更後 本設 φ75mm DCIP(NS) L=153.0m

- ・ 変更理由 横断暗渠が想定より浅いことが判明。これを下越しにて交差するため、曲管を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 浄槽第24-30号
合併処理浄化槽設置（その30）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社猪又鉄工所
住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 平成25年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 4日
- ・ 工 期 変更前 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月25日 まで
変更後 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,234,000 円
変更後 3,305,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 浄化槽設置（16人槽） 1基
放流管 一式

変更後 浄化槽設置（16人槽） 1基
放流管 一式

- ・ 変更理由 浄化槽設置箇所の地盤が悪く、工事により既設舗装への影響があるため、舗装復旧範囲を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第 13 号
 - 及 び 工 事 名 大町地区 ガス水道管布設替 工事
 - ・ 工 事 場 所 糸魚川市 大町1・2丁目 地内
 - ・ 種 別 管工事
 - ・ 工 事 の 概 要
 (変 更 後)
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ＜ガス＞本設 φ 200mm PE L= 87.0m φ 100mm PE L=157.0m φ 75mm PE L= 5.0m φ 50mm PE L= 4.0m 供給管 10本 仮設 φ 150mm以下 SGP L=164.0m 供給管 8本 | <ul style="list-style-type: none"> ＜水道＞本設 φ 150mm PE-W L= 63.0m φ 100mm PE-W L=139.0m φ 75mm PE-W L= 4.0m φ 50mm PE-W L= 8.0m φ 100mm RRHVP L= 2.0m 給水管 12本 仮設 φ 150mm以下REPCS・PE L=225.0m 給水管 12本 |
|---|---|
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 - 住 所 糸魚川市大町1丁目5番29号

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 24 年 10 月 24 日から 平成 25 年 3 月 25 日まで	28,770,000 円	平成 24 年 10 月 24 日
変更 (1回目)	平成 24 年 10 月 23 日から 平成 26 年 1 月 31 日まで	28,738,500 円	平成 25 年 3 月 4 日
変更 (2回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由
 - ・ 全体工程について糸魚川地域振興局と協議の結果、共同溝工事に合わせ、平成26年1月31日まで工期延長する。
 - ・ ガス単独施工予定箇所が共同溝との同時施工となり、土工事の減。
 - ・ 水道管理設個所変更により、配管延長を8.0m増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 環市第2号
旧火葬場跡地整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 平成24年10月24日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 6日
- ・ 工 期
変更前 平成24年10月24日 から 平成25年 3月27日 まで
変更後 平成24年10月24日 から 平成25年 3月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,815,000 円
変更後 10,547,250 円
- ・ 工事の概要
変更前 跡地整備工 A=860m²
クレイ舗装 A=830m²
暗渠排水管 L=112m
側溝工 L=119m
階段工 N=2基
ベンチ N=2基
植栽工 N=10本

変更後 跡地整備工 A=700m²
クレイ舗装 A=660m²
暗渠排水管 L=97m
側溝工 L=109m
階段工 N=3基
ベンチ N=2基
植栽工 N=8本
- ・ 変更理由 ・隣接する道路改良工事が次年度以降の施工となり、現道の通行を確保するため、造成面積を減とする。 ・利用者の安全性と利便性を確保するため、転落防止柵と階段工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 消第4号
工 事 名 中宿消防団格納庫新築工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成25年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 6日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月27日 まで
変更後 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,421,000 円
変更後 8,595,300 円
- ・ 工事の概要
変更前 ・ 新築工事 一式
建築面積 35.116㎡
延床面積 35.116㎡
構造 木造平屋建て
屋根 ガルバリウム鋼板瓦棒葺き
外壁 窯業系サイディング張り
・ 電気設備工事 一式
・ 機械設備工事 一式

変更後 ・ 新築工事 一式
建築面積 35.116㎡
延床面積 35.116㎡
構造 木造平屋建て
屋根 ガルバリウム鋼板瓦棒葺き
外壁 窯業系サイディング張り
・ 電気設備工事一式
・ 機械設備工事一式
- ・ 変更理由 敷地内の雑草対策のため、アスファルト舗装工事を追加する。
外構工事 アスファルト舗装 A=58.4㎡

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

総第3号
糸魚川市役所車庫棟前消雪パイプ修繕工事
- ・ 工事場所

糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社カネタ建設
新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日

平成24年11月 1日
- ・ 変更契約日

平成25年 3月 7日
- ・ 工 期

変更前	平成24年11月 1日	から	平成25年 3月28日	まで
変更後	平成24年11月 1日	から	平成25年 3月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,485,350 円
変更後	2,354,100 円
- ・ 工事の概要

変更前	消雪パイプ修繕工事 送水管修繕 L=59m 舗装修繕 A=440m ²
変更後	消雪パイプ修繕工事 送水管修繕 L=59m 舗装修繕 A=440m ²
- ・ 変更理由

施工性を考え、オーバーレイ工の合材について、新20FH改質I型から13Fに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能事第10号
市道丸山ほ場線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月20日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月20日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年 9月20日 から 平成25年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,195,000 円
変更後 8,074,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=274m W=5m
自由勾配側溝 300型 L=16m
路床工 t=30cm A=1,700m²
下層路盤工 t=12cm A=1,700m²

変更後 道路改良L=274m W=5m
自由勾配側溝300型 L=15m
路床工 t=30cm A=247m²
下層路盤工 t=12cm A=385m²
上層路盤工 t=10~12cm A=386m²
練石積工 控350 A=27m²
L型擁壁工 h600~h800 L=96m
- ・ 変更理由 No.3~No.8+17の左側路肩にL型擁壁工 (h600~h800) L=96mを増工し、拡幅することにより大型車両とのすれ違いを可能にする。
No.0付近路肩に練石積工A=27m²を増工し、県道からの入口を拡幅する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能事第11号
市道丸山ほ場線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成24年 9月20日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月20日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年 9月20日 から 平成25年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,982,500 円
変更後 5,699,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装新設 L=274m W=5m
上層路盤工 t=10cm A=1,670m²
アスファルト舗装工 t=5cm A=1,630m²

変更後 舗装新設 L=274m W=5m
不陸整正工 A=1,470m²
アスファルト舗装工 t=5cm A=1,570m²
- ・ 変更理由 既設路盤を試掘した結果、路盤下に安定処理された路床が確認されたため、既設路盤が利用できることから、当初予定していた上層路盤工A=1,670m²を減工し、不陸整正工A=1,470m²を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第23号
工事名 仮称 烏帽子の里建築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 谷村・関原特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月12日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年 9月12日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 63,945,000 円
変更後 64,533,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 建築工事 構造：木造2階建て 鉄骨非常階段
建築面積：190.88㎡ 延床面積：352.53㎡
屋根：カラーステンレス瓦棒葺き
外壁：金属製サイディング
外構工事 アスファルト舗装：246.0㎡
車イススロープ：一式 スロープ入口：3ヶ所
U型側溝：90.3m
グレーチング：37.2m

変更後 建築工事 構造：木造2階建て 鉄骨非常階段
建築面積：190.88㎡ 延床面積：352.53㎡
屋根：カラーステンレス瓦棒葺き
外壁：金属製サイディング
外構工事 アスファルト舗装：227.0㎡
車イススロープ：一式 スロープ入口：1ヶ所
U型側溝：82.6m
グレーチング：25.4m
- ・ 変更理由 地元からの要望により、以下の変更を行う。また、それに伴い工期を91日間延長する。
 - ・ 雪囲い金物の変更と雪囲い板の追加
 - ・ 外構スロープを階段に変更 ・ スロープ及び階段部分のグレーチングを暗渠に変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第24号
仮称 烏帽子の里電気設備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 合資会社信越電設
新潟県糸魚川市寺島 2-1-39
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月12日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年 9月12日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,014,000 円
変更後 7,014,000 円
- ・ 工事の概要

変更前 電気設備工事 <ol style="list-style-type: none"> 1. 引き込み・幹線設備 2. 電灯・その他設備 3. 非常・誘導灯設備工事 4. 電話設備工 5. テレビ共聴設備 6. 呼出設備 7. 自動火災報知設備 	ケーブル 72.0m 照明器具 64台 非常・誘導灯 28箇所 機器収納函 1面 同軸ケーブル 37.0m 警報ランプ付きブザー 1個 自動火災報知受信機 1個
変更後 電気設備工事 <ol style="list-style-type: none"> 1. 引き込み・幹線設備 2. 電灯・その他設備 3. 非常・誘導等設備工事 4. 電話設備工 5. テレビ共聴設備 6. 呼出設備 7. 自動火災報知設備 	ケーブル 72.0m 照明器具 64台 非常・誘導等 28箇所 機器収納函 1面 同軸ケーブル 37.0m 警報ランプ付きブザー 1個 自動火災報知受信機 1個
- ・ 変更理由 建築工事、機械設備工事の変更に伴い、工期を91日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第25号
工事名 仮称 烏帽子の里機械設備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社猪又鉄工所
住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 平成24年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月13日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年 9月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,230,000 円
変更後 13,564,950 円
- ・ 工事の概要
変更前 機械設備工事
1. 衛生器具設備 洋風便器 6台ほか
2. 給水設備 HIVP-40Φ 31.0mほか
3. 排水設備 VU-100Φ 24.0mほか
4. 給湯設備 ガス給湯器 2台ほか 5. LPガス設備 SGP-20A 24.0mほか
6. 冷暖房設備 ルームエアコン 1台ほか
7. 給油設備 FF式灯油温風暖房機 2台ほか
8. 換気設備 換気扇 12台ほか 9. 撤去工事 配管撤去 56.0mほか

変更後 機械設備工事
1. 衛生器具設備 洋風便器 6台ほか
2. 給水設備 HIVP-40Φ 31.0mほか
3. 排水設備 VU-100Φ 24.0mほか
4. 給湯設備 ガス給湯器 2台ほか 5. LPガス設備 SGP-20A 24.0mほか
6. 冷暖房設備 ルームエアコン 1台ほか
7. 給油設備 FF式灯油温風暖房機 2台ほか
8. 換気設備 換気扇 12台ほか 9. 撤去工事 配管撤去 56.0m
- ・ 変更理由 地元要望により以下の変更を行う。また、それに伴い、工期を91日間延長する。
 - ・ 屋外水栓の設置
 - ・ 屋外水栓用子メーター設置

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第39号
 工事名 大明神用水改修第1次工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成24年11月29日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 7日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年11月29日 から 平成25年 3月29日 まで
 変更後 平成24年11月29日 から 平成25年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 16,340,100 円
 変更後 16,340,100 円
- ・ 工事の概要
 変更前 水路改修延長 L=265.2m
 土工一式
 舗装工 下層路盤工 A=357.5㎡
 側溝工 BF据付工 L=203.7m、BFホックス据付工 L=5.0m
 付帯工 第4号分水工 1箇所、嵩上工 1箇所、田区取水工 10箇所
 田区排水工 9箇所、田区取水管水路工 L=36.0m
 自由勾配側溝工 L=262.3m、第2種田区進入路工 8箇所
 構造物撤去工 一式

 変更後 水路改修延長 L=281.2m
 土工一式
 側溝工 BF据付工 L=207.7m、BFホックス据付工 L=5.0m
 付帯工 第4号分水工 1箇所、嵩上工 1箇所、田区取水工 11箇所
 田区排水工 10箇所、田区取水管水路工 L=34.0m
 自由勾配側溝工 L=278.3m、第2種田区進入路工 10箇所
 構造物撤去工 一式
- ・ 変更理由
 ・ 施工区間を延長し、関係受益地の利便性向上を図る。 L=265.2m → L=281.2m
 ・ 県営農道工事との工程調整の結果、下層路盤工を別工事とし、本工事から削除する。
 ・ 第2種田区進入路工の盛土材安定のため、表層工を別工事とし3箇所のBF延長を増す。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第31号
 工事名 市道青海川線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 森田建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 1 3 5
- ・ 当初契約日 平成24年12月 5日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 7日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年12月 5日 から 平成25年 3月 29日 まで
 変更後 平成24年12月 5日 から 平成25年 3月 29日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 3,444,000 円
 変更後 3,894,450 円
- ・ 工事の概要
 変更前 道路改良 L=82m 幅員 W=5.4~5.5m
 ・側溝工
 U型側溝(PU-3 300A~C) L=82m
 ・舗装工
 ⑤密粒度アスコン(新20FH) A=43m²

 変更後 道路改良 L=82m 幅員 W=5.4~5.5m
 ・側溝工
 U型側溝(PU-3 300A~C) L=82m
 集水柵(500×500×850) N=1基
 ・舗装工
 ⑤密粒度アスコン(新20FH) A=41m²
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、既設集水柵の老朽化が進み側溝の接続に影響があるため集水柵を増工。現地土質が埋戻しに適さないことから、転用土と購入土の併用から購入土のみによる埋戻しへ変更。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 浄排第24-3号
大野地区放流水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社ホシノ工業
住 所 新潟県糸魚川市大字大野 3 5 1 5 - 2
- ・ 当初契約日 平成24年12月27日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成24年12月27日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年12月27日 から 平成25年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,620,000 円
変更後 4,782,750 円
- ・ 工事の概要
変更前 改修延長 L=161.2m
ベンチフリューム500型 L=143.1m
コンクリート底打ち L= 5.6m
角形簡易ゲート N=2基
堰板 N=2枚
用排水管 (φ200mm) L= 12.5m
導流壁 N=1式

変更後 改修延長 L=161.2m
ベンチフリューム500型 L=143.1m
コンクリート底打ち L= 5.6m
角形簡易ゲート N=2基
堰板 N=4枚
用排水管 (φ200mm) L= 12.5m
導流壁 N=1式
- ・ 変更理由
 - ・ 掘削を行ったところ、水路脇の叩きコンクリートが当初設計より厚かったため、コンクリート取壊し量を変更増する。
 - ・ 現場再調査の結果、取水用堰板が再利用できないため、塩ビ製堰板を変更増する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第22号
仮称 烏帽子の里新築工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体
新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 平成24年 9月11日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 7日
- ・ 履行期間 変更前 平成24年 9月11日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年 9月11日 から 平成25年 7月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,971,500 円
変更後 2,971,500 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 以下工事の工事監理
農第23号 仮称 烏帽子の里建築工事
農第24号 仮称 烏帽子の里電気設備工事
農第25号 仮称 烏帽子の里機械設備工事

変更後 以下工事の工事監理
農第23号 仮称 烏帽子の里建築工事
農第24号 仮称 烏帽子の里電気設備工事
農第25号 仮称 烏帽子の里機械設備工事

- ・ 変更理由 工事監理業務委託している工事の工期延長により、110日間の工期延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第30号
工事名 青海総合グラウンド改修（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 平成24年12月27日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月 8日
- ・ 工 期
変更前 平成24年12月27日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年12月27日 から 平成25年 3月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,993,000 円
変更後 7,824,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 排水路改修 L=243.1m
浚渫 L=243.1m
勾配修正 L=201.1m

変更後 排水路改修 L=245.8m
浚渫 L=245.8m
勾配修正 L=201.1m
- ・ 変更理由 起工測量結果に基づき、堆積土砂浚渫土量を変更する。
水替工について、排水路流下水量が当初想定よりも多いため、実流量に見合う排水量規格に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第 26 号
 - 及 び 工 事 名 鬼舞地区 ガス水道管布設替 工事
 - ・ 工 事 場 所 糸魚川市 大字鬼舞 地内
 - ・ 種 別 管工事
 - ・ 工 事 の 概 要
 (変 更 後)
- | | |
|--|--|
| <p><ガス></p> <p>本設 φ 75mm PE L= 47.0m</p> <p> φ 50mm PE L= 65.0m</p> <p> 供給管 7本</p> <p>仮設 φ 50mm SGP L= 90.0m</p> <p> 供給管 7本</p> | <p><水道></p> <p>本設 φ 100mm PE-W L= 13.0m</p> <p> φ 75mm PE-W L=141.0m</p> <p> φ 50mm PE-W L= 80.0m</p> <p> 給水管 12本</p> <p>仮設 φ 100mm以下 REPCS L=186.0m</p> <p> 給水管 10本</p> |
|--|--|
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社 カネカ
 - 住 所 糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 24 年 11 月 8 日から 平成 25 年 3 月 29 日まで	15,172,500 円	平成 24 年 11 月 8 日
変更 (1回目)	平成 24 年 11 月 8 日から 平成 25 年 3 月 29 日まで	16,742,250 円	平成 25 年 3 月 11 日
変更 (2回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由
- ・ 地盤が軟弱で舗装の影響範囲が広がり、影響部の舗装復旧の増。
 - ・ 舗装本復旧増工により、国土調査基準点等の復元数の増。
 - ・ 増工に伴い工期を平成25年3月25日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教総第7号
 工事名 能生小学校照明器具取替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成25年 1月30日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月14日
- ・ 工 期
 変更前 平成25年 1月30日 から 平成25年 3月27日 まで
 変更後 平成25年 1月30日 から 平成25年 3月27日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 5,775,000 円
 変更後 5,919,900 円
- ・ 工事の概要
 変更前 照明器具撤去
 ・ 40W×1灯 N=260台 ・ 40W×2灯 N=44台 ・ 黒板灯 N=38台
 ・ 20W×1灯 N=77台 ・ 20W×2灯 N=24台
 照明器具設置
 ・ 32W×1灯 N=83台 ・ 32W×2灯 N=247台 ・ 黒板灯 N=34台
 ・ 20W×1灯 N=6台 ・ 20W×2灯 N=46台
 ・ シーリングライト N=2台 ・ 屋外灯 N=6台

 変更後 照明器具撤去
 ・ 40W×1灯 N=216台 ・ 40W×2灯 N=46台 ・ 黒板灯 N=38台
 ・ 20W×1灯 N=115台 ・ 20W×2灯 N=18台
 照明器具設置
 ・ 32W×1灯 (逆富士) N=126台 ・ 32W×2灯 (逆富士) N=203台
 ・ 黒板灯 N=34台 ・ 屋外灯 N=6台 ・ 32W×1灯 (反射笠) N=2台
 ・ 32W×1灯 (片反射笠) N=20台 ・ 32W×2灯 (スリム) N=6台
 ・ 配線、スイッチ改修 一式
- ・ 変更理由 現地調査及び学校との協議により、照明器具の設置場所及び数量・仕様を変更する。
 スイッチ系統が複雑な廊下の配線スイッチの改修を追加する。
 小体育館の照明器具の取替を中止する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教総第30号
 工事名 上根知保育所解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小田島建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷2 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年11月21日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月14日
- ・ 工 期

変更前	平成24年11月21日	から	平成25年 3月22日	まで
変更後	平成24年11月21日	から	平成25年 3月29日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	2,803,500 円
変更後	2,782,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	保育所解体	木造 2階建	A=290m ²
	倉庫解体	木造平屋建	A=20.7m ²
	仮舗装工		A=211m ²
変更後	保育所解体	木造 2階建	A=290m ²
	仮舗装工		A=62.8m ²
	給水設備工事	一式	
- ・ 変更理由 保育所及び地元との協議の結果、外部倉庫は、今後も利用するため解体工事を中止する。仮舗装について、工法及び舗装範囲について変更する。旧保育所の量水器を新園舎へ移設するため、給水管の改修を追加し工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 教文委第7号
道保遺跡発掘調査支援（その2）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市上刈1丁目地内
- ・ 種 別 埋蔵文化財発掘調査・調査支援業務
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成25年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月18日
- ・ 履行期間 変更前 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月25日 まで
変更後 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,765,000 円
変更後 9,435,300 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 道保遺跡における発掘調査、整理作業
・ 表土掘削及び残土整形 900㎡
・ 包含層掘削2層 厚さ平均20cm
(下層第3層目包含層掘削等は未確認)
・ 遺物整理基礎作業(洗浄・注記)
・ 遺構整理作業(図面整理)

変更後 道保遺跡における発掘調査、整理作業
・ 表土掘削及び残土整形 900㎡
・ 包含層掘削2層 厚さ平均20cm
(下層第3層目包含層掘削等は未確認)
・ 遺物整理基礎作業(洗浄・注記)
・ 遺構整理作業(図面整理)
- ・ 変更理由 ・ 都市計画街路建設工事との関係で、進入路が確保できない事情から計画地内を整地するなどの必要性が生じ、人力処理から重機処理へと処理方法を変更。
・ 計画地が狭隘であるため仮設ハウス等の内容を変更。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教総第20号
 工事名 中央保育園改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町2丁目地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成25年3月6日
- ・ 変更契約日 平成25年3月15日
- ・ 工期
 変更前 平成25年3月6日 から 平成25年3月29日 まで
 変更後 平成25年3月6日 から 平成25年3月29日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 5,985,000 円
 変更後 5,985,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 保育室間仕切設置 一式
 手洗い設置 N=3箇所
 押入れ設置 N=2箇所
 未満児便所改修 一式
 床張替 一式
 外部建具設置 N=1箇所
 内部建具設置 N=3箇所

 変更後 保育室間仕切設置 一式
 手洗い設置 N=3箇所、押入れ設置 N=2箇所
 未満児便所改修 一式
 床張替 一式
 外部建具設置 N=1箇所
 内部建具設置 N=3箇所
 外部階段設置 N=1箇所
 エアコン設置 N=1台
- ・ 変更理由 保育園との協議により、保育室の押入れ設置位置を変更する。
 保育室等に外部階段、パーテーション、ホワイトボード、帽子掛け、エアコン、腰掛便器を設置する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 環清第4号
産業廃棄物最終処分場適正化(1期)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年 5月30日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 5月30日 から 平成25年 3月31日 まで
変更後 平成24年 5月30日 から 平成25年 7月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 110,338,200
変更後 110,338,200
- ・ 工事の概要
変更前 ・埋立処分場建設工事 一式
・土質改良 V=4,070m³
・転石取壊し V=270m³

変更後 ・埋立処分場建設工事 一式
・土質改良 V=4,740m³
- ・ 変更理由 ・地理的条件により雪解けが遅れ、路盤工及び舗装工等の施工が困難なため、工期を延長するもの。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 環清委第1号
産業廃棄物最終処分場適正化(1期)工事施工監理業務
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田中地内
- ・ 種 別 廃棄物
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 一般財団法人日本環境衛生センター
住 所 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6
- ・ 当初契約日 平成24年 5月30日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月25日
- ・ 履行期間 変更前 平成24年 5月30日 から 平成25年 3月31日 まで
変更後 平成24年 5月30日 から 平成25年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,875,000 円
変更後 7,875,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 工事施工監理業務
 - ・ 着工前監理 一式
 - ・ 月間監理 一式
 - ・ 隔週監理 一式
 変更後 工事施工監理業務
 - ・ 着工前監理 一式
 - ・ 月間監理 一式
 - ・ 隔週監理 一式
- ・ 変更理由 ・ 産業廃棄物最終処分場適正化（1期）工事の変更に伴う工期の延長。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 24災第66号
市道大野山道線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社ホシノ工業
住 所 新潟県糸魚川市大字大野 3 5 1 5 - 2
- ・ 当初契約日 平成24年10月18日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 平成24年10月18日 から 平成25年 3月25日 まで
変更後 平成24年10月18日 から 平成25年 8月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,985,000 円
変更後 5,544,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=12.0m 幅員 2.3~2.6(3.3~3.6)m
 コンクリートブロック積工 SL=5.60m~6.97m A= 72 m²
 現場打擁壁工 小口止 N= 2 基
 盛土工 V= 8 m³
 植生工 A= 23 m²
 コンクリート舗装工 A= 6 m²

 変更後 復旧延長 L=12.0m 幅員 2.3~2.6(3.3~3.6)m
 コンクリートブロック積工 SL=5.60m~6.97m A= 72 m²
 現場打擁壁工 小口止 N= 2 基
 盛土工 V= 8 m³
 植生工 A= 23 m²
 コンクリート舗装工 A= 6 m²

- ・ 変更理由 施工時の交通規制について地元との協議・調整に不足の日数を要したことから、工事日数を158日間付与する。それに伴い、除雪費を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 交第14号
工事名 高浪の池交流センター増築・改修工事（建築）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6 - 1 - 1 8
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月12日 から 平成25年 3月30日 まで
変更後 平成24年 9月12日 から 平成25年 6月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 28,718,550 円
変更後 28,718,550 円
- ・ 工事の概要 変更前 (追加工事)
・ 仮囲いの設置 1 式
・ 出入口扉の設置 1 式

変更後 工期の延長：72日間

- ・ 変更理由 冬期間の降雪により、道路閉鎖となったため工期を延長したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 交第15号
工事名 高浪の池交流センター増築・改修工事（電気設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社司電業
住 所 新潟県糸魚川市本町11-10
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月12日 から 平成25年 3月30日 まで
変更後 平成24年 9月12日 から 平成25年 6月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,353,700 円
変更後 3,353,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 吹抜、高天井部分のLED電球への変更

変更後 工期の延長：72日間

- ・ 変更理由 冬期間の降雪により、道路閉鎖となったため工期を延長したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 交第16号
高浪の池交流センター増築・改修工事（機械設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 明東設備工業株式会社
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-2-40
- ・ 当初契約日 平成24年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月25日
- ・ 工 期

変更前	平成24年 9月13日	から	平成25年 3月30日	まで
変更後	平成24年 9月13日	から	平成25年 6月10日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	7,003,500 円
変更後	7,003,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	器具設備工事：1式
	給水設備工事：1式
	給湯設備工事：1式
	配水設備工事：1式
	LPGガス配管設備工事：1式
	換気設備工事：1式

変更後 工期の延長：72日間

- ・ 変更理由 冬期間の降雪により、道路閉鎖となったため工期を延長したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第14号
工事名 美山球場内野改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成24年 7月11日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 7月11日 から 平成25年 3月31日 まで
変更後 平成24年 7月11日 から 平成25年 5月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 34,541,850 円
変更後 34,541,850 円
- ・ 工事の概要
変更前 内野改修
 - ・ 路面舗装工 黒土混合土 t = 150mm A = 144m²
黒土混合土 t = 100mm A = 2,320m²
真砂土 t = 50mm A = 870m²
 - ・ 人工芝舗装工 芝高 t = 25mm A = 859m²
 - ・ 路面改修工 張芝 A = 1,227m²
 - ・ 付帯施設工 一式
 変更後 内野改修
 - ・ 路面舗装工 黒土混合土 t = 150mm A = 144m²
黒土混合土 t = 100mm A = 2,320m²
真砂土 t = 50mm A = 870m²
 - ・ 人工芝舗装工 芝高 t = 25mm A = 859m²
 - ・ 路面改修工 張芝 A = 1,227m²
 - ・ 付帯施設工 一式
- ・ 変更理由 人工芝仕様の選択に不測の日数を要したため、工期を60日間延伸する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下補第24-9号
中浜・間脇污水幹線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中浜・大字間脇地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成25年 3月21日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月25日
- ・ 工 期

変更前	平成25年 3月21日	から	平成25年 3月31日	まで
変更後	平成25年 3月21日	から	平成25年10月25日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	6,300,000 円
変更後	5,575,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=23.3m	
	管渠工(開削) HiVP◎75	L=10.1m
	管渠工(架設) SUS◎80×SGP◎200	L=12.4m
	組立2号マンホール	N=1箇所
変更後	施工延長 L=23.3m	
	管渠工(開削) HiVP◎75	L=13.2m
	管渠工(架設) SUS◎80×SGP◎200	L=12.4m
	組立2号マンホール	N=1箇所
- ・ 変更理由 下補第24-3号中浜污水幹線築造(その3)工事と施工場所が近接しているため、近接工事の取扱いにより、諸経費を調整し変更減とする。また、併せて工期を219日間に変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第24-9号
中尾新戸簡易水道中尾橋水管橋架設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年12月20日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 平成24年12月20日 から 平成25年 3月31日 まで
変更後 平成24年12月20日 から 平成25年11月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 32,760,000 円
変更後 32,760,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 本設 $\phi 100\text{mm}$ SUS L=33.0m
(水管橋二重管100A \times 400 ϕ 支間長 L=24.0m)
 $\phi 100\text{mm}$ PE-W L=48.0m

変更後 本設 $\phi 100\text{mm}$ SUS L=33.0m
(水管橋二重管100A \times 400 ϕ 支間長 L=24.0m)
 $\phi 100\text{mm}$ PE-W L=48.0m
- ・ 変更理由 ・他工事との工程調整により、工期を平成25年11月26日(240日間)まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第24-16号
能生谷簡易水道第4工区水道管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下倉・中野口地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住設・利根川特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字平牛9 4 2 - 4
- ・ 当初契約日 平成25年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 1月24日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,555,000 円
変更後 9,555,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 (配水管)
ダクタイル鋳鉄管 DCIP(NS) φ100mm L=240.0m

変更後 (配水管)
ダクタイル鋳鉄管 DCIP(NS) φ100mm L=240.0m

- ・ 変更理由 ・ 道路管理者との工程調整により、工期を平成25年6月28日(91日間)まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号及び工事名 ガ水 第 27 号
能生駅南地区 ガス水道管布設 工事
- ・工事場所 糸魚川市 大字桂 地内
- ・種 別 管工事
- ・工事の概要
(変更後)

<ガス> 本設 φ100mm PE L=33.0m	<水道> 本設 φ100mm PE-W L=289.0m 地上単口消火栓 1基 給水管 2本
------------------------------	---
- ・契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社 青海支店
住 所 糸魚川市大字青海1650

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 24 年 9 月 19 日から 平成 24 年 12 月 26 日まで	10,710,000 円	平成 24 年 9 月 19 日
変更 (1回目)	平成 24 年 9 月 19 日から 平成 25 年 3 月 26 日まで	13,314,000 円	平成 24 年 10 月 26 日
変更 (2回目)	平成 24 年 9 月 19 日から 平成 25 年 7 月 24 日まで	13,314,000 円	平成 25 年 3 月 25 日
変更 (3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・変 更 理 由 ・他工事との工程調整により、工期を平成25年7月24日(120日間)まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能事第10号
 工事名 市道丸山ほ場線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笹川建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月20日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年 9月20日 から 平成25年 3月29日 まで
 変更後 平成24年 9月20日 から 平成25年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 8,074,500 円
 変更後 8,074,500 円
- ・ 工事の概要
 変更前 道路改良L=274m W=5m
 自由勾配側溝300型 L=15m
 路床工 t=30cm A=247m²
 下層路盤工 t=12cm A=385m²
 上層路盤工 t=10~12cm A=386m²
 練石積工 控350 A=27m²
 L型擁壁工 h600~h800 L=96m

 変更後 道路改良L=274m W=5m
 自由勾配側溝300型 L=15m
 路床工 t=30cm A=247m²
 下層路盤工 t=12cm A=385m²
 上層路盤工 t=10~12cm A=386m²
 練石積工 控350 A=27m²
 L型擁壁工 h600~h800 L=96m
- ・ 変更理由 繰越により完成期限を平成25年3月29日から平成25年9月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能事第11号
市道丸山ほ場線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成24年 9月20日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月20日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年 9月20日 から 平成25年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,699,400 円
変更後 5,699,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装新設 L=274m W=5m
不陸整正工 A=1,470 m²
アスファルト舗装工 t=5cm A=1,570 m²

変更後 舗装新設 L=274m W=5m
不陸整正工 A=1,470 m²
アスファルト舗装工 t=5cm A=1,570 m²

- ・ 変更理由 繰越により完成期限を平成25年3月29日から平成25年9月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 大和保第1号
工事名 大和川漁港海岸保全工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地先
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成25年 2月27日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 2月27日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 2月27日 から 平成25年11月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 111,122,550
変更後 111,122,550
- ・ 工事の概要
変更前 第8潜堤 L=30.6m
基礎工 捨石投入 (2t) V=610m³
被覆根固工 異形ブロック (16t) 製作・据付 N=40個
消波工 異形ブロック (30t) 製作・据付 N=56個
第7潜堤
基礎工 捨石投入 (2t) V=989m³
被覆根固工 異形ブロック (16t) 製作 N=7個
消波工 異形ブロック (30t) 製作 N=2個

変更後 第8潜堤 L=30.6m
基礎工 捨石投入 (2t) V=610m³
被覆根固工 異形ブロック (16t) 製作・据付 N=40個
消波工 異形ブロック (30t) 製作・据付 N=56個
第7潜堤
基礎工 捨石投入 (2t) V=989m³
被覆根固工 異形ブロック (16t) 製作 N=7個
消波工 異形ブロック (30t) 製作 N=2個
- ・ 変更理由 繰越に伴い、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 都第7号
市道中央大通り線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成24年12月27日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成24年12月27日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年12月27日 から 平成25年 4月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,570,000 円
変更後 3,763,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良	L=51.3m W=18.0m	
	側溝工	歩車道境界ブロック組合せL型側溝	L=50m
		歩車道境界ブロック組合せ集水枘	N=3基
	付帯工	大型案内標識建柱	N=1基
		道路照明灯移設	N=1基
変更後	道路改良	L=51.3m W=18.0m	
	側溝工	歩車道境界ブロック組合せL型側溝	L=50m
		歩車道境界ブロック組合せ集枘	N=3基
	付帯工	大型案内標識建柱	N=1基
		道路照明灯移設	N=1基

- ・ 変更理由
 - ・ 電線管理者との協議により、電線防護管を追加する。
 - ・ 大型案内標識の建柱スペースを確認した結果、基礎のサイズ、位置を変更する。
 - ・ 円滑な交通を確保するため、交通誘導員を増員する。
 - ・ 地下水の流入が多く施工不可能なため、ポンプ排水を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教総第2号
磯部小学校外構（その1）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成24年12月27日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成24年12月27日	から	平成25年 3月30日	まで
変更後	平成24年12月27日	から	平成25年 7月18日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	13,860,000 円
変更後	13,860,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	外構工事 雑工事：一式（遊具、門、フェンス、物置等） 電気設備工事：一式（屋外灯3台、配管配線） 機械設備工事：一式（屋外配管）
変更後	外構工事 雑工事：一式（遊具、門、フェンス、物置等） 電気設備工事：一式（屋外灯3台、配管配線） 機械設備工事：一式（屋外配管）
- ・ 変更理由 既存校舎解体撤去工事において、アスベスト除去等が追加となり工期が延長となったため
工程調整により工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教総第3号
工事名 磯部小学校外構（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成24年12月19日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成24年12月19日 から 平成25年 3月31日 まで
変更後 平成24年12月19日 から 平成25年 7月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 25,830,000 円
変更後 25,830,000 円
- ・ 工事の概要
変更前
 - ・ 排水工
自由勾配側溝 (300×300) L=88m
 - ・ 舗装工
グラウト舗装 (真砂土, t=10cm) A=1720m²
表層工 (⑤密粒度アスコン新20FH, t=5cm) A=2080m²
 変更後
 - ・ 排水工
自由勾配側溝 (300×300) L=88m
 - ・ 舗装工
グラウト舗装 (真砂土, t=10cm) A=1720m²
表層工 (⑤密粒度アスコン新20FH, t=5cm) A=2080m²
- ・ 変更理由 既存校舎解体撤去工事において、アスベスト撤去等が追加となり工期が延長となったため
工程調整により、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教総第11号
工事名 磯部小学校既存校舎解体撤去工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成24年11月21日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成24年11月21日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年11月21日 から 平成25年 5月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 28,910,700 円
変更後 28,910,700 円
- ・ 工事の概要
変更前 1. 磯部小学校既存校舎解体撤去 一式
2. 磯部小学校外構解体撤去 一式

追加工事 近隣家屋調査 1件
煙突部のアスベスト除去 一式

変更後 1. 磯部小学校既存校舎解体撤去 一式
2. 磯部小学校外構解体撤去 一式

追加工事 近隣家屋調査 1件
煙突部のアスベスト除去 一式
- ・ 変更理由 近隣家屋への振動等の影響調査及び既存校舎のアスベスト除去の必要性が生じたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 教生委第2号
糸魚川地区公民館改築工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・ 種別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社西野設計事務所
住 所 新潟県糸魚川市大町2-4-43
- ・ 当初契約日 平成24年4月25日
- ・ 変更契約日 平成25年3月27日
- ・ 履行期間

変更前	平成24年4月25日	から	平成25年3月29日	まで
変更後	平成24年4月25日	から	平成25年12月27日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	29,360,100 円
変更後	29,360,100 円
- ・ 委託業務の概要

変更前	糸魚川地区公民館改築工事設計
	鉄骨造 地下1階、地上3階建て 床面積 1,957 m ²
	追加業務 地盤調査：ボーリング2本、地盤液状化の予測及び判定
変更後	糸魚川地区公民館改築工事設計
	鉄骨造 地下1階、地上3階建て 床面積 1,957 m ²
	追加業務 地盤調査：ボーリング2本、地盤液状化の予測及び判定
- ・ 変更理由 検討委員会との調整に時間を要したため

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 商第1号
企業団地造成工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字桂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社笹川建設
新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月20日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月20日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年 9月20日 から 平成25年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 27,228,600 円
変更後 27,228,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 造成工事

造成土工	路床盛土	V=3,500m ³
擁壁工	L型擁壁	L=166.0m
側溝工	自由勾配側溝(300型)	L=165.9m
	横断用自由勾配側溝(300型)	L=20.0m
貯留施設工	雨水貯留槽(V=103m ³)	N=1基

 変更後 造成工事

造成土工	路床盛土	V=3,500m ³
擁壁工	L型擁壁	L=166.0m
側溝工	自由勾配側溝(300型)	L=165.9m
	横断用自由勾配側溝(300型)	L=20.0m
貯留施設工	雨水貯留槽(V=103m ³)	N=1基
- ・ 変更理由 新工場の配置計画の見直しに伴い工程調整を行った結果、工事日数を63日間増し、254日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 商第2号
 工事名 農道北部支線第16号道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字桂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笹川建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成24年11月30日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年11月30日 から 平成25年 3月29日 まで
 変更後 平成24年11月30日 から 平成25年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,890,000 円
 変更後 1,890,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 農道改良延長 L=90.0m W=5.2m
 土工 一式
 道路工 軟弱路床・路盤分離シート A=455㎡
 下層路盤工 (RC-40 t=34cm) A=455㎡

 変更後 農道改良延長 L=90.0m W=5.2m
 土工 一式
 道路工 軟弱路床・路盤分離シート A=455㎡
 下層路盤工 (RC-40 t=34cm) A=455㎡
- ・ 変更理由 新工場の配置計画の見直しに伴い工程調整を行った結果、工事日数を185日増し、306日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 商第3号
 工事名 農道北部支線第16号舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字桂地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
 住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成24年11月29日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年11月29日 から 平成25年 3月29日 まで
 変更後 平成24年11月29日 から 平成25年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 1,543,500 円
 変更後 1,543,500 円
- ・ 工事の概要
 変更前 農道舗装延長 L=90.0m W=5.2m
 舗装工 上層路盤工(粒調碎石25mm t=7cm) A=455m²
 アスファルト舗装工(密粒度As新20FH t=5cm) A=446m²

変更後 農道舗装延長 L=90.0m W=5.2m
 舗装工 上層路盤工(粒調碎石25mm t=7cm) A=455m²
 アスファルト舗装工(密粒度As新20FH t=5cm) A=446m²
- ・ 変更理由 新工場の配置計画の見直しに伴い工程調整を行った結果、工事日数を185日間増し、306日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 24災第110号
工事名 市道脇ノ向線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成25年 3月21日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 3月21日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 3月21日 から 平成25年 8月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 18,690,000 円
変更後 18,690,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=61.2m 幅員 W=2.75(3.25)m
コンクリート舗装 A=184m²
U型側溝(PU-150) L= 61m
ベンチリューム(BF-200) L= 35m
管渠(ヒューム管P1-D200) L= 5m
横ホーリング(L25m×5孔) L=125m
水路工(ホリチレン製U-300) L= 25m

変更後 復旧延長 L=61.2m 幅員 W=2.75(3.25)m
コンクリート舗装 A=184m²
U型側溝(PU-150) L= 61m
ベンチリューム(BF-200) L= 35m
管渠(ヒューム管P1-D200) L= 5m
横ホーリング(L25m×5孔) L=125m
水路工(ホリチレン製U-300) L= 25m
- ・ 変更理由 繰越明許予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載事項に基づき工期を平成25年8月17日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 24災第139号
市道吹原越戸線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字吹原地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成25年 2月 6日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期

変更前	平成25年 2月 6日	から	平成25年 3月31日	まで
変更後	平成25年 2月 6日	から	平成25年 5月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,627,500 円
変更後	1,627,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=8.0m	幅員 W=1.7~1.9(2.2~2.4)m
	コンクリートブロック積工	A=30m ²
	盛土工	V= 1m ³
	植生工	A=13m ²
変更後	復旧延長 L=8.0m	幅員 W=1.7~1.9(2.2~2.4)m
	コンクリートブロック積工	A=30m ²
	盛土工	V= 1m ³
	植生工	A=13m ²
- ・ 変更理由 明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成25年5月31日とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 24災第145号
工事名 市道鶉石大平寺線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成25年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月31日 まで
変更後 平成25年 1月24日 から 平成25年 5月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,770,000 円
変更後 7,770,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=15.0m 幅員5.0~7.0(6.0~8.0)m
吹付砕工 梁断面200×200 L=290m
枠内植生基材吹付 t=3cm A= 74m²
植生マット工 A=100m²
横ボーリング孔 L=5m N= 3孔
鉄筋挿入工 D19-2000 L= 6本
角型U字溝 240 L= 23m

変更後 復旧延長 L=15.0m 幅員5.0~7.0(6.0~8.0)m
吹付砕工 梁断面200×200 L=290m
枠内植生基材吹付 t=3cm A= 74m²
植生マット工 A=100m²
横ボーリング孔 L=5m N= 3孔
鉄筋挿入工 D19-2000 L= 6本
角型U字溝 240 L= 23m
- ・ 変更理由 工事用用地の借上げ交渉が難航し不測の日数を要したため、工期を60日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 24災第146号
市道高倉大洞線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成25年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期

変更前	平成25年 1月24日	から	平成25年 3月31日	まで
変更後	平成25年 1月24日	から	平成25年 6月24日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,570,000 円
変更後	3,570,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=15.0m	幅員 4.0(5.0) m
	プレキャスト擁壁工	H=2.64~3.25m L=15m
	アスファルト舗装工	A=73m ²
変更後	復旧延長 L=15.0m	幅員 4.0(5.0) m
	プレキャスト擁壁工	H=2.64~3.25m L=15m
	アスファルト舗装工	A=73m ²
- ・ 変更理由 繰越明許予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載事項に基づき工期を平成25年6月24日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第29号
工事名 市道岡線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年11月21日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期
変更前 平成24年11月21日 から 平成25年 3月28日 まで
変更後 平成24年11月21日 から 平成25年 6月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,940,000 円
変更後 2,940,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 修繕延長 48.0m
U型側溝布設(PU3 250B) L= 44m
自由勾配側溝布設(300) L= 6m
下層路盤工(RC-40 t=12cm) A= 64m²
上層路盤工(M-40 t=10cm) A= 64m²
表層工(⑤密粒度As新20FH) A=197m²

変更後 修繕延長 48.0m
U型側溝布設(PU3 250B) L= 44m
自由勾配側溝布設(300) L= 6m
下層路盤工(RC-40 t=12cm) A= 64m²
上層路盤工(M-40 t=10cm) A= 64m²
表層工(⑤密粒度As新20FH) A=197m²

- ・ 変更理由 地元との計画調整に時間を要したため工期を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第34号
工事名 市道北平南線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市京ヶ峰2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社カネシン
住 所 新潟県糸魚川市一の宮2-10-46
- ・ 当初契約日 平成25年 2月27日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 2月27日 から 平成25年 3月31日 まで
変更後 平成25年 2月27日 から 平成25年 7月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,940,000 円
変更後 2,940,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 側溝修繕 L=80m W=4.6~5.8m
側溝工
U型側溝(PU-3 300A) L=79m
集水桝(300×400×400) N= 1基

変更後 側溝修繕 L=80m W=4.6~5.8m
側溝工
U型側溝(PU-3 300A) L=79m
集水桝(300×400×400) N= 1基
- ・ 変更理由 繰越明許予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載事項に基づき工期を平成25年7月12日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第35号
工事名 玉ノ木地区傾斜地管理通路設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高村工務所
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日 平成25年 3月21日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 3月21日 から 平成25年 3月31日 まで
変更後 平成25年 3月21日 から 平成25年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,665,000 円
変更後 7,665,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 傾斜地管理通路 L=41.4m W=1.6m
 - ・ 擁壁工 ブロック積(控35cm・裏コン有) A=67m²
小口止壁(第1種、第2種) N= 2基
重力式擁壁(第1種～第4種) L=13m
 - ・ 排水路工 自由勾配側溝(300型) L=26m
 - ・ 舗装工 コンクリート舗装(t=10cm) A=74m²
 - ・ 付帯工 一式
 変更後 傾斜地管理通路 L=41.4m W=1.6m
 - ・ 擁壁工 ブロック積(控35cm・裏コン有) A=67m²
小口止壁(第1種、第2種) N= 2基
重力式擁壁(第1種～第4種) L=13m
 - ・ 排水路工 自由勾配側溝(300型) L=26m
 - ・ 舗装工 コンクリート舗装(t=10cm) A=74m²
 - ・ 付帯工 一式
- ・ 変更理由 繰越明許予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載事項に基づき工期を平成25年7月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第14号
市道旧県道大沢線ほか消雪パイプ更新（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社高沢組
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地318
- ・ 当初契約日 平成25年 2月 6日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 2月 6日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 2月 6日 から 平成25年 5月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,585,500 円
変更後 1,527,750 円
- ・ 工事の概要
変更前 消雪パイプ更新 L=47.0m
散水管 65A L=47m

変更後 消雪パイプ更新 L=47.0m
散水管 65A L=47m

- ・ 変更理由 近接して施工されている旧大沢地区公民館解体工事との工程調整に不測の日数を要したため、工事日数を60日間付与する。それに伴い、除雪費を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第15号
市道中央大道路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成25年 2月27日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 2月27日 から 平成25年 3月31日 まで
変更後 平成25年 2月27日 から 平成25年11月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,425,000 円
変更後 19,425,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=1485.2m W=7.2~8.0m
側溝工
蓋版 (PU3-300型用) N=1,912枚
蓋版 (SDL-300用) N= 604枚
路面カラー塗装工
熔融式路面カラー塗装 (緑色) A= 951m²
区画線工
外側線 (ペイント式) L=2,530m

変更後 道路改良 L=1485.2m W=7.2~8.0m
側溝工
蓋版 (PU3-300型用) N=1,912枚
蓋版 (SDL-300用) N= 604枚
路面カラー塗装工
熔融式路面カラー塗装 (緑色) A= 951m²
区画線工
外側線 (ペイント式) L=2,530m
- ・ 変更理由 繰越明許予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載事項に基づき工期を平成25年11月29日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第16号
市道糸魚川小学校裏線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1・2丁目・新鉄2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期

変更前	平成25年 3月13日	から	平成25年 3月31日	まで
変更後	平成25年 3月13日	から	平成25年11月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	30,975,000 円
変更後	30,975,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良 L=163.5m W=8.0m	
	排水構造物工 U型側溝 (PU400B歩道用)	L= 4m
	自由勾配側溝 (300型)	L=300m
	横断自由勾配側溝 (300型)	L= 30m
	集水柵 (□500, 600)	N= 4基
	路盤工 下層路盤 (RC-40, t=15cm)	A=857m ²
	歩道路盤 (RC-40, t=15cm)	A=291m ²
	付帯工・防火水槽設置工	一式
変更後	道路改良 L=163.5m W=8.0m	
	排水構造物工 U型側溝 (PU400B歩道用)	L= 4m
	自由勾配側溝 (300型)	L=300m
	横断自由勾配側溝 (300型)	L= 30m
	集水柵 (□500, 600)	N= 4基
	路盤工 下層路盤 (RC-40, t=15cm)	A=857m ²
	歩道路盤 (RC-40, t=15cm)	A=291m ²
	付帯工・防火水槽設置工	一式
- ・ 変更理由 繰越明許予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成25年11月29日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第20号
工 事 名 大野地区公民館駐車場造成工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年 9月 5日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月 5日 から 平成25年 3月31日 まで
変更後 平成24年 9月 5日 から 平成25年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,521,500 円
変更後 14,521,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 駐車場整備 A=1,504m² 軟弱地盤処理工 土木安定シート A=1,804m²
排水構造物工 U型側溝(PU3-300B) L=15m
自由勾配側溝(横断用300*600) L=16m
集水桝(500*500*600) N=1基
擁壁工 L型擁壁(H750~H2500) L=49m
安全施設工 転落防止柵(パネル式 H1200) L=43m
横断防止柵(門型 H800 L2000・1500) N=35基
アスファルト舗装工 路盤(再生クラッシャーラン t=16cm) A=1,510m²

変更後 駐車場整備 A=1,504m² 軟弱地盤処理工 土木安定シート A=1,804m²
排水構造物工 U型側溝(PU3-300B) L=15m
自由勾配側溝(横断用300*600) L=16m
集水桝(500*500*600) N=1基
擁壁工 L型擁壁(H750~H2500) L=49m
安全施設工 転落防止柵(パネル式 H1200) L=43m
横断防止柵(門型 H800 L2000・1500) N=35基
アスファルト舗装工 路盤(再生クラッシャーラン t=16cm) A=1,510m²
- ・ 変更理由 隣接して施行されている大野地区公民館増築・改修工事との工程調整に不測の日数を要したため、工事日数を61日間付与する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

教生第24号
大野地区公民館駐車場舗装工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別

舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

新潟道路株式会社糸魚川営業所
新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日

平成24年11月14日
- ・ 変更契約日

平成25年 3月28日
- ・ 工 期

変更前	平成24年11月14日	から	平成25年 3月31日	まで
変更後	平成24年11月14日	から	平成25年 5月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,621,050 円
変更後	4,621,050 円
- ・ 工事の概要

変更前	駐車場整備 A=1,504m ² アスファルト舗装工 表層工 (㊟密粒度アスコン(13F) t=4cm) A=1,500m ² 区画線工 一式
変更後	駐車場整備 A=1,504m ² アスファルト舗装工 表層工 (㊟密粒度アスコン(13F) t=4cm) A=1,500m ² 区画線工 一式
- ・ 変更理由

隣接して施行されている大野地区公民館増築・改修工事との工程調整に不測の日数を要したため、工事日数を61日間付与する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 下補第24-2号
中浜污水幹線築造（その2）工事
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成24年5月30日
- ・ 変更契約日 平成25年3月28日
- ・ 履行期間 変更前 平成24年5月30日 から 平成25年3月15日 まで
変更後 平成24年5月30日 から 平成25年5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 56,059,500 円
変更後 56,059,500 円
- ・ 委託の概要 変更前 施工延長 L=417.4m
管渠工（開削）VU φ150mm L=332.9m
管渠工（開削）HiVP φ75mm L= 93.3m
組立1号マンホール N= 1箇所
組立2号マンホール N= 1箇所
小口径マンホール N=25箇所
公共柵及び取付管 N=26箇所

変更後 施工延長 L=417.4m
管渠工（開削）VU φ150mm L=332.9m
管渠工（開削）HiVP φ75mm L= 93.3m
組立1号マンホール N= 1箇所
組立2号マンホール N= 1箇所
小口径マンホール N=25箇所
公共柵及び取付管 N=26箇所
- ・ 変更理由 関連工事との工程調整により不測の日数を要したため、工期を61日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 下補第24-4号
中浜污水幹線築造（その4）工事
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中浜・大字間脇地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住所 糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年5月30日
- ・ 変更契約日 平成25年3月28日
- ・ 履行期間
変更前 平成24年5月30日 から 平成25年3月15日 まで
変更後 平成24年5月30日 から 平成25年5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 45,100,650 円
変更後 45,100,650 円
- ・ 委託の概要
変更前 施工延長 L=399.6m
管渠工（開削）VU φ150mm L=339.75m
管渠工（開削）HiVP φ75mm L=19.54m
管渠工（開削）HiVP φ50mm L=17.85m
管渠工（橋梁添架）SUS φ80×NFP φ200 L=10.71m
組立1号マンホール N=4箇所
小口径マンホール N=22箇所
公共柵及び取付管 N=24箇所

変更後 施工延長 L=399.6m
管渠工（開削）VU φ150mm L=339.75m
管渠工（開削）HiVP φ75mm L=19.54m
管渠工（開削）HiVP φ50mm L=17.85m
管渠工（橋梁添架）SUS φ80×NFP φ200 L=10.71m
組立1号マンホール N=4箇所
小口径マンホール N=22箇所
公共柵及び取付管 N=24箇所
- ・ 変更理由 関連工事との工程調整により不測の日数を要したため、工期を61日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 下補第24-8号
間脇污水幹線築造工事
- ・ 履行場所 糸魚川市大字間脇地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成25年1月24日
- ・ 変更契約日 平成25年3月28日
- ・ 履行期間

	変更前	平成25年1月24日	から	平成25年3月31日	まで
	変更後	平成25年1月24日	から	平成26年1月15日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	41,265,000 円
	変更後	38,320,800 円
- ・ 委託の概要

	変更前	施工延長 L=293.4m 管渠工(開削) VU◎150 L=248.30m 管渠工(開削) HIVP◎75 L=135.82m 組立1号マンホール N= 2箇所 組立2号マンホール N= 1箇所 小口径マンホール(300型) N=27箇所 公共柵及び取付管 N=24箇所
	変更後	施工延長 L=293.4m 管渠工(開削) VU◎150 L=248.30m 管渠工(開削) HIVP◎75 L=135.82m 組立1号マンホール N= 2箇所 組立2号マンホール N= 1箇所 小口径マンホール(300型) N=27箇所 公共柵及び取付管 N=24箇所
- ・ 変更理由

本工事と関連する下補第24-4号と請負業者が同一のため、諸経費調整を行うことによる変更減。
 関連工事との工程調整により不測の日数を要したため、工期を290日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第3号
桂地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字桂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社利根川組
住 所 新潟県糸魚川市大字平399-10
- ・ 当初契約日 平成25年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月28日 まで
変更後 平成25年 1月24日 から 平成25年 6月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,009,000 円
変更後 9,009,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 耐震性貯水槽設置 (60m³) 1基
給水管 (50A) 1箇所
採水管 (80A) 1箇所
オーバーフロー管 (80A) 1箇所

変更後 耐震性貯水槽設置 (60m³) 1基
給水管 (50A) 1箇所
採水管 (80A) 1箇所
オーバーフロー管 (80A) 1箇所

- ・ 変更理由 貯水槽本体の工場製作に不測の日数を要したため、工期を平成25年6月12日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 消第9号
 工 事 名 糸魚川市消防本部ヘリポート消雪パイプ新設工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市南寺島2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成25年 3月21日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 工 期 変更前 平成25年 3月21日 から 平成25年 3月29日 まで
 変更後 平成25年 3月21日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)
 変更前 4,410,000 円
 変更後 4,410,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 消雪パイプ新設 L=175m
 送水管 Φ75 L=57m
 散水管 Φ65・75 L=84m
 排泥管 Φ50 L=34m

 変更後 消雪パイプ新設 L=175m
 送水管 Φ75 L=57m
 散水管 Φ65・75 L=84m
 排泥管 Φ50 L=34m
- ・ 変更理由 繰越明許費に関する議会議決が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成25年6月28日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 市館委第1号
糸魚川市民会館リニューアル工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社細貝建築事務所
住 所 新潟県長岡市西津町3811-2
- ・ 当初契約日 平成23年10月19日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月28日
- ・ 履行期間 変更前 平成23年10月19日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成23年10月19日 から 平成25年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,490,000 円
変更後 14,490,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 鉄骨鉄筋コンクリート造 4階建て
延べ面積 4,074㎡
①耐震補強設計：1式
②増築工事設計：1式
③改修工事設計：1式

変更後 鉄骨鉄筋コンクリート造 4階建て
延べ面積 4,074㎡
①耐震補強設計：1式
②増築工事設計：1式
③改修工事設計：1式
- ・ 変更理由 内部調整に時間を費やしたため

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 健委第1号
能生国民健康保険診療所整備実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社長建設計事務所
住 所 新潟県長岡市稲保1-306-3
- ・ 当初契約日 平成24年12月28日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 履行期間 変更前 平成24年12月28日 から 平成25年 3月31日 まで
変更後 平成24年12月28日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 24,150,000 円
変更後 24,150,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 1. 設計委託業務
下記診療所新築の実施設計、積算、確認申請業務
2. 建物概要
 - ・ 建物名称 能生国民健康保険診療所
 - ・ 用 途 診療所
 - ・ 構 造 鉄骨造 2階建て 1棟
 - ・ 面 積 延べ床面積 915㎡程度
 - ・ 地質調査 ノンコア66mm 10m鉛直下方 2本
 変更後 1. 設計委託業務
下記診療所新築の実施設計、積算、確認申請業務
2. 建物概要
 - ・ 建物名称 能生国民健康保険診療所
 - ・ 用 途 診療所
 - ・ 構 造 鉄骨造 2階建て 1棟
 - ・ 面 積 延べ床面積 915㎡程度
 - ・ 地質調査 ノンコア66mm 10m鉛直下方 2本
- ・ 変更理由 平面プランの協議に時間を要したため、89日間の工期延長を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 環委第2号
一般廃棄物最終処分場適正化用地地形測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高橋測量
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 平成24年12月27日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 履行期間 変更前 平成24年12月27日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成24年12月27日 から 平成25年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,815,000 円
変更後 10,815,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 用地測量 47,900㎡
面積計算 4,100㎡
用地現況測量
地形測量 A=0.033km²

変更後 用地測量 47,900㎡
面積計算 4,100㎡
用地現況測量
地形測量 A=0.033km²
- ・ 変更理由 名義人死亡による相続人特定に不測の日数を要するため、対象者が複数人いることから工期を延長したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第45号
 工事名 大明神用水改修第2次工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社藤木組
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成24年12月 5日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年12月 5日 から 平成25年 3月29日 まで
 変更後 平成24年12月 5日 から 平成25年11月29日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 13,514,550 円
 変更後 13,514,550 円
- ・ 工事の概要
 変更前 水路改修延長 L=222.6m
 土 工 一式
 舗 装 工 下層路盤工 A=290.1m²
 側 溝 工 BF据付工 L=132.0m、BFB据付工 L=5.0m
 付 帯 工 第3号分水工 1箇所、自由勾配側溝工 L=221.1m、
 田区取水工 4箇所、田区排水工 4箇所、
 第2種田区進入路工 3箇所
 構造物撤去工 一式

 変更後 水路改修延長 L=222.6m
 土 工 一式
 舗 装 工 下層路盤工 A=290.1m²
 側 溝 工 BF据付工 L=132.0m、BFB据付工 L=5.0m
 付 帯 工 第3号分水工 1箇所、自由勾配側溝工 L=221.1m、
 田区取水工 4箇所、田区排水工 4箇所、
 第2種田区進入路工 3箇所
 構造物撤去工 一式
- ・ 変更理由 用水路工に伴う分水施設について、維持管理の軽減を図るため、新たに分水構造の検討と地元協議に不測の日数を要し、稲刈後の施工が必要となったため、工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第46号
 工事名 大明神用水改修第3次工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社藤木組
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成25年 3月28日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
 変更前 平成25年 3月28日 から 平成25年 3月29日
 変更後 平成25年 3月28日 から 平成25年11月29日
 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 8,610,000 円
 変更後 8,610,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 水路改修延長 L=98.5m
 土工 一式
 側溝工 排水径1000*800据付工 L=72.7m
 付帯工 第2号横断暗渠工 L=13.9m
 第3号横断暗渠工 L=8.2m
 合流工 L=2.1m
 分土工 L=1.6m
 小運搬工 一式
 変更後 水路改修延長 L=98.5m
 土工 一式
 側溝工 排水径1000*800据付工 L=72.7m
 付帯工 第2号横断暗渠工 L=13.9m
 第3号横断暗渠工 L=8.2m
 合流工 L=2.1m
 分土工 L=1.6m
 小運搬工 一式
- ・ 変更理由 線越による工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 24林災第2号
 工事名 林道橋立上路線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
 住 所 新潟県糸魚川市大字寺地 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年 9月12日 から 平成25年 3月29日 まで
 変更後 平成24年 9月12日 から 平成25年 8月 9日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 23,625,000 円
 変更後 23,625,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=23m W=5.0m
 橋梁復旧 L=19m
 上部工架替 橋長L=19.0m 一式
 下部工補修 一式
 既設橋撤去 一式
 工事用道路 一式

 変更後 復旧延長 L=23m W=5.0m
 橋梁復旧 L=19m
 上部工架替 橋長L=19.0m 一式
 下部工補修 一式
 既設橋撤去 一式
 工事用道路 一式
- ・ 変更理由 線越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 24林災第8号
林道花立線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央 2-4-2
- ・ 当初契約日 平成24年12月27日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成24年12月27日 から 平成25年 6月17日 まで
変更後 平成24年12月27日 から 平成25年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 42,525,000 円
変更後 42,350,700 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=150m(1-1号箇所L=33m、1-2号箇所L=117m) W=4.0m
[1-1] 土工一式、擁壁工 フソ籠工(B1.2×H0.6)2~4段 L=108m、
排水施設工 U型側溝(240)布設 L=15m
[1-2] 土工一式、擁壁工 フソ籠工(B1.2×H0.5)4段 L=208m、
排水施設工 U型側溝(240)布設 L=13.5m・布設替 L=69m、
角型U字溝(300)布設 L=220m、
地下水排除工 集水ホ-リング工 L=1044m、
仮設工 モノレ-ル仮設工(1500kg)L=185m

変更後 復旧延長 L=150m(1-1号箇所L=33m、1-2号箇所L=117m) W=4.0m
[1-1] 土工一式、擁壁工 フソ籠工(B1.2×H0.6)2~4段 L=108m、
排水施設工 U型側溝(240)布設 L=15m
[1-2] 土工一式、擁壁工 フソ籠工(B1.2×H0.5)4段 L=208m、
排水施設工 U型側溝(240)布設 L=13.5m・布設替 L=69m、
角型U字溝(300)布設 L=220m、
地下水排除工 集水ホ-リング工 L=1044m、
仮設工 モノレ-ル仮設工(1500kg)L=185m
- ・ 変更理由
・ 冬期間工事を中止していたため、冬期補正を減工する。
・ 繰越による日数調整のため、工期を105日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-4003号
工事名 中川原ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中川原新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 3月13日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 3月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,037,000 円
変更後 2,037,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=6.0m
土 工 一式
CO7⁺ブロック積(控35cm、裏コンt=25cm) L=6.0m A=27.8m²
盛土法面整形工(芝なし) A=14m²

変更後 復旧延長 L=6.0m
土 工 一式
CO7⁺ブロック積(控35cm、裏コンt=25cm) L=6.0m A=27.8m²
盛土法面整形工(芝なし) A=14m²
- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-4013・4014号
赤沢農地・日光寺用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字清水山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期

変更前	平成25年 3月13日	から	平成25年 3月29日	まで
変更後	平成25年 3月13日	から	平成25年 6月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,131,500 円
変更後	2,131,500 円
- ・ 工事の概要

変更前 <ul style="list-style-type: none"> 第2160-4013号 復旧延長 L=9m 土 工 一 式 C07[※]ロック積(控35cm、裏コンt=20cm) L=9.0m A=5.9m² 盛土法面整形工(芝なし) A=27m² 第2160-4014号 復旧延長 L=11m 土 工 一 式 C07[※]ロック積(控35cm、裏コンt=20cm) L=9.0m A=27.8m² BF布設替工(300型) L=9.0m、 BF300型排土 L=2.0m 	変更後 <ul style="list-style-type: none"> 第2160-4013号 復旧延長 L=9m 土 工 一 式 C07[※]ロック積(控35cm、裏コンt=20cm) L=9.0m A=5.9m² 盛土法面整形工(芝なし) A=27.8m² 第2160-4014号 復旧延長 L=11m 土 工 一 式 C07[※]ロック積(控35cm、裏コンt=20cm) L=9.0m A=27.8m² BF布設替工(300型) L=9.0m、 BF300型排土 L=2.0m
--	--
- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-4017号
工事名 宮平農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字宮平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 3月13日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 3月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,522,500 円
変更後 1,522,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=5.0m
土工 一式
C07^〇ロック積(控35cm、裏コンt=15cm) L=5m A=25.6m²

変更後 復旧延長 L=5.0m
土工 一式
C07^〇ロック積(控35cm、裏コンt=15cm) L=5m A=25.6m²

- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-4018号
- ・ 工事名 上江用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工期
変更前 平成25年 3月13日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 3月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,680,000 円
変更後 1,680,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=11.0m
土工 一式
CO₂ロック積(控35cm、裏コンt=10cm) L=3m A=12.1m²
BF布設工(800型) L=9.0m
BF蓋板工(800型) N=9枚

変更後 復旧延長 L=11.0m
土工 一式
CO₂ロック積(控35cm、裏コンt=10cm) L=3m A=12.1m²
BF布設工(800型) L=9.0m
BF蓋板工(800型) N=9枚
- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-4019号
- ・ 工事名 猪口用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字角間地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渡邊組
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1760
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工期
変更前 平成25年 3月13日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 3月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,942,500 円
変更後 1,942,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=6.0m
土工 一式
CO₂ロック積(控35cm、裏コンt=15cm) L=6m A=32.2m²
BF布設工(400型) L=6.0m

変更後 復旧延長 L=6.0m
土工 一式
CO₂ロック積(控35cm、裏コンt=15cm) L=6m A=32.2m²
BF布設工(400型) L=6.0m

- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-4022号
工事名 柱道農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社利根川組
住 所 新潟県糸魚川市大字平399-10
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 3月13日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 3月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,743,000 円
変更後 1,743,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=13.0m
土 工 一式
大型外籠工Ⅱ型(1.5型) L=6.0m
盛土法面整形工(芝なし) A=89㎡

変更後 復旧延長 L=13.0m
土 工 一式
大型外籠工Ⅱ型(1.5型) L=6.0m
盛土法面整形工(芝なし) A=89㎡

- ・ 変更理由 線越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-4029号
金山用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 3月13日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 3月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,438,500 円
変更後 1,438,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=7.0m
土 工 一式
C07[△]ロック積(控35cm、裏コンなし) L=7.0m A=26.9m²
BF布設工(400型) L=7.0m

変更後 復旧延長 L=7.0m
土 工 一式
C07[△]ロック積(控35cm、裏コンt=10cm) L=7.0m A=26.9m²
BF布設工(400型) L=7.0m

- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-4030号
西平ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期

変更前	平成25年 3月13日	から	平成25年 3月29日	まで
変更後	平成25年 3月13日	から	平成25年 6月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,305,000 円
変更後	4,305,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=22.0m		
	土工	一式	
	CO ₂ ロック積(控35cm、裏コンt=10cm)	L=17.0m	A=85.8m ²
	CO舗装工	L=17.0m	A=27.0m ²
	盛土法面整形工(人工芝)	A=23.0m ²	
変更後	復旧延長 L=22.0m		
	土工	一式	
	CO ₂ ロック積(控35cm、裏コンt=10cm)	L=17.0m	A=85.8m ²
	CO舗装工	L=17.0m	A=27.0m ²
	盛土法面整形工(人工芝)	A=23.0m ²	

- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-4031号
長坂農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期

変更前	平成25年 3月13日	から	平成25年 3月29日	まで
変更後	平成25年 3月13日	から	平成25年 7月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,011,000 円
変更後	4,011,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=36.0m	
	土 工	一式
	大型トン籠工(V型)1.0+1.5型	L=9m
	大型トン籠工(VI型)1.5+1.5型	L=4m
	トン籠工(B1.2×H0.5)2段積 5m×2段	L=10段m
	盛土法面整形工(人工芝) A=217㎡	
	舗装工(路盤工t=10cm、C0舗装工t=15cm)	A=5.0㎡
変更後	復旧延長 L=36.0m	
	土 工	一式
	大型トン籠工(V型)1.0+1.5型	L=9m
	大型トン籠工(VI型)1.5+1.5型	L=4m
	トン籠工(B1.2×H0.5)2段積 5m×2段	L=10段m
	盛土法面整形工(人工芝)	A=217㎡
	舗装工(路盤工t=10cm、C0舗装工t=15cm)	A=5.0㎡
- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-4033号
 工事名 トチノ木農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
 変更前 平成25年 3月13日 から 平成25年 3月29日 まで
 変更後 平成25年 3月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 3,339,000 円
 変更後 3,339,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=23.0m
 土 工 一式
 CO₇ ロック積(控35cm、裏コンt=10cm) L=17.2m A=70.4m²
 盛土法面整形工(人工芝) A=19m²
 舗装工(路盤工t=10cm、CO舗装工t=10cm) A=29.0m²

変更後 復旧延長 L=23.0m
 土 工 一式
 CO₇ ロック積(控35cm、裏コンt=10cm) L=17.2m A=70.4m²
 盛土法面整形工(人工芝) A=19m²
 舗装工(路盤工t=10cm、CO舗装工t=10cm) A=29.0m²

- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-4034号
工事名 飛山農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 3月13日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 3月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,152,500 円
変更後 2,152,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=19.0m(1工区 L=6.0m、2工区 L=7.0m、3工区 L=6.0m)
【1工区】土 工 一式
C07ブロック積(控35cm、裏コンなし) L=3.0m A=5.2㎡
C07ブロック積(控35cm、裏コンt=10cm) L=3.0m A=6.7㎡
【2工区】土 工 一式
C07ブロック積(控35cm、裏コンなし) L=7.0m A=11.6㎡
【3工区】土 工 一式
C07ブロック積(控35cm、裏コンなし) L=6.0m A=13.7㎡

変更後 復旧延長 L=19.0m(1工区 L=6.0m、2工区 L=7.0m、3工区 L=6.0m)
【1工区】土 工 一式
C07ブロック積(控35cm、裏コンなし) L=3.0m A=5.2㎡
C07ブロック積(控35cm、裏コンt=10cm) L=3.0m A=6.7㎡
【2工区】土 工 一式
C07ブロック積(控35cm、裏コンなし) L=7.0m A=11.6㎡
【3工区】土 工 一式
C07ブロック積(控35cm、裏コンなし) L=6.0m A=13.7㎡
- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 第2160-4036号
 工事名 ヤチ農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・当初契約日 平成25年 3月13日
- ・変更契約日 平成25年 3月29日
- ・工 期 変更前 平成25年 3月13日 から 平成25年 3月29日 まで
 変更後 平成25年 3月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・契約金額 (消費税込) 変更前 2,415,000 円
 変更後 2,415,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=17.0m
 土工 一式
 C07[※]ブロック積(控35cm、裏コンt=35cm) L=5.0m A=22.6m²
 盛土法面整形工(芝なし) A=88m²
 暗渠排水管布設工(φ100mm有孔管) L=15.0m

変更後 復旧延長 L=17.0m
 土工 一式
 C07[※]ブロック積(控35cm、裏コンt=35cm) L=5.0m A=22.6m²
 盛土法面整形工(芝なし) A=88m²
 暗渠排水管布設工(φ100mm有孔管) L=15.0m

- ・変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-4039号
工事名 川端農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 3月13日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 3月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,150,000 円
変更後 3,150,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=9.0m
土 工 一式
C07⁺ロック積(控35cm、裏コンt=25cm) L=9.0m A=47.9m²
盛土法面整形工(芝なし) A=12m²
- 変更後 復旧延長 L=9.0m
土 工 一式
C07⁺ロック積(控35cm、裏コンt=25cm) L=9.0m A=47.9m²
盛土法面整形工(芝なし) A=12m²

- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-4040号
工事名 中ノ切農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 3月13日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 3月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,961,000 円
変更後 2,961,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=14.5m (1工区 L=9.5m、2工区 L=5.0m)
【1工区】土 工 一式
C07^oロック積(控35cm、裏コンt=10cm) L=9.5m A=33.2m²
盛土法面整形工(芝なし) A=3m²
【2工区】土 工 一式
C07^oロック積(控35cm、裏コンt=15cm) L=5.0m A=14.7m²
盛土法面整形工(芝なし) A=2m²

変更後 復旧延長 L=14.5m (1工区 L=9.5m、2工区 L=5.0m)
【1工区】土 工 一式
C07^oロック積(控35cm、裏コンt=10cm) L=9.5cm A=33.2m²
盛土法面整形工(芝なし) A=3m²
【2工区】土 工 一式
C07^oロック積(控35cm、裏コンt=15cm) L=5.0cm A=14.7m²
盛土法面整形工(芝なし) A=2m²
- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-4044号
菅沼農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成25年 3月13日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 3月13日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 3月13日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,100,000 円
変更後 2,100,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=9.0m
土 工 一式
CO7^〆ロック積(控35cm、裏コンt=15cm) L=7.2m A=37.6m²
盛土法面整形工(芝なし) A=8.0m²
7^〆管工(詰石転用、B1.2×H0.5)2段積 L=4段m
CO舗装工 t=0.10m A=10.7m²
路盤工 t=0.10m A=10.7m²

変更後 復旧延長 L=9.0m
土 工 一式
CO7^〆ロック積(控35cm、裏コンt=15cm) L=7.2m A=37.6m²
盛土法面整形工(芝なし) A=8.0m²
7^〆管工(詰石転用、B1.2×H0.5)2段積 L=4段m
CO舗装工 t=0.10m A=10.7m²
路盤工 t=0.10m A=10.7m²

- ・ 変更理由 繰越に伴う工期の延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 24災第68号
工事名 市道今井旧松本線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成25年 3月21日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 3月21日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 3月21日 から 平成25年 6月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 1,785,000 円
変更後 1,785,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=6.0m 幅員 2.2~2.4(2.9)m
コンクリートブロック積工 A=30m²
アスファルト舗装工 A= 3m²

変更後 復旧延長 L=6.0m 幅員 2.2~2.4(2.9)m
コンクリートブロック積工 A=30m²
アスファルト舗装工 A= 3m²

- ・ 変更理由 明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教総第6号
工 事 名 山ノ井保育園園舎等解体工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市新鉄2丁目地内
- ・ 種 別 とび・土木・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成25年 2月21日
- ・ 変更契約日 平成25年 3月29日
- ・ 工 期
変更前 平成25年 2月21日 から 平成25年 3月29日 まで
変更後 平成25年 2月21日 から 平成25年 4月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,350,000 円
変更後 7,350,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 解体工事 一式
構 造：木造平屋建
建築面積：661.4m²
延床面積：661.4m²
屋 根：セメント瓦葺き
外 壁：木質系ボード
乗入部造成工事
アスファルト舗装 A=58.4m²

変更後 解体工事 一式
構 造：木造平屋建
建築面積：661.4m²
延床面積：661.4m²
屋 根：セメント瓦葺き
外 壁：木質系ボード
乗入部造成工事
アスファルト舗装 A=58.4m²
- ・ 変 更 理 由 外壁材のアスベストの有無について、解体作業時に無しと判断できず含有検査をしたところ有の結果となり、処分完了までに日数を要してしまったため、工期を21日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
及び工事名
ガ水 第 3 号
中浜地区 ガス水道管布設替(その2) 工事
- ・ 工事場所
糸魚川市 大字中浜 地内
(下水道補第24-2号関連)
- ・ 種 別
管工事
- ・ 工事の概要
(変更後)

〈ガス〉

本設 φ 80mm PLP(中庄) L=81.0m
φ 150mm PE L= 6.0m
φ 100mm PE L=229.0m
φ 75mm PE L= 19.0m
φ 50mm PE L=121.0m
供給管 25本

〈水道〉

本設 φ 300mm DCIP(NS型) L=185.0m
φ 150mm PE-W L= 51.0m
φ 100mm PE-W L= 18.0m
φ 75mm PE-W L= 13.0m
φ 50mm PE-W L=165.0m
給水管 25本
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所
株式会社 カネカ
糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 24 年 5 月 29 日から 平成 25 年 3 月 15 日まで	39,900,000 円	平成 24 年 5 月 29 日
変更(1回目)	平成 24 年 5 月 29 日から 平成 25 年 2 月 22 日まで	41,032,950 円	平成 25 年 3 月 29 日
変更(2回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更(3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由
 - ・ 他工区との工程調整の結果、工期を3月29日まで延長する。
 - ・ 下水道工事の減工に伴うガス水道単独土工の変更増。
 - ・ 横断水路およびNTT伏せ越しのため継手の変更増。