

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第27号
能生中学校トイレ・エレベーター改修（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成30年11月 9日
- ・ 変更契約日 平成31年 4月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成30年11月 9日 から 令和元年 6月 6日 まで
変更後 平成30年11月 9日 から 令和元年 6月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 36,504,000 円
変更後 34,604,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 工事対象建物：鉄筋コンクリート造4階建て 延べ床面積5,569㎡
工事概要：エレベーター・多目的トイレ新設、生徒・職員トイレ改修工事
改修床面積：416.02㎡
 - ・ 衛生設備
生徒トイレA、B、職員トイレ 全面改修及びPS内配管改修
新設多目的トイレ 給水、排水、衛生器具新設
 - ・ 換気機器設備 既存換気扇取替
 変更後 工事対象建物：鉄筋コンクリート造4階建て 延べ床面積5,569㎡
工事概要：エレベーター・多目的トイレ新設、生徒・職員トイレ改修工事
改修床面積：416.02㎡
 - ・ 衛生設備
生徒トイレA、B、職員トイレ 全面改修
生徒トイレA PS内給排水配管改修
新設多目的トイレ 給水、排水、衛生器具新設
 - ・ 換気機器整備 既存換気扇取替
- ・ 変更理由 現地精査により、パイプシャフト内の給水管とガス管の縦管部分に状態が良好な系統があるため、一部取替えを減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建道交第6号
市道大和川海浜線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成30年12月28日
- ・ 変更契約日 平成31年 4月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年12月28日 から 令和元年 5月31日 まで
変更後 平成30年12月28日 から 令和元年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,580,000 円
変更後 14,716,080 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=135.0m
 - ・ U型側溝 (300型) L=134m
 - ・ プレキャスト擁壁 (H=1250) L=102m
 - ・ 下層路盤工 (RC-40, t=20cm) A=554m²
 - ・ 表層工 (⑤密粒度As (新20FH) , t=5cm) A=541m²
 変更後 施工延長 L=135.0m
 - ・ U型側溝 (300型) L=134m
 - ・ プレキャスト擁壁 (H=1250) L=100m
 - ・ 下層路盤工 (RC-40, t=20cm) A=554m²
 - ・ 表層工 (⑤密粒度As (新20FH) , t=5cm) A=541m²
- ・ 変更理由 乗入れ部の取付工として石積工を8m²計上するため増工とする。