

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第26号
- ・ 工 事 名 能生中学校トイレ・エレベーター改修（建築等）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成30年11月 9日
- ・ 変更契約日 令和元年 5月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成30年11月 9日 から 令和元年 6月 6日 まで
変更後 平成30年11月 9日 から 令和元年 6月 6日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 79,812,000 円
変更後 80,382,240 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 工事対象建物：鉄筋コンクリート造4階建て 延べ床面積5,569㎡
工事概要：エレベーター・多目的トイレ新設、生徒・職員トイレ改修工事
改修床面積：416.02㎡
・エレベーター新設工事 既存ダムエーター撤去、11人乗りエレベーター新設
・多目的トイレ新設工事
・生徒トイレAB、職員トイレ改修工事
・上記工事の電気設備工事 撤去及び新設を含む
- 変更後 工事対象建物：鉄筋コンクリート造4階建て 延べ床面積5,569㎡
工事概要：エレベーター・多目的トイレ新設、生徒・職員トイレ改修工事
改修床面積：416.02㎡
・エレベーター新設工事 既存ダムエーター撤去、11人乗りエレベーター新設
・多目的トイレ新設工事
・生徒トイレAB、職員トイレ改修工事
・上記工事の電気設備工事 撤去及び新設を含む
・エレベーター周りの配管、配線撤去復旧
- ・ 変 更 理 由 エレベーター設置に伴い、施工図に無い配管配線が現れ支障になったため、撤去復旧を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教こ第27号
能生中学校トイレ・エレベーター改修（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市大町 2-3-47
- ・ 当初契約日 平成30年11月 9日
- ・ 変更契約日 令和元年 5月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成30年11月 9日 から 令和元年 6月 6日 まで
変更後 平成30年11月 9日 から 令和元年 6月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 34,604,280 円
変更後 35,522,280 円
- ・ 工事の概要
変更前 工事対象建物：鉄筋コンクリート造4階建て 延べ床面積5,569㎡
工事概要：エレベーター・多目的トイレ新設、生徒・職員トイレ改修工事
改修床面積：416.02㎡
・衛生設備
生徒トイレA、B、職員トイレ 全面改修
生徒トイレA PS内給排水配管改修
新設多目的トイレ 給水、排水、衛生器具新設
・換気機器整備 既存換気扇取替

変更後 工事対象建物：鉄筋コンクリート造4階建て 延べ床面積5,569㎡
工事概要：エレベーター・多目的トイレ新設、生徒・職員トイレ改修工事
改修床面積：416.02㎡
・衛生設備 生徒トイレA、B、職員トイレ 全面改修
生徒トイレA PS内給排水配管改修
新設多目的トイレ 給水、排水、衛生器具新設
・換気機器整備 既存換気扇取替
・エレベーター周りの配管、配線撤去復旧
- ・ 変更理由 エレベーター設置に伴う撤去作業をしたところ、施工図に無い配管配線が現れ、工事の支障になったため、撤去復旧を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第37号
 工 事 名 井ノ口用水改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成30年12月20日
- ・ 変更契約日 令和元年 5月 7日
- ・ 工 期

変更前	平成30年12月20日	から	令和元年 5月31日	まで
変更後	平成30年12月20日	から	令和元年 5月31日	まで
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込)

変更前	4,982,040 円
変更後	4,982,040 円
- ・ 工 事 の 概 要

変更前	施工延長 L=205.0m
	水路工
	ベンチリュム (300型) L=191.6m
	ベンチリュム蓋 (300型) N=53枚
	自由勾配側溝 (300×1000) L=10.0m
	集水柵 (600×600×1100) N=1基
変更後	施工延長 L=205.0m
	水路工
	ベンチリュム (300型) L=190.6m
	ベンチリュム蓋 (300型) N=53枚
	自由勾配側溝 (300×1000) L=10.4m
	集水柵 (600×600×1100) N=1基
- ・ 変 更 理 由 農地耕作者との立会の結果、分水柵の増設が生じたため、側溝の延長変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復街かん第9号
市道万代屋裏小路線ほか道路照明灯設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目・本町地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 平成31年2月15日
- ・ 変更契約日 令和元年5月10日
- ・ 工 期 変更前 平成31年2月15日 から 令和元年5月31日 まで
変更後 平成31年2月15日 から 令和元年5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,402,000 円
変更後 3,571,560 円
- ・ 工事の概要 変更前 ・独立柱照明灯設置 N=2本
・共架式照明灯設置 N=1本

変更後 ・独立柱照明灯設置 N=2本
・共架式照明灯設置 N=1本
- ・ 変更理由 受電盤の位置変更により配線延長が15m長くなったことに伴い、ポール径がφ114.3からφ165.2、先端径がφ89.1からφ101.6のベース式段付丸鋼管柱に増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 復まち交委第1号
糸魚川駅北地区（仮称）にぎわい創出広場建築等設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ワークヴィジョンズ
住 所 東京都品川区東品川1-5-10-B
- ・ 当初契約日 平成30年 9月26日
- ・ 変更契約日 令和元年 5月10日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 9月26日 から 令和元年 5月31日 まで
変更後 平成30年 9月26日 から 令和元年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,635,640 円
変更後 21,635,640 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 建物名称 (仮称) にぎわい創出広場
用 途 集会所
構 造 本体（鉄骨造・平屋建て）
面 積 敷地面積 約1,116m²
本体延べ面積 475m²

変更後 建物名称 (仮称) にぎわい創出広場
用 途 集会場
構 造 本体（鉄骨造・平屋建て）
面 積 敷地面積 約1,340m²
本体延べ面積 約350m²

- ・ 変更理由 確定した面積に合わせ、仕様書の計画延べ面積を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第20号
能生北部地区畦畔補強整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤後・大字大沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成30年10月19日
- ・ 変更契約日 令和元年 5月22日
- ・ 工 期

変更前	平成30年10月19日	から	令和元年 9月30日	まで
変更後	平成30年10月19日	から	令和元年 9月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	17,172,000 円
変更後	17,503,560 円
- ・ 工事の概要

変更前	畦畔補強工 畦畔補強工 (W=0.7m、H=0.3m)	L=3,225m
変更後	畦畔補強工 畦畔補強工 (W=0.7m、H=0.3m)	L=3,000m
- ・ 変更理由
 - ・ 既設畦畔から転石が発生したため、転石運搬処理を増工する。
 - ・ 上記理由また採取地の変更により、不足土運搬を増工する。
 - ・ 現場再精査、地元との協議により、施工延長を減工する。