

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第29号
青海地域小中学校幼稚園空調設備整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内ほか2箇所
- ・ 種別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成31年 3月22日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月 1日
- ・ 工期
変更前 平成31年 3月22日 から 令和元年 8月19日 まで
変更後 平成31年 3月22日 から 令和元年 8月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 66,420,000 円
変更後 68,326,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 青海小学校 パッケージエアコン 10台
田沢小学校 パッケージエアコン 16台
青海中学校 パッケージエアコン 9台
青海幼稚園 パッケージエアコン 4台
田沢幼稚園 パッケージエアコン 4台、ルームエアコン 1台

変更後 青海小学校 パッケージエアコン 11台
田沢小学校 パッケージエアコン 16台
青海中学校 パッケージエアコン 9台
青海幼稚園 パッケージエアコン 4台
田沢幼稚園 パッケージエアコン 4台、ルームエアコン 1台
- ・ 変更理由
 - ・ 青海小学校の図画室を特別支援教室として使用することとなり空調設備が必要となったため、パッケージエアコンを1台増設し、変更増とする。
 - ・ 青海幼稚園遊戯室天井に空調設備を設置することが困難なため壁掛式112型2台に変更。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教こ第30号
糸魚川地域小中学校空調設備整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東中地内ほか7箇所
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成31年 3月22日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 3月22日 から 令和元年 8月19日 まで
変更後 平成31年 3月22日 から 令和元年 8月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 113,400,000 円
変更後 116,283,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	根知小学校	パッケージエアコン	6台
	大野小学校	パッケージエアコン	6台
	糸魚川東小学校	パッケージエアコン	16台
	西海小学校	パッケージエアコン	7台
	大和川小学校	パッケージエアコン	14台、ルームエアコン 1台
	下早川小学校	パッケージエアコン	9台
	糸魚川東中学校	パッケージエアコン	8台
	糸魚川中学校	パッケージエアコン	16台
変更後	根知小学校	パッケージエアコン	6台
	大野小学校	パッケージエアコン	6台
	糸魚川東小学校	パッケージエアコン	16台
	西海小学校	パッケージエアコン	7台
	大和川小学校	パッケージエアコン	14台、ルームエアコン 1台
	下早川小学校	パッケージエアコン	9台
	糸魚川東中学校	パッケージエアコン	8台
	糸魚川中学校	パッケージエアコン	16台
- ・ 変更理由 ・繰越予算に関する議会承認が得られたため、仕様書のとおり、工期を141日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教こ第31号
能生地域小中学校空調設備整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内ほか 3箇所
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市大町 2-3-47
- ・ 当初契約日 平成31年 3月22日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 3月22日 から 令和元年 8月19日 まで
変更後 平成31年 3月22日 から 令和元年 8月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 48,168,000 円
変更後 48,071,880 円
- ・ 工事の概要

変更前	木浦小学校	パッケージエアコン	4台	
	南能生小学校	パッケージエアコン	3台	
	能生小学校	パッケージエアコン	11台、	ルームエアコン 2台
	中能生小学校	パッケージエアコン	5台	
	能生中学校	パッケージエアコン	11台	
変更後	木浦小学校	パッケージエアコン	4台	
	南能生小学校	パッケージエアコン	3台	
	能生小学校	パッケージエアコン	11台、	ルームエアコン 2台
	中能生小学校	パッケージエアコン	5台	
	能生中学校	パッケージエアコン	11台	

- ・ 変更理由 ・繰越明許予算に関する議会承認が得られたため、仕様書のとおり、工期を141日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第31号
東側用水（3工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字宮平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年11月12日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月 5日
- ・ 工 期 変更前 平成30年11月12日 から 令和元年 7月31日 まで
変更後 平成30年11月12日 から 令和元年12月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 25,164,000 円
変更後 25,164,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=218.5m		
	水路工	高密度ポリエチレン管（φ600mm）	L=193.1m
		コンクリート巻立水路（φ600mm）	L=17.9m
	付帯工	第1号余水吐工	N=1箇所
		管水路補強工	N=2箇所
	仮設道路工		一式
変更後	施工延長 L=218.5m		
	水路工	高密度ポリエチレン管（φ600mm）	L=193.1m
		コンクリート巻立水路（φ600mm）	L=17.9m
	付帯工	第1号余水吐工	N=1箇所
		管水路補強工	N=2箇所
	仮設道路工		一式
- ・ 変更理由 融雪により水路が被災し、応急復旧に不測の日数を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第33号
東側用水（1工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 平成30年11月30日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月 5日
- ・ 工 期 変更前 平成30年11月30日 から 令和元年 7月31日 まで
変更後 平成30年11月30日 から 令和元年12月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,528,000 円
変更後 12,528,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=144.0m
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=139.8m
コンクリート巻立水路（φ600mm） L=15.5m
第2号マンホール工 N=1箇所

変更後 施工延長 L=144.0m
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=139.8m
コンクリート巻立水路（φ600mm） L=15.5m
第2号マンホール工 N=1箇所

- ・ 変更理由 融雪により水路が被災し、応急復旧に不測の日数を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第34号
東側用水（2工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字坪野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社木島組
住 所 新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5
- ・ 当初契約日 平成30年11月30日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月 5日
- ・ 工 期 変更前 平成30年11月30日 から 令和元年 7月31日 まで
変更後 平成30年11月30日 から 令和元年12月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,288,000 円
変更後 11,315,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=89.2m
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=81.5m
コンクリート巻立水路（φ600mm） L=27.9m

変更後 施工延長 L=130.0m
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=118.7m
- ・ 変更理由 ・用水組合との協議の結果、前年度施工箇所を考慮し、本工事の施工箇所、延長を変更する。
・上記変更に伴い、工期を149日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第22号
市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目・蓮台寺1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成31年 1月25日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月 8日
- ・ 工 期
変更前 平成31年 1月25日 から 令和元年 7月31日 まで
変更後 平成31年 1月25日 から 令和元年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,744,000 円
変更後 15,373,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=30.0m W=4.0(6.0)m

ボックスカルバート工(2000×1100) L=30.0m

変更後 道路改良 L=34.0m W=4.0(6.0)m

ボックスカルバート工(2000×1100) L=34.0m

- ・ 変更理由
 - ・ 工事進捗のため、ボックスカルバート工(B2000×H1100)をL=4.0m増工する。
 - ・ 埋戻し材を再生クラッシャーランRC-40に変更する。
 上記に合わせて工事日数を61日間追加し、工期を令和元年9月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第1号
市道仙納筒石線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字仙納・筒石地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和元年 5月23日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月 9日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 5月23日 から 令和元年 8月30日 まで
変更後 令和元年 5月23日 から 令和元年 9月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,447,600 円
変更後 7,047,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良(暫定) L=40m W=4.0(6.5)m
掘削工 V=210m³ 切土法面整形 A=140m²
擁壁工 L=14m
伐採工 一式

変更後 道路改良(暫定) L=40m W=4.0(6.5)m
掘削工 V=210m³ 切土法面整形 A=140m²
擁壁工 L=14m
伐採工 一式
- ・ 変更理由 L型擁壁施工に当たり両端部の地山取り付けを考慮して、L型擁壁L=2mを削除し現場打ち擁壁L=3mを増工する。掘削断面に既設練り石積みが露出したため、取り壊しV=3m³を増工する。事業促進のためB工区伐採工n=54本を増工する。工事日数10日を付与する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建道交第1号
市道大和川海浜線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 令和元年 5月30日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月11日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 5月30日 から 令和元年 9月 6日 まで
変更後 令和元年 5月30日 から 令和元年 9月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,212,000 円
変更後 4,449,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=30.0m
 - ・ U型側溝 (300型) L=30m
 - ・ プレキャスト擁壁 (H=1250) L=30m
 - ・ 下層路盤工 (RC-40, t=20cm) A=123m²
 - ・ 表層工 (⑤密粒度As (新20FH) , t=5cm) A=120m²
 変更後 施工延長 L=30.0m
 - ・ U型側溝 (300型) L=30m
 - ・ プレキャスト擁壁 (H=1250) L=30m
 - ・ 下層路盤工 (RC-40, t=20cm) A=123m²
 - ・ 表層工 (⑤密粒度As (新20FH) , t=5cm) A=120m²
- ・ 変更理由
 - ・ 事業進捗のため、グレーチング蓋の設置枚数を20枚から25枚に増工する。
 - ・ 事業進捗のため、水叩き部に車両が進入しないように車止め設置を3本増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復街かん第7号
市道万代屋裏中小路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成31年2月7日
- ・ 変更契約日 令和元年7月12日
- ・ 工期

変更前	平成31年2月7日	から	令和元年7月31日	まで
変更後	平成31年2月7日	から	令和元年9月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	20,088,000 円
変更後	20,088,000 円
- ・ 工事の概要

変更前 変更後	道路改良 W=2.5m L=56.5m 側溝(U-240スリット化粧蓋) L=20m フットライト N=14個 洗い出し舗装(t=13cm) A=129m ² 大和塀(H=1.2m・H=1.8m) L=70m 道路改良 W=2.5m L=56.5m 側溝(U-240スリット化粧蓋) L=20m フットライト N=14個 洗い出し舗装(t=13cm) A=129m ² 大和塀(H=1.2m・H=1.8m) L=70m
----------------------------	--
- ・ 変更理由 隣接地権者との境界に設置する門扉の検討に時間を要したため、工事日数を61日間追加し、工期を令和元年9月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9048号
釜沢ほ場排水路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月12日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 令和元年 7月20日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 令和元年 8月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,808,000 円
変更後 2,669,760 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=110m
ベンチフリューム布設工 (300型) L=108m
ベンチフリューム布替工 (300型) L= 2m
取付水路工 一式
吐出工 一式

変更後 復旧延長 L=110m
ベンチフリューム布設工 (300型) L=108m
ベンチフリューム布替工 (300型) L= 2m
取付水路工 一式
吐出工 一式
- ・ 変更理由 河川管理者と協議の結果、堤防天端幅を確保するため、ヒューム管をL=0.7m延長する。根固めブロックを設置することとなり、吐出工部のハシ籠が不要となったため、減工する。関連する別途発注工事との工程調整を図るため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復都市防第1号
城之川雨水幹線取水口設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1・2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成31年 1月25日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月12日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 1月25日 から 令和元年 7月31日 まで
変更後 平成31年 1月25日 から 令和元年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,936,000 円
変更後 10,125,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 取水口設置 N=3箇所

変更後 取水口設置 N=3箇所

- ・ 変更理由 計画取水口③において、夜間の交通解放が困難であるため、夜間交通誘導員を10人増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 福第3号
工 事 名 ビーチホールまがたま屋上防水改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市寺町4丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和元年5月23日
- ・ 変更契約日 令和元年7月16日
- ・ 工 期
変更前 令和元年5月23日 から 令和元年8月30日 まで
変更後 令和元年5月23日 から 令和元年8月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,580,000 円
変更後 14,978,520 円
- ・ 工事の概要
変更前 屋上防水改修工事：ウレタン塗膜防水
屋根及びとい工事：1箇所
建具改修工事：1箇所

変更後 屋上防水改修工事：ウレタン塗膜防水
屋根及びとい工事：1箇所
建具改修工事：1箇所
外壁改修工事の追加
ハト小屋の防水改修工事の追加
- ・ 変更理由 外壁改修工事の追加
ハト小屋の防水改修工事の追加

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 市館第2号
工 事 名 糸魚川市民会館舞台制御盤更新工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社博電舎
住 所 大阪府大阪市福島区海老江 8-9-9
- ・ 当初契約日 令和元年 5月28日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月17日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 5月28日 から 令和元年 7月26日 まで
変更後 令和元年 5月28日 から 令和元年 7月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,086,880 円
変更後 6,497,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 制御盤の更新：一式

変更後 制御盤の更新

- ・ 変 更 理 由 舞台装置の天井への衝突を防ぐという安全面を配慮し、ファイナルリミットスイッチを追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|--|
| ・ 工 事 番 号 | 農第9号 | | | |
| 工 事 名 | 林道入山吹原線大谷橋補修工事 | | | |
- | | | | | |
|-----------|------------|--|--|--|
| ・ 工 事 場 所 | 糸魚川市大字溝尾地内 | | | |
|-----------|------------|--|--|--|
- | | | | | |
|-------|--------|--|--|--|
| ・ 種 別 | 土木一式工事 | | | |
|-------|--------|--|--|--|
- | | | | | |
|----------|-------------------|--|--|--|
| ・ 契約の相手方 | 株式会社笠原建設 | | | |
| 商号又は名称 | 新潟県糸魚川市大字能生1155-6 | | | |
| 住 所 | | | | |
- | | | | | |
|---------|-------------|--|--|--|
| ・ 当初契約日 | 平成30年 7月24日 | | | |
|---------|-------------|--|--|--|
- | | | | | |
|---------|------------|--|--|--|
| ・ 変更契約日 | 令和元年 7月23日 | | | |
|---------|------------|--|--|--|
- | | | | | | |
|-------|-----|-------------|----|------------|----|
| ・ 工 期 | 変更前 | 平成30年 7月24日 | から | 令和元年 7月31日 | まで |
| | 変更後 | 平成30年 7月24日 | から | 令和元年 7月31日 | まで |
- | | | | |
|--------|-----|--------------|--|
| ・ 契約金額 | 変更前 | 23,409,000 円 | |
| (消費税込) | 変更後 | 23,409,000 円 | |
- | | | | |
|---------|-----|---------|----|
| ・ 工事の概要 | 変更前 | 橋梁補修工 | |
| | | 遊間異常対策工 | 一式 |
| | | 支承交換工 | 一式 |
| | | 下部工補修工 | 一式 |
| | | 伸縮装置交換工 | 一式 |
| | 変更後 | 橋梁補修工 | |
| | | 遊間異常対策工 | 一式 |
| | | 支承交換工 | 一式 |
| | | 下部工補修工 | 一式 |
| | | 伸縮装置交換工 | 一式 |
- ・ 変 更 理 由 橋台で詳細な鉄筋探査を行ったところ、A2支承の移設予定箇所に既設鉄筋が存在し、移設ができないため、部材を付け替えることによる施工に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第 1 号
工 事 名 名引山テニスコート人工芝改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 2 6 3 7 番地
- ・ 当初契約日 令和元年 5月10日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月24日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 5月10日 から 令和元年 9月16日 まで
変更後 令和元年 5月10日 から 令和元年 9月16日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,060,000 円
変更後 20,341,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 人工芝張替工
砂入り人工芝工 A=1480m²

変更後 人工芝張替工
砂入り人工芝工 A=1480m²
- ・ 変更理由 既設砂入り人工芝撤去に伴い発生する廃プラスチックの処分量を実績に基づき変更減とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第3号
市道福来口線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社平建設
新潟県糸魚川市大字柱道字天神ハワ734-4
- ・ 当初契約日 令和元年 7月 4日
- ・ 変更契約日 令和元年 7月26日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 7月 4日 から 令和元年 8月22日 まで
変更後 令和元年 7月 4日 から 令和元年 8月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,803,600 円
変更後 1,940,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路修繕延長 63m
転落防止柵設置工 L=63m

変更後 道路修繕延長 67m
転落防止柵設置工 L=67m

- ・ 変更理由 事業の進捗を図るため、転落防止柵設置工をL=4m増工する。

