

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 消第2号
 工 事 名 青海駅連絡通路改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
 住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 令和元年 5月23日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月 1日
- ・ 工 期
 変更前 令和元年 5月23日 から 令和元年 8月20日 まで
 変更後 令和元年 5月23日 から 令和元年10月31日 まで
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込)
 変更前 11,556,000 円
 変更後 11,770,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
 変更前 外壁改修工事 85.4㎡ (下地板張りの上、外壁サイディング仕上)
 内装改修工事 68.8㎡ (板張りの上、塗装仕上)
 建具改修工事 10か所 (アルミサッシ・ガラス共)

変更後 外壁改修工事 85.4㎡ (下地板張りの上、外壁サイディング仕上)
 内装改修工事 68.8㎡ (板張りの上、塗装仕上)
 建具改修工事 10か所 (アルミサッシ・ガラス共)
 設計内容に変更なし。
 工期延長72日とする。
 消費税増税に伴う工事費を増とする。
- ・ 変 更 理 由 えちごトキめき鉄道(株)との近接協議に不測の日数を要したものの、
 工期延長に伴い税率改正に対応し税率を変更するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 消第1号
下早川分団拠点化格納庫新築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上覚地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成31年 4月25日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月 2日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 4月25日 から 令和元年 9月11日 まで
変更後 平成31年 4月25日 から 令和元年 9月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,384,000 円
変更後 21,951,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 木造2階建て 新築1棟
延べ面積：113.47㎡ 建築面積：58.94㎡
屋根：ガルバリウム鋼板瓦棒葺き
外壁：窯業系サイディング
基礎：鉄筋コンクリート造べた基礎

変更後 木造2階建て 新築1棟
延べ面積：113.47㎡ 建築面積：58.94㎡
屋根：ガルバリウム鋼板瓦棒葺き
外壁：窯業系サイディング
基礎：鉄筋コンクリート造べた基礎
地盤面下のコンクリート殻の解体撤去の追加
棚の増設、暖房便座への変更、内部ドア、シャッター前庇の設置
工期の延長：13日間
- ・ 変更理由 地盤掘削中、コンクリート殻が露出し、解体撤去が必要となり、追加工事を行うため。
棚の増設、暖房便座への変更、内部ドア、シャッター前庇の設置について、地元消防団から追加要望があったため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9049号
工事名 川原頭首工災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 谷村・藤木特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成30年 9月27日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月 6日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 9月27日 から 令和 2年 3月31日 まで
変更後 平成30年 9月27日 から 令和 2年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 481,437,500 円
変更後 493,077,700 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=78.85m
固定堰工 L=78.85m
護床工 異形ブロック 9t L=25.2m
擁壁工 逆T・片持梁型擁壁 L=88.0m
護岸工 コンクリートブロック張 L=116.4m4

変更後 復旧延長 L=78.85m
固定堰工 L=78.85m
護床工 異形ブロック 9t L=25.2m
擁壁工 逆T・片持梁型擁壁 L=88.0m
護岸工 コンクリートブロック張 L=116.4m4
- ・ 変更理由 賃金等の変動による請負代金の変更を行うため。
埋設構造物が確認され、構造物取壊しの増工を行うため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水簡第31-17号
 早川簡易水道 水道管布設替（その1）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社栄進設備工業
 住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成31年 4月15日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 4月15日 から 令和元年 9月20日 まで
 変更後 平成31年 4月15日 から 令和元年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 5,292,000 円
 変更後 6,214,320 円
- ・ 工事の概要 変更前 本設 φ150mm PE-W L=27.0m

変更後 本設 φ150mm PE-W L=55.0m
 仮設 φ150mm REPCS L=61.0m

- ・ 変更理由 県道改良工事との調整により、既設水道管の布設替範囲を変更するため、仮設配管と布設替延長を増工とする。
 工事の増工により、工期を10日間（完成期限9月30日）延長とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 企第1号
移住体験交流施設排水設備改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東中地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社住宅設備サービス
住 所 新潟県糸魚川市大字平牛942-4
- ・ 当初契約日 令和元年 7月 5日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月 9日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 7月 5日 から 令和元年 9月 3日 まで
変更後 令和元年 7月 5日 から 令和元年 9月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,836,000 円
変更後 2,091,960 円
- ・ 工事の概要 変更前 浄化槽設置に伴う排水設備改修工事
洋風便器取替 1箇所
排水管設置工事 一式

舗装工事
コンクリート舗装 31.3㎡

変更後 浄化槽設置に伴う排水設備改修工事
洋風便器取替 1箇所
排水管設置工事 1式

舗装工事
コンクリート舗装 69.1㎡

工期の延長：10日間
- ・ 変更理由 既設コンクリート舗装に不陸があり、修繕するため。
増工に伴い、工期を10日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第5号
大和川小学校外部建具改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 7月11日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月 9日
- ・ 工 期

変更前	令和元年 7月11日	から	令和元年 8月30日	まで
変更後	令和元年 7月11日	から	令和元年 9月27日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	8,856,000 円
変更後	8,993,160 円
- ・ 工事の概要

変更前	7か所製建具改修 6か所
-----	--------------

変更後 7か所製建具改修 6か所
飛散防止フィルム 一式

工期の延長：28日間

- ・ 変更理由 複層ガラスで外側のみ強化ガラスとなることから、児童の安全を確保するため、内側ガラスの飛散防止フィルム張り工を追加する。
増工に伴い、工期を28日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水下第1-13号
蓮台寺地区汚水枝線築造工事
- ・ 工事場所

糸魚川市蓮台寺1丁目地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社カネタ建設
新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日

令和元年 7月11日
- ・ 変更契約日

令和元年 8月16日
- ・ 工期

変更前	令和元年 7月11日	から	令和元年 9月20日	まで
変更後	令和元年 7月11日	から	令和元年 9月20日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,890,000 円
変更後	1,940,760 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=31.8m	
	管渠工 (開削) VU◎150	L=31.7m
	小型マンホール (300型)	N=1箇所
	公共樹及び取付管	N=3箇所
変更後	施工延長 L=31.8m	
	管渠工 (開削) VU◎150	L=31.7m
	小型マンホール (300型)	N=1箇所
	公共樹及び取付管	N=3箇所
- ・ 変更理由

地権者に公共樹設置位置の確認を行ったところ、地権者の意向により公共樹を1箇所変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第1号
市道仙納筒石線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字仙納・筒石地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和元年 5月23日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月19日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 5月23日 から 令和元年 9月 9日 まで
変更後 令和元年 5月23日 から 令和元年 9月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,047,000 円
変更後 7,136,640 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良(暫定) L=40m W=4.0(6.5)m
掘削工 V=210m³ 切土法面整形 A=140m²
擁壁工 L=15m
伐採工 一式

変更後 道路改良(暫定) L=40m W=4.0(6.5)m
掘削工 V=290m³ 切土法面整形 A=110m²
擁壁工 L=15m
伐採工 一式
- ・ 変更理由
 - ・ No.72～SP.3間の切土法面が軟弱であり、切土勾配を緩くし安定化を図ることによる切土工の増。
 - ・ 伐採工実施による産廃処分費の減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復都市防第1号
大町親水市民公園整備（その1）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 令和元年6月6日
- ・ 変更契約日 令和元年8月19日
- ・ 工 期
変更前 令和元年6月6日 から 令和元年9月3日 まで
変更後 令和元年6月6日 から 令和元年9月3日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 3,294,000 円
変更後 4,269,240 円
- ・ 工事の概要
変更前 市民公園整備 A=191m²
 - ・ コンクリート洗い出し舗装 (t=100) A=64m²
 - ・ 張芝工 (野芝) A=127m²
 - ・ 車止めポール設置 N=9本
 変更後 市民公園整備 A=178m²
 - ・ コンクリート洗い出し舗装 (t=100) A=51m²
 - ・ 張芝工 (野芝) A=127m²
 - ・ 車止めポール設置 N=9本
 - ・ 表面保護工 A=13m²
 - ・ 横断防止工 N=一式
- ・ 変更理由
 - ・ 水路内での安全な遊戯を確保するため、表面保護工を増工する。
 - ・ 車道への飛び出しを防止するため、横断防止工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9041号
農道道平真木線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月19日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月14日 から 令和元年 9月 3日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 令和元年11月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,638,000 円
変更後 38,127,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=113m
排土工 V=4,760m³

変更後 復旧延長 L=113m
排土工 V=8,240m³
水路内堀削工 V= 789m³
舗装工 A= 215m²
安全施設工 一式

- ・ 変更理由 起工測量に基づく土量再計算による土工及び、残土処理場変更に伴う残土運搬距離の増工
現場照査の結果、道路舗装工及び安全施設の被災が確認されたための増工
関連工事との工程調整により、工期の延長

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第6号
青海小学校音楽室屋上防水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 防水工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 令和元年 7月26日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月19日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 7月26日 から 令和元年 9月 9日 まで
変更後 令和元年 7月26日 から 令和元年 9月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,970,000 円
変更後 3,022,920 円
- ・ 工事の概要
変更前 屋上防水改修工事
珪酸塩塗膜防水 床面 169.0㎡
珪酸塩塗膜防水 立上り 42.4㎡

変更後 屋上防水改修工事
珪酸塩塗膜防水 床面 169.0㎡
珪酸塩塗膜防水 立上り 42.4㎡ 仕様変更

工期の8日間延長

- ・ 変更理由 立上り部の劣化が著しいため、仕様を変更する。
この変更に伴い、工期を8日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9078号
釜沢用水2 災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月20日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 令和元年 9月10日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 令和元年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,179,600 円
変更後 8,026,300 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=40m
1工区
土 工 一式
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) A=48.3m²
ベンチフォーム布替 (BF-900) L=11.1m
2工区
排土工 V=129m³

変更後 復旧延長 L=40m
1工区
土 工 一式
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) A=48.3m²
ベンチフォーム布替 (BF-900) L=11.1m
2工区
排土工 V=129m³
- ・ 変更理由 当初の資材運搬路が崩落し、使用できなくなったため、モルタル架設による資材運搬工を増工する。
増工に伴い、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第5号
林道花立線改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社渋谷建設
新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日

令和元年 6月13日
- ・ 変更契約日

令和元年 8月20日
- ・ 工 期

変更前	令和元年 6月13日	から	令和元年 9月20日	まで
変更後	令和元年 6月13日	から	令和元年 9月20日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,132,000 円
変更後	3,360,960 円
- ・ 工事の概要

変更前	林道改良 W=4.0m L=20m	
	コンクリートL型擁壁 (1500型~2500型)	L=20.0m
	アスファルト舗装工 (t=4cm)	A=60.6m ²
変更後	林道改良 W=4.0m L=20m	
	コンクリートL型擁壁 (1500型~2500型)	L=20.0m
	アスファルト塗装工 (t=4cm)	A=91.4m ²
- ・ 変更理由

 - ・ 地山掘削、擁壁設置作業に影響するため、表層工を増工する。
 - ・ 既設構造物に鉄筋が確認されたため、とりこわし工・廃材処理費の種別を無筋構造物から有筋構造物に変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第1号
林道橋定期点検業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字小滝・大字大所・大字上路地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社パスコ新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区米山3-1-63
- ・ 当初契約日 令和元年 5月23日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月20日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 5月23日 から 令和元年 9月30日 まで
変更後 令和元年 5月23日 から 令和元年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,803,600 円
変更後 1,767,960 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁定期点検
林道橋点検 N=7橋
(土倉橋・大所川橋・1号沢橋・2号沢橋
・わさび沢橋・ひよどり橋・無名橋)

変更後 橋梁定期点検
林道橋点検 N=7橋
(土倉橋・大所川橋・1号沢橋・2号沢橋
・わさび沢橋・ひよどり橋・無名橋)
- ・ 変更理由 大所川橋において、橋梁点検車での点検を計画していたが、現場に至るまでの林道山之坊
線で道幅が狭窄な区間があり、通行が困難であるため、ポールカメラでの点検に変更する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第40号
 工事名 上江用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年 3月 7日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月21日
- ・ 工 期
 変更前 平成31年 3月 7日 から 令和元年12月10日 まで
 変更後 平成31年 3月 7日 から 令和元年12月10日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 9,720,000 円
 変更後 10,270,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 蓋板設置 L=213.0m
 レジンコンクリート蓋板 (800型) N=426枚

 変更後 蓋板設置 L=214.5m
 レジンコンクリート蓋板 (800型) N=429枚
- ・ 変更理由

 - ・ 「平成31年4月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る請負代金の変更。
 - ・ 現場再精査及び地元との協議により、山地流入が多い箇所を優先したいことから施工位置及び施工延長を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復まち交第1号
にぎわい創出広場外構（その1）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 5月23日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月26日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 5月23日 から 令和元年 9月19日 まで
変更後 令和元年 5月23日 から 令和 2年 2月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,940,000 円
変更後 6,050,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	<ul style="list-style-type: none"> ・ 取水管 (80A) N=6箇所 ・ 給水管 (50A) N=1箇所 ・ エア抜き管 (80A) N=2箇所 ・ オバァ-フ-管 (50A) N=1箇所
変更後	<ul style="list-style-type: none"> ・ 取水管 (80A) N=6箇所 ・ 給水管 (50A) N=1箇所 ・ エア抜き管 (80A) N=2箇所 ・ オバァ-フ-管 (50A) N=1箇所
- ・ 変更理由 関連する建物建築工事の着工前に本工事を施工する計画であったが、建物内の配管位置等を調整した結果、建物建築工事の進捗に合わせた施工が必要となったため、工事日数を162日間追加し、工期を令和2年2月28日までとする。これに伴い、消費税率を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水下第1-12号
大和川地区污水枝線築造工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

アイワ建設株式会社
新潟県糸魚川市大字梶屋敷 25-11
- ・ 当初契約日

令和元年 6月20日
- ・ 変更契約日

令和元年 8月27日
- ・ 工期

変更前	令和元年 6月20日	から	令和元年 9月17日	まで
変更後	令和元年 6月20日	から	令和元年 9月17日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,618,000 円
変更後	3,574,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=28.2m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=27.68m
	小型マンホール(300型)	N=1箇所
	公共樹及び取付管	N=1箇所
変更後	施工延長 L=28.2m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=27.68m
	小型マンホール(300型)	N=1箇所
	公共樹及び取付管工	N=1箇所

- ・ 変更理由 関係者立会い協議の結果、舗装復旧面積が少なくなったことによる減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第10号
消雪井戸バイパス管布設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年 3月22日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月29日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 3月22日 から 令和元年10月31日 まで
変更後 平成31年 3月22日 から 令和元年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,076,000 円
変更後 4,958,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 消雪井戸バイパス管布設L=84.4m
・ HPPE Φ100 L=78.1m
・ HPPE Φ75 L=2.7m
・ SGP-VB80A L=3.6m

変更後 消雪井戸バイパス管布設L=84.4m
・ HPPE Φ100 L=79.8m
・ HPPE Φ75 L=2.1m
・ SGP-VB80A L=2.6m
- ・ 変更理由 関連工事との工程調整の結果、交通誘導員を15人から9人へ減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水簡第1-12号
 工 事 名 姫川簡易水道 水管橋架設工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字東中・大字根小屋地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 住設・谷村特定共同企業体
 住 所 新潟県糸魚川市大字平牛9 4 2 - 4
- ・ 当初契約日 令和元年 8月21日
- ・ 変更契約日 令和元年 8月29日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 8月21日 から 令和 2年 1月17日 まで
 変更後 令和元年 8月21日 から 令和 2年 1月17日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 54,285,000 円
 変更後 51,394,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	全体配管延長 本 設 [配水管] ・ PE-W φ 150	L=12.7m L=12.7m
	[仁王堂橋水管橋] ・ SUS二重保温管 150A×250 φ	N= 1箇所
変更後	全体配管延長 本 設 [配水管] ・ PE-W φ 150	L=12.7m L=12.7m
	[仁王堂橋水管橋] ・ SUS二重保温管 150A×250 φ	N= 1箇所
- ・ 変 更 理 由 特記仕様書に記載のとおり、隣接工事同一業者受注により諸経費の調整を行うもの。
 対象工事：ガ水簡第1-9号 (受注業者 住設・谷村特定共同企業体)