

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 商第1号
歩荷茶屋屋根改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 6月27日
- ・ 変更契約日 令和元年 9月 2日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 6月27日 から 令和元年 9月24日 まで
変更後 令和元年 6月27日 から 令和元年 9月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,344,000 円
変更後 7,915,320 円
- ・ 工事の概要 変更前 屋根 GL鋼板カバー工法 295㎡
屋根 耐候性塗料塗り 200㎡

変更後 屋根 GL鋼板カバー工法 357㎡
屋根 耐候性塗料塗り 200㎡

- ・ 変更理由 屋根の経年劣化により雨漏りしていることから、屋根工事を増工するため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第2号
市民総合体育館（サブ体育館）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 猪又建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年5月30日
- ・ 変更契約日 令和元年9月5日
- ・ 工 期
変更前 令和元年5月30日 から 令和元年9月26日 まで
変更後 令和元年5月30日 から 令和元年9月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,820,000 円
変更後 18,721,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 屋上防水改修工事：ウレタン塗膜防水
外壁改修工事：ステンレス張り、サッシ廻りシーリング、
目地シーリング
塗装改修工事：カーテンウォール塗装
建具改修工事：2箇所

変更後 屋上防水改修工事：ウレタン塗膜防水
外壁改修工事：ステンレス張り、サッシ廻りシーリング、
目地シーリング
塗装改修工事：カーテンウォール塗装
建具改修工事：2箇所
外壁部分補修追加工事：1式
外壁トップコート塗布追加工事1式
外壁目地シーリング減工事：1式
- ・ 変更理由 外壁足場設置後の外壁検査において、外壁材の剥離のおそれのある個所が見つかり、
部分補修工事を追加する。また、外壁上部のトップコート塗布工事を追加する。
外壁目地シーリングについては状態が良いため、工事は行わず減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第32号
 工事名 岩熊用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社山伸
 住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年11月 9日
- ・ 変更契約日 令和元年 9月 9日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年11月 9日 から 令和元年 9月 30日 まで
 変更後 平成30年11月 9日 から 令和元年11月 20日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 3,888,000 円
 変更後 5,060,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	用水路改修 施工延長 L=141.0m	
	土工	一式
	水路工 ベンチリューム (BF300) 新設	L=115.0m
	ベンチリューム (BF500) 布設替	L=26.0m
	擁壁工 コンクリートブロック積 (裏コン10cm)	A=21.0m ²
	付帯工	一式
変更後	用水路改修 施工延長 L=124.6m	
	水路工 ベンチリューム (BF350) 新設	L=92.0m
	ベンチリューム (BF500) 布設替	L= 8.0m
	高密度ポリエチレン管 (φ 350) 布設	L=21.0m
	擁壁工 コンクリートブロック積 (裏コン10cm)	A=21.0m ²
- ・ 変更理由 豪雨時の過去の流量を踏まえ、新設するベンチリュームを300型から350型に変更する。水路新設箇所の一部に硬岩が見つかり掘削ができないため、ベンチリューム300型から高密度ポリエチレン管 (φ 350) に変更する。以上の増工に伴い、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第4号
 工事名 小滝地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和元年 6月13日
- ・ 変更契約日 令和元年 9月12日
- ・ 工 期
 変更前 令和元年 6月13日 から 令和元年 9月30日 まで
 変更後 令和元年 6月13日 から 令和元年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 14,688,000 円
 変更後 15,299,280 円
- ・ 工事の概要
 変更前 山腹復旧工 一式
 ロープ掛け工 9か所
 根固め工 3か所
 モルタル吹付工 1か所
 除去工 5か所

 変更後 山腹復旧工 一式
 ロープ掛け工 5か所
 根固め工 3か所
 除去工 10か所
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、転落が危険視される巨岩塊の除去が可能となったため、一部の岩塊をロープ掛け工から除去工に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第2号
市道旧松本線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 令和元年 6月13日
- ・ 変更契約日 令和元年 9月17日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 6月13日 から 令和元年 9月25日 まで
変更後 令和元年 6月13日 から 令和元年10月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,690,000 円
変更後 13,374,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装改良工事
【市道旧松本線】
・ 切削オーバーレイ工 A=1420m²
・ 区画線設置工(外側線・中央線) L=470m
【市道八久保中脇線】
・ 切削オーバーレイ工 A=1050m²
・ 区画線設置工(外側線・中央線) L=310m

変更後 舗装改良工事
【市道旧松本線】
・ 切削オーバーレイ工 A=1460m²
・ 区画線設置工(外側線・中央線) L=450m
【市道八久保中脇線】
・ 切削オーバーレイ工 A=1050m²
・ 区画線設置工(外側線・中央線) L=360m
- ・ 変更理由
・ 切削後の舗装面にみられる変状を補修するため、部分打換え工(A=46m²)を増工する。
・ 上記変状を舗装切削後に部分打換えにて補修するため、交通誘導員(B)を29人増工する
・ 工期を30日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名

ガ水下第30-64号
磯部処理区マンホールポンプ施設更新（その3）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別

機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社カネカ
新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日

令和元年 5月30日
- ・ 変更契約日

令和元年 9月17日
- ・ 工 期

	変更前	令和元年 5月30日	から	令和元年11月22日		まで
	変更後	令和元年 5月30日	から	令和元年11月22日		まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	13,200,000 円			
	変更後	14,066,800 円			
- ・ 工事の概要

	変更前	マンホールポンプ施設更新			
		筒石川マンホールポンプ更新		N=2台	
		筒石川マンホールポンプ制御盤更新		N=1面	
	変更後	マンホールポンプ施設更新			
		筒石川マンホールポンプ更新		N=2台	
		筒石川マンホールポンプ制御盤更新		N=1面	
- ・ 変更理由

現場再精査の結果、本舗装影響範囲を見直し、復旧面積を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第10号
根小屋地内緊急給水路設置撤去工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 令和元年 7月 4日
- ・ 変更契約日 令和元年 9月19日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 7月 4日 から 令和元年 9月30日 まで
変更後 令和元年 7月 4日 から 令和元年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,877,200 円
変更後 3,888,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 緊急水路設置撤去工 L=1300m
パイプ設置・撤去工 (φ75) L=1300m

変更後 緊急水路設置撤去工 L=1,200m
パイプ設置・撤去工 (φ75) L=1,200m
仮配管用鋼管設置・撤去工 (80A) L= 100m
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、パイプ設置・撤去工 (φ75) サクションホースをL=1300mから1200mに変更するため。
ポンプの水圧の関係から、ポンプ側の管L=100mを鋼管φ80に変更するため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9101号
大土屋農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字川詰地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成30年 3月23日
- ・ 変更契約日 令和元年 9月20日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月23日 から 平成30年12月 8日 まで
変更後 平成30年 3月23日 から 令和元年12月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,925,720 円
変更後 15,222,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=6m
上部工 (コンクリート床板橋) L=5.8m
下部工 (再利用) 一式

変更後 復旧延長 L= 6m
 函渠工 N= 1基
 護岸工 L=13.9m
 排水工 L= 6.3m
 護床工 V= 5m³
 路面工 A= 40m²

- ・ 変更理由 橋梁下部工の亡失が確認されたため、上部工のみの復旧を管渠工による復旧に変更する。
変更に伴い、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
農第8号
- ・ 工事名
林道入山吹原線改良工事
- ・ 工事場所
糸魚川市大字島道地内
- ・ 種別
土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所
株式会社高鳥組
新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日
令和元年 7月26日
- ・ 変更契約日
令和元年 9月26日
- ・ 工期
変更前 令和元年 7月26日 から 令和 2年 1月 6日 まで
変更後 令和元年 7月26日 から 令和 2年 1月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 3,465,000 円
変更後 3,238,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 林道改良 W=4.0m L=11m
土工 一式
集水柵工 一式
法面保護工 A=115.9m²
As舗装工 A=35.3m²

変更後 林道改良 W=4.0m L=18m
土木 一式
嵩上げ工 一式
法面保護工 A=115.9m²
As舗装工 A=72.3m²
- ・ 変更理由
当初、集水柵工の新設で設計していたが、崩土の下から既設の集水柵が発見されたため、集水柵工の新設を減工、また、既設集水柵の嵩上げ工を増工する。

