

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復街かん第8号  
市道横町大町線雨水管渠整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目・本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年2月22日
- ・ 変更契約日 令和元年10月1日
- ・ 工 期 変更前 平成31年2月22日 から 令和元年10月31日 まで  
変更後 平成31年2月22日 から 令和元年12月16日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 53,568,000 円  
変更後 53,568,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 雨水管渠整備 L=200m  
コンクリート台付管 (φ900) L=195m  
角型マンホール (BOX1200×1500×2000) 2基  
角型マンホール (1500×1500×3300) 1基  
表層工 (◎密粒度AS(13F)t=5cm) A=441m<sup>2</sup>  
  
変更後 雨水管渠整備 L=200m  
コンクリート台付管 (φ900) L=195m  
角型マンホール (BOX1200×1500×2000) 2基  
角型マンホール (1500×1500×3300) 1基  
表層工 (◎密粒度AS(13F)t=5cm) A=441m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 同一路線において関連する他工事が多く、路線全体で交通規制方法を検討する必要があるため、工程調整を実施した結果、起点～MH.5までの施工を令和元年度発注の雨水管渠整備工事完了後とすることから、工期を延長し、令和元年12月16日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能第6号  
工事名 溝尾川修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和元年 8月 1日
- ・ 変更契約日 令和元年10月 1日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 8月 1日 から 令和元年10月29日 まで  
変更後 令和元年 8月 1日 から 令和元年10月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 1,947,000 円  
変更後 1,978,900 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=25.4m  
土工 一式  
水路工 L=23.4m  
自由勾配側溝 500型 L=12.0m  
ポリ製角型U字溝 600型 L=11.4m  
起点水路接続工 L=2.0m  
舗装工(コンクリート) 一式  
  
変更後 施工延長 L=25.5m  
土工 一式  
水路工 L=23.5m  
自由勾配側溝 500型 L=11.5m  
ポリ製角型U字溝 600型 L=12.0m  
起点水路接続工 L=2.0m  
舗装工(コンクリート) 一式
- ・ 変更理由 水路工の施工延長の変更による工事費の増



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 消第2号  
 工事名 青海駅連絡通路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店  
 住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 令和元年 5月23日
- ・ 変更契約日 令和元年10月 3日
- ・ 工 期

変更前	令和元年 5月23日	から	令和元年10月31日	まで
変更後	令和元年 5月23日	から	令和元年12月24日	まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)

変更前	11,770,000 円
変更後	11,770,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	<p>外壁改修工事 85.4㎡ (下地板張りの上、外壁サイディング仕上)            内装改修工事 68.8㎡ (板張りの上、塗装仕上)            建具改修工事 10か所 (アルミサッシ・ガラス共)            設計内容に変更なし。            工期延長72日とする。            消費税増税に伴う工事費を増とする。</p>
変更後	<p>外壁改修工事 85.4㎡ (下地板張りの上、外壁サイディング仕上)            内装改修工事 68.8㎡ (板張りの上、塗装仕上)            建具改修工事 10か所 (アルミサッシ・ガラス共)            設計内容に変更なし。            工期延長を54日とする。</p>
- ・ 変更理由 えちごトキめき鉄道株式会社より、当該線路の一時使用停止期間について、変更の連絡があったため、そのことに伴い、工期を54日間延長する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第42号  
林道入山線改良(その2)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和元年 5月10日
- ・ 変更契約日 令和元年10月10日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 5月10日 から 令和元年12月25日 まで  
変更後 令和元年 5月10日 から 令和元年12月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 33,000,000 円  
変更後 34,010,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 改良延長 L=20m W=4.0m  
落石防護柵(H=4.5m) L=20.0m  
  
変更後 改良延長 L=20m W=4.0m  
落石防護柵(H=4.5m) L=20.0m

- ・ 変更理由 事業推進のため、落石防護柵資材を追加する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第22号  
林道入山線落石防護網修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 令和元年 9月 9日
- ・ 変更契約日 令和元年10月11日
- ・ 工期  
変更前 令和元年 9月 9日 から 令和元年11月30日 まで  
変更後 令和元年 9月 9日 から 令和元年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,850,000 円  
変更後 3,850,000 円
- ・ 工事の概要
 

	変更前	1- 7号箇所	金網・ロープ設置 ポケット式支柱設置	A= 93m <sup>2</sup> N= 3 箇所
		1-10号箇所	金網・ロープ設置 ポケット式支柱設置	A=184m <sup>2</sup> N= 1 箇所
		1-11号箇所	ポケット式支柱設置	N= 2 箇所
	変更後	1- 5号箇所	落石防護網調整工 金網設置工	A=126m <sup>2</sup> A= 44m <sup>2</sup>
		1- 6号箇所	落石防護網調整工	A= 96m <sup>2</sup>
		1- 7号箇所	落石防護網調整工 支柱用アカー設置	A= 84m <sup>2</sup> N= 2 組
		1-10号箇所	落石防護網調整工	A=169m <sup>2</sup>
		1-11号箇所	支柱用アカー設置	N= 3 組
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、1-5号箇所・1-6号箇所の損傷が著しいため補修箇所を増工する。  
また、全箇所において支柱および防護網の既設転用が可能となったため、新設から補修・再設置に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 工 事 名 ガ水下第30-72号  
青海浄化センター水処理施設改築（土木）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック・伊藤・高村特定共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市大町1丁目5番29号
- ・ 当初契約日 平成30年11月 1日
- ・ 変更契約日 令和元年10月18日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年11月 1日 から 令和 2年 3月25日 まで  
変更後 平成30年11月 1日 から 令和 2年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 375,253,560 円  
変更後 365,872,680 円
- ・ 工事の概要  
変更前 水処理施設改築  
反応槽（オキシデーションディッチ式） 1池  
最終沈殿池 1池

変更後 水処理施設改築  
反応槽（オキシデーションディッチ式） 1池  
最終沈殿池 1池

- ・ 変更理由 関連工事と協議の結果、機器据付時の作業ヤードが必要なため、仮設道路撤去工を減工。温度ひび割れ解析の結果、発生の可能性が高く対策工が必要なため、ひび割れ誘発目地を増工。掘削によりコンクリート殻が確認されたため、産業廃棄物処理工を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復まち交第2号  
(仮称) にぎわい創出広場建物新築(建築) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又・創和ジャステック特定共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 7月 5日
- ・ 変更契約日 令和元年10月25日
- ・ 工 期
 

変更前	令和元年 7月 5日	から	令和 2年 1月11日	まで
変更後	令和元年 7月 5日	から	令和 2年 3月 1日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	94,600,000 円
変更後	94,600,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	集会場 新築1棟 建築工事一式 構 造 鉄骨造平屋 建築面積 364.47㎡ 延べ面積 355.35㎡ 屋 根 カラーガルバリウム鋼板縦ハゼ葺き 外 壁 カラーガルバリウム鋼板波板張り
変更後	集会場 新築1棟 建築工事一式 構 造 鉄骨造平屋 建築面積 364.47m2 延べ面積 355.35m2 屋 根 カラーガルバリウム鋼板縦ハゼ葺き 外 壁 カラーガルバリウム鋼板波板張り 工期延長50日間

- ・ 変更理由 全国的な高力ボルト不足があり、調達に期間を要したため工期延長をする。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復まち交第3号  
(仮称) にぎわい創出広場建物新築(電気設備) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社松沢電業  
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 令和元年 7月 4日
- ・ 変更契約日 令和元年10月25日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 7月 4日 から 令和 2年 1月10日 まで  
変更後 令和元年 7月 4日 から 令和 2年 3月 1日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 17,600,000 円  
変更後 17,600,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 幹線工事 一式  
電灯・コンセント工事 一式(灯具122台)  
電話設備工事 一式  
LAN設備工事 一式  
トイレ呼出設備 一式  
インターホン設備 一式  
テレビ共同受信 一式  
火災報知設備 一式  
  
変更後 幹線工事 一式  
電灯・コンセント工事 一式(灯具122台)  
電話設備工事 一式  
LAN設備工事 一式  
トイレ呼出設備 一式  
インターホン設備 一式  
テレビ共同受信 一式  
火災報知設備 一式 工期延長51日間
- ・ 変更理由 関連工事(復まち交第2号(仮称)にぎわい創出広場建物新築(建築)工事)の工期延長に伴い、本工事も工期延長を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復まち交第4号  
(仮称) にぎわい創出広場建物新築(機械設備) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社  
住 所 新潟県糸魚川市寺町四丁目10番20号
- ・ 当初契約日 令和元年 7月 4日
- ・ 変更契約日 令和元年10月25日
- ・ 工 期
 

変更前	令和元年 7月 4日	から	令和 2年 1月10日	まで
変更後	令和元年 7月 4日	から	令和 2年 3月 1日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	48,400,000 円
変更後	48,400,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	空調機器設備工事 一式 (GHP2系統、EHP4系統)
	換気機器設備工事 一式 (全熱交換器8台、一般換気扇17台)
	衛生器具設備工事 一式 (大4か所、小2か所、多目的1か所)
	給水設備工事 一式
	給湯設備工事 一式 (給湯器4台)
	排水設備工事 一式
	ガス設備工事 一式
	厨房機器設備工事 一式 (食器洗浄機、オーブン)
変更後	空調機器設備工事 一式 (GHP2系統、EHP4系統)
	換気機器設備工事 一式 (全熱交換器8台、一般換気扇17台)
	衛生器具設備工事 一式 (大4か所、小2か所、多目的1か所)
	給水設備工事 一式
	給湯設備工事 一式 (給湯器4台)
	排水設備工事 一式
	ガス設備工事 一式
	厨房機器設備工事 一式 (食器洗浄機、オーブン) 工期延長51日間
- ・ 変更理由 関連工事(復まち交第2号(仮称)にぎわい創出広場建物新築(建築)工事)の工期延長に伴い、本工事も工期延長を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 商第6号  
本町通り雁木整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目・本町地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年7月26日
- ・ 変更契約日 令和元年10月25日
- ・ 工期  
変更前 令和元年7月26日 から 令和2年1月21日 まで  
変更後 令和元年7月26日 から 令和2年3月11日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 31,460,000 円  
変更後 31,460,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 雁木 新築3棟  
建築工事一式  
構造：B2木造平屋、B3-1鉄骨造平屋、B3-2鉄骨造平屋  
建築面積：B2 50.07㎡、B3-1 6.14㎡、B3-2 28.00㎡  
屋根：B2、B3-2 瓦葺き、一部カラーガルバリウム鋼板横葺き  
B3-1 金属瓦葺き、一部カラーガルバリウム鋼板横葺き  
外壁：柱表し、一部窯業系サイディング  
電気設備一式 照明設備：B2 12台、B3-1 3台、B3-2 9台  
  
変更後 雁木 新築3棟  
建築工事一式  
構造：B2木造平屋、B3-1鉄骨造平屋、B3-2鉄骨造平屋  
建築面積：B250.07㎡、B3-16.14㎡、B3-228.00㎡  
屋根：B2、B3-2瓦葺き、一部カラーガルバリウム鋼板横葺き  
B3-1金属瓦葺き、一部カラーガルバリウム鋼板横葺き  
外壁：柱表し、一部窯業系サイディング  
電気設備一式 照明設備：B212台、B3-13台、B3-29台
- ・ 変更理由 関連工事（復まち交第2号（仮称）にぎわい創出広場新築（建築）工事）の工期延長に伴い、本工事も工期延長を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

復まち交委第1号  
(仮称) にぎわい創出広場建物新築 (建築) 工事監理業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別

一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社ワークヴィジョンズ  
東京都品川区東品川1-5-10-B
- ・ 当初契約日

令和元年 6月14日
- ・ 変更契約日

令和元年10月25日
- ・ 履行期間

変更前	令和元年 6月14日	から	令和 2年 1月31日	まで
変更後	令和元年 6月14日	から	令和 2年 3月21日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	6,820,000 円
変更後	6,820,000 円
- ・ 委託業務  
の 概 要

変更前 工事監理業務は以下の工事とする。  
復まち交第2号  
(仮称) にぎわい創出広場建物新築 (建築) 工事  
復まち交第3号  
(仮称) にぎわい創出広場建物新築 (電気設備) 工事  
復まち交第4号  
(仮称) にぎわい創出広場建物新築 (機械設備) 工事

変更後 工事監理業務は以下の工事とする。  
復まち交第2号  
(仮称) にぎわい創出広場建物新築 (建築) 工事  
復興まち交第3号  
(仮称) にぎわい創出広場建物新築 (電気設備) 工事  
復まち交第4号  
(仮称) にぎわい創出広場建物新築 (機械設備) 工事  
工期延長50日間
- ・ 変更理由

監理対象工事の工期が延長されたため、本委託業務の工期も延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 商委第1号  
本町通り雁木整備工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町2丁目・本町地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 西野・杉田監理特定共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市大町2-4-43
- ・ 当初契約日 令和元年7月5日
- ・ 変更契約日 令和元年10月25日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年7月5日 から 令和2年2月14日 まで  
変更後 令和元年7月5日 から 令和2年3月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,750,000円  
変更後 2,750,000円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 商第6号 本町通り雁木整備工事  
雁木 新築 3棟  
建築工事 一式  
電気設備工事 一式  
  
変更後 商第6号 本町通り雁木整備工事  
雁木 新築 3棟  
建築工事 一式  
電気設備工事 一式
- ・ 変更理由 関連工事(復まち交第2号(仮称)にぎわい創出広場建築物新築(建築)工事)の  
工期延長に伴い、本業務も工期延長を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農大和第2号  
工事名 大和川漁港海岸保全（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地先
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成31年 3月14日
- ・ 変更契約日 令和元年10月28日
- ・ 工 期  
変更前 平成31年 3月14日 から 令和元年11月29日 まで  
変更後 平成31年 3月14日 から 令和 2年 1月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 111,780,000 円  
変更後 113,799,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 第2潜堤 L=37.0m  
被覆根固工 異形ブロック (16t) 据付 N=24個  
消波工 異形ブロック (30t) 据付 N=41個  
第5潜堤 L=74.1m  
被覆根固工 異形ブロック (16t) 据付 N=54個  
消波工 異形ブロック (30t) 据付 N=91個  
異形ブロック (30t) 製作工 N=61個  
  
変更後 第2潜堤 L=37.0m  
被覆根固工 異形ブロック (16t) 据付 N=24個  
消波工 異形ブロック (30t) 据付 N=41個  
第5潜堤 L=74.1m  
被覆根固工 異形ブロック (16t) 据付 N=54個  
消波工 異形ブロック (30t) 据付 N=91個  
異形ブロック (30t) 製作工 N=55個
- ・ 変更理由 起工測量（深淺測量）の結果、土砂の堆積により浚渫作業を増工。「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により請負代金の変更。年度事業計画の調整のため第3潜堤のブロック製作を変更。変更事項のため工期を60日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農大和第1号  
大和川漁港海岸保全工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地先
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和元年 7月11日
- ・ 変更契約日 令和元年10月29日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 7月11日 から 令和 2年 1月 6日 まで  
変更後 令和元年 7月11日 から 令和 2年 2月 5日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 29,150,000 円  
変更後 33,331,100 円
- ・ 工事の概要  
変更前 第3潜堤  
消波工 異形ブロック製作(30t) N=31個  
第4潜堤  
消波工 異形ブロック製作(30t) N=16個  
変更後 第3潜堤  
消波工 異形ブロック製作(30t) N=37個  
第4潜堤  
消波工 異形ブロック製作(30t) N=18個
- ・ 変更理由 事業推進のため、異形ブロック製作数を変更する。(当初47個→変更55個)  
変更事項のため、工期を30日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建道交第4号  
市道前坂線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和元年6月21日
- ・ 変更契約日 令和元年10月29日
- ・ 工 期
 

変更前	令和元年6月21日	から	令和元年12月7日	まで
変更後	令和元年6月21日	から	令和2年1月21日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	19,580,000 円
変更後	20,111,300 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	道路改良(暫定) L=163.2m W=4.0(5.0)m 土工 掘削V=170m <sup>3</sup> 盛土V=2,600m <sup>3</sup> 法面工 植生工A=1,240m <sup>2</sup> 擁壁工 コンクリートブロック積工A=10.9m <sup>2</sup> 排水構造物工 U型側溝L=77m 横断工 1箇所 舗装工 下層路盤工A=690m <sup>2</sup> 防護柵工 ガートレールL=25m
変更後	道路改良(暫定) L=163.2m W=4.0(5.0)m 土工 掘削V=170m <sup>3</sup> 盛土V=2,600m <sup>3</sup> 法面工 植生工A=1,240m <sup>2</sup> 擁壁工 コンクリートブロック積工A=10.9m <sup>2</sup> 排水構造物工 U型側溝L=77m 横断工 1箇所 舗装工 下層路盤工A=690m <sup>2</sup> 防護柵工 ガートレールL=25m
- ・ 変更理由 No.8+10~No.13+12間の盛土区間において、湧水が著しいため暗渠工(PE75)L=105m増工。水抜きホーリング排水管(VP40)において、路体の不等沈下による離脱防止のため、保護管(VP65)L=37m増工。上記に伴い、工事日数45日間を付与する。





## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 教生委第1号  
市振支館改修工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社アジュールデザイン  
住 所 新潟県糸魚川市大字平牛920-2
- ・ 当初契約日 令和元年 7月 4日
- ・ 変更契約日 令和元年10月31日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 7月 4日 から 令和元年11月21日 まで  
変更後 令和元年 7月 4日 から 令和元年12月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,653,000 円  
変更後 4,961,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 改修工事設計業務委託 A=187.91㎡ (外部倉庫A=12.42㎡含む)  
改修 (建築) 工事 一式  
改修 (電気設備) 工事 一式  
改修 (機械設備) 工事 一式  
  
変更後 改修工事設計業務委託 A=187.91㎡ (外部倉庫A=12.42㎡含む)  
改修 (建築) 工事 1式  
改修 (電気設備) 工事 1式  
改修 (機械設備) 工事 1式
- ・ 変更理由 地区の意向を踏まえて設計をすすめるにあたり、設計内容の協議調整に時間を要し、設計内容の変更が必要になったため、36日間の工期を延長し、変更増とする。