

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	商第2号 ホワイトクリフ暖房機器取替工事				
・工事場所	糸魚川市大字山口地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社住宅設備サービス 新潟県糸魚川市大字平牛942-4				
・当初契約日	令和元年 8月 1日				
・変更契約日	令和元年11月 1日				
・工期	変更前	令和元年 8月 1日	から	令和元年11月28日	まで
	変更後	令和元年 8月 1日	から	令和元年11月28日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	6,182,000 円			
	変更後	6,587,900 円			
・工事の概要	変更前	2階 ・ファンコンベクタ取替え 17台 ・パネルヒーター取替え 1台 3階 ・ファンコンベクタ取替え 7台 ・パネルヒーター取替え 1台			
	変更後	2階 ・ファンコンベクタ取替え 17台 ・パネルヒーター取替え 1台 3階 ・ファンコンベクタ取替え 7台 ・パネルヒーター取替え 1台 地階 (ボイラー室) ・配管工事一式			

- ・変更理由 暖房機器使用にかかる既設配管の劣化が著しく、取替え工事を行うため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 財第1号
旧勝山ドライブイン解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 解体工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢2637番地
- ・ 当初契約日 令和元年 8月21日
- ・ 変更契約日 令和元年11月 6日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 8月21日 から 令和元年11月28日 まで
変更後 令和元年 8月21日 から 令和元年11月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,610,000 円
変更後 5,738,700 円
- ・ 工事の概要
変更前
・ 構造物とりこわし工 一式
・ プレキャスト擁壁工 L=6.0m
・ 盛土工 V=184.0m³
・ 転落防止柵設置工 L=18.0m

変更後
・ 構造物とりこわし工 一式
・ プレキャスト擁壁工 L=6.0m
・ 盛土工 V=200.0m³
・ 転落防止柵設置工 L=18.0m
- ・ 変更理由 用地東側の既設擁壁の傾倒に対する補強のため、路体盛土工を増工する。
工事車両入退場時の国道8号線側死角部監視のため、交通誘導員(B)の配置人員を増する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第4号
融雪施設簡易揚水試験業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市中央1丁目地内ほか4箇所
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社興和上越支店
住 所 新潟県上越市大字藤野新田 3 7 1
- ・ 当初契約日 令和元年 9月27日
- ・ 変更契約日 令和元年11月 6日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 9月27日 から 令和元年11月25日 まで
変更後 令和元年 9月27日 から 令和元年11月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,826,000 円
変更後 1,668,700 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 簡易揚水試験 5箇所
・ 大道消雪パンプ井戸 37.0kw
・ 大和川消雪パンプ1号井戸 22.0kw
・ 中央線消雪パンプ4号井戸 15.0kw
・ 仲道消雪パンプ2号井戸 30.0kw
・ 上刈白馬消雪パンプ3号井戸 30.0kw

変更後 簡易揚水試験 5箇所
・ 大道消雪パンプ井戸 37.0kw
・ 大和川消雪パンプ1号井戸 22.0kw
・ 中央線消雪パンプ4号井戸 15.0kw
・ 仲道消雪パンプ2号井戸 30.0kw
・ 上刈白馬消雪パンプ3号井戸 30.0kw
- ・ 変更理由 工程調整の結果、電力会社の消雪井戸施設への給電以降に揚水試験を実施することとなったため、ポンプ稼働用の発電機と軽油を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第5号
市道天険親不知線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 令和元年 8月 8日
- ・ 変更契約日 令和元年11月 7日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 8月 8日 から 令和元年12月 5日 まで
変更後 令和元年 8月 8日 から 令和元年12月 5日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,590,000 円
変更後 7,870,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=18.0m
モルタル吹付工 A=308.0m²
落石防護柵設置工 L=18.0m

変更後 施工延長 L=18.0m
モルタル吹付工 A=392.2m²
落石防護柵設置工 L=18.0m

- ・ 変更理由 法面崩落部分の範囲が増大していたため、モルタル吹付工A=308m²→392m²に増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能第7号
工事名 恋する灯台広場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和元年 8月28日
- ・ 変更契約日 令和元年11月 7日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 8月28日 から 令和元年11月25日 まで
変更後 令和元年 8月28日 から 令和元年11月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,290,000 円
変更後 4,170,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=23.2m
スロープ工 W=2.2m L=8.6m
階段工 W=2.3m L=2.4m
広場拡張工 W=4.2m L=5.0m
路面整備工 A=77m²
附帯工 (モニュメント移設、絵馬掛製作設置) 2基
構造物取壊工 一式

変更後 施工延長 L=23.2m
スロープ工 W=2.2m L=8.6m
階段工 W=2.3m L=2.4m
広場拡張工 W=4.2m L=5.0m
路面整備工 A=77m²
附帯工 (モニュメント移設、絵馬掛製作設置) 2基
構造物取壊工 一式
- ・ 変更理由 既設護岸の嵩上げ石積及び取り壊し土間コンクリートの面積を変更する。
石積面積 変更前4.6m² 変更後4.4m²
取り壊し土間コンクリート面積 変更前22.0m² 変更後11.3m²

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-9041号
農道道平真木線災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

猪又建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日

令和元年11月 8日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月14日	から	令和元年11月29日	まで
変更後	平成30年 3月14日	から	令和元年11月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	38,127,000 円
変更後	38,758,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=113m	
	排土工	V=8,240m ³
	水路内堀削工	V= 789m ³
	舗装工	A= 215m ²
	安全施設工	一式
変更後	復旧延長 L=113m	
	排土工	V=8,240m ³
	水路内堀削工	V= 789m ³
	舗装工	A= 215m ²
	安全施設工	一式
- ・ 変更理由

道路管理者から残土搬出時の誘導員配置を指示されたため、交通誘導員を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第8号
能生海洋公園風力発電施設解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 解体工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土
住 所 新潟県新潟市西区善久1068番地1
- ・ 当初契約日 令和元年 9月 5日
- ・ 変更契約日 令和元年11月11日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 9月 5日 から 令和元年12月 3日 まで
変更後 令和元年 9月 5日 から 令和元年12月 3日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,240,000 円
変更後 9,240,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 風力発電施設解体工 一式
発電施設
ブレード、ナセル解体工 一式
風力内部、タワー、避雷針解体 一式
共通経費 一式
コンクリート基礎撤去
風車基礎撤去 V=14.7m3
避雷針基礎撤去 V= 5.2m3

変更後 風力発電施設解体工 一式
発電施設
ブレード、ナセル解体工 一式
風力内部、タワー、避雷針解体 一式
共通経費 一式
コンクリート基礎撤去
風車基礎撤去 V=11.0m3
避雷針基礎撤去 V= 4.0m3
- ・ 変更理由 ナセル・ブレードなどFRP等の廃材処分費を追加計上。
銅製類のスクラップ重量を変更。廃材、スクラップ類の積卸し、運搬費追加計上。
風車・避雷針のコンクリート基礎の取り壊し量を変更減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 商第3号
一の宮周辺散策道路整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和元年 9月 6日
- ・ 変更契約日 令和元年11月13日
- ・ 工 期

変更前	令和元年 9月 6日	から	令和元年12月 4日	まで
変更後	令和元年 9月 6日	から	令和 2年 2月 2日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,640,000 円
変更後	2,640,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	歩道整備 L=36.5m
	<ul style="list-style-type: none"> ・ アスファルト舗装工 A=56.0m² ・ 階段工 L=4.8m ・ 転落防止柵 L=4.0m ・ 立入防止策 L=33.7m
変更後	歩道整備 L=36.5m
	<ul style="list-style-type: none"> ・ アスファルト舗装工 A=56.0m² ・ 階段工 L=4.8m ・ 転落防止柵 L=4.0m ・ 立入防止策 L=33.7m

- ・ 変更理由 台風19号に伴う災害応急対応により、工期を60日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第3号
委託業務名 林道大谷内線琴沢橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和元年 7月 4日
- ・ 変更契約日 令和元年11月15日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 7月 4日 から 令和元年11月30日 まで
変更後 令和元年 7月 4日 から 令和 2年 3月29日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 5,170,000 円
変更後 5,170,000 円
- ・ 委託業務の概要 変更前 橋梁補修設計業務 W=4.0m L=14.6m
詳細調査 一式
補修実施設計 一式

変更後 橋梁補修設計業務 W=4.0m L=14.6m
詳細調査 一式
補修実施設計 一式

- ・ 変更理由 台風19号災害に伴う、緊急の設計業務への対応により、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復街かん第1号
市道横町大町線雨水管渠整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 6月 7日
- ・ 変更契約日 令和元年11月19日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 6月 7日 から 令和元年12月 3日 まで
変更後 令和元年 6月 7日 から 令和 2年 1月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 35,530,000 円
変更後 38,315,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 雨水管渠整備 L=153.27m
コンクリート台付管(φ900) L=149.02m
角形マンホール(1500×1500) N=2基
ボックス型マンホール(1200×1500×2000) N=1基

変更後 雨水管渠整備 L=154.20m
コンクリート台付管(φ900) L=139.55m
コンクリート台付管(φ600) L= 10.80m
角形マンホール(1500×1500) N=2基
ボックス型マンホール(1200×1500×1600) N=1基
取替管 N=2箇所
- ・ 変更理由 事業促進のため、取付管N=2箇所を増工する。来年度施工予定の電線共同溝本線横断が本工事で布設する雨水管渠を下越しする計画であり、雨水管渠布設後ではその施工が困難であるため電線共同溝本線横断の一部を先行配管する。工事日数を45日間付与する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復街かん第8号
市道横町大町線雨水管渠整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目・本町地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成31年2月22日
- ・ 変更契約日 令和元年11月19日
- ・ 工期
変更前 平成31年2月22日 から 令和元年12月16日 まで
変更後 平成31年2月22日 から 令和元年12月16日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 53,568,000 円
変更後 56,918,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 雨水管渠整備 L=200m
コンクリート台付管 (φ900) L=195m
角型マンホール (BOX1200×1500×2000) 2基
角型マンホール (1500×1500×3300) 1基
表層工 (◎密粒度AS(13F)t=5cm) A=441m²

変更後 雨水管渠整備 L=200m
コンクリート台付管 (φ900) L=195m
角型マンホール (BOX1200×1500×1600) 2基
角型マンホール (1500×1500×3300) 1基
表層工 (◎密粒度AS(13F)t=5cm) A=391m²
- ・ 変更理由
 - ・ 本工事において電線共同溝本線横断の一部を先行配管する。
 - ・ 警察と交通規制方法について協議した結果、即日復旧にて交通開放が不可能なMH.6～No.0-5.35の施工時、夜間・休日にも交通誘導警備員を配置するため警備員の数量を増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建30災第1号
市道高倉大洞線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成31年 2月22日
- ・ 変更契約日 令和元年11月19日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 2月22日 から 令和元年12月10日 まで
変更後 平成31年 2月22日 から 令和 2年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 118,584,000 円
変更後 118,584,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=101.4m 幅員 W=4.0(5.0)m
掘削工 V=6,600m³ 盛土工 V=9,900m³
植生工 (植生マット) A=2,320m²
植生工 (植生シート) A=5,120m²
表層工 A=482m²
工事用道路 (W=4.0m) L=150m

変更後 復旧延長 L=101.4m 幅員 W=4.0(5.0)m
掘削工 V=6,600m³ 盛土工 V=9,900m³
植生工 (植生マット) A=2,320m²
植生工 (植生シート) A=5,120m²
横断リソク工 L=1,075m
表層工 A=482m²
工事用道路 (W=4.0m) L=150m
- ・ 変更理由 降雨による切土法面の崩落が発生したため、復旧に時間を要することから工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農第15号 大洞地区排水路復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字大洞地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社カネカ 新潟県糸魚川市大字能生7147-1				
・当初契約日	令和元年 9月20日				
・変更契約日	令和元年11月20日				
・工期	変更前	令和元年 9月20日	から	令和 2年 1月17日	まで
	変更後	令和元年 9月20日	から	令和 2年 1月17日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,233,000 円			
	変更後	4,022,700 円			
・工事の概要	変更前	施工延長 36m			
		土工		一式	
		排水施設工		L=36.0m	
	変更後	施工延長 45m			
		土工		一式	
		排水施設工		L=45.0m	

- ・変更理由 地山の勾配を考慮した取付の関係から安全確保のため、延長を9m増工する。
週休2日が達成できたことから、特記仕様書に記載のとおり、経費の補正を行う。
施工箇所上空に低い電線があり、機械での施工が不可能であるため、人力施工に変更する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第8号
能生海洋公園風力発電施設解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 解体工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土
住 所 新潟県新潟市西区善久1068番地1
- ・ 当初契約日 令和元年 9月 5日
- ・ 変更契約日 令和元年11月21日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 9月 5日 から 令和元年12月 3日 まで
変更後 令和元年 9月 5日 から 令和元年12月 3日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,240,000 円
変更後 9,002,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 風力発電施設解体工 一式
発電施設
ブレード、ナセル解体工 一式
風力内部、タワー、避雷針解体 一式
共通経費 一式
コンクリート基礎撤去
風車基礎撤去 V=11.0m³
避雷針基礎撤去 V= 4.0m³

変更後 風力発電施設解体工 一式
発電施設
ブレード、ナセル解体工 一式
風力内部、タワー、避雷針解体 一式
共通経費 一式
コンクリート基礎撤去
風車基礎撤去 V= 6.1m³
避雷針基礎撤去 V= 2.4m³
- ・ 変更理由
・ 風車・避雷針のコンクリート基礎の取壊し量を変更減する。
風車基礎の取壊し厚さ 当初 11.0m³ → 変更 6.1m³
避雷針基礎の取壊し厚さ 当初 4.0m³ → 変更 2.4m³

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建道交第3号
市道掘割線道路改良(その1)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和元年 6月21日
- ・ 変更契約日 令和元年11月25日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 6月21日 から 令和元年12月23日 まで
変更後 令和元年 6月21日 から 令和 2年 2月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 28,270,000 円
変更後 29,294,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=30.0m W=5.5(8.0)m
・グラウトアンカー工 N=30本

変更後 道路改良 L=30.0m W=5.5(8.0)m
・グラウトアンカー工 N=26本

- ・ 変更理由
 - ・引き抜き試験の結果、孔乳径をΦ90mmからΦ115mmに変更し、定着長を6.0mから9.0mに変更する。
 - ・下段アンカーの本数をN=15本からN=11本へ変更する。
 - ・増工に伴い、工期を67日間追加し、令和2年2月28日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 工事名 ガ水簡第1-8号
 姫川簡易水道 水道管布設（その8）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市 大字東中地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 ガス公社・猪又特定共同企業体
 住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 3 3 5 4
- ・ 当初契約日 令和元年 6月20日
- ・ 変更契約日 令和元年11月25日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 6月20日 から 令和元年12月16日 まで
 変更後 令和元年 6月20日 から 令和元年12月16日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 44,000,000 円
 変更後 44,634,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=567.0m
 本 設
 [配水管]
 ・ PE-W φ 150 LL=567.0m
 [減圧弁]
 ・ 減圧弁室 φ 100 N=一式
- 変更後 全体配管延長 L=570.8m
 本 設
 [配水管]
 ・ PE-W φ 150 LL=570.8m
 [減圧弁]
 ・ 減圧弁室 φ 100 N=一式
- ・ 変更理由 支障となる2箇所の暗渠用水を曲管継手を使用して下越しする。
 No.28付近から旧ブロック積み擁壁が埋設されていたため、道路の反対側へ法線を変更する。
 オパレイの前に、既設道路の陥没部を平坦にする。交通誘導員を18人増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第41号
中川原用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字土倉・大字中川原新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社木島組
住 所 新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5
- ・ 当初契約日 平成31年 4月 26日
- ・ 変更契約日 令和元年11月 26日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 4月 26日 から 令和元年12月 1日 まで
変更後 平成31年 4月 26日 から 令和元年12月 25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,370,000 円
変更後 7,511,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 48.5m
(1工区) L=30.0m
排水施設工(排水径φ1,000×1,200) L=30.0m
取付け工 一式
(2工区) L=18.5m
コンクリートブロック積工(控え35cm,裏コンなし) A=55.6m²
法面工 A=67.4m²

変更後 施工延長
(1工区) L=36.2m
排水施設工(排水径φ1,000×1,200) L=36.2m
取付け工 一式
(2工区) L=16.9m
コンクリートブロック積工(控え35cm,裏コンなし) A=58.4m²
法面工 A=45.0m²
- ・ 変更理由 事業促進のため、1工区の排水施設工を6.2m延長する。
台風19号災害に伴う、緊急の災害復旧対応により、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建道交第2号
 工 事 名 市道下早川アワラ西側線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字四ツ屋・大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和元年 6月 7日
- ・ 変更契約日 令和元年11月28日
- ・ 工 期

変更前	令和元年 6月 7日	から	令和元年12月13日	まで
変更後	令和元年 6月 7日	から	令和元年12月13日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	11,990,000 円
変更後	13,046,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	改良延長 L=80.0m W=5.0(4.0)m
	土工 一式
	擁壁工(プレキャストL型擁壁) L=60m
	側溝工(U型側溝300型) L=80m
	舗装工(⑤密粒度As新20FH) A=330m ²
変更後	改良延長 L=80.0m W=5.0(4.0)m
	土工 一式
	擁壁工(プレキャストL型擁壁) L=59m
	側溝工(U型側溝300型) L=79m
	舗装工(⑤密粒度As新20FH) A=340m ²
- ・ 変更理由 道路側溝の深さについて、農業用水を供給する必要が生じたことから、深さを変更する。
 道路幅に伴う電話柱移転に伴い、街路灯を移設する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第2号
青海駅連絡通路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 令和元年 5月23日
- ・ 変更契約日 令和元年11月28日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 5月23日 から 令和元年12月24日 まで
変更後 令和元年 5月23日 から 令和 2年 1月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,770,000 円
変更後 14,202,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 外壁改修工事 85.4㎡ (下地板張りの上、外壁サイディング仕上)
内装改修工事 68.8㎡ (板張りの上、塗装仕上)
建具改修工事 10か所 (アルミサッシ・ガラス共)
設計内容に変更なし。
工期延長を54日とする。

- 変更後 外壁改修工事 85.4㎡ (下地板張りの上、外壁サイディング仕上)
内装改修工事 68.8㎡ (板張りの上、塗装仕上)
建具改修工事 10か所 (アルミサッシ・ガラス共)
<増工>
非飛散性アスベスト撤去処分 一式
既設鉄骨 補修 一式
工期延長36日間
- ・ 変更理由 通路内壁材において非飛散性アスベスト含有が確認されたことから、廃棄物処理法に基づき撤去廃棄物の飛散防止対策が必要となったため。また、既設鉄骨部分に経年劣化による腐食等が確認され、補修が必要となったもの。