

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

建1災第1号  
市道蓮台寺線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字蓮台寺地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

有限会社大黒組  
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

令和元年 7月19日
- ・ 変更契約日

令和元年12月 2日
- ・ 工 期

変更前	令和元年 7月19日	から	令和 2年 1月 7日	まで
変更後	令和元年 7月19日	から	令和 2年 3月25日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	14,850,000 円
変更後	14,850,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=18.6m 幅員 W=7.5 (9.0) m ジオキスタール敷設 A=579m <sup>2</sup> 表層工 A=87m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=70m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=70m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=18.6m 幅員 W=7.5 (9.0) m ジオキスタール敷設 A=579m <sup>2</sup> 表層工 A=87m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=70m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=70m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由

同時施工を予定している交通安全施設（駒止めブロック）の製作に時間を要することから、工期を78日間延長する。

## 委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農委第6号 西海地区調査設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字川島・大字来海沢地内 ほか2箇所				
・種別	農業土木				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12				
・当初契約日	平成30年 8月 9日				
・変更契約日	令和元年12月 5日				
・履行期間	変更前	平成30年 8月 9日	から	令和元年12月27日	まで
	変更後	平成30年 8月 9日	から	令和 2年 3月20日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	32,665,680 円			
	変更後	32,665,680 円			
・委託業務 の概要	変更前	調査設計業務 ほ場整備計画 頭首工整備計画		N=1箇所 N=4箇所	
	変更後	調査設計業務 ほ場整備計画 頭首工整備計画		N=1箇所 N=4箇所	

- ・変更理由 台風19号災害に伴う緊急の災害復旧工事の影響により、請負会社から委託期間延長請求書の提出があったため、委託期間を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第14号  
根知地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字根小屋地内ほか12箇所
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店  
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成30年 9月21日
- ・ 変更契約日 令和元年12月 5日
- ・ 履行期間
 

変更前	平成30年 9月21日	から	令和元年12月27日	まで
変更後	平成30年 9月21日	から	令和 2年 3月20日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	17,607,240 円
変更後	17,607,240 円
- ・ 委託業務  
の 概 要
 

変更前	調査設計業務	
	パイプライン更新設計	L=26.94km
	ほ場整備設計	A=21.1ha
変更後	調査設計業務	
	パイプライン更新設計	L=26.94km
	ほ場整備設計	A=21.1ha

- ・ 変更理由 台風19号災害に伴う緊急の災害復旧工事の影響により、請負会社から委託期間延長請求書の提出があったため、委託期間を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-0003号  
五十原農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 令和元年12月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 2月15日 から 令和元年12月27日 まで  
変更後 平成31年 2月15日 から 令和元年12月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,428,000 円  
変更後 4,109,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=29m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=75段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=204㎡  
洗掘防止工 (フトン管 B1.2×H0.5) L=2段m  
  
変更後 復旧延長 L=29m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=75段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=178㎡  
洗掘防止工 (フトン管 B1.2×H0.5) L=2段m

- ・ 変更理由 堀削により河川護岸が見つかったため、フトン管の設置位置を変更し法面整形を減工する

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建1災委第8号  
市道田屋見取線田屋橋災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店  
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和元年11月13日
- ・ 変更契約日 令和元年12月10日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年11月13日 から 令和 2年 3月11日 まで  
変更後 令和元年11月13日 から 令和 2年 3月11日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 29,920,000 円  
変更後 13,117,500 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量設計業務委託  
被災延長 L=84m
  - ・ 測量業務  
平面、縦横断測量 N=1箇所
  - ・ 設計業務  
災害復旧設計 N=1箇所
 変更後 測量設計業務委託  
被災延長 L=84m
  - ・ 測量業務  
平面、縦横断測量 N=1箇所
  - ・ 設計業務  
災害復旧設計 N=1箇所
- ・ 変更理由 災害査定申請内容が決定したため、数量を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第21号  
 工事名 谷根ほ場湧水処理工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和元年 9月27日
- ・ 変更契約日 令和元年12月13日
- ・ 工 期  
 変更前 令和元年 9月27日 から 令和 2年 1月31日 まで  
 変更後 令和元年 9月27日 から 令和 2年 1月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 1,562,000 円  
 変更後 1,713,800 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 湧水処理工 L=237.0m  
           吸水渠工  
           硬質ポリ有孔管 (φ75mm) L=212.0m  
           集水渠工  
           硬質塩ビ管 (VU φ75mm) L=25.0m  
  
 変更後 湧水処理工 L=274.0m  
           吸水渠工  
           硬質ポリ有孔管 (φ75mm) L=227.0m  
           集水渠工  
           硬質塩ビ管 (VU φ75mm) L=47.0m
- ・ 変更理由 地元との調整の結果、暗渠排水整備を37.0m増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第31号  
東側用水（3工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字宮平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年11月12日
- ・ 変更契約日 令和元年12月16日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年11月12日 から 令和元年12月27日 まで  
変更後 平成30年11月12日 から 令和 2年 2月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 25,164,000 円  
変更後 25,164,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=218.5m  
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=193.1m  
コンクリート巻立水路（φ600mm） L=17.9m  
付帯工 第1号余水吐工 N=1箇所  
管水路補強工 N=2箇所  
仮設道路工 一式  
  
変更後 施工延長 L=218.5m  
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=193.1m  
コンクリート巻立水路（φ600mm） L=17.9m  
付帯工 第1号余水吐工 N=1箇所  
管水路補強工 N=2箇所  
仮設道路工 一式
- ・ 変更理由 台風19号災害に伴う緊急の災害復旧工事の影響により、請負会社から工事期間延長請求書の提出があったため、工事期間を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第33号  
東側用水(1工区)改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 平成30年11月30日
- ・ 変更契約日 令和元年12月16日
- ・ 工 期 変更前 平成30年11月30日 から 令和元年12月27日 まで  
変更後 平成30年11月30日 から 令和2年2月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,528,000 円  
変更後 12,528,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=144.0m  
水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=139.8m  
コンクリート巻立水路(φ600mm) L=15.5m  
第2号マンホール工 N=1箇所  
  
変更後 施工延長 L=144.0m  
水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=139.8m  
コンクリート巻立水路(φ600mm) L=15.5m  
第2号マンホール工 N=1箇所
- ・ 変更理由 台風19号災害に伴う緊急の災害復旧工事の影響により、請負会社から工事期間延長請求書の提出があったため、工事期間を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第34号  
東側用水（2工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字坪野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社木島組  
住 所 新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5
- ・ 当初契約日 平成30年11月30日
- ・ 変更契約日 令和元年12月16日
- ・ 工 期 変更前 平成30年11月30日 から 令和元年12月27日 まで  
変更後 平成30年11月30日 から 令和 2年 2月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,315,300 円  
変更後 11,315,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=130.0m  
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=118.7m

変更後 施工延長 L=130.0m  
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=118.7m

- ・ 変更理由 台風19号災害に伴う緊急の災害復旧工事の影響により、請負会社から工事期間延長請求書の提出があったため、工事期間を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第4号  
 工事名 市道糸魚川押上線消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市押上2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和元年10月18日
- ・ 変更契約日 令和元年12月17日
- ・ 工 期  
 変更前 令和元年10月18日 から 令和 2年 3月25日 まで  
 変更後 令和元年10月18日 から 令和 2年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 28,380,000 円  
 変更後 30,564,600 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 消雪パイプ更新 L=389.0m  
 散水管(フレキャスト) Φ100 L=97.3m  
 散水管(フレキャスト) Φ75 L=104.5m  
 散水管(フレキャスト) Φ65 L=187.2m  
  
 変更後 消雪パイプ更新 L=391.8m  
 散水管(フレキャスト) Φ100 L=97.3m  
 散水管(フレキャスト) Φ75 L=120.5m  
 散水管(フレキャスト) Φ65 L=174.0m
- ・ 変更理由 施工箇所は交通量が多く舗装復旧は即日表層工まで復旧したいため、埋戻し材を沈下しにくい空練りモルタルへ変更する。排泥作業を容易にするため排泥工を2箇所増工する。舗装厚20cmが判明した区間について、切断厚及び舗装版掘削処理量を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第25号  
工事名 小倉用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和元年10月10日
- ・ 変更契約日 令和元年12月17日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年10月10日 から 令和 2年 1月 7日 まで  
変更後 令和元年10月10日 から 令和 2年 1月 7日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,705,000 円  
変更後 2,035,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 用水改修 L=4.5m  
帯工 L=4.5m  
取水管設置 L=4.0m  
取水柵設置 N= 1 基  
  
変更後 用水改修 L=4.5m  
帯工 L=4.5m  
取水管設置 L=3.9m  
取水柵設置 N= 1 基

- ・ 変更理由 流水から河岸を保護するため、大型植生土のうを増工する。  
湧水量が想定より多かったため、水替用ポンプの規格を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第17号  
 工事名 三枚田ため池改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社丸山組  
 住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 令和元年 9月24日
- ・ 変更契約日 令和元年12月19日
- ・ 工 期  
 変更前 令和元年 9月24日 から 令和 2年 3月10日 まで  
 変更後 令和元年 9月24日 から 令和 2年 3月10日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 4,609,000 円  
 変更後 5,382,300 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 ため池改修工事  
     整形工 一式  
     表面遮水工 (シート張工) A=501m<sup>2</sup>  
     越水工 一式  
     取水・排水工 一式  
  
 変更後 ため池改修工事  
     整形工 一式  
     表面遮水工 (シート張工) A=548m<sup>2</sup>  
     越水工 一式  
     取水・排水工 一式  
     暗渠排水工 一式

- ・ 変更理由 排水後、堤内に堆砂土砂を確認したため、土砂排土を増工する。既設遮水シートに劣化等があったため二重張りとし、厚さを変更する。堤内に湧水が多い箇所があり、暗渠排水管を増工する。堤体掘削時に既設暗渠排水管が支障となったため、布設替えを増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第6号  
工事名 高谷根ほ場畦畔補強工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村開発  
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 令和元年 7月11日
- ・ 変更契約日 令和元年12月25日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 7月11日 から 令和 2年 1月31日 まで  
変更後 令和元年 7月11日 から 令和 2年 1月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,970,000 円  
変更後 2,784,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 畦畔補強工(W=0.6m, H=0.3m) L=600m

変更後 畦畔補強工(W=0.6m, H=0.3m) L=723m

- ・ 変更理由 農地耕作者との立会の結果、畦畔補強の延長変更が生じたため、施工延長の増工を行う。  
盛土において不要となる人力まき出しの減工を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第7号  
 工事名 高谷根西山ほ場湧水処理工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社渋谷建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和元年 7月19日
- ・ 変更契約日 令和元年12月25日
- ・ 工 期  
 変更前 令和元年 7月19日 から 令和 2年 1月31日 まで  
 変更後 令和元年 7月19日 から 令和 2年 1月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 4,345,000 円  
 変更後 3,866,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	湧水処理工 L=628.0m	
	吸水渠工	
	硬質ポリ有孔管(φ75mm)	L=605.0m
	集水渠工	
	硬質塩ビ管(VUφ75mm)	L= 23.0m
変更後	湧水処理工 L=624.0m	
	吸水渠工	
	硬質ポリ有孔管(φ75mm)	L=506.0m
	集水渠工	
	硬質塩ビ管(VUφ75mm)	L=118.0m
- ・ 変更理由 農地耕作者との立会及び起工測量の結果、湧水処理の延長変更が生じたため、施工延長の減工を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 商第4号  
駅北地区案内看板整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 9月20日
- ・ 変更契約日 令和元年12月27日
- ・ 工 期
 

変更前	令和元年 9月20日	から	令和 2年 2月16日	まで
変更後	令和元年 9月20日	から	令和 2年 3月27日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	8,690,000 円
変更後	9,548,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	案内サインの設置：1台 解説サインの設置：7台 誘導サインの設置：6台
変更後	案内サインの設置：3台 解説サインの設置：7台 誘導サインの設置：7台
- ・ 変更理由
  1. 来年度予定していた一部工事の前倒しを行う。(Aサイン2基、Cサイン1基追加)
  2. 看板の表面シートを変更する。また、一部の看板の種類、取付箇所等を変更する。
  3. 上記項目が増工となるため、工期を延長する。(40日間)