

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号及び  
工 事 名 糸公共交通協工 第1号  
新駅整備作業ヤード造成工事
- ・工 事 場 所 糸魚川市押上2丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社 笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1155 番地 6
- ・当初契約日 令和2年2月7日
- ・変更契約日 令和2年3月6日
- ・工 期  
変更前 令和2年2月7日 から 令和2年3月27日 まで  
変更後 令和2年2月7日 から 令和2年6月30日 まで
- ・契約金額  
変更前 ¥22,968,000-  
変更後 ¥22,968,000-
- ・工事の概要  
変更前 ヤード造成  
土工一式  
擁壁工 (プレキャストL型擁壁) L=83.6m  
側溝工 (U型側溝PUI型300×300) L=45.0m  
暗渠排水管 (シングル管Φ300mm) L=56.0m  
変更後 ヤード造成  
土工一式  
擁壁工 (プレキャストL型擁壁) L=83.6m  
側溝工 (U型側溝PUI型300×300) L=45.0m  
暗渠排水管 (シングル管Φ300mm) L=56.0m
- ・変更理由 鉄道事業者との工程調整に伴い、工期を95日間延長する。