

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第23号  
能生北部地区畦畔補強整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢・大字平・大字小見・大字柱道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笹川建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 令和元年 9月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 2日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 9月27日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年 9月27日 から 令和 2年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 19,470,000 円  
変更後 18,221,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m、H=0.3m) L=4791m  
  
変更後 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m、H=0.3m) L=4254m

- ・ 変更理由 現場再精査の結果、施工延長を減工する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第10号  
根小屋地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店  
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和元年 9月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 2日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 9月 6日 から 令和 2年 3月 31日 まで  
変更後 令和元年 9月 6日 から 令和 2年 3月 31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 22,891,000 円  
変更後 21,208,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 調査設計業務  
農業用水代替水源調査設計 A=22.0ha  
  
変更後 調査設計業務  
農業用水代替水源調査設計 A=22.0ha

- ・ 変更理由 機械ボーリング1孔において岩盤を確認したため、ボーリング深度を変更減する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建1災第1号  
市道蓮台寺線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字蓮台寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 7月19日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 3日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 7月19日 から 令和 2年 3月25日 まで  
変更後 令和元年 7月19日 から 令和 2年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 14,850,000 円  
変更後 12,469,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=18.6m 幅員 W=7.5 (9.0) m  
ジオキスタール敷設 A=579m<sup>2</sup>  
表層工 A=87m<sup>2</sup>  
上層路盤工 A=70m<sup>2</sup>  
下層路盤工 A=70m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=18.6m 幅員 W=7.5 (9.0) m  
ジオキスタール敷設 A=594m<sup>2</sup>  
表層工 A=47m<sup>2</sup>  
上層路盤工 A=47m<sup>2</sup>  
下層路盤工 A=47m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 起工測量の結果に基づき、補強土壁の設置位置を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第4号  
工 事 名 市道糸魚川押上線消雪パイプ更新工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市押上2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和元年10月18日
- ・ 変更契約日 令和2年3月3日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年10月18日 から 令和2年3月25日 まで  
変更後 令和元年10月18日 から 令和2年3月25日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)  
変更前 30,564,600 円  
変更後 31,399,500 円
- ・ 工事の概要  
変更前 消雪パイプ更新 L=391.8m  
散水管(プレキャスト) Φ100 L=97.3m  
散水管(プレキャスト) Φ75 L=120.5m  
散水管(プレキャスト) Φ65 L=174.0m  
  
変更後 消雪パイプ更新 L=395.6m  
散水管(プレキャスト) Φ100 L=102.2m  
散水管(プレキャスト) Φ75 L=116.1m  
散水管(プレキャスト) Φ65 L=177.3m
- ・ 変更理由  
・ 消パイ更新計画工区内の全線完了を図るため、散水管延長L=3.8mを増工する。  
・ 消パイ施工後の交通規制を早期に解除したいため、排泥工2箇所及び分岐工3箇所を現場打ちからプレキャスト製品に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建道交第6号  
市道大和川海浜線道路改良(その2)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川・大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社藤木組  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 令和元年12月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 4日
- ・ 工 期
 

変更前	令和元年12月 6日	から	令和 2年 3月27日	まで
変更後	令和元年12月 6日	から	令和 2年 3月27日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	15,290,000 円
変更後	15,835,600 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	施工延長 L=108.0m ・ U型側溝(300型) L=107m ・ プレキャスト擁壁(H=1000~1250) L=98m ・ 下層路盤工(RC-40, t=20cm) A=443m <sup>2</sup> ・ 表層工(⑤密粒度As(新20FH), t=5cm) A=432m <sup>2</sup>
変更後	施工延長 L=108.0m ・ U型側溝(300型) L=107m ・ プレキャスト擁壁(H=1000~2000) L=101m ・ 下層路盤工(RC-40, t=20cm) A=443m <sup>2</sup> ・ 表層工(⑤密粒度As(新20FH), t=5cm) A=432m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 事業進捗のため、来年度施工予定箇所のプレキャスト擁壁(H=1500~H=2000)を変更増とする









## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復都市防第5号  
工 事 名 奴奈川雨水幹線取水施設整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町1丁目・2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和元年12月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 5日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年12月12日 から 令和 2年 3月27日 まで  
変更後 令和元年12月12日 から 令和 2年 3月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,450,000 円  
変更後 9,144,300 円
- ・ 工事の概要  
変更前 取水施設整備  
・ 取水口設置 N=4箇所  
・ 水門設置 N=2箇所  
・ 既設水門改修 N=2箇所  
  
変更後 取水施設整備  
・ 取水口設置 N=4箇所  
・ 水門設置 N=2箇所  
・ 既設水門改修 N=2箇所
- ・ 変更理由 消防本部と協議した結果、堰板の迅速な引き揚げ等の操作を行うため、水門開口部への堰板の据付を2枚とする。それに伴い、収納用の堰板ラックの数も減とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

ガ水下第1-2号  
青海処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字田海地内ほか2箇所
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社山岸組  
新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日

令和2年2月6日
- ・ 変更契約日

令和2年3月5日
- ・ 工 期

変更前	令和2年2月6日	から	令和2年3月30日	まで
変更後	令和2年2月6日	から	令和2年3月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	8,360,000 円
変更後	8,088,300 円
- ・ 工事の概要

変更前	マンホール蓋更新 マンホール蓋更新 (φ600)	N=14枚
変更後	マンホール蓋更新 マンホール蓋更新 (φ600)	N=14枚
- ・ 変更理由

マンホール内事前詳細調査の結果、円形球面切断工法の施工深が当初想定と異なる箇所があったため、調査結果を基に充填材の体積等を変更する。





## 委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	ガ水下委第30-72号 青海浄化センター改築工事監理業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字須沢地内				
・種別	下水道				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社日水コン上越事務所 新潟県上越市藤新田2-10-45-110				
・当初契約日	平成30年10月12日				
・変更契約日	令和2年3月5日				
・履行期間	変更前	平成30年10月12日	から	令和2年3月25日	まで
	変更後	平成30年10月12日	から	令和2年3月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	5,076,000 円			
	変更後	5,076,000 円			
・委託業務 の概要	変更前	下水道施設(終末処理場)重点施工監理業務 水処理施設土木工事監理業務 一式			

変更後 下水道施設(終末処理場)重点施工監理業務  
水処理施設土木工事監理業務 一式

- ・変更理由 青海浄化センター水処理施設改築工事の工期延長に伴い、当委託業務の工期を変更する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名                    ガ水下委第1-202号  
   下水道管路点検調査業務委託
- ・ 履行場所                    糸魚川市公共下水道 糸魚川・能生処理区内
- ・ 種 別                        下水道管渠カメラ調査業務
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称                株式会社伊藤建設  
  住 所                        新潟県糸魚川市大字須沢2637番地
- ・ 当初契約日                令和元年 9月20日
- ・ 変更契約日                令和 2年 3月 5日
- ・ 履行期間                    変更前 令和元年 9月20日                    から 令和 2年 3月27日                    まで  
   変更後 令和元年 9月20日                    から 令和 2年 3月27日                    まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)                    変更前                    21,120,000 円  
   変更後                    21,120,000 円
- ・ 委託業務  
  の 概 要                    変更前    管路点検調査  
   管口テレビカメラ調査                    N=746箇所  
   本管テレビカメラ調査                    L=4,236m  
   マンホール蓋                                N=469基  
   マンホール                                    N= 42基  
  
   変更後    管路点検調査  
   管口テレビカメラ調査                    N=749箇所  
   本管テレビカメラ調査                    L=4,236m  
   マンホール蓋                                N=467基  
   マンホール                                    N= 42基
- ・ 変更理由                    現地調査の結果、下水道台帳と異なる箇所があったため、管口カメラ調査を変更増し、マンホール蓋調査を変更減する。







## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	健第2号				
・工事名	健康づくりセンター屋内プール増築（外構）工事				
・工事場所	糸魚川市大字須沢地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	アイワ建設株式会社 新潟県糸魚川市大字梶屋敷25-11				
・当初契約日	令和2年1月10日				
・変更契約日	令和2年3月6日				
・工期	変更前	令和2年1月10日	から	令和2年3月27日	まで
	変更後	令和2年1月10日	から	令和2年3月27日	まで
・契約金額 （消費税込）	変更前	7,920,000円			
	変更後	7,662,600円			
・工事の概要	変更前	外構工事		A=1,700㎡	
		・路盤工（RC-40、t=16cm）		A=1,400㎡	
		・L型擁壁工		L=18m	
		・側溝工		L=46m	
		・集水樹		N=2基	
	変更後	外構工事		A=1,580㎡	
		・路盤工（RC-40、t=16cm）		A=1,350㎡	
		・L型擁壁工		L=16m	
		・側溝工		L=50m	
		・集水樹		N=2基	

- ・変更理由 起工測量の結果、逆L型擁壁の規格と設置位置を見直し、延長を減工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第14号  
工事名 新鉄排水路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市新鉄2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月21日 から 令和 2年 3月27日 まで  
変更後 令和 2年 2月21日 から 令和 2年 3月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,507,000 円  
変更後 1,701,700 円
- ・ 工事の概要  
変更前 排水路修繕 L=16.0m  
自由勾配側溝(600×500)布設 L=16.0m

変更後 排水路修繕 L=18.0m  
自由勾配側溝(600×500)布設 L=18.0m

- ・ 変更理由 事業進捗のため、自由勾配側溝(600×500)の施工延長をL=2.0m増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                    ガ水第1-17号  
                             能生地区水道管布設替工事
- ・ 工事場所                糸魚川市大字能生地内
- ・ 種                        別                            管工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称            株式会社カネカ  
  住                        所                            新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日              令和元年 9月12日
- ・ 変更契約日              令和 2年 3月 6日
- ・ 工                        期                            変更前 令和元年 9月12日                    から 令和 2年 3月27日                    まで  
                             変更後 令和元年 9月12日                    から 令和 2年 3月27日                    まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)                変更前                    11,495,000 円  
                             変更後                    11,871,200 円
- ・ 工事の概要              変更前 本設              φ50mm PE-W            L=187.0m  
   φ25mm PP-N            L= 28.0m  
   φ25mm SGP-VD        L= 5.0m  
   給水管 10本  
  
   変更後 本設              φ50mm PE-W            L=188.0m  
   φ25mm PP-N            L= 28.0m  
   φ25mm SGP-VD        L= 7.0m  
   給水管 10本

- ・ 変更理由                支障となるコンクリート構造物があるため、取壊し費を増額、交通誘導員を変更増する。維持管理上必要となるドレン配管を追加設置する。既設仕切弁本体からの漏水を発見したため、これを取替える。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

ガ水第1-3号  
押上地区ガス水道管布設替工事
- ・ 工事場所

糸魚川市押上2丁目地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社栄進設備工業  
新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日

令和元年12月26日
- ・ 変更契約日

令和2年3月6日
- ・ 工 期

変更前	令和元年12月26日	から	令和2年3月27日	まで
変更後	令和元年12月26日	から	令和2年3月27日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	6,358,000 円
変更後	6,649,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	<ガス>	本設	φ75mm PE L=68.0m 供給管 1本
		仮設	φ30mm PE L=28.0m 供給管 1本
	<水道>	本設	φ75mm PE-W L=71.0m 給水管 1本
変更後	<ガス>	本設	φ75mm PE L=68.0m 供給管 1本
		仮設	φ30mm PE L=28.0m 供給管 1本
	<水道>	本設	φ75mm PE-W L=7.0m 給水管 1本
- ・ 変更理由

既設管撤去作業の支障となるため、既設配水管の一部を仮設し、同理由で本設配水管の法線も変更するもの。





## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第8号  
田中・中条地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字水保・大字田中・大字釜沢地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新潟県土地改良事業団体連合会  
住 所 新潟県新潟市中央区長潟138
- ・ 当初契約日 令和元年 9月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 9月20日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年 9月20日 から 令和 2年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,830,000 円  
変更後 6,625,300 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 調査設計業務 N=1地区  
ほ場整備設計 N=1箇所

変更後 調査設計業務 N=1地区  
ほ場整備設計 N=1箇所

- ・ 変更理由 県道上町屋釜沢糸魚川線道路改良工事に伴い、農道の取付位置調査を増工する。

## 委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農委第7号 大野地区農地区画再編設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字大野地内				
・種別	農業土木				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12				
・当初契約日	令和元年 9月27日				
・変更契約日	令和 2年 3月 6日				
・履行期間	変更前	令和元年 9月27日	から	令和 2年 3月20日	まで
	変更後	令和元年 9月27日	から	令和 2年 3月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	13,200,000 円			
	変更後	13,200,000 円			
・委託業務 の概要	変更前	調査業務	調査ボーリングφ66mm 標準貫入試験 スウェーデン式サディング	10.0m×1孔 10回 5.0m×2箇所	
		設計	ほ場整備実施設計 ポンプ場 ファームポンド 安定計算	A=4.3ha 1箇所 一式 一式	
	変更後	調査業務	調査ボーリングφ66mm 標準貫入試験 スウェーデン式サディング	10.0m×1孔 10回 5.0m×2箇所	
		設計	ほ場整備実施設計 ポンプ場 ファームポンド 安定計算	A=4.3ha 1箇所 一式 一式	

- ・変更理由 地元から区画再編計画の追加要望があり、調査業務に日数を要するため、工事を延長する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第32号  
工事名 滝沢用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東川原地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 令和元年10月31日
- ・ 変更契約日 令和2年3月9日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年10月31日 から 令和2年3月25日 まで  
変更後 令和元年10月31日 から 令和2年3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,760,000 円  
変更後 1,769,900 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=111.0m  
水路工  
ベンチリュム 400型 L=111.0m  
  
変更後 施工延長 L=110.2m  
水路工  
ベンチリュム 400型 L=108.3m  
ベンチリュム分水口 400型 L= 1.0m

- ・ 変更理由 現場再精査、地元との調整による土工の減、水路工の増によるもの。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第8号  
 工 事 名 市道東塚線道路修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字東塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和元年10月31日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 9日
- ・ 工 期

変更前	令和元年10月31日	から	令和 2年 3月 19日	まで
変更後	令和元年10月31日	から	令和 2年 3月 27日	まで
- ・ 契 約 金 額 (消費税込)

変更前	2,420,000 円
変更後	2,493,700 円
- ・ 工 事 の 概 要

変更前	道路修繕 L=17.0m	
	暗渠排水管(高密度ポリエチレン管Φ600)	L=12m
	側溝工(ハンチフォーム改良型500)	L=5m
	集水樹(900×900×1600)	N=1基
変更後	道路修繕 L=18.1m	
	暗渠排水管(高密度ポリエチレン管Φ600)	L=13m
	側溝工(ハンチフォーム700型)	L=6m
	集水樹(900×900×1500)	N=1基
- ・ 変 更 理 由 道路横断暗渠へ流入する道路区域外排水路について、起工測量後隣接地権者と協議を行った結果、布設位置と規格を変更し、延長を増す。  
 上記増工に伴い、工期を8日間延長したい。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復都市防第3号  
大町親水市民公園整備（その3）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村開発  
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 令和元年12月12日
- ・ 変更契約日 令和2年3月9日
- ・ 工 期
 

変更前	令和元年12月12日	から	令和2年3月27日	まで
変更後	令和元年12月12日	から	令和2年3月27日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	6,171,000 円
変更後	6,042,300 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	市民公園整備 A=164m <sup>2</sup>	
	・コンクリート洗い出し舗装 (t=100mm)	A=15m <sup>2</sup>
	・張芝工 (野芝)	A=113m <sup>2</sup>
	・車止めポール設置	N=9本
	・中木植栽 (H=1.8~2.0m)	N=5本
変更後	市民公園整備 A=164m <sup>2</sup>	
	・コンクリート洗い出し舗装 (t=100mm)	A=30m <sup>2</sup>
	・張芝工 (野芝)	A=100m <sup>2</sup>
	・車止めポール設置	N=8本
	・中木植栽 (H=1.8~2.0m)	N=5本
- ・ 変更理由 雁木工事と施工調整を行った結果、コンクリート洗い出し舗装をA=15m<sup>2</sup>からA=30m<sup>2</sup>へ、張芝工をA=113m<sup>2</sup>からA=100m<sup>2</sup>へ、車止めポストをN=9本からN=8本へ変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復都市防第4号  
工 事 名 本町西市民公園ほか整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和元年12月12日
- ・ 変更契約日 令和2年3月9日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年12月12日 から 令和2年3月27日 まで  
変更後 令和元年12月12日 から 令和2年3月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,485,000 円  
変更後 1,581,800 円
- ・ 工事の概要  
変更前 公園整備 A=37㎡  
・コンクリート洗い出し舗装 A=33㎡  
・車止めポスト N=4本  
  
変更後 公園整備 A=37㎡  
・コンクリート洗い出し舗装 A=32㎡  
・車止めポスト N=5本

- ・ 変 更 理 由 車両の進入及び公園利用者の安全確保のため、車止めポストをN=4本からN=5本へ増工する。















## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復まち交第5号  
にぎわい創出広場外構（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 7月19日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 7月19日 から 令和 2年 3月27日 まで  
変更後 令和元年 7月19日 から 令和 2年 3月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 43,450,000 円  
変更後 45,845,800 円
- ・ 工事の概要  
変更前 広場整備 A=891m<sup>2</sup>  
擁壁工 L=139m  
側溝工 L=142m  
コンクリート舗装工 A=697m<sup>2</sup>  
  
変更後 広場整備 A=891m<sup>2</sup>  
擁壁工 L=139m  
側溝工 L=137m  
コンクリート舗装工 A=660m<sup>2</sup>  
フェンス設置 (H1500) L=113m

- ・ 変更理由 隣接地権者のプライバシー確保のため、目隠しフェンス工をL=113m増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復まち交第7号  
まちなか駐車場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和元年12月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 工 期 変更前 令和元年12月12日 から 令和 2年 3月27日 まで  
変更後 令和元年12月12日 から 令和 2年 3月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,597,000 円  
変更後 3,832,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 駐車場整備 A=122㎡  
・ 側溝工 L=21m  
・ 防護柵設置 L=16m  
・ アスファルト舗装工 A=101㎡  
  
変更後 駐車場整備 A=122㎡  
・ 側溝工 L=22m  
・ 防護柵設置 L=17.6m  
・ アスファルト舗装工 A=95㎡
- ・ 変更理由 監視カメラ設置個所について、当初、受電ポールに設置する予定であったが、無電柱化  
工事完了と共に受電ポールが撤去されるため、設置個所を雁木へ変更とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-9101号  
大土屋農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字川詰地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成30年 3月23日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月23日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 平成30年 3月23日 から 令和 2年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 15,222,400 円  
変更後 17,205,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L= 6m  
函渠工 N= 1基  
護岸工 L=13.9m  
排水工 L= 6.3m  
護床工 V= 5m<sup>3</sup>  
路面工 A= 40m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L= 6m  
函渠工 N= 1基  
護岸工 L=13.9m  
排水工 L= 6.3m  
護床工 V= 5m<sup>3</sup>  
路面工 A= 40m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 台風により施工箇所が再被災したため、土工と仮設工を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 能第10号  
工 事 名 長者温泉ゆとり館浴室他改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 1月10日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月13日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 1月10日 から 令和 2年 3月27日 まで  
変更後 令和 2年 1月10日 から 令和 2年 3月27日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 3,795,000 円  
変更後 3,951,200 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 浴室 防水改修工事 一式  
脱衣室 建具改修工事 2か所

変更後 浴室 防水改修工事 一式  
脱衣室 建具改修工事 2か所

- ・ 変 更 理 由 工事範囲である男湯洗い場の土間コンクリートが、経年劣化等により、撓んでいたことが確認されたため、コンクリート解体工事およびコンクリート工事、鉄筋工事を増工する。コンクリートのひび割れ調査の結果、ひび割れ補修範囲を減工とする。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第12号  
三反田雨水枝線修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和2年2月21日
- ・ 変更契約日 令和2年3月13日
- ・ 工 期  
変更前 令和2年2月21日 から 令和2年3月27日 まで  
変更後 令和2年2月21日 から 令和2年3月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,850,000 円  
変更後 3,677,300 円
- ・ 工事の概要  
変更前 雨水渠修繕(製作) L=22m  
H型鋼補強枠(H100\*100\*6\*8) 11組

変更後 雨水渠修繕(製作) L=21.7m  
H型鋼補強枠(H100\*100\*6\*8) 11組

- ・ 変更理由 H型鋼補強枠の工場製作加工に当たり、詳細測量を行った結果、現況暗渠形状に合わせた部材寸法に変更し、延長L=0.3mを変更減する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第24号  
水保用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字水保地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社山本工務店  
住 所 新潟県糸魚川市大字田中411-6
- ・ 当初契約日 令和元年12月 5日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月17日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年12月 5日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年12月 5日 から 令和 2年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,500,000 円  
変更後 5,953,200 円
- ・ 工事の概要  
変更前 用水改修 L=443.5m  
ハンチキューム再利用撤去・設置工(250型~400型) L= 42.5m  
ハンチキューム蓋設置工(350型~650型) L=427.0m  
分水樹設置工 N= 4基  
  
変更後 用水改修 L=489.6m  
ハンチキューム再利用撤去・設置工(300型~400型) L= 69.4m  
ハンチキューム蓋設置工(350型~650型) L=476.6m  
分水樹設置工 N= 4基
- ・ 変更理由 既設用水止水バルブの交換が困難であるため、バルブの位置を変更する。  
事業進捗のため施工延長を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 消第6号  
消雪井戸バイパス管布設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目・大町2丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 アイワ建設株式会社  
住所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷25-11
- ・ 当初契約日 令和元年11月21日
- ・ 変更契約日 令和2年3月18日
- ・ 工期  
変更前 令和元年11月21日 から 令和2年3月27日 まで  
変更後 令和元年11月21日 から 令和2年3月27日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 8,470,000 円  
変更後 9,169,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 消雪井戸バイパス管布設 L=80.7m  
プレキャスト送水管 VPΦ75 L=61.6m  
HPPEΦ75 L=8.5m  
SGP(白)125A L=2.6m  
SGP(白)80A L=4.4m  
SGP-VD80A L=3.6m  
  
変更後 消雪井戸バイパス管布設 L=77.6m  
プレキャスト送水管 VPΦ75 L=59.0m  
HPPEΦ75 L=8.5m  
SGP(白)125A L=5.2m  
SGP(白)80A L=1.0m  
SGP-VD80A L=3.9m
- ・ 変更理由  
・ 既設構造物や市道・駅ロータリーの交通流を勘案した結果、駅北側A工区の送水管の法線を一部変更する。  
・ 既設送水管の埋設状況が想定と異なっていたため、既設送水管と新設送水管の接続に必要な材料、労務を増工する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第16号  
林道海沢線上路2工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社三創コンサル  
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 令和2年2月28日
- ・ 変更契約日 令和2年3月23日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年2月28日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年2月28日 から 令和2年10月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,850,000円  
変更後 3,850,000円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 用地測量 4,412㎡  
面積計算 4,412㎡  
用地現況測量あり  
転写連続図作成あり  
測量延長 220m  
用地幅杭設置 220m  
立竹木調査 用材林 4412㎡  
  
変更後 用地測量 4,412㎡  
面積計算 4,412㎡  
用地現況測量あり  
転写連続図作成あり  
測量延長 220m  
用地幅杭設置 220m  
立竹木調査 用材林 5,694㎡
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を令和2年10月31日に変更する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第17号  
林道海沢線上路工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高橋測量  
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1203-2
- ・ 当初契約日 令和2年2月28日
- ・ 変更契約日 令和2年3月23日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年2月28日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年2月28日 から 令和2年10月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,135,000 円  
変更後 3,135,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 用地測量 3,120㎡  
面積計算 3,120㎡  
用地現況測量あり  
転写連続図作成あり  
測量延長 230m  
用地幅杭設置 230m  
立竹木調査 用材林 3,120㎡  
  
変更後 用地測量 3,210㎡  
面積計算 3,210㎡  
用地現況測量あり  
転写連続図作成あり  
測量延長 230m  
用地幅杭設置 230m  
立竹木調査 用材林 3,210㎡
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を令和2年10月31日に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復街かん第2号  
 工 事 名 市道横町大町線電線共同溝整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 猪又建設株式会社  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 6月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期

変更前	令和元年 6月20日	から	令和 2年 3月25日	まで
変更後	令和元年 6月20日	から	令和 2年 9月30日	まで
- ・ 契 約 金 額 (消費税込)

変更前	130,900,000 円
変更後	130,900,000 円
- ・ 工 事 の 概 要

変更前	施工延長 L=267.2m 電線共同溝 一式 排水構造物 L=262m
変更後	施工延長 L=267.2m 電線共同溝 一式 排水構造物 L=262m
- ・ 変 更 理 由 関連する他工事との工程調整に不測の日数を要したため、工事日数を189日間追加し、工期を令和2年9月30日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第11号  
東側用水(1工区)改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 令和元年 8月23日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 8月23日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年 8月23日 から 令和 3年 2月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 29,700,000 円  
変更後 29,700,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=357.0m  
水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=342.2m  
第2号マンホール工 N= 2箇所  
付帯工 第2号取水工 N= 1箇所  
  
変更後 施工延長 L=357.0m  
水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=342.2m  
第2号マンホール工 N= 2箇所  
付帯工 第2号取水工 N= 1箇所

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 第2160-9049号  
川原頭首工災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 住 所 谷村・藤木特定共同企業体  
新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成30年 9月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 9月27日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 平成30年 9月27日 から 令和 2年 9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 493,077,700 円  
変更後 493,077,700 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=78.85m  
固定堰工 L=78.85m  
護床工 異形ブロック 9t L=25.2m  
擁壁工 逆T・片持梁型擁壁 L=88.0m  
護岸工 コンクリートブロック張 L=116.4m  
  
変更後 復旧延長 L=78.85m  
固定堰工 L=78.85m  
護床工 異形ブロック 9t L=25.2m  
擁壁工 逆T・片持梁型擁壁 L=88.0m  
護岸工 コンクリートブロック張 L=116.4m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第13号  
 工事名 西側用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和元年 9月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
 変更前 令和元年 9月12日 から 令和 2年 3月25日 まで  
 変更後 令和元年 9月12日 から 令和 2年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 3,850,000 円  
 変更後 3,850,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 施工延長 L=30.0m  
           水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=30.0m  
           付帯工 余水吐工 一式  
           仮設道路工 一式  
  
 変更後 施工延長 L=30.0m  
           水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=30.0m  
           付帯工 余水吐工 一式  
           仮設道路工 一式

- ・ 変更理由 地元用水管理者との協議、施工可能期間を考慮した結果、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第14号  
工 事 名 東側用水(2工区)改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字坪野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社木島組  
住 所 新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5
- ・ 当初契約日 令和元年 9月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 9月12日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年 9月12日 から 令和 3年 2月26日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 28,930,000 円  
変更後 28,930,000 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 施工延長 L=304.9m  
  
水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=290.6m  
コンクリート巻立水路(φ600mm) L= 58.8m  
  
変更後 施工延長 L=304.9m  
  
水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=290.6m  
コンクリート巻立水路(φ600mm) L= 58.8m

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1001号  
池の平用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字榎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 令和元年 9月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 9月20日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年 9月20日 から 令和 2年 4月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,065,000 円  
変更後 10,065,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=26m  
コンクリートブロック積(控35cm, 裏コン15cm) A=73.3m<sup>2</sup>  
コンクリートブロック積(控35cm, 裏コン25cm) A=33.1m<sup>2</sup>  
ベンチフレーム布替(350) L=26m  
モルタル吹付(t=5cm) A=172m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=26m  
コンクリートブロック積(控35cm, 裏コン15cm) A=73.3m<sup>2</sup>  
コンクリートブロック積(控35cm, 裏コン25cm) A=33.1m<sup>2</sup>  
ベンチフレーム布替(350) L=26m  
モルタル吹付(t=5cm) A=172m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第19号
- ・ 工 事 名 東側用水(3工区)改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字宮平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和元年 9月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 9月20日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年 9月20日 から 令和 3年 2月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 24,970,000 円  
変更後 27,577,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=217.0m  
水路工 高密度ポリエチレン管 (φ600mm) L=172.2m  
コンクリート巻立水路 (φ600mm) L= 21.9m  
  
変更後 施工延長 L=248.4m  
水路工 高密度ポリエチレン管 (φ600mm) L=203.8m  
コンクリート巻立水路 (φ600mm) L= 21.9m

- ・ 変 更 理 由 事業促進のため、水路工を31.4m増工する。  
繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第23号
- ・ 工事名 能生北部地区畦畔補強整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢・大字平・大字小見・大字柱道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笹川建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 令和元年 9月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 9月27日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年 9月27日 から 令和 2年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 18,221,500 円  
変更後 18,221,500 円
- ・ 工事の概要  
変更前 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m、H=0.3m) L=4254m  
  
変更後 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m、H=0.3m) L=4254m

- ・ 変更理由 土砂採取箇所、施工要望箇所の再精査に時間を要したため。工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建道交第5号  
 工 事 名 市道堀割線道路改良(その2)工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 猪又建設株式会社  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年12月26日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期

	変更前	令和元年12月26日	から	令和 2年 3月31日	まで
	変更後	令和元年12月26日	から	令和 2年 9月30日	まで
- ・ 契 約 金 額 (消費税込)

	変更前	29,590,000 円
	変更後	29,590,000 円
- ・ 工 事 の 概 要

	変更前 道路改良 L=60.2m W=5.5(8.0)m ・側溝工 L=60m ・コンクリートブロック積工 A=10m <sup>2</sup> ・グラウトアンカー工 N=24本
	変更後 道路改良 L=60.2m W=5.5(8.0)m ・側溝工 L=60m ・コンクリートブロック積工 A=10m <sup>2</sup> ・グラウトアンカー工 N=24本
- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年9月30日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農林災第1号				
・工事名	林道入山吹原線1号箇所災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字島道地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社高鳥組 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7				
・当初契約日	令和 2年 1月 24日				
・変更契約日	令和 2年 3月 24日				
・工 期	変更前	令和 2年 1月 24日	から	令和 2年 3月 31日	まで
	変更後	令和 2年 1月 24日	から	令和 2年 10月 30日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	16,390,000 円			
	変更後	16,390,000 円			
・工事の概要	変更前	施工延長 50m			
		土工		一式	
		特殊盛土工		A=100.2m <sup>2</sup>	
		排水施設工		L=15.8m	
		法面保護工		A=866.2m <sup>2</sup>	
		舗装工		A=51.3m <sup>2</sup>	
	変更後	施工延長 50m			
		土木		一式	
		特殊盛土工		A=100.2m <sup>2</sup>	
		排水施設工		L=15.8m	
		法面保護工		A=866.2m <sup>2</sup>	
		舗装工		A=51.3m <sup>2</sup>	

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1009号  
 工事名 尾花農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社カネカ  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和2年2月6日
- ・ 変更契約日 令和2年3月24日
- ・ 工 期  
 変更前 令和2年2月6日 から 令和2年3月31日 まで  
 変更後 令和2年2月6日 から 令和2年8月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 5,995,000 円  
 変更後 5,995,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=56m 1工区 排土工V=3m<sup>3</sup>  
 2工区 排土工V=5m<sup>3</sup> 3工区 フソ篋工3段積L=48段m  
 4工区 盛土法面整形工A=4m<sup>2</sup>  
 5工区 ブロック積(裏コン20cm)A=22m<sup>2</sup>, (裏コン10cm)A=5m<sup>2</sup>  
 6工区 フソ篋工2段積L=18段m  
 7工区 フソ篋工2段積L=4段m  
 8工区 ブロック積(裏コンなし)A=8m<sup>2</sup>  
  
 変更後 復旧延長 L=56m 1工区 排土工V=3m<sup>3</sup>  
 2工区 排土工V=5m<sup>3</sup> 3工区 フソ篋工3段積L=48段m  
 4工区 盛土法面整形工A=4m<sup>2</sup>  
 5工区 ブロック積(裏コン20cm)A=22m<sup>2</sup>, (裏コン10cm)A=5m<sup>2</sup>  
 6工区 フソ篋工2段積L=18段m  
 7工区 フソ篋工2段積L=4段m  
 8工区 ブロック積(裏コンなし)A=8m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1007号  
工 事 名 入ノ上農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月 6日 から 令和 2年 5月29日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 1,793,000 円  
変更後 1,793,000 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 復旧延長 L=27m  
フトン管工(B1.2×H0.5)2~3段積 L=45段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=44m2  
  
変更後 復旧延長 L=27m  
フトン管工(B1.2×H0.5)2~3段積 L=45段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=44m2

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農林災第4号  
林道須川線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 株式会社笹川建設  
新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月21日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月21日 から 令和 2年10月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,630,000 円  
変更後 3,630,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=34m W=3.0m  
  
土工 一式  
法面保護工(植生マット工肥料袋付) A=280.0m<sup>2</sup>  
法面保護工(植生マット工植生基材封入タイプ) A=125.6m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=34m W=3.0m  
  
土木 一式  
法面保護工(植生マット工肥料袋付) A=280.0m<sup>2</sup>  
法面保護工(植生マット工植生基材封入タイプ) A=125.6m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農林災第3号  
林道入山吹原線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月21日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月21日 から 令和 2年10月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 19,250,000 円  
変更後 19,250,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=20m W=4.0m  
  
土工 一式  
擁壁工(大型ふとん籠工) L= 16.0m  
法面保護工(むしろ伏工) A=139.7m<sup>2</sup>  
排水施設工(暗渠排水管 φ100mm) L= 31.4m  
舗装工(アスファルト舗装工t=4cm) A= 34.7m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=20m W=4.0m  
  
土木 一式  
擁壁工(大型ふとん籠工) L= 16.0m  
法面保護工(むしろ伏工) A=139.7m<sup>2</sup>  
排水施設工(暗渠排水管 φ100mm) L= 31.4m  
舗装工(アスファルト舗装工t=4cm) A= 34.7m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農林災第2号  
林道中江大平線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 2月21日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 2月21日	から	令和 2年10月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	3,069,000 円
変更後	3,069,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=12m W=4.0m	
	土工	一式
	擁壁工(コンクリートブロック積工)	A=44.4m <sup>2</sup>
	舗装工(アスファルト舗装工t=4cm)	A= 7.3m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=12m W=4.0m	
	土木	一式
	擁壁工(コンクリートブロック積工)	A=44.4m <sup>2</sup>
	舗装工(アスファルト舗装工t=4cm)	A= 7.3m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農林災第5号  
林道放山線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 2月21日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 2月21日	から	令和 2年10月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	17,820,000 円
変更後	17,820,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=37m W=5.0m	
	大型ブロック積	A=191.0m <sup>2</sup>
	むしろ伏工	A=144.0m <sup>2</sup>
	法面排水工	L=18.3m
変更後	復旧延長 L=37m W=5.0m	
	大型ブロック積	A=191.0m <sup>2</sup>
	むしろ伏工	A=144.0m <sup>2</sup>
	法面排水工	L=18.3m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農林災第6号  
林道仙納線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社平建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道字天神ハワ734-4
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月21日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月21日 から 令和 2年10月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,779,000 円  
変更後 9,779,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=19m W=3.0m  
補強土壁工 A=103.8m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 A= 58.3m<sup>2</sup>  
路盤工 A= 58.3m<sup>2</sup>  
駒止め N= 13基  
  
変更後 復旧延長 L=19m W=3.0m  
補強土壁工 A=103.8m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 A= 58.3m<sup>2</sup>  
路盤工 A= 58.3m<sup>2</sup>  
駒止め N= 13基

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農林災第7号  
林道花立線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 2月21日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 2月21日	から	令和 2年 8月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	3,685,000 円
変更後	3,685,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=14m W=4.0m	
	コンクリートブロック積	A=54.0m <sup>2</sup>
	舗装工	A= 9.9m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=14m W=4.0m	
	コンクリートブロック積	A=54.0m <sup>2</sup>
	舗装工	A= 9.9m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1079号  
コエド農地2 災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 2月28日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 2月28日	から	令和 2年 5月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	2,563,000 円
変更後	2,563,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=18m	
	フトン管工(B1.2×H0.5)3段積	L=39段m
	2段積	L=8段m
	盛土法面整形工(芝なし)	A=118m2
変更後	復旧延長 L=18m	
	フトン管工(B1.2×H0.5)3段積	L=39段m
	2段積	L=8段m
	盛土法面整形工(芝なし)	A=118m2

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1072・1083・1098号  
島道農地・平等用水・ほ場9号線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 2月28日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 2月28日	から	令和 2年 6月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	1,562,000 円
変更後	1,562,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	第2160-1072号	復旧延長	L=30m
		排土工	V=246m <sup>3</sup>
	第2160-1083号	復旧延長	L=48m
		排土工	V= 72m <sup>3</sup>
	第2160-1098号	復旧延長	L=50m
		排土工	V=105m <sup>3</sup>
変更後	第2160-1072号	復旧延長	L=30m
		排土工	V=246m <sup>3</sup>
	第2160-1083号	復旧延長	L=48m
		排土工	V= 72m <sup>3</sup>
	第2160-1098号	復旧延長	L=50m
		排土工	V=105m <sup>3</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1006号  
高倉ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 2月28日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 2月28日	から	令和 2年 5月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	4,158,000 円
変更後	4,158,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=31.0m フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=51段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=255m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=31.0m フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=51段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=255m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1008号  
工 事 名 芳山農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社川合重機建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字鬼伏131-11
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 5月29日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 2,475,000 円  
変更後 2,475,000 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 復旧延長 L=28m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=45段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=77m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=28m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=45段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=77m<sup>2</sup>

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1062号  
水頭農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字空熊新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 合資会社湯尾組  
住 所 新潟県糸魚川市大字大沢550-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 2月28日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 2月28日	から	令和 2年 4月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	1,353,000 円
変更後	1,353,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=14m		
	フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=30段m	
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=49m <sup>2</sup>	
変更後	復旧延長 L=14m		
	フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=30段m	
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=49m <sup>2</sup>	

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1096号  
農道あそ線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,805,000 円  
変更後 2,805,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=25m  
フトン管 (B1.2m×H0.5m) L=2段積 L=36段m  
盛土法面整形工 (人工芝) A=89m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=22m<sup>2</sup>  
路盤工 (t=10cm) A=24m<sup>2</sup>  
ベンチリューム布替工 (200型) L=20m  
  
変更後 復旧延長 L=25m  
フトン管 (B1.2m×H0.5m) L=2段積 L=36段m  
盛土法面整形工 (人工芝) A=89m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=22m<sup>2</sup>  
路盤工 (t=10cm) A=24m<sup>2</sup>  
ベンチリューム布替工 (200型) L=20m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1021号  
西塚農地1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,630,000 円  
変更後 3,630,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=37m  
1工区  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 4段積 L=52段m  
盛土法面整形工 A=198m2  
2工区  
排土工 V=40m3  
  
変更後 復旧延長 L=37m  
1工区  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 4段積 L=52段m  
盛土法面整形工 A=198m2  
2工区  
排土工 V=40m3

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1022号  
西塚農地2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,563,000 円  
変更後 2,563,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=20m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=57段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=97m2  
  
変更後 復旧延長 L=20m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=57段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=97m2

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-1035号  
追山用水災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社木島組  
新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5
- ・ 当初契約日

令和 2年 2月 28日
- ・ 変更契約日

令和 2年 3月 24日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 2月 28日	から	令和 2年 3月 31日	まで
変更後	令和 2年 2月 28日	から	令和 2年 5月 29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	1,595,000 円
変更後	1,595,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=3m コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) A=11m <sup>2</sup> ベンチリューム工 (布替、800型) L=3m
変更後	復旧延長 L=3m コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) A=11m <sup>2</sup> ベンチリューム工 (布替、800型) L=3m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1067号  
白坂農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月 28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 2月 28日	から	令和 2年 3月 31日	まで
変更後	令和 2年 2月 28日	から	令和 2年 5月 29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	1,320,000 円
変更後	1,320,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=8.0m	
	7トﾝ箆工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=18段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=41m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=8.0m	
	7トﾝ箆工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=18段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=41m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が受けられたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      農災第2160-1046号  
 工 事 名          西塚農道1災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字西塚地内
- ・ 種            別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称      株式会社関原建設  
 住            所      新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日      令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日      令和 2年 3月24日
- ・ 工            期      変更前 令和 2年 2月28日            から 令和 2年 3月31日            まで  
 変更後 令和 2年 2月28日            から 令和 2年 6月30日            まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)      変更前            6,435,000 円  
 変更後            6,435,000 円
- ・ 工事の概要      変更前 復旧延長 L=63m  
                          第1工区 フトン管工(B1.2×H0.5) L=13段m  
                                             盛土法面整形工(人工芝) A= 40m<sup>2</sup>  
                          第2工区 盛土法面整形工(人工芝) A=598m<sup>2</sup>  
                          第3工区 フトン管工(B1.2×H0.5) L=14段m  
                                             盛土法面整形工(人工芝) A= 47m<sup>2</sup>

                         変更後 復旧延長 L=63m  
                          第1工区 フトン管工(B1.2×H0.5) L=13段m  
                                             盛土法面整形工(人工芝) A= 40m<sup>2</sup>  
                          第2工区 盛土法面整形工(人工芝) A=598m<sup>2</sup>  
                          第3工区 フトン管工(B1.2×H0.5) L=14段m  
                                             盛土法面整形工(人工芝) A= 47m<sup>2</sup>
- ・ 変 更 理 由      繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1057号  
神ノ上農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 13,200,000 円  
変更後 13,200,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=106m  
排土工 V=423m<sup>3</sup>[1-1, 1-2, 6-2工区]  
ガソ管工(B1.2×H0.5)2段積 L=20段m[2, 3工区]  
ガソ管工(B1.2×H0.5)4段積 L=12段m[6-1工区]  
盛土法面整形工(芝なし)A=211m<sup>2</sup>[2, 3, 4, 5, 6-1工区]  
大型ガソ管工(1.0型+1.5型) L=9m[5工区]  
  
変更後 復旧延長 L=106m  
排土工 V=423m<sup>3</sup>[1-1, 1-2, 6-2工区]  
ガソ管工(B1.2×H0.5)2段積 L=20段m[2, 3工区]  
ガソ管工(B1.2×H0.5)4段積 L=12段m[6-1工区]  
盛土法面整形工(芝なし)A=211m<sup>2</sup>[2, 3, 4, 5, 6-1工区]  
大型ガソ管工(1.0型+1.5型) L=9m[5工区]
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1013号  
清水山農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字清水山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,160,000 円  
変更後 6,160,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=69m  
1工区 700管2段 L=14段m 2工区 排土 V=16m<sup>3</sup>  
3工区 ブロック積(裏コン10cm) A=10m<sup>2</sup>  
4工区 700管2段 L=12段m 5工区 700管2段 L=14段m  
6-1工区 700管2段 L=12段m  
6-2工区 700管2段 L=28段m  
7工区 700管2段 L=32段m 8工区 700管2段 L=10段m  
  
変更後 復旧延長 L=69m  
1工区 700管2段 L=14段m 2工区 排土 V=16m<sup>3</sup>  
3工区 ブロック積(裏コン10cm) A=10m<sup>2</sup>  
4工区 700管2段 L=12段m 5工区 700管2段 L=14段m  
6-1工区 700管2段 L=12段m  
6-2工区 700管2段 L=28段m  
7工区 700管2段 L=32段m 8工区 700管2段 L=10段m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建単災第1号  
普通河川一度谷河川災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 株式会社藤木組  
新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,025,000 円  
変更後 3,025,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 河川災害復旧 L=50m  
石張目地補修工 L=9m  
底張工(t=0.12) L=23.6m  
底張工(t=0.20) L=17.4m  
減勢工 N=6箇所  
  
変更後 河川災害復旧 L=50m  
石張目地補修工 L=9m  
底張工(t=0.12) L=23.6m  
底張工(t=0.20) L=17.4m  
減勢工 N=6箇所

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を令和2年6月30日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建1災第8号  
市道猿倉線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字猿倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,720,000 円  
変更後 5,720,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=16.6m 幅員 W=3.1(3.6)m  
コンクリートブロック積 SL=2.66m A=30m<sup>2</sup>  
盛土工 V=200m<sup>3</sup>  
植生工 A=90m<sup>2</sup>  
表層工⑤密粒度As(新20FH) A=36m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=16.6m 幅員 W=3.1(3.6)m  
コンクリートブロック積 SL=2.66m A=30m<sup>2</sup>  
盛土工 V=200m<sup>3</sup>  
植生工 A=90m<sup>2</sup>  
表層工⑤密粒度As(新20FH) A=36m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年6月30日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1024号  
西塚農地4災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 3月 31日	まで
変更後	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 7月 31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	4,565,000 円
変更後	4,565,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=48m
	1工区
	7ト管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=50段m
	法面整形工 (芝なし) A=124m <sup>2</sup>
	2工区
	7ト管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=57段m
	法面整形工 (芝なし) A=102m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=48m
	1工区
	7ト管工 (B1.2×B0.5) 2段積 L=50段m
	法面整形工 (芝なし) A=124m <sup>2</sup>
	2工区
	7ト管工 (B1.2×B0.5) 3段積 L=57段m
	法面整形工 (芝なし) A=102m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1027号  
工 事 名 大嵐ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 5,940,000 円  
変更後 5,940,000 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 復旧延長 L=15.0m  
大型フトン箆工 (150型+100型+50型) L=5m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=82m2  
  
変更後 復旧延長 L=15.0m  
大型フトン箆工 (150型+100型+50型) L=5m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=82m2

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1058号  
工 事 名 御蔵屋敷農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 3,465,000 円  
変更後 3,465,000 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 復旧延長 L=41m  
1工区 フトン竈工(B1.2×H0.5)4段積 L=52段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=136m<sup>2</sup>  
2工区  
2-1工区 排土工 V=112m<sup>3</sup>  
2-2工区 排土工 V=61m<sup>3</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=41m  
1工区 フトン竈工(B1.2×H0.5)4段積 L=52段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=136m<sup>2</sup>  
2工区  
2-1工区 排土工 V=112m<sup>3</sup>  
2-2工区 排土工 V=61m<sup>3</sup>

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1037号  
 工事名 西側用水2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
 変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 4,675,000 円  
 変更後 4,675,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=8m  
 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=36m<sup>2</sup>  
 ベンチリューム布設工 (BFB700型) L=8m  
  
 変更後 復旧延長 L=8m  
 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=36m<sup>2</sup>  
 ベンチリューム布設工 (BFB700型) L=8m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1094号  
工 事 名 農道上山線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 合資会社湯尾組  
住 所 新潟県糸魚川市大字大沢550-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 9日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月 9日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 9日 から 令和 2年 7月31日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 5,764,000 円  
変更後 5,764,000 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 復旧延長 L=19m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=57m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 (t=12cm) A=16m<sup>2</sup>  
路盤工 (t=15cm) A=18m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=19m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=57m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 (t=12cm) A=16m<sup>2</sup>  
路盤工 (t=15cm) A=18m<sup>2</sup>

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1093号  
入仙線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和2年3月9日
- ・ 変更契約日 令和2年3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和2年3月9日	から	令和2年3月31日	まで
変更後	令和2年3月9日	から	令和2年8月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	9,680,000 円
変更後	9,680,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=26m		
	コンクリートブロック積(控35cm, 裏コンt=20cm)	A=112m <sup>2</sup>	
	コンクリート舗装工(t=10cm)	A= 15m <sup>2</sup>	
	路盤工(t=15cm)	A= 18m <sup>2</sup>	
	盛土法面整形工(人工芝)	A= 6m <sup>2</sup>	
変更後	復旧延長 L=26m		
	コンクリートブロック積(控35cm, 裏コンt=20cm)	A=112m <sup>2</sup>	
	コンクリート舗装工(t=10cm)	A= 15m <sup>2</sup>	
	路盤工(t=15cm)	A= 18m <sup>2</sup>	
	盛土法面整形工(人工芝)	A= 6m <sup>2</sup>	

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1080号
- ・ 工 事 名 コウチ農地1災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 合資会社湯尾組  
住 所 新潟県糸魚川市大字大沢550-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,881,000 円  
変更後 1,881,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=7m  
大型フトン籠工(150型) L= 5m  
盛土法面整形工(芝なし) A=55m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=7m  
大型フトン籠工(150型) L= 5m  
盛土法面整形工(芝なし) A=55m<sup>2</sup>

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1038号  
工 事 名 上江用水1災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 1,507,000 円  
変更後 1,507,000 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 復旧延長 L=6m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン無) A=16m<sup>2</sup>  
ベンチリューム工 (BF800) L=6m  
  
変更後 復旧延長 L=6m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン無) A=16m<sup>2</sup>  
ベンチリューム工 (BF800) L=6m

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1039号  
上江用水2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年12月28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	6,875,000 円
変更後	6,875,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=16m コンクリートブロック積 (一般、控35cm、裏コン15cm) A=27m <sup>2</sup> コンクリートブロック積 (岩着、控35cm、裏コン15cm) A=36m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=16m コンクリートブロック積 (一般、控35cm、裏コン15cm) A=27m <sup>2</sup> コンクリートブロック積 (岩着、控35cm、裏コン15cm) A=36m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-1091号  
川原田線災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社村井建設  
新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日

令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日

令和 2年 3月24日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 7月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	3,300,000 円
変更後	3,300,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=16m コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=32m <sup>2</sup> 盛土法面整形工(人工芝) A=29m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=16m コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=32m <sup>2</sup> 盛土法面整形工(人工芝) A=29m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1092号  
上徳合5号線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年3月24日
- ・ 工 期 変更前 令和2年3月6日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年3月6日 から 令和2年7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,740,000 円  
変更後 3,740,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=10m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=40m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=10m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=40m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1068号  
猫岩農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 5月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	2,695,000 円
変更後	2,695,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=20.0m		
	フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=45段m	
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=78㎡	
変更後	復旧延長 L=20.0m		
	フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=45段m	
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=78㎡	

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1069号  
大山農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和2年3月6日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年3月6日 から 令和2年5月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,728,000 円  
変更後 2,728,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=16.0m  
フトン籠工(B1.2×H0.5)3段積み L=42段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=139m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=16.0m  
フトン籠工(B1.2×H0.5)3段積み L=42段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=139m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1070号  
井ノ口農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和2年3月6日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年3月6日 から 令和2年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,991,000 円  
変更後 1,991,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=30.0m  
1工区  
7ト管工(B1.2×H0.5)2段積 L=16段m  
法面整形工(芝なし) A=48m<sup>2</sup>  
2工区  
7ト管工(B1.2×H0.5)2段積 L=20段m  
法面整形工(芝なし) A=53m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=30.0m  
1工区  
7ト管工(B1.2×H0.5)2段積 L=16段m  
法面整形工(芝なし) A=48m<sup>2</sup>  
2工区  
7ト管工(B1.2×H0.5)2段積 L=20段m  
法面整形工(芝なし) A=53m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1034号  
西側用水1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,600,000 円  
変更後 6,600,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=10m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=10cm) A=57m<sup>2</sup>  
ベンチリューム布設 (1000型) L= 5m  
  
変更後 復旧延長 L=10m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=10cm) A=57m<sup>2</sup>  
ベンチリューム布設 (1000型) L= 5m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1101号  
中野口農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 7月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	1,727,000 円
変更後	1,727,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=4m コンクリートブロック積 (控35cm, 裏コンt=20cm) A=14m <sup>2</sup> 盛土法面整形工 (人工芝) A=12m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=4m コンクリートブロック積 (控35cm, 裏コンt=20cm) A=14m <sup>2</sup> 盛土法面整形工 (人工芝) A=12m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1109号  
中ノ切農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 3月 31日	まで
変更後	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 7月 31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	1,804,000 円
変更後	1,804,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=9m コンクリートブロック積 (控35cm, 裏コンなし) A=24m <sup>2</sup> 盛土法面整形工 (芝なし) A= 7m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=9m コンクリートブロック積 (控35cm, 裏コンなし) A=24m <sup>2</sup> 盛土法面整形工 (芝なし) A= 7m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1111号  
マセノ下農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和2年3月6日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年3月6日 から 令和2年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,200,000 円  
変更後 2,200,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=26m  
フトン管工 (B1.5×H0.5) 2段 L=50段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=131m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=26m  
フトン管工 (B1.5×H0.5) 2段 L=50段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=131m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1043号  
瀬野田用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 6月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	4,840,000 円
変更後	4,840,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=14m 盛土法面整形工 (人工芝) A=163m <sup>2</sup> 大型フトン篋工 (Ⅲ型) L=4m ベンチフレーム布替 (600型) L=4m
変更後	復旧延長 L=14m 盛土法面整形工 (人工芝) A=163m <sup>2</sup> 大型フトン篋工 (Ⅲ型) L=4m ベンチフレーム布替 (600型) L=4m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1084号  
工 事 名 ヒエクズレ用水災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 8月31日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 5,709,000 円  
変更後 5,709,000 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 復旧延長 L=40m  
フトン籠 (B1.2×H0.5) 2段積 L=60段m  
残土処理 (搬出処理) V=361m<sup>3</sup>

変更後 フトン籠 (B1.2×H0.5) 2段積 L=60段m  
残土処理 (搬出処理) V=361m<sup>3</sup>

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1114号  
マセノ下用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和2年3月6日	から	令和2年3月31日	まで
変更後	令和2年3月6日	から	令和2年11月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	1,859,000 円
変更後	1,859,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=15m		
	7トン箆工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=42段m	
	ベンチフレーム布設替工 (200型)	L=10m	
変更後	復旧延長 L=15m		
	7トン箆工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=42段m	
	ベンチフレーム布設替工 (200型)	L=10m	

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1082号  
 工事名 二俣農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社利根川組  
 住所 新潟県糸魚川市大字平399-10
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工期  
 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
 変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 9,460,000 円  
 変更後 9,460,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=139.0m  
       フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=122段m  
       フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=105段m  
       法面整形工 (芝なし) A=453m<sup>2</sup>  
       排土工 V= 71m<sup>3</sup>  
  
 変更後 復旧延長 L=139.0m  
       フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=122段m  
       フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=105段m  
       法面整形工 (芝なし) A=453m<sup>2</sup>  
       排土工 V= 71m<sup>3</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1049号  
大山用水管理道1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月 31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 9月 30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,015,000 円  
変更後 4,015,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=11m  
コンクリートブロック積(控35cm、裏コンt=20cm) A=51m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=11m  
コンクリートブロック積(控35cm、裏コンt=20cm) A=51m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1050号  
大山用水管理道2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,980,000 円  
変更後 1,980,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=5.0m  
コンクリートブロック積(控35cm、裏コンt=20cm) A=21m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=5.0m  
コンクリートブロック積(控35cm、裏コンt=20cm) A=21m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1042号  
工事名 中尾用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大神堂地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社横川建設  
住所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工期  
変更前 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,873,000 円  
変更後 4,873,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=7m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=30cm) A=40m<sup>2</sup>  
盛土工 (人工芝) A=13m<sup>2</sup>  
ベンチフレーム布替工 (300型) L=4m  
  
変更後 復旧延長 L=7m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=30cm) A=40m<sup>2</sup>  
盛土工 (人工芝) A=13m<sup>2</sup>  
ベンチフレーム布替工 (300型) L=4m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1047号  
新害田農道1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,920,000 円  
変更後 7,920,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=18m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=10cm) A=107m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工 (人工芝) A=19m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=18m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=10cm) A=107m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工 (人工芝) A=19m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1048号  
新害田農道2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 3月12日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 3月12日	から	令和 2年 9月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	5,390,000 円
変更後	5,390,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=11m コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=10cm) A=65m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 (t=10cm) A=19m <sup>2</sup> 路盤工 (t=10cm) A=19m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=11m コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=10cm) A=65m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 (t=10cm) A=19m <sup>2</sup> 路盤工 (t=10cm) A=19m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1105号  
農道柱道大平1号線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 3月12日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 3月12日	から	令和 2年 9月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	18,040,000 円
変更後	18,040,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	延長 L=34.0m	
	コンクリートL型擁壁2000型	L=32m
	安全施設工(Gr-C2-2B)	L=32m
	安全施設工(Gr-C2-3E)	L=17m
	コンクリート舗装工(t=7cm)	A=128m <sup>2</sup>
変更後	延長 L=34.0m	
	コンクリートL型擁壁2000型	L=32m
	安全施設工(Gr-C2-2B)	L=32m
	安全施設工(Gr-C2-3E)	L=17m
	コンクリート舗装工(t=7cm)	A=128m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1053号  
釜沢農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,140,000 円  
変更後 8,140,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=23m  
大型フトン管工 (H1.5\*B2.0) L=23m  
法面工 (芝あり) A=190m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=46m<sup>2</sup>  
路盤工 (t=10cm) A=48m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=23m  
大型フトン管工 (H1.5\*B2.0) L=23m  
法面工 (芝あり) A=190m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=46m<sup>2</sup>  
路盤工 (t=10cm) A=48m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1033号  
 工事名 大滝用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社渋谷建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
 変更前 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 3月31日 まで  
 変更後 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 2,398,000 円  
 変更後 2,398,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=6m  
 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) A=19m<sup>2</sup>  
 ベンチフレーム布替 (500型) L= 2m  
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) L= 4段m  
  
 変更後 復旧延長 L=6m  
 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) A=19m<sup>2</sup>  
 ベンチフレーム布替 (500型) L= 2m  
 フトン籠工 (B1.5×H0.5) L= 4段m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復まち交第6号  
観光交流センター拡充(その1)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 8月 8日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 8月 8日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年 8月 8日 から 令和 2年 4月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 41,800,000 円  
変更後 41,800,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 トライトエクスプレス展示施設設置 1箇所  
木製プラットフォーム設置 1箇所  
木製ベンチ設置 1箇所  
  
変更後 トライトエクスプレス展示施設設置 1箇所  
木製プラットフォーム設置 1箇所  
木製ベンチ設置 1箇所

- ・ 変更理由 明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第7号
- ・ 委託業務名 大野地区農地区画再編設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店  
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和元年 9月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 履行期間  
変更前 令和元年 9月27日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年 9月27日 から 令和 2年 8月21日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 13,200,000 円  
変更後 17,603,300 円
- ・ 委託業務の概要  
変更前 調査業務 調査ボーリングφ66mm 10.0m×1孔  
標準貫入試験 10回  
スウェーデン式サゲインク 5.0m×2箇所  
設計 ほ場整備実施設計 A=4.3ha  
ポンプ場 1箇所  
ファームポンド 一式  
安定計算 一式  
  
変更後 調査業務 調査ボーリング 10.0m×2孔  
標準貫入試験 10回  
解析業務 解析業務 一式  
設計 ほ場整備実施設計 A=4.3ha  
ポンプ場 1箇所  
ファームポンド 一式  
安定計算 一式
- ・ 変更理由 ファームポンド(ため池)の設計に必要な土質解析業務及び測量業務を増工する。土質解析業務及び測量業務に日数を要するため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第126号  
中村頭首工災害復旧地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社新協地質上越営業所  
住 所 新潟県上越市木田2-4-15
- ・ 当初契約日 令和2年2月21日
- ・ 変更契約日 令和2年3月24日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年2月21日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年2月21日 から 令和2年5月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,003,000円  
変更後 3,003,000円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 地質調査  
 オールコアボーリング φ66mm(L=10m) N=1本  
 標準貫入試験 N=10回  
 解析等調査  
 資料整理とりまとめ N=1業務  
 断面図等の作成 N=1業務  
 総合解析とりまとめ N=1業務  
  
 変更後 地質調査  
 オールコアボーリング φ66mm(L=10m) N=1本  
 標準貫入試験 N=10回  
 解析等調査  
 資料整理とりまとめ N=1業務  
 断面図等の作成 N=1業務  
 総合解析とりまとめ N=1業務
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第125号 藤後頭首工災害復旧測量実施設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字藤後地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社小林設計事務所 新潟県三条市南新保15-7				
・当初契約日	令和2年2月12日				
・変更契約日	令和2年3月24日				
・履行期間	変更前	令和2年2月12日	から	令和2年3月31日	まで
	変更後	令和2年2月12日	から	令和2年9月30日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	8,261,000円			
	変更後	8,261,000円			
・委託業務 の概要	変更前	測量業務 4級基準点測量 路線測量 設計業務 魚道 (B3.5×L10.0) 起伏ゲート (B12.5×H0.8) 河川占用資料作成		3点 0.16km  一式 一式 一式	
	変更後	測量業務 4級基準点測量 路線測量 設計業務 魚道 (B3.5×L10.0) 起伏ゲート (B12.5×H0.8) 河川占用資料作成		3点 0.16km  一式 一式 一式	

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が受けられたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第127号  
中村頭首工災害復旧実施測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店  
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和2年2月28日
- ・ 変更契約日 令和2年3月24日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年2月28日 から 令和2年3月31日  
変更後 令和2年2月28日 から 令和3年3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 28,600,000円  
変更後 28,600,000円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量業務  
現地測量 A=44,000m<sup>2</sup>  
縦断・横断測量 L=0.4km  
設計業務  
頭首工実施設計 N=1箇所  
  
変更後 測量業務  
現地測量 A=44,000m<sup>2</sup>  
縦断・横断測量 L=0.4km  
設計業務  
頭首工実施設計 N=1箇所

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 復まち交委第2号  
観光交流センター拡充(その1)工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社イチバンセン  
住 所 東京都渋谷区代官山町8-11 モアビル代官山6階
- ・ 当初契約日 令和元年 7月19日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月24日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 7月19日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年 7月19日 から 令和 2年 5月22日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,377,000 円  
変更後 3,377,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 復まち交第6号 観光交流センター拡充(その1)工事に係る監理業務

変更後 復まち交第6号 観光交流センター拡充(その1)工事に係る監理業務

- ・ 変更理由 明許繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の変更を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1002号  
赤石農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 2月 6日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 2月 6日	から	令和 2年 4月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	1,518,000 円
変更後	1,518,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=9m	
	フトン管工(B1.2×H0.5)3段積	L=15段m
	盛土法面整形工(芝なし)	A=46m <sup>2</sup>
	暗渠排水工(ホ <sup>ホ</sup> D100)	L=16.0m
変更後	復旧延長 L=9m	
	フトン管工(B1.2×H0.5)3段積	L=15段m
	盛土法面整形工(芝なし)	A=46m <sup>2</sup>
	暗渠排水工(ホ <sup>ホ</sup> D100)	L=16.0m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1004号  
東海農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社藤木組  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 令和2年2月14日
- ・ 変更契約日 令和2年3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和2年2月14日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年2月14日 から 令和2年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,760,000 円  
変更後 1,760,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 10m  
 コンクリートブロック積(控35cm 裏コン10cm) A=9m<sup>2</sup>  
 コンクリートブロック積(控35cm 裏コンなし) A=8m<sup>2</sup>  
 盛土法面整形工(芝なし・1工区) A=3m<sup>2</sup>  
 盛土法面整形工(芝なし・2工区) A=2m<sup>2</sup>  
 コンクリート舗装工(t=10cm) A=3m<sup>2</sup>  
  
 変更後 復旧延長 10m  
 コンクリートブロック積(控35cm 裏コン10cm) A=9m<sup>2</sup>  
 コンクリートブロック積(控35cm 裏コンなし) A=8m<sup>2</sup>  
 盛土法面整形工(芝なし・1工区) A=3m<sup>2</sup>  
 盛土法面整形工(芝なし・2工区) A=2m<sup>2</sup>  
 コンクリート舗装工(t=10cm) A=3m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1029号  
開田農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央 2-4-2
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月 28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 25日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月 28日 から 令和 2年 3月 31日 まで  
変更後 令和 2年 2月 28日 から 令和 2年 6月 30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,375,000 円  
変更後 1,375,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=16.0m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=28段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=105m2  
  
変更後 復旧延長 L=16.0m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=28段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=105m2

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1076号  
小屋場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柵口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,596,000 円  
変更後 2,596,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=23.0m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=63段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=77m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=23.0m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=63段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=77m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1120号  
工 事 名 農道飛山2号線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,233,000 円  
変更後 2,233,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=19m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) L=36段m  
法面工 (芝付工) A=80m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 A=25m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=19m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) L=36m  
法面工 (芝付工) A=80m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 A=25m<sup>2</sup>

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1095号  
広域農道西頸城線1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 2月28日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 2月28日	から	令和 2年 7月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	19,558,000 円
変更後	19,558,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=35m	
	大型フトン管工 (150型+100型+50型)	L=24m
	大型フトン管工 (150型+50型)	L= 4m
	大型フトン管工 (100型)	L= 2m
	鉄筋コンクリートU型布設替工 (U360B)	L=23.5m
	アスファルト舗装工	A=182m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=35m	
	大型フトン管工 (150型+100型+50型)	L=24m
	大型フトン管工 (150型+50型)	L= 4m
	大型フトン管工 (100型)	L= 2m
	鉄筋コンクリートU型布設替工 (U360B)	L=23.5m
	アスファルト舗装工	A=182m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1115号  
中尾用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,350,000 円  
変更後 9,350,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=18m  
ベンチリュム布替工 (400型) L=18m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=30cm) A=98m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=18m  
ベンチリュム布替工 (400型) L=18m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=30cm) A=98m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1014号  
 工事名 上出農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社渋谷建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
 変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 2,310,000 円  
 変更後 2,310,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=28m  
 1工区 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m  
           フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=24段m  
           法面整形工 (芝なし) A=112m<sup>2</sup>  
 2工区 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=18段m  
           法面整形工 (芝なし) A=37m<sup>2</sup>  
 変更後 復旧延長 L=28m  
 1工区 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m  
           フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=24段m  
           法面整形工 (芝なし) A=112m<sup>2</sup>  
 2工区 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=18段m  
           法面整形工 (芝なし) A=37m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1016号  
工 事 名 下出農地2災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,573,000 円  
変更後 1,573,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=14.0m  
7トノ管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=42段m  
法面整形工 (芝なし) A=92㎡  
  
変更後 復旧延長 L=14.0m  
7トノ管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=42段m  
法面整形工 (芝なし) A=95㎡

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1036号  
工 事 名 猪口用水災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字角間地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央 2-4-2
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月 28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 25日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月 28日 から 令和 2年 3月 31日 まで  
変更後 令和 2年 2月 28日 から 令和 2年 6月 30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,419,000 円  
変更後 1,419,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=13m  
1工区  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン無) A=15m<sup>2</sup>  
ベンチフリューム布設 (BF300) L=7m  
2工区  
排土工V=1m<sup>3</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=13m  
1工区  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン無) A=15m<sup>2</sup>  
ベンチフリューム布設 (BF300) L=7m  
2工区  
排土工V=1m<sup>3</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1015号  
 工事名 下出農地1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社渋谷建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期  
 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
 変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 12,210,000 円  
 変更後 12,210,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=76.0m  
 1工区 大型フトン籠工 (Ⅱ型) L=29m  
 盛土法面整形工 (芝なし) A=642m<sup>2</sup>  
 2工区 盛土法面整形工 (芝なし) A=23m<sup>2</sup>  
 3工区 盛土法面整形工 (芝なし) A=89m<sup>2</sup>  
 盛土排水材 A=160m<sup>2</sup>  
 変更後 1工区 大型フトン籠工 (Ⅱ型) L=29m  
 盛土法面整形工 (芝なし) A=642m<sup>2</sup>  
 2工区 盛土法面整形工 (芝なし) A=23m<sup>2</sup>  
 3工区 盛土法面整形工 (芝なし) A=89m<sup>2</sup>  
 盛土排水材 A=160m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1064号  
野中農地1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 25日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月 31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 9月 30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,489,000 円  
変更後 5,489,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=67.0m  
1工区 排土 V=230m<sup>3</sup>  
2工区 排土 V=436m<sup>3</sup>

変更後 復旧延長 L=67.0m  
1工区 排土 V=230m<sup>3</sup>  
2工区 排土 V=436m<sup>3</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1110号  
 工事名 カヤバ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社高鳥組  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期  
 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
 変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 14,410,000 円  
 変更後 14,410,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=147m  
 1工区 排土工 V=280m<sup>3</sup>  
 2工区 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>管工(B1.2×H0.5)3段積 L=12段m  
 3工区 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>管工(B1.2×H0.5)2段積 L=20段m  
 4工区 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>管工(B1.2×H0.5)3段積 L=33段m  
 5-1~3工区 大型7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>管工(B2.0×H0.5~1.5) L=17m  
 6工区 排土工 V=17m<sup>3</sup> 7工区 排土工 V=316m<sup>3</sup>  
  
 変更後 復旧延長 L=147m  
 1工区 排土工 V=280m<sup>3</sup>  
 2工区 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>管工(B1.2×H0.5)3段積 L=12段m  
 3工区 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>管工(B1.2×H0.5)2段積 L=20段m  
 4工区 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>管工(B1.2×H0.5)3段積 L=33段m  
 5-1~3工区 大型7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>管工(B2.0×H0.5~1.5) L=32段m  
 6工区 排土工 V=17m<sup>3</sup> 7工区 排土工 V=316m<sup>3</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1108号  
小坂農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和2年3月6日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年3月6日 から 令和2年5月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,642,000 円  
変更後 4,642,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 1工区 復旧延長 L=23.0m  
盛土法面整形工(芝なし) A=246m<sup>2</sup>  
盛土排水材 A= 88m<sup>2</sup>  
2工区 復旧延長 L=19.0m  
排土工 V=215m<sup>3</sup>  
  
変更後 1工区 復旧延長 L=23.0m  
盛土法面整形工(芝なし) A=246m<sup>2</sup>  
盛土排水材 A= 88m<sup>2</sup>  
2工区 復旧延長 L=19.0m  
排土工 V=215m<sup>3</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-1112号  
コエド農地1災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社高鳥組  
新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日

令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日

令和 2年 3月 25日
- ・ 工 期

	変更前	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 3月 31日	まで
	変更後	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 11月 30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

	変更前	2,717,000 円
	変更後	2,717,000 円
- ・ 工事の概要

	変更前	1工区 復旧延長 L=22.0m 排土工 V=860m <sup>3</sup> 排土処理(搬出処理) V=860m <sup>3</sup> 2工区 復旧延長 L=5.0m 排土工 V=14m <sup>3</sup> 排土処理(搬出処理) V=14m <sup>3</sup>
	変更後	1工区 復旧延長 L=22.0m 排土工 V=830m <sup>3</sup> 排土処理(搬出処理) V=830m <sup>3</sup> 2工区 復旧延長 L=5.0m 排土工 V=14m <sup>3</sup> 排土処理(搬出処理) V=14m <sup>3</sup>
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1099号  
農道須川下倉線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 25日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 3月 31日	まで
変更後	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 8月 31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	8,305,000 円
変更後	8,305,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=262m 排土工 V=2,016m <sup>3</sup> ガードケーブル端末支柱 N=1本
変更後	復旧延長 L=262m 排土工 V=2,016m <sup>3</sup> ガードケーブル端末支柱 N=1本

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1103号  
工事名 農免農道高倉線2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年3月25日
- ・ 工 期  
変更前 令和2年3月6日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年3月6日 から 令和2年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,159,000 円  
変更後 5,159,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=16m  
コンクリートブロック積(控35cm, 裏コン15cm) A=60m<sup>2</sup>  
路体工 V=18m<sup>3</sup>, 路床工 V=12m<sup>3</sup>  
表層工(密粒度7スコン13F t=5cm) A=15m<sup>2</sup>  
上層路盤工(粒度調整材 t=5cm) A=11m<sup>2</sup>  
下層路盤工(RC40 φ t=15cm) A=11m<sup>2</sup>  
歩車道境界ブロック設置工 L= 6m  
  
変更後 復旧延長 L=16m  
コンクリートブロック積(控35cm, 裏コン15cm) A=60m<sup>2</sup>  
路体工 V=18m<sup>3</sup>, 路床工 V=12m<sup>3</sup>  
表層工(密粒度7スコン13F t=5cm) A=15m<sup>2</sup>  
上層路盤工(粒度調整材 t=5cm) A=11m<sup>2</sup>  
下層路盤工(RC40 φ t=15cm) A=11m<sup>2</sup>  
歩車道境界ブロック設置工 L= 6m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1104号  
工事名 広域農道西頸城線2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,100,000 円  
変更後 12,100,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=63m  
大型フトン籠撤去 L=63m  
鉄筋コンクリートU型 (300A型) 布設工 L=52.0m  
鉄筋コンクリートU型 (300A型) 布替工 L=32.0m  
アスファルト舗装工 (t=7cm) A=271m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=63m  
大型フトン籠撤去 L=63m  
鉄筋コンクリートU型 (300A型) 布設工 L=52.0m  
鉄筋コンクリートU型 (300A型) 布替工 L=32.0m  
アスファルト舗装工 (t=7cm) A=271m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1117号
- ・ 工事名 大寺農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,156,000 円  
変更後 2,156,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=13m  
フトン管工(B1.2×H0.5)3段積 L=39段m  
盛土法面整形工(人工芝) A=91m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=13m  
フトン管工(B1.2×H0.5)3段積 L=39段m  
盛土法面整形工(人工芝) A=91m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1116号  
赤溝用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字空熊新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 合資会社湯尾組  
新潟県糸魚川市大字大沢550-1
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和2年3月6日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年3月6日 から 令和2年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,629,000 円  
変更後 2,629,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=10m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=15cm) A=26m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=10m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=15cm) A=26m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1031号  
真光寺ほ場農地2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,288,000 円  
変更後 2,288,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 第1工区 復旧延長 L=13.0m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=16段m  
盛土法面整形 (芝なし) A=54m<sup>2</sup>  
第2工区 復旧延長 L=20.0m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=34段m  
盛土法面整形 (芝なし) A=111m<sup>2</sup>  
  
変更後 第1工区 復旧延長 L=13.0m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=16段m  
盛土法面整形 (芝なし) A=54m<sup>2</sup>  
第2工区 復旧延長 L=20.0m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=34段m  
盛土法面整形 (芝なし) A=111m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1052号  
工 事 名 真光寺ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,355,000 円  
変更後 3,355,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=22m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=60段m  
盛土法面整形工 (人工芝) A=191m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=22m  
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=60段m  
盛土法面整形工 (人工芝) A=191m<sup>2</sup>

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1054号  
山寺ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社横川建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,145,000 円  
変更後 2,145,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=19m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=30段m  
盛土法面整形工 (人工芝) A=169m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=19m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=30段m  
盛土法面整形工 (人工芝) A=169m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1065号  
野中農地3災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和2年3月12日
- ・ 変更契約日 令和2年3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和2年3月12日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年3月12日 から 令和2年7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,430,000 円  
変更後 1,430,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=20.0m  
1工区  
7 $\times$ 7 $\times$ 管工(B1.2 $\times$ H0.5)2段積 L=20段m  
法面整形工(芝なし) A=26 $m^2$   
2工区  
7 $\times$ 7 $\times$ 管工(B1.2 $\times$ H0.5)2段積 L=16段m  
法面整形工(芝なし) A=19 $m^2$   
  
変更後 復旧延長 L=20.0m  
1工区  
7 $\times$ 7 $\times$ 管工(B1.2 $\times$ H0.5)2段積 L=20段m  
法面整形工(芝なし) A=26 $m^2$   
2工区  
7 $\times$ 7 $\times$ 管工(B1.2 $\times$ H0.5)2段積 L=16段m  
法面整形工(芝なし) A=19 $m^2$
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1113号
- ・ 工事名 中ノ谷農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笹川建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月12日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 13,200,000 円  
変更後 13,200,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=104m  
1工区：7トﾝ管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m  
2工区：7トﾝ管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=129段m  
3工区：7トﾝ管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=66段m  
4工区：大型7トﾝ管 (0.5型+1.5型) L=10m  
  
変更後 復旧延長 L=104m  
1工区：7トﾝ管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m  
2工区：7トﾝ管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=129段m  
3工区：7トﾝ管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=66段m  
4工区：大型7トﾝ管 (0.5型+1.5型) L=10m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1012号  
東側用水管理道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社木島組  
住 所 新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月19日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月19日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月19日 から 令和 2年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,400,000 円  
変更後 4,400,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=12m  
 コンクリートブロック積(控35cm、裏コンt=20cm) A=23m<sup>2</sup>  
 コンクリートブロック積(控35cm、裏コンt=15cm) A=22m<sup>2</sup>  
 盛土工(t=0.50m、人工芝) A=0.6m<sup>2</sup>  
 コンクリート舗装(t=12cm) A=5m<sup>2</sup>  
 L型側溝布替 L=1m  
 ポリエチレン管布替(φ200) L=4.0m  
  
 変更後 復旧延長 L=12m  
 コンクリートブロック積(控35cm、裏コンt=20cm) A=23m<sup>2</sup>  
 コンクリートブロック積(控35cm、裏コンt=15cm) A=22m<sup>2</sup>  
 盛土工(t=0.50m、人工芝) A=0.6m<sup>2</sup>  
 コンクリート舗装(t=12cm) A=5m<sup>2</sup>  
 L型側溝布替 L=1m  
 ポリエチレン管布替(φ200) L=4.0m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第2号  
工事名 林道白池線かつら橋補修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社後藤組  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 令和元年 9月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月26日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年 9月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年 9月 6日 から 令和 2年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 34,980,000 円  
変更後 36,006,300 円
- ・ 工事の概要  
変更前 橋梁改良 L=20m  
  - 支承受換工 一式
  - 主桁補修工 一式
  - 下部工補修工 一式
  - 足場工 一式
  - 伸縮装置交換工 一式
  - 橋面補修工 一式  
 変更後 橋梁改良 L=20m  
  - 支承受換工 一式
  - 下部工補修工 一式
  - 足場工 一式
  - 伸縮装置交換工 一式
  - 橋面補修工 一式
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。  
現場を再精査した結果、鉄筋探査工と現場との取付舗装工を増工する。  
主桁塗装の損傷が比較的軽度であるため、塗装塗り替え工を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建道交第7号  
 工 事 名 市道下早川アワラ西側線道路改良(その2)工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字四ツ屋・大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社渋谷建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和元年10月 7日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 令和元年10月 7日 から 令和 2年 3月27日 まで  
 変更後 令和元年10月 7日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 10,780,000 円  
 変更後 10,780,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 改良延長 L=12.6m W=5.0(4.0)m  
 土工 一式  
 水路工(ボックスカルバート3000\*1500) L=7m  
 側溝工(U型側溝300型) L=32m  
 舗装工(⑤密粒度As新20FH) A=27m<sup>2</sup>

変更後 改良延長 L=12.6m W=5.0(4.0)m  
 土工 一式  
 水路工(ボックスカルバート3000\*1500) L=7m  
 側溝工(U型側溝300型) L=32m  
 塗装工(⑤密粒度As新20FH) A=27m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 河川横断ボックスの製作に時間を要するため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第18号  
工事名 横吹用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 令和元年10月25日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月26日
- ・ 工 期  
変更前 令和元年10月25日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年10月25日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,530,000 円  
変更後 2,682,900 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 90m  
土工 一式  
水路工 L=90m  
舗装工 A=46.8m<sup>2</sup>  
  
変更後 施工延長 90m  
土工 一式  
水路工 L=90m  
舗装工 A=46.8m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。  
地元要望により一部水路法線を変更するため、土工量を増やす。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第20号  
工事名 峠ため池改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年10月1日
- ・ 変更契約日 令和2年3月26日
- ・ 工期  
変更前 令和元年10月1日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和元年10月1日 から 令和2年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,775,000 円  
変更後 5,775,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 ため池改修工事  
整形工 一式  
表面遮水工(シート張工) A=1000m<sup>2</sup>  
取水工 一式  
導水工 一式  
  
変更後 ため池改修工事  
整形工 一式  
表面遮水工(シート張工) A=1000m<sup>2</sup>  
取水工 一式  
導水工 一式

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第8号  
田中・中条地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字水保・大字田中・大字釜沢地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 新潟県土地改良事業団体連合会  
新潟県新潟市中央区長潟138
- ・ 当初契約日 令和元年 9月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 9月20日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和元年 9月20日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,625,300 円  
変更後 6,625,300 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 調査設計業務 N=1地区  
ほ場整備設計 N=1箇所

変更後 調査設計業務 N=1地区  
ほ場整備設計 N=1箇所

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農委第9号 白山大橋耐震化実施設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字大王地内				
・種別	鋼構造及びコンクリート				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社国土開発センター新潟支店 新潟県新潟市中央区新光町16-4				
・当初契約日	令和元年 9月20日				
・変更契約日	令和 2年 3月26日				
・履行期間	変更前	令和元年 9月20日	から	令和 2年 3月27日	まで
	変更後	令和元年 9月20日	から	令和 2年 6月30日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	16,445,000 円			
	変更後	16,445,000 円			
・委託業務 の概要	変更前	橋梁耐震化実施設計業務委託 橋脚耐震補強設計 落橋防止詳細設計		一式 一式	
	変更後	橋梁耐震化実施設計業務委託 橋脚耐震補強設計 落橋防止詳細設計		一式 一式	

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第26号				
・工事名	三ヶ能生頭首工改修工事				
・工事場所	糸魚川市大字柱道地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生1155-6				
・当初契約日	令和2年2月21日				
・変更契約日	令和2年3月27日				
・工期	変更前	令和2年2月21日	から	令和2年3月31日	まで
	変更後	令和2年2月21日	から	令和2年12月20日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	13,728,000 円			
	変更後	13,728,000 円			
・工事の概要	変更前	土砂吐水路・取水施設改修			
		エプロン改修工		A=61.0m <sup>2</sup>	
		側壁改修工		A=37.0m <sup>2</sup>	
		取水施設改修工		一式	
		仮設工		一式	
		水門扉改修			
		水門扉製作・据付		n=1門	
	変更後	土砂吐水路・取水施設改修			
		エプロン改修工		A=61.0m <sup>2</sup>	
		側壁改修工		A=37.0m <sup>2</sup>	
		取水施設改修工		一式	
		仮設工		一式	
		水門扉改修			
		水門扉製作・据付		n=1門	

・変更理由 繰越予算に関する議会承認が受けられたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第7号  
工事名 田沢小学校昇降口外部建具改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 合資会社山本製材所  
住 所 新潟県糸魚川市大字田海118
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月25日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月27日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月25日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月25日 から 令和 2年 5月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,760,000 円  
変更後 1,760,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 アルミウム製外部建具 改修 6か所

変更後 アルミウム製外部建具 改修 6か所

工期延長のみ

- ・ 変更理由 明許繰越による議会の承認が得られたため、工期を45日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第13号  
能生小学校職員玄関電子錠化工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 建具工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 株式会社笠原建設  
新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月27日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 5月12日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,485,000 円  
変更後 1,581,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 アルミニウム製建具取替工事：1箇所  
ガラス工事：一式  
電気錠システム工事：一式  
  
変更後 アルミニウム製建具取替工事：1箇所  
ガラス工事：一式  
電気錠システム工事：一式  
工期の延長：42日間
- ・ 変更理由 明許繰越予算に関する議会承認が得られたため工期の変更を行う。  
工期延長による共通費の増

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復単第2号  
電線共同溝整備関連 既設平版床石撤去工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月30日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月27日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月27日 から 令和 2年 9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,650,000 円  
変更後 1,650,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 既設平版床石撤去 A=61m<sup>2</sup>

変更後 既設平版床石撤去 A=61m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年9月30日までとする。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1119号  
早川右岸線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字新町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和2年3月30日
- ・ 変更契約日 令和2年3月30日
- ・ 工 期  
変更前 令和2年3月30日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年3月30日 から 令和2年12月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 35,750,000 円  
変更後 35,750,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=135m  
舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320m<sup>2</sup>  
道路側溝工 (U-300B) L=43.8m  
ガードケーブル設置工 新規L=61.0m 再設置L=60.0m  
水抜ボ-リンク (VP φ40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1郡)  
開暗渠工L=107.0m  
法面保護工 (植生マット工) A=2690m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=135m  
舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320m<sup>2</sup>  
道路側溝工 (U-300B) L=43.8m  
ガードケーブル設置工 新規L=61.0m 再設置L=60.0m  
水抜ボ-リンク (VP φ40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1郡)  
開暗渠工L=107.0m  
法面保護工 (植生マット工) A=2690m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-2001号  
広域農道西頸城線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月30日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月27日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月27日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 21,890,000 円  
変更後 21,890,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=51m  
大型フトン籠工 (150型+150型) L=30m  
盛土法面整形 (芝工) A=874m<sup>2</sup>  
安全施設工 (Gc-C3-5E) L=25m  
アスファルト舗装工 (t=7cm) A=125m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=51m  
大型フトン籠工 (150型+150型) L=30m  
盛土法面整形 (芝工) A=874m<sup>2</sup>  
安全施設工 (Gc-C3-5E) L=25m  
アスファルト舗装工 (t=7cm) A=125m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1077号  
トヤ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和2年3月27日
- ・ 変更契約日 令和2年3月30日
- ・ 工 期 変更前 令和2年3月27日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年3月27日 から 令和2年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,662,000 円  
変更後 2,662,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=24.0m  
7トノ管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=40段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=160㎡
- 変更後 復旧延長 L=24.0m  
7トノ管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=40段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=160㎡

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1061号  
大クラ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 合資会社湯尾組  
住 所 新潟県糸魚川市大字大沢550-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月30日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月27日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月27日 から 令和 2年 9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,761,000 円  
変更後 2,761,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=14m  
フトン籠工(B1.2×H0.5)4段積 L=32段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=113m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=14m  
フトン籠工(B1.2×H0.5)4段積 L=32段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=113m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建1災第3号  
市道田屋見取線田屋橋橋梁災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社藤木組  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月31日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年 2月 6日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 2月 6日	から	令和 2年 9月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	57,750,000 円
変更後	57,750,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=83.6m 橋梁幅員 W=3.0m
	護床工(アケシ十字平々型ブロック8t) N=148個 橋梁防護工 一式
変更後	復旧延長 L=83.6m 橋梁幅員 W=3.0m
	護床工(アケシ十字平々型ブロック8t) N=148個 橋梁防護工 一式
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年9月30日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建30災第1号  
 工事名 市道高倉大洞線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社笠原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成31年 2月22日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月31日
- ・ 工 期  
 変更前 平成31年 2月22日 から 令和 2年 3月31日  
 変更後 平成31年 2月22日 から 令和 2年 5月28日  
 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 118,584,000 円  
 変更後 118,584,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=101.4m 幅員 W=4.0(5.0)m  
 掘削工 V=6,600m<sup>3</sup> 盛土工 V=9,900m<sup>3</sup>  
 植生工 (植生マット) A=2,320m<sup>2</sup>  
 植生工 (植生シート) A=5,120m<sup>2</sup>  
 横が-リソク工 L=1,075m  
 表層工 A=482m<sup>2</sup>  
 工事用道路 (W=4.0m) L=150m  
  
 変更後 復旧延長 L=101.4m 幅員 W=4.0(5.0)m  
 掘削工 V=6,600m<sup>3</sup> 盛土工 V=9,900m<sup>3</sup>  
 植生工 (植生マット) A=2,320m<sup>2</sup>  
 植生工 (植生シート) A=5,120m<sup>2</sup>  
 横が-リソク工 L=1,075m  
 表層工 A=482m<sup>2</sup>  
 工事用道路 (W=4.0m) L=150m

- ・ 変更理由 降雨による切土法面崩落の復旧に時間を要することから、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建1災第7号  
市道蓮華線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月21日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 2月21日 から 令和 2年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,280,000 円  
変更後 5,280,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=11m  
道路幅員 W=3.6~3.0(4.1~3.5)m  
コンクリートブロック積(裏コンt=0.15) SL=3.35~3.94m  
A=38m<sup>2</sup>  
表層工 A=22m<sup>2</sup>  
防護柵工 (Gr-C-2B) L=11m  
  
変更後 復旧延長 L=11m  
道路幅員 W=3.6~3.0(4.1~3.5)m  
コンクリートブロック積(裏コンt=0.15) SL=3.35~3.94m  
A=38m<sup>2</sup>  
表層工 A=22m<sup>2</sup>  
防護柵工 (Gr-C-2B) L=11m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年7月31日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建1災第4号  
市道東谷内高倉線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和2年2月21日
- ・ 変更契約日 令和2年3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和2年2月21日 から 令和2年3月31日 まで  
変更後 令和2年2月21日 から 令和2年9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 72,600,000 円  
変更後 72,600,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=48.0m 幅員 W=4.2(4.9)m  
補強土壁工(H=2.0~9.2m) A=3,798m<sup>2</sup>  
盛土工 V=930m<sup>3</sup>  
植生工 A=390m<sup>2</sup>  
表層工 A=213m<sup>2</sup>  
水路工 L=27m  
  
変更後 復旧延長 L=48.0m 幅員 W=4.2(4.9)m  
補強土壁工(H=2.0~9.2m) A=3,798m<sup>2</sup>  
盛土工 V=930m<sup>3</sup>  
植生工 A=390m<sup>2</sup>  
表層工 A=213m<sup>2</sup>  
水路工 L=27m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年9月30日までとする。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建1災第5号  
 工事名 市道谷根鳥越線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月31日
- ・ 工 期  
 変更前 令和 2年 2月21日 から 令和 2年 3月31日 まで  
 変更後 令和 2年 2月21日 から 令和 2年 5月29日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 2,079,000 円  
 変更後 2,079,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=6.9m 幅員 W=2.3m  
 コンクリートブロック積 A=19m<sup>2</sup>  
 盛土工 V=30m<sup>3</sup>  
 植生工 A=30m<sup>2</sup>  
 コンクリート舗装 A=2m<sup>2</sup>  
  
 変更後 復旧延長 L=6.9m 幅員 W=2.3m  
 コンクリートブロック積 A=19m<sup>2</sup>  
 盛土工 V=30m<sup>3</sup>  
 植生工 A=30m<sup>2</sup>  
 コンクリート舗装 A=2m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年5月29日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建1災第8号  
 工事名 市道猿倉線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字猿倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 3月31日 まで  
 変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 5,720,000 円  
 変更後 5,720,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=16.6m	幅員 W=3.1(3.6)m
	コンクリートブロック積 SL=2.66m	A=30m <sup>2</sup>
	盛土工	V=200m <sup>3</sup>
	植生工	A=90m <sup>2</sup>
	表層工⑤密粒度As(新20FH)	A=36m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=16.6m	幅員 W=3.1(3.6)m
	コンクリートブロック積 SL=2.66m	A=30m <sup>2</sup>
	盛土工	V=200m <sup>3</sup>
	植生工	A=90m <sup>2</sup>
	表層工⑤密粒度As(新20FH)	A=36m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年6月30日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

建1災第6号  
市道鷺尾森本線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大道寺地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社丸山組  
新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日

令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日

令和 2年 3月31日
- ・ 工 期

	変更前	令和 2年 2月28日	から	令和 2年 3月31日	
	変更後	令和 2年 2月28日	から	令和 2年 6月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

	変更前	3,949,000 円			
	変更後	3,949,000 円			
- ・ 工事の概要

	変更前	復旧延長 L=34.7m			
		道路幅員 W=6.1~3.3(7.1~4.3)m			
		盛土工 V=10m <sup>3</sup> 植生工 A=50m <sup>2</sup>			
		側溝工 L=48m 路床工 V=80m <sup>3</sup>			
		下層路盤工 A=159m <sup>2</sup> 表層工 A=156m <sup>2</sup>			
	変更後	復旧延長 L=34.7m			
		道路幅員 W=6.1~3.3(7.1~4.3)m			
		盛土工 V=10m <sup>3</sup> 植生工 A=50m <sup>2</sup>			
		側溝工 L=48m 路床工 V=80m <sup>3</sup>			
		下層路盤工 A=159m <sup>2</sup> 表層工 A=156m <sup>2</sup>			
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年6月30日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建1災第9号  
 工事名 市道転石上沢線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社山伸  
 住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月 31日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月 31日 まで  
 変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 6月 30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 6,666,000 円  
 変更後 6,666,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=23.0m  
 道路幅員 W=2.4~3.0m(2.9~3.5m)  
 L型擁壁工(H=1.35~2.50m) L=23m  
 コンクリート舗装工 A=76m<sup>2</sup>  
 下層路盤工 A=76m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=23.0m  
 道路幅員 W=2.4~3.0m(2.9~3.5m)  
 L型擁壁工(H=1.35~2.50m) L=23m  
 コンクリート舗装工 A=76m<sup>2</sup>  
 下層路盤工 A=76m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年6月30日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建1災第10号  
 工事名 市道東平線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字越地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 3月31日 まで  
 変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 5,830,000 円  
 変更後 5,830,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=15.9m 幅員 W=4.7~4.9 (5.7~5.9)m コンクリートブロック積 SL=2.80~4.72m A=44m <sup>2</sup> 植生工 A=80m <sup>2</sup> 表層工 ⑤密粒度As(新20FH) A=8m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=15.9m 幅員 W=4.7~4.9 (5.7~5.9)m コンクリートブロック積 SL=2.80~4.72m A=44m <sup>2</sup> 植生工 A=80m <sup>2</sup> 表層工 ⑤密粒度As(新20FH) A=8m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年7月31日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第7号  
十二社跨線橋架替ヤード整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月23日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月23日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月23日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,860,000 円  
変更後 2,860,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 ヤード整備  
ヤード造成 A=220m<sup>2</sup>  
歩車道境界ブロック撤去 L=7m  
  
変更後 ヤード整備  
ヤード造成 A=220m<sup>2</sup>  
歩車道境界ブロック撤去 L=7m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年12月28日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

建1災第11号  
市道外波開拓地区外幹線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社山岸組  
新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日

令和 2年 3月27日
- ・ 変更契約日

令和 2年 3月31日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 3月27日	から	令和 2年 3月31日	まで
変更後	令和 2年 3月27日	から	令和 2年 9月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	23,760,000 円
変更後	23,760,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=63.9m	
	道路幅員 W=3.0~3.3m(4.0~4.3)m	
	コンクリートブロック積工(SL=3.20~4.34m)	A=65m <sup>2</sup>
	L型擁壁工(H=1.75m)	L=8m
	補強土壁工(H=7.5m)	A=139m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=63.9m	
	道路幅員 W=3.0~3.3m(4.0~4.3)m	
	コンクリートブロック積工(SL=3.20~4.34m)	A=65m <sup>2</sup>
	L型擁壁工(H=1.75m)	L=8m
	補強土壁工(H=7.5m)	A=139m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和2年9月30日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第6号  
十二社跨線橋上部工製作・運搬工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別 鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 藤木鉄工株式会社  
住 所 新潟県新潟市中央区東大通1-2-23
- ・ 当初契約日 令和2年2月6日
- ・ 変更契約日 令和2年3月31日
- ・ 工 期
 

変更前	令和2年2月6日	から	令和2年3月31日	まで
変更後	令和2年2月6日	から	令和2年12月28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	46,200,000 円
変更後	46,200,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	上部工製作・運搬
	跨線部製品(W1.5m×L18.2m) 一式
	階段部製品(W1.5m×L11.3m) 一式
変更後	上部工製作・運搬
	跨線部製品(W1.5m×L18.2m) 一式
	階段部製品(W1.5m×L11.3m) 一式

- ・ 変更理由 鉄道事業者施工の下部工工事との工程調整により工期を延長する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第128号  
外之江頭首工災害復旧測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字堀切地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月19日
- ・ 変更契約日 令和 2年 3月31日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年 3月19日 から 令和 2年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月19日 から 令和 2年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,585,000 円  
変更後 2,585,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量業務委託  
路線測量 測点設置 N= 17本  
路線測量 縦断測量 L=0.08km  
路線測量 横断測量 N= 17本  
  
変更後 測量業務委託  
路線測量 測点設置 N= 17本  
路線測量 縦断測量 L=0.08km  
路線測量 横断測量 N= 17本

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。