

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	復まち交第6号 観光交流センター拡充(その1)工事				
・工事場所	糸魚川市大町1丁目地内				
・種別	建築一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	猪又建設株式会社 新潟県糸魚川市大町1-6-6				
・当初契約日	令和元年 8月 8日				
・変更契約日	令和 2年 4月 1日				
・工期	変更前	令和元年 8月 8日	から	令和 2年 4月 28日	まで
	変更後	令和元年 8月 8日	から	令和 2年 4月 28日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	41,800,000 円			
	変更後	42,752,600 円			
・工事の概要	変更前	トワイエクスプレス展示施設設置	1箇所		
		木製フラットホーム設置	1箇所		
		木製ベンチ設置	1箇所		
	変更後	トワイエクスプレス展示施設設置	1箇所		
		木製フラットホーム設置	1箇所		
		木製テーブル設置	3箇所		
		監視カメラ設備設置	一式		

- ・変更理由
- ・トワイエクスプレスで使用されていた椅子を活用するため、木製ベンチを木製テーブルに変更する
 - ・施設管理のため、監視カメラ設備設置を追加し、変更増とする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第128号
外之江頭首工災害復旧測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字堀切地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月19日
- ・ 変更契約日 令和 2年 4月14日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年 3月19日 から 令和 2年 8月31日 まで
変更後 令和 2年 3月19日 から 令和 2年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,585,000 円
変更後 2,167,000 円
- ・ 委託業務
の 概 要 変更前 測量業務委託
路線測量 測点設置 N= 17本
路線測量 縦断測量 L=0.08km
路線測量 横断測量 N= 17本

変更後 測量業務委託
路線測量 測点設置 N= 6本
路線測量 縦断測量 L=0.039km
路線測量 横断測量 N= 6本

- ・ 変更理由 河川協議の結果、河川右岸側の測量を減工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第126号
中村頭首工災害復旧地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社新協地質上越営業所
住 所 新潟県上越市木田2-4-15
- ・ 当初契約日 令和2年2月21日
- ・ 変更契約日 令和2年4月17日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年2月21日 から 令和2年5月29日 まで
変更後 令和2年2月21日 から 令和2年5月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,003,000 円
変更後 2,425,500 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 地質調査
 オールコアボーリング φ66mm(L=10m) N=1本
 標準貫入試験 N=10回
 解析等調査
 資料整理とりまとめ N=1業務
 断面図等の作成 N=1業務
 総合解析とりまとめ N=1業務

 変更後 地質調査
 オールコアボーリング φ66mm(L=10m) N=1本
 標準貫入試験 N=10回
 解析等調査
 資料整理とりまとめ N=1業務
 断面図等の作成 N=1業務
 総合解析とりまとめ N=1業務
- ・ 変更理由 ボーリング施工土質条件を当初想定から実施土質に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建1災第6号
工事名 市道鷺尾森本線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大道寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 4月24日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 3,949,000 円
変更後 4,394,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=34.7m
道路幅員 W=6.1~3.3(7.1~4.3)m
盛土工 V=10m³ 植生工 A=50m²
側溝工 L=48m 路床工 V=80m³
下層路盤工 A=159m² 表層工 A=156m²

変更後 復旧延長 L=34.7m
道路幅員 W=6.1~3.3(7.1~4.3)m
盛土工 V=10m³ 植生工 A=40m²
側溝工 L=48m 路床工 V=80m³
下層路盤工 A=159m² 表層工 A=156m²
- ・ 変更理由 資材運搬に当たり幅員狭小部やカーブ等が多数あるため、大型から小型車運搬へ変更する。
終点部の資材搬入路を存置するため、No.1+10.0~+14.7間の法面工を減工する。
残土処分地を確定したため、運搬距離を10km以下から7.5km以下へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1096号
工事名 農道あそ線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 4月27日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 7月31日 まで
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,805,000 円
変更後 3,007,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=25m
フトン籠 (B1.2m×H0.5m) L=2段積 L=36段m
盛土法面整形工 (人工芝) A=89m²
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=22m²
路盤工 (t=10cm) A=24m²
ベンチフレーム布替工 (200型) L=20m

変更後 復旧延長 L=25m
フトン籠 (B1.2m×H0.5m) L=2段積 L=36段m
盛土法面整形工 (人工芝) A=89m²
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=40m²
路盤工 (t=10cm) A=43m²
ベンチフレーム布設工 (300型) L=20m
- ・ 変更理由 排土後に、コンクリート舗装工の被災範囲が判明したため、復旧面積を増工する。
また、既設側溝の規格が300型であったため、300型へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第7号
工事名 田沢小学校昇降口外部建具改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 合資会社山本製材所
住所 新潟県糸魚川市大字田海118
- ・ 当初契約日 令和2年2月25日
- ・ 変更契約日 令和2年4月27日
- ・ 工期
変更前 令和2年2月25日 から 令和2年5月15日 まで
変更後 令和2年2月25日 から 令和2年5月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,760,000 円
変更後 1,890,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 アルミウム製外部建具 改修 6か所

変更後 アルミウム製外部建具 改修 6か所

サッシモルタル研り 6か所
発砲ウレタン吹付 6か所
ケイカル板撤去復旧 5.5㎡

- ・ 変更理由 工法変更による増工
変更に伴い、工期を14日間延長する。