

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第11号  
能生中学校校舎大規模改修（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社  
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和元年12月19日
- ・ 変更契約日 令和 2年 5月 1日
- ・ 工 期
 

変更前	令和元年12月19日	から	令和 2年 9月13日	まで
変更後	令和元年12月19日	から	令和 2年12月28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	15,675,000 円
変更後	16,413,100 円
- ・ 工事の概要
 

変更前 <ul style="list-style-type: none"> <li>空調設備工事 一式</li> <li>エアコン取替取付 6箇所、校長室FF暖房機取付 1箇所</li> <li>衛生設備工事 一式</li> <li>保健室内に足洗場取付 1箇所</li> <li>換気設備工事 一式</li> <li>既存換気扇取替 24箇所</li> <li>消火設備工事 一式</li> <li>屋内消火ポンプ機器取替 1箇所</li> </ul>	変更後 <ul style="list-style-type: none"> <li>空調設備工事 1式</li> <li>エアコン取替取付 6箇所、校長室FF暖房機取付 1箇所</li> <li>衛生設備工事 1式 保健室内に足洗場取付 1箇所</li> <li>換気設備工事 1式 既存換気扇取替 24箇所</li> <li>消火設備工事 1式 屋内消火ポンプ機器取替 1箇所</li> <li>既存空調設備取外し・再取付</li> <li>音楽室室外機 1台 コンピューター室室外機 1台</li> <li>既存ガス暖房設備移設 音楽室FFガスファンヒーター 3台</li> </ul>
--	--
- ・ 変更理由 外壁改修工事に伴い、既存空調室外機が支障になるため移設を行う。  
音楽室床改修工事に伴い、既存ガス暖房機が支障になるため移設を行う。  
上記の増工に伴い、工期を106日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-1029号				
・工事名	開田農地災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字大和川地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社カネタ建設 新潟県糸魚川市中央2-4-2				
・当初契約日	令和2年2月28日				
・変更契約日	令和2年5月8日				
・工期	変更前	令和2年2月28日	から	令和2年6月30日	まで
	変更後	令和2年2月28日	から	令和2年6月30日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	1,375,000円			
	変更後	1,472,900円			
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=16.0m フトン籠工(B1.2×H0.5)2段積 盛土法面整形工(芝なし)		L=28段m A=105m <sup>2</sup>	
	変更後	復旧延長 L=16.0m フトン籠工(B1.2×H0.5)2段積 盛土法面整形工(芝なし)		L=28段m A=105m <sup>2</sup>	

- ・変更理由 起工測量による実測結果に伴う地形の変化により、土工量を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1021号  
西塚農地1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 5月 8日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで  
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,630,000 円  
変更後 3,630,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=37m  
1工区  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 4段積 L=52段m  
盛土法面整形工 A=198m2  
2工区  
排土工 V=40m3  
  
変更後 復旧延長 L=37m  
1工区  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 4段積 L=52段m  
盛土法面整形工 A=198m2  
2工区  
排土工 V=40m3
- ・ 変更理由 第2工区の施工時期について耕作者と協議した結果、当該田の稲刈後に工事着手することとなったため、工期を153日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名 農災第2160-1058号  
御蔵屋敷農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 5月11日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 6月30日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,465,000 円  
変更後 3,529,900 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=41m  
1工区 フトン籠工(B1.2×H0.5)4段積 L=52段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=136m<sup>2</sup>  
2工区  
2-1工区 排土工 V=112m<sup>3</sup>  
2-2工区 排土工 V=61m<sup>3</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=41m  
1工区 フトン籠工(B1.2×H0.5)4段積 L=52段m  
盛土法面整形工(芝なし) A=136m<sup>2</sup>  
2工区  
2-1工区 排土工 V=112m<sup>3</sup>  
2-2工区 排土工 V=61m<sup>3</sup>
- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第58条の協議により、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」に基づき、労務単価を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-1091号  
川原田線災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社村井建設  
新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日

令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日

令和 2年 5月 11日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 7月 31日	まで
変更後	令和 2年 3月 6日	から	令和 2年 7月 31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	3,300,000 円
変更後	3,309,900 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=16m コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=32m <sup>2</sup> 盛土法面整形工(人工芝) A=29m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=16m コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=32m <sup>2</sup> 盛土法面整形工(人工芝) A=29m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由

建設工事請負基準約款第58条の協議により、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」に基づき、労務単価を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1092号  
上徳合5号線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 5月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 7月31日 まで  
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 7月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,740,000 円  
変更後 3,749,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=10m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=40m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=10m  
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=40m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第58条の協議により、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」に基づき、労務単価を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農林災第4号  
林道須川線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笹川建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 5月13日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 2月21日 から 令和 2年10月30日 まで  
変更後 令和 2年 2月21日 から 令和 2年10月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,630,000 円  
変更後 4,683,800 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=34m W=3.0m  
  
土木 一式  
法面保護工(植生マット工肥料袋付) A=280.0㎡  
法面保護工(植生マット工植生基材封入タイプ) A=125.6㎡  
  
変更後 復旧延長 L=34m W=3.0m  
  
土工 一式  
法面保護工(植生マット工肥料袋付) A=280.0㎡  
法面保護工(植生マット工植生基材封入タイプ) A=220.0㎡
- ・ 変更理由 排土後、法面整形を行って面積を再計測した結果、窪地地形となっており法面保護工の面積が増加することが分かったため、法面保護工を変更増する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建30災第1号  
市道高倉大洞線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成31年 2月22日
- ・ 変更契約日 令和 2年 5月15日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 2月22日 から 令和 2年 5月28日 まで  
変更後 平成31年 2月22日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 118,584,000 円  
変更後 118,584,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=101.4m 幅員 W=4.0(5.0)m  
掘削工 V=6,600m<sup>3</sup> 盛土工 V=9,900m<sup>3</sup>  
植生工 (植生マット) A=2,320m<sup>2</sup>  
植生工 (植生シート) A=5,120m<sup>2</sup>  
横がーリソグ工 L=1,075m  
表層工 A=482m<sup>2</sup>  
工事用道路 (W=4.0m) L=150m  
  
変更後 復旧延長 L=101.4m 幅員 W=4.0(5.0)m  
掘削工 V=6,600m<sup>3</sup> 盛土工 V=9,900m<sup>3</sup>  
植生工 (植生マット) A=2,320m<sup>2</sup>  
植生工 (植生シート) A=5,120m<sup>2</sup>  
横がーリソグ工 L=1,075m  
表層工 A=482m<sup>2</sup>  
工事用道路 (W=4.0m) L=150m
- ・ 変更理由 施工後に法面崩壊が発生し、地すべりの安定解析に時間を要することから、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1036号  
 工事名 猪口用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字角間地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社カネタ建設  
 住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 5月15日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで  
 変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 1,419,000 円  
 変更後 1,667,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=13m  
 1工区  
 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン無) A=15m<sup>2</sup>  
 ベンチフリューム布設 (BF300) L=7m  
 2工区  
 排土工V=1m<sup>3</sup>

変更後 復旧延長 L=13m  
 1工区  
 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン無) A=15m<sup>2</sup>  
 ベンチフリューム布設 (BF300) L=7m  
 2工区  
 排土工V=1m<sup>3</sup>
- ・ 変更理由 機械搬入路が狭隘であるため、使用機械の機種を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1053号  
 工事名 釜沢農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社大黒組  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 5月15日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 3月12日	から	令和 2年 7月31日	まで
変更後	令和 2年 3月12日	から	令和 2年 7月31日	まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)

変更前	8,140,000 円
変更後	8,225,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=23m 大型フトン籠工 (H1.5*B2.0) L=23m 法面工 (芝あり) A=190m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 (t=10cm) A=46m <sup>2</sup> 路盤工 (t=10cm) A=48m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=23m 大型フトン籠工 (H1.5*B2.0) L=23m 法面工 (芝あり) A=190m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 (t=10cm) A=46m <sup>2</sup> 路盤工 (t=10cm) A=48m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第58条の協議により、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」に基づき、労務単価を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第13号  
 工事名 西側用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和元年 9月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 5月18日
- ・ 工 期  
 変更前 令和元年 9月12日 から 令和 2年 8月31日 まで  
 変更後 令和元年 9月12日 から 令和 2年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 3,850,000 円  
 変更後 3,330,800 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 施工延長 L=30.0m  
           水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=30.0m  
           付帯工 余水吐工 一式  
           仮設道路工 一式  
  
 変更後 施工延長 L=22.0m  
           水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=22.0m  
           付帯工 余水吐工 一式  
           仮設道路工 一式

- ・ 変更理由 地元用水管理者と協議した結果、施工延長を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-1068号  
猫岩農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年5月18日
- ・ 工 期  
変更前 令和2年3月6日 から 令和2年5月29日 まで  
変更後 令和2年3月6日 から 令和2年5月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,695,000 円  
変更後 2,997,500 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=20.0m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=45段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=78m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=20.0m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=45段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=81m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 実測結果による土工量の増工  
労務単価の運用に係る特例措置による増額

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第20号  
 工事名 峠ため池改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社大黒組  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年10月 1日
- ・ 変更契約日 令和 2年 5月20日
- ・ 工 期 変更前 令和元年10月 1日 から 令和 2年 6月30日 まで  
 変更後 令和元年10月 1日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)  
 変更前 5,775,000 円  
 変更後 6,747,400 円
- ・ 工事の概要

<p>変更前</p> <p>ため池改修工事</p> <p>整形工</p> <p>表面遮水工 (シート張工)</p> <p>取水工</p> <p>導水工</p>	<p>一式</p> <p>A=1000m<sup>2</sup></p> <p>一式</p> <p>一式</p>
<p>変更後</p> <p>ため池改修工事</p> <p>整形工</p> <p>表面遮水工 (シート張工)</p> <p>取水工</p> <p>導水工</p>	<p>一式</p> <p>A=1000m<sup>2</sup></p> <p>一式</p> <p>一式</p>
- ・ 変更理由 遮水シート厚を1.0mmから1.5mmに変更する。  
 導水管土工を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-1057号  
神ノ上農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社村井建設  
新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日

令和 2年 2月 28日
- ・ 変更契約日

令和 2年 5月 20日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 2月 28日	から	令和 2年 7月 31日	まで
変更後	令和 2年 2月 28日	から	令和 2年 7月 31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	13,200,000 円
変更後	13,483,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	<p>復旧延長 L=106m                      排土工 V=423m<sup>3</sup>[1-1, 1-2, 6-2工区]                      70管工(B1.2×H0.5)2段積 L=20段m[2, 3工区]                      70管工(B1.2×H0.5)4段積 L=12段m[6-1工区]                      盛土法面整形工(芝なし)A=211m<sup>2</sup>[2, 3, 4, 5, 6-1工区]                      大型70管工(1.0型+1.5型) L=9m[5工区]</p>
変更後	<p>復旧延長 L=106m                      排土工 V=423m<sup>3</sup>[1-1, 1-2, 6-2工区]                      70管工(B1.2×H0.5)2段積 L=20段m[2, 3工区]                      70管工(B1.2×H0.5)4段積 L=12段m[6-1工区]                      盛土法面整形工(芝なし)A=211m<sup>2</sup>[2, 3, 4, 5, 6-1工区]                      大型70管工(1.0型+1.5型) L=9m[5工区]</p>
- ・ 変更理由

起工測量の結果、横断面図と現地に相違があったため、土工量を変更増する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第18号  
 工事名 横吹用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社関武建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 令和元年10月25日
- ・ 変更契約日 令和 2年 5月21日
- ・ 工 期 変更前 令和元年10月25日 から 令和 2年 6月30日 まで  
 変更後 令和元年10月25日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 2,682,900 円  
 変更後 2,600,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 90m  
 土工 一式  
 水路工 L=90m  
 舗装工 A=46.8m<sup>2</sup>

変更後 施工延長 84m  
 土工 一式  
 水路工 L=84m  
 舗装工 A=54.1m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 地元要望により、急勾配による水流の勢いを弱めたいため水路工に使用する管を塩化ビニル管から波状管に変更する。