

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1094号
農道上山線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 合資会社湯尾組
住 所 新潟県糸魚川市大字大沢 5 5 0 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 9日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月 3日
- ・ 工 期

| | | | | |
|-----|-------------|----|-------------|----|
| 変更前 | 令和 2年 3月 9日 | から | 令和 2年 7月31日 | まで |
| 変更後 | 令和 2年 3月 9日 | から | 令和 2年 7月31日 | まで |
- ・ 契約金額
(消費税込)

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 5,764,000 円 |
| 変更後 | 5,784,900 円 |
- ・ 工事の概要

| | |
|-----|--|
| 変更前 | 復旧延長 L=19m |
| | コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=57m ² |
| | コンクリート舗装工 (t=12cm) A=16m ² |
| | 路盤工 (t=15cm) A=18m ² |
| 変更後 | 復旧延長 L=19m |
| | コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンt=20cm) A=57m ² |
| | コンクリート舗装工 (t=12cm) A=16m ² |
| | 路盤工 (t=15cm) A=18m ² |
- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第58条の協議により、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」に基づき、労務単価を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1093号
入仙線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 9日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月 4日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 3月 9日 から 令和 2年 8月 31日 まで
変更後 令和 2年 3月 9日 から 令和 2年 8月 31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,680,000 円
変更後 9,711,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=26m
コンクリートブロック積(控35cm, 裏コンt=20cm) A=112m²
コンクリート舗装工(t=10cm) A= 15m²
路盤工(t=15cm) A= 18m²
盛土法面整形工(人工芝) A= 6m²

変更後 復旧延長 L=26m
コンクリートブロック積(控35cm, 裏コンt=20cm) A=112m²
コンクリート舗装工(t=10cm) A= 15m²
路盤工(t=15cm) A= 18m²
盛土法面整形工(人工芝) A= 6m²
- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第58条の協議により、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」に基づき、労務単価を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1103号
 工事名 農免農道高倉線2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年6月4日
- ・ 工期
 変更前 令和2年3月6日 から 令和2年6月30日 まで
 変更後 令和2年3月6日 から 令和2年6月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 5,159,000 円
 変更後 5,310,800 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=16m
 コンクリートブロック積 (控35cm, 裏コン15cm) A=60m²
 路体工 V=18m³, 路床工 V=12m³
 表層工 (密粒度アスコン13F t=5cm) A=15m²
 上層路盤工 (粒度調整材 t=5cm) A=11m²
 下層路盤工 (RC40 φ t=15cm) A=11m²
 歩車道境界ブロック設置工 L= 6m

 変更後 復旧延長 L=16m
 コンクリートブロック積 (控35cm, 裏コン15cm) A=60m²
 路体工 V=18m³, 路床工 V=12m³
 表層工 (密粒度アスコン13F t=5cm) A=15m²
 上層路盤工 (粒度調整材 t=5cm) A=11m²
 下層路盤工 (RC40 φ t=15cm) A=11m²
 歩車道境界ブロック設置工 L= 6m
- ・ 変更理由 残土処理場が確定したことによる運搬距離の変更
 労務単価の運用にかかわる特例措置による変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建道交第7号
工 事 名 市道下早川アワラ西側線道路改良(その2)工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字四ツ屋・大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 令和元年10月 7日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月 5日
- ・ 工 期
変更前 令和元年10月 7日 から 令和 2年 6月30日 まで
変更後 令和元年10月 7日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,780,000 円
変更後 11,404,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 改良延長 L=12.6m W=5.0(4.0)m
土工 一式
水路工(ボックスカルバート3000*1500) L=7m
側溝工(U型側溝300型) L=32m
塗装工(⑤密粒度As新20FH) A=27m²

変更後 改良延長 L=12.6m W=5.0(4.0)m
土工 一式
水路工(ボックスカルバート3000*1500) L=7m
側溝工(U型側溝300型) L=28m
塗装工(⑤密粒度As新20FH) A=58m²
- ・ 変更理由
・ 施工ヤード保護のため仮設工(敷鉄板設置・撤去)を変更する。
・ ボックスカルバート上の舗装をアスファルト舗装へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建単災第1号
普通河川一度谷河川災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月10日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
変更後 令和 2年 2月28日 から 令和 2年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,025,000 円
変更後 2,681,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 河川災害復旧 L=50m
石張り目地補修工 L=9m
底張工 (t=0.12) L=23.6m
底張工 (t=0.20) L=17.4m
減勢工 N=6箇所

変更後 河川災害復旧 L=50m
底張工 (t=0.12) L=32.6m
底張工 (t=0.20) L=17.4m
減勢工 N=6箇所
- ・ 変更理由 No.0~No.0+9.0間 L=9.0mの河床について、既存石張りの残存が少ないため、石張り目地補修から底張りコンクリートへ変更する。
簡易水道の移設及び復旧1式と交通誘導員1式が不用となったため変更減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1064号
野中農地1災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月10日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 9月30日 まで
変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,489,000 円
変更後 1,922,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=67.0m
1工区 排土 V=230m³
2工区 排土 V=436m³

変更後 復旧延長 L=34.0m
1工区 排土 V=230m³

- ・ 変更理由 ・建設工事請負基準約款第58条の協議により、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」に基づき、労務単価を変更する。・2工区の田の耕作者が体調不良により営農の継続が不可能となり、工事の取りやめを希望したため、2工区排土工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第7号
 工事名 十二社跨線橋架替ヤード整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月23日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月10日
- ・ 工 期
 変更前 令和 2年 3月23日 から 令和 2年12月28日 まで
 変更後 令和 2年 3月23日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 2,860,000 円
 変更後 3,908,300 円
- ・ 工事の概要
 変更前 ヤード整備
 ヤード造成 A=220m²
 歩車道境界ブロック撤去 L=7m

 変更後 ヤード整備
 ヤード造成 A=220m²
 歩車道境界ブロック撤去 L=7m
 既設橋運搬・養生工 一式
- ・ 変更理由 トキメキ鉄道が撤去を行う十二社跨線橋(処分は糸魚川市)に、有害物質の含有が確認されたため、産業廃棄物の適正処理が必要となったことから、整備ヤードから仮置場までの運搬・養生を増工したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第38号
工事名 釜沢用水応急仮工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字粟倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和2年5月19日
- ・ 変更契約日 令和2年6月10日
- ・ 工 期
変更前 令和2年5月19日 から 令和2年7月31日 まで
変更後 令和2年5月19日 から 令和2年7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,520,000 円
変更後 3,444,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=52.0m
水路工 高密度ポリエチレン管(φ400mm) L=52.0m

変更後 施工延長 L=48.5m
水路工 高密度ポリエチレン管(φ400mm) L=48.5m

- ・ 変更理由 現場再調査の結果、施工延長を3.5m減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第4号
工 事 名 能生小学校トイレ南面外壁改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 塗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月19日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 5月19日 から 令和 2年 7月17日 まで
変更後 令和 2年 5月19日 から 令和 2年 7月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,035,000 円
変更後 2,035,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 外壁改修工事 80.4㎡

変更後 外壁改修工事 80.4㎡
クラック補修 28.8㎡の減
欠損補修 16か所の減
ウレタン塗膜防水下地の追加 11.8㎡

- ・ 変 更 理 由 外壁補修箇所数量の減及び防水塗材の変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1077号
トヤ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月12日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 3月27日 から 令和 2年11月30日 まで
変更後 令和 2年 3月27日 から 令和 2年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,662,000 円
変更後 2,693,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=24.0m
7トノ管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=40段m
盛土法面整形工(芝なし) A=160m²

変更後 復旧延長 L=24.0m
7トノ管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=40段m
盛土法面整形工(芝なし) A=154m²

- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第58条の協議により、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」に基づき、労務単価を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1111号
マセノ下農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年6月16日
- ・ 工 期 変更前 令和2年3月6日 から 令和2年11月30日 まで
変更後 令和2年3月6日 から 令和2年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,200,000 円
変更後 2,220,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=26m
フトン管工 (B1.5×H0.5) 2段 L=50段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=131m²

変更後 復旧延長 L=26m
フトン管工 (B1.5×H0.5) 2段 L=50段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=131m²

- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第58条の協議により、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」に基づき、労務単価を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1114号
マセノ下用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年6月16日
- ・ 工 期 変更前 令和2年3月6日 から 令和2年11月30日 まで
変更後 令和2年3月6日 から 令和2年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,859,000 円
変更後 1,868,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=15m
7トノ管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=42段m
ベンチフレーム布設替工 (200型) L=10m

変更後 復旧延長 L=15m
7トノ管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=42段m
ベンチフレーム布設替工 (200型) L=10m

- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第58条の協議により、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」に基づき、労務単価を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1099号
工事名 農道須川下倉線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和2年3月6日
- ・ 変更契約日 令和2年6月16日
- ・ 工 期
変更前 令和2年3月6日 から 令和2年8月31日 まで
変更後 令和2年3月6日 から 令和2年8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,305,000 円
変更後 8,380,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=262m
排土工 V=2,016m³
ガードケーブル端末支柱 N=1本

変更後 復旧延長 L=262m
排土工 V=2,016m³
ガードケーブル端末支柱 N=1本

- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第58条の協議により、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」に基づき、労務単価を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第2号
 工事名 林道白池線かつら橋補修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社後藤組
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 令和元年 9月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月23日
- ・ 工 期
 変更前 令和元年 9月 6日 から 令和 2年 7月31日 まで
 変更後 令和元年 9月 6日 から 令和 2年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 36,006,300 円
 変更後 36,006,300 円
- ・ 工事の概要
 変更前 橋梁改良 L=20m
 支承交換工 一式
 下部工補修工 一式
 足場工 一式
 伸縮装置交換工 一式
 橋面補修工 一式

 変更後 橋梁改良 L=20m
 支承交換工 一式
 下部工補修工 一式
 足場工 一式
 伸縮装置交換工 一式
 橋面補修工 一式
- ・ 変更理由
 ・ 橋面の舗装取壊しを行ったところ基層工が見られなかったため、新設の基層工を減工する。
 ・ 既設の橋面防水シートの廃材処理のため、廃プラスチック混合物の処分費用を増工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農林災第3号
林道入山吹原線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月23日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月21日 から 令和 2年10月30日 まで
変更後 令和 2年 2月21日 から 令和 2年10月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,250,000 円
変更後 19,325,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=20m W=4.0m

土木 一式
擁壁工(大型ふとん籠工) L= 16.0m
法面保護工(むしろ伏工) A=139.7m²
排水施設工(暗渠排水管 φ100mm) L= 31.4m
舗装工(アスファルト舗装工t=4cm) A= 34.7m²

変更後 復旧延長 L=20m W=4.0m

土工 一式
擁壁工(大型フトン籠工) L= 16.0m
法面保護工(むしろ伏工) A=139.7m²
排水施設工(暗渠排水管 φ100mm) L= 31.4m
舗装工(アスファルト舗装工t=4cm) A= 34.7m²
- ・ 変更理由 現場周辺に残土処分場がないため、残土運搬距離を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第4号
能生小学校トイレ南面外壁改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 塗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月19日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 5月19日 から 令和 2年 7月17日 まで
変更後 令和 2年 5月19日 から 令和 2年 8月16日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,035,000 円
変更後 2,035,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 外壁改修工事 80.4㎡
クラック補修 28.8㎡の減
欠損補修 16か所の減
ウレタン塗膜防水下地の追加 11.8㎡

変更後 外壁改修工事 80.4㎡
クラック補修 28.8㎡の減
欠損補修 16か所の減
ウレタン塗膜防水下地の追加 11.8㎡

工期の延長30日間

- ・ 変更理由 学校行事による工程の制約を受けるため、工期延長を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第13号
工事名 西側用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和元年 9月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月26日
- ・ 工 期
変更前 令和元年 9月12日 から 令和 2年 8月31日 まで
変更後 令和元年 9月12日 から 令和 2年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,330,800 円
変更後 3,806,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=22.0m
水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=22.0m
付帯工 余水吐工 一式
仮設道路工 一式

変更後 施工延長 L=18.0m
水路工 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=18.0m
付帯工 余水吐工 一式
仮設道路工 一式
- ・ 変更理由
 - ・ 地元用水管理者と現場立会いした結果、施工延長を減工する。
 - ・ 現況地盤が想定よりも急こう配であったため、安定勾配を確保するために必要な土工量を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第37号
 工事名 林道梶山線災害復旧応急工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大久保地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小田島建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月26日
- ・ 工 期
 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年10月30日 まで
 変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年10月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 3,883,000 円
 変更後 3,999,600 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 30m (1工区:21m, 2工区:9m) W=4.0m
 1工区
 土工 一式
 プレキャスト擁壁工 L=14.0m
 舗装工 A=54.4m²
 2工区
 根継ぎ工 一式

変更後 復旧延長 78m (1工区:21m, 2工区:57m) W=4.0m
 1工区
 土工 一式
 プレキャスト擁壁工 L=14.0m
 舗装工 A=79.5m²
 2工区
 擁壁工 一式
 遮水壁工 L=34.7m
 排水施設工 L=40.0m

- ・ 変更理由 2工区において、谷側法面への道路路面水の流入を防止するため、遮水壁工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1110号
 工事名 カヤバ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月 6日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月30日
- ・ 工 期
 変更前 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年11月30日 まで
 変更後 令和 2年 3月 6日 から 令和 2年11月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 14,410,000 円
 変更後 14,561,800 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=147m
 1工区 排土工 V=280m³
 2工区 700管工(B1.2×H0.5)3段積 L=12段m
 3工区 700管工(B1.2×H0.5)2段積 L=20段m
 4工区 700管工(B1.2×H0.5)3段積 L=33段m
 5-1~3工区 大型700管工(B2.0×H0.5~1.5) L=32段m
 6工区 排土工 V=17m³ 7工区 排土工 V=316m³
 変更後 復旧延長 L=147m
 1工区 排土工 V=280m³
 2工区 700管工(B1.2×H0.5)3段積 L=12段m
 3工区 700管工(B1.2×H0.5)2段積 L=20段m
 4工区 700管工(B1.2×H0.5)3段積 L=33段m
 5-1~3工区 大型700管工(B2.0×H0.5~1.5) L=32段m
 6工区 排土工 V=17m³ 7工区 排土工 V=316m³
- ・ 変更理由 労務単価の運用に係る特例措置による変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1031号
工 事 名 真光寺ほ場農地2災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 6月30日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 7月21日 まで
変更後 令和 2年 3月12日 から 令和 2年 7月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,288,000 円
変更後 2,277,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 第1工区 復旧延長 L=13.0m
フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=16段m
盛土法面整形 (芝なし) A=54m²
第2工区 復旧延長 L=20.0m
フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=34段m
盛土法面整形 (芝なし) A=111m²

変更後 第1工区 復旧延長 L=13.0m
フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=16段m
盛土法面整形 (芝なし) A=44m²
第2工区 復旧延長 L=20.0m
フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=34段m
盛土法面整形 (芝なし) A=111m²
- ・ 変更理由 実測結果に基づく、法面整形面積の変更をする。