

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号及び
工 事 名 糸公共交通協工 第2号
新駅整備（その1）工事
- ・工 事 場 所 糸魚川市南押上1丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社 大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1丁目6番6号
- ・当初契約日 令和2年7月13日
- ・変更契約日 令和2年9月15日
- ・工 期 変更前 令和2年7月13日 から 令和2年10月5日 まで
変更後 令和2年7月13日 から 令和2年10月5日 まで
- ・契約金額 変更前 ¥3,762,000-
変更後 ¥4,066,700-
- ・工事の概要 変更前 通信管路補強工
コルゲートパイプΦ600 L=41m
側溝工
側溝底打コンクリート L=12m
集水柵 600×600×1400 N=1基

変更後 通信管路補強工
コルゲートパイプΦ600 L=40m
側溝工
側溝底打コンクリート L=12m
集水柵 600×600×1400 N=1基
- ・変更理由 公衆トイレ設置のための給水管埋設工事において、当初計画していた給水管分岐位置は、マンホール周辺で曲管が密集し直管部が短く分岐位置としては不適であるため、分岐位置を変更し給水管延長を増工する。