

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 工 事 名 ガ水第2-13号
能生小泊地区ガス水道管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和 2年10月29日
- ・ 変更契約日 令和 3年 4月14日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年10月29日 から 令和 3年 4月30日 まで
変更後 令和 2年10月29日 から 令和 3年 4月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)
変更前 30,195,000 円
変更後 32,225,600 円

- ・ 工事の概要

	変更前 <ガス> 本設 φ100mm PE L=15.0m φ75mm PE L=193.0m φ50mm PE L=5.0m φ30mm PE L=5.0m 供給管 21本 仮設 φ80mm以下 REPCS L=155.0m 供給管 18本		<水道> 本設 φ75mm PE-W L=216.0m 給水管 21本 仮設 φ80mm以下 REPCS L=136.0m 給水管 20本
	変更後 <ガス> 本設 φ100mm PE L=15.0m φ75mm PE L=195.0m φ50mm PE L=5.0m φ30mm PE L=4.0m 供給管 23本 仮設 φ80mm以下 REPCS L=155.0m 供給管 20本		<水道> 本設 φ75mm PE-W L=218.0m φ50mm PE-W L=4.0m 給水管 221本 仮設 φ80mm以下 REPCS L=136.0m 給水管 21本

- ・ 変更理由 道路管理者との協議による舗装本復旧の増。現地精査によるガス・水道管路延長の増。現地精査による供給管・給水管の取り出し個所の増。道路管理者および地元との協議により、交通誘導員の配置人数を変更したことによる増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1119号
早川右岸線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字新町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和 2年 3月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年 4月16日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 3月30日 から 令和 3年 4月30日 まで
変更後 令和 2年 3月30日 から 令和 3年 4月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 35,750,000 円
変更後 42,219,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=135m
舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320㎡
道路側溝工 (U-300B) L=43.8m
ガードケーブル設置工 新規L=61.0m 再設置L=60.0m
水抜ボ-リング (VP φ 40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1郡)
開暗渠工L=107.0m
法面保護工 (植生マ-工) A=2690㎡

変更後 復旧延長 L=135m
舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320㎡
道路側溝工 (U-300B) L=43.8m
ガードケーブル設置工 新規L=61.0m 再設置L=60.0m
水抜ボ-リング (VP φ 40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1郡)
開暗渠工L=107.0m
法面保護工 (植生マ-工) A=2880㎡
- ・ 変更理由 残土処理場が決定したことによる残土運搬費の増。
上部法面工の起工測量による数量の増。
上記を主な理由により変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農災第2160-1107-1号
中村頭首工災害復旧（その1）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日

令和 2年10月29日
- ・ 変更契約日

令和 3年 4月22日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年10月29日	から	令和 3年 8月31日	まで
変更後	令和 2年10月29日	から	令和 3年 8月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	133,650,000 円
変更後	135,152,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=39.6m	
	固定堰工	L=39.6m
	護床工（平型10t7 [°] ブロック）	N=61個
	護床工（平型6t7 [°] ブロック）	N=17個
	魚道工	L=26.0m
変更後	復旧延長 L=39.6m	
	固定堰工	L=39.6m
	護床工（平型10t7 [°] ブロック）	N=61個
	護床工（平型6t7 [°] ブロック）	N=17個
	魚道工	L=26.0m
- ・ 変更理由

起工測量による、護床ブロック下の捨石数量の増。
除雪工の追加。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-1107-2号
中村頭首工災害復旧（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字桂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 令和 2年12月 4日
- ・ 変更契約日 令和 3年 4月23日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年12月 4日 から 令和 3年 6月30日 まで
変更後 令和 2年12月 4日 から 令和 3年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,710,000 円
変更後 18,714,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 護床ブロック製作(10t平型) N=61個
護床ブロック製作(6t平型) N=17個

変更後 護床ブロック製作(10t平型) N=61個
護床ブロック製作(6t平型) N=17個

- ・ 変更理由 ブロック製作ヤード内の除雪工を増工する。
ブロック製作ヤード内から敷地外への土砂の引きずりを防止するため、敷鉄板工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農災第2160-3001号
赤岩用水1災害復旧応急本工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字槇地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 令和 3年 4月 9日
- ・ 変更契約日 令和 3年 4月27日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 4月 9日 から 令和 3年 6月30日 まで
変更後 令和 3年 4月 9日 から 令和 3年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,375,000 円
変更後 1,832,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=200m
排土工 V=314m³

変更後 復旧延長 L=200m
排土工 V=314m³

- ・ 変更理由 残土置き場の確定に伴い、土砂運搬距離の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第14号
高谷根滑坂湧水処理工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 25日
- ・ 変更契約日 令和 3年 4月 30日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 8月 25日 から 令和 3年 5月 31日 まで
変更後 令和 2年 8月 25日 から 令和 3年 5月 31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,857,100 円
変更後 10,269,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 暗渠排水工 L=1374.0m
吸水渠工
硬質ポリ有孔管 (Φ75mm) L=1198.5m
集水渠工
硬質塩ビ管 (VUΦ75mm) L= 175.5m

変更後 暗渠排水工 L=1455.0m
吸水渠工
硬質ポリ有孔管 (Φ75mm) L=1205.5m
集水渠工
硬質塩ビ管 (VUΦ75mm) L= 249.5m
- ・ 変更理由 農地耕作者との立会及び起工測量の結果、湧水処理延長の変更が生じたため施工延長を81.0m増工する。